Stejnopis č.: 1

                                                                   Dodatek č. 2
                               KE SMLOUVĚ O DÍL0
     k provedení stavby: č.: 0046436
„Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách“ – v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

       1. objednatel: 
          Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická 
    se sídlem:    
 Hellichova 22, 118 00 Praha 1
    zastoupený:          Radek Blahák – ředitel školy 

    IČ: 
                   70 837 783
    bankovní spojení:  PPF banka a.s.
    číslo účtu:            2001660018/6000
        (dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
    se sídlem: 
         Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.   

    zapsán v OR:       u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287, 

    zastoupený: 
Ing. Martinem Říhou, jednatelem
    bankovní spojení:
 ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. 
    Číslo účtu:         
3907605319/0800
    IČ:


04217519             

    DIČ: 

CZ04217519 


         (dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:             0046436
Název stavby:          „Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách“  
Místo stavby:          VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1- Malá Strana 
Zadavatel a investor:
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny  časového harmonogramu prací z důvodu požadavku investora, zkušebního provozu nového osvětlení u akce: č.: 0046436 „Výměna osvětlení za LED ve vybraných učebnách“ – v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o úpravu termínu převzetí díla oproti původnímu časovému harmonogramu zakázky – požadavek objednavatele na provedení dodatečného měření osvětlení učeben a případnému seřízení namontovaných osvětlovacích těles. Z těchto důvodů zhotovitel nemohl dodržet dohodnutý časový harmonogram prací a předání díla.. 
III.

 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst.  2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:              04. 07. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           30. 09. 2022

Zahájení zkušebního provozu osvětlení učeben  do:                      01. 10. 2022
         Předpokládaný termín konečného převzetí díla nejpozději do:     30. 11. 2022
XIV

          Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2022 a dále dodatku č. 1 ze dne: 30. 08. 2022, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

   V Praze dne: 29. 09. 2022




V Praze dne: 29. 09. 2022
.......................................


         .............................................. 


objednatel
zhotovitel



Radek Blahák 
 Ing. Martin Říha
         ředitel VOŠ a SPŠ grafické
      statutární zástupce společnosti

            Hellichova 22, Praha 1                                         GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
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