
Příloha č.1

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 

Název stavby Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava — Poruba JKSO

Název objektu IO 01 ECO

Název části Zpevněné plochy Místo

IČO DIČ

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 CZ00845451

Projektant Ing. Josef Rechtík

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. 47676175 CZ47676175

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

\ \ 12.9.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
 

 

 

 
 
    

 
   

 

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 247 032,04 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístaveniště 0,00

? Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 kulturní památka 0,00 15 Územnívlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 247 032,04 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

Datum a podpis Razítko 23 Součet 7, 12, 19-22 247 032,04

Objednatel 24 21,0 % 247 032,04 DPH 51 876,73

Datum a podpis Razítko 25 % DPH

TDS
26 Cena s DPH (r. 23-25) 298 908,77

Datum a podpis Razítko E PřÍPOČty a Odp0čty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + " 0:00    
 

 

 



REKAPITULACE ROZPOČTU Příloha č.2

Název stavby: Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava - Porubu

Název objektu: IO 01

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Datum: 13.09.2022

 

v , , Cena celkem bez , , , , Cena celkem s
Cislo Nazev DPH Viceprace Meněprace DPH

 

Stavba Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava - Porubu

 

ZMĚNOVÝ LIST č.1 Stavební obiekt
 

IO 01 Zpevněné plochy 247 032,04 0,00 
 

 CELKEM 247 032,04 298 908,76    
 

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Datum a podpis Razítko

TDS

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

 



Položkový soupis prací a dodávek Příloha č.3
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: D801 Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava - Poruba

O: IO 01 Zpevněné plochy

Fl: 02

Celkem / Celkové

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ SOD Vícepráce Méněpráce množství SOD/HTS/CN

po změně

Množství | Cena Množství | Cena

|20a | pane/5mm 3 BOX! 0020 l5m | ks 4 24000 000 200000 a 43000 200000 UHS22

|20b |Zřízenl'plachy ze sllnicnlcn pane/a do lože 1/50 mm 2 kamen/va | m2 10500 000 500000 53500 600000 UHS22

|20c IZřízení vrstvy z geotexuhe v rovlně nebo ve sklonu do 1:5 s do 3 m | m2 59,55 000 91500000 53 53325 91500000 UHS22

plnemcva cesta 1251112

Lpevllěvá plocha 7571112

|20d |geclexlle nelkana sepalacnl' comma llnacnl orena'gnl PES 300g’1712 | m2 45,15 000 1 03301500 52 135.54 1 05301300 UHszz

9151 1545

|21a |Poaklad ze štěrkodrtě ŠD plocnv do 100 m2 tl 150 mm | m2 202,00 000 500000 1 21200 500000 UHS22

13 00100192

| 50 |Přesun hmot pro pozemnl komunikace s krytem z kamene. monolitickýln betonovým nebo živičnýln | 1 51 „75500 15050 a 30584 74900000 120 21450 50075500

|52a | WAPRO Kabelova Spa/Ks svczrs4r 1 4x10711735 Apel, | ks 574,55 000 100000 574.55 100000 UHS22

|52b 'Monláž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 Žll | ks 90,50 000 100000 9000 100000 UHS22

| Cena celkem 247 03204 UHS22
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Příloha c.1

 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
 

 

 

 
 
    

 
   

 

Název stavby Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava — Poruba JKSO

Název objektu IO 02 viCEPRACE + MÉNĚPRÁCE ECO

Název části Kanalizace dešťová Místo

IČO DIČ

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451 CZ00845451

Projektant Ing. Josef Rechtík

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s. 47676175 CZ47676175

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0 0,00 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 4 254,42 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízenístaveniště 0,00

? Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

í Montáž 0,00 11 0,00 16 Provoznívlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 4 254,42 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

Datum a podpis Razítko 23 Součet 7, 12, 19-22 4 254,42

Objednatel 24 21,0 % 4 254,42 DPH 893,43

Datum a podpis Razítko 25 % DPH

TDS
26 Cena s DPH (r. 23-25) 5 147,85

Datum a podpis Razítko E PřÍPOČty a OdPOČty

Zhotovitel 27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + “ 0:00    
 

 

 



REKAPITULACE ROZPOČTU Příloha č.2

Název stavby: Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava - Porubu

Název objektu: IO 02 Kanalizace dešťová

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Datum: 12.09.2022

 

v , , Cena celkem bez , , , , Cena celkem s
Cislo Nazev DPH Viceprace Meněprace DPH

 

Stavba Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava - Porubu

 

ZMĚNOVÝ LIST č.2 Stavební obiekt
 

IO 02 Kanalizace dešťová 17 515,33 -13 260,91 
 

 CELKEM 4 254,42 5 147,85    
 

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Datum a podpis Razítko

TDS

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

Příloha č.3

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: D801 Rozšíření arealu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava - Poruba

O: IO 02 Kanalizace dešťová

Fl: 02

Celkem / Celkové

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ SOD Vícepráce Méněpráce množslví SOD/HTS/CN

po změně

Množství | Cena Množství | Cena

| 4 IZřízení pr11ozheho pazenr' a rozeprehí stěn rýh hl do 2 rn m2 10355200 143,13 14 335.71 73050000 75 22425 44045200 SOD

| 5 IZřízení pr11ozheho pazenr' a rozeprehí stěn rýh hl do 4 rn m2 3304000 9095 3 004.99 73304000 73 004.99 66,03000 SOD

| 5 |Odstraněhí pr11ozheho pazenr' a rozeprehí stěn rýh hl do 2 rn m2 10355000 79,74 8 25505 73050000 ,2 940,54 140,15000 SOD

| 7 |Odstraněhí pr11ozheho pazenr' a rozeprehí stěn rýh hl do 4 rn m2 3304000 6420 2 121 .1 7 73304000 72 121.17 66,03000 SOD

|Sa lVDdDrDvne' prernr'stěnr' přes 20 do 50 m výkopku/sypamny z hormny may tězrtelhosti | skupmy 1 až 3 | m3 44,60 494 .a4000 a 555.06 0.00 000000 UHS22

retenční nádrž 93.182

hloubeni zapažených rýh s do 2000 mm 54 .307

odečet po1ož1<ý č 8 748.569

výpočet(93.182451307748569l'2 191540

45a leesun hmot pro pozemnr' komunikace s Krytem z kamene. mono1itickýrn betonovým nebo Živičným t 160,50 5532400 8 95927 000 000000 SOD

Cena celkem 17 515.33 713 250.91 SOD
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