
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/12/0077

(dále jen „dodatek“)

Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava — Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Barénkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
  

 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

|čo: 47676175

DIČ: CZ47676175

bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

telefon:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

 

  

  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0077 ze dne 30. 5. 2022, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem „Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou,

Ostrava- Poruba“ (dále také jen „smlouva“).



ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

Vzhledem ktomu, že v rámci stavebního objektu IO 01 — Zpevněné plochy nebyla

v položkovém rozpočtu uvedena položka pro separační geotextilii a kabelová spojka

pro propojení kabelu veřejného osvětlení, byly do položkového rozpočtu doplněny nové

položky související s provedením těchto prací. Vzhledem kvýše uvedenému dojde

celkově kvícepracím v hodnotě 247 032,44 Kč bez DPH viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Vzhledem k tomu, že zajištění stěn výkopů v rámci objektu IO 02 Kanalizace dešťová

bylo prováděno svahováním, došlo ke zvýšení objemů výkopových prací a stím

spojených přesunů výkopového materiálu a přesunu materiálu v místě provádění

stavby, čímž dojde k vícepracím v hodnotě 17 515,33 Kč bez DPH. a také došlo ke

snížení množství použitého pažení výkopu, resp. k méněpracím v hodnotě — 13 260,91

Kč. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 4 254,42 Kč

bez DPH viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 264 547,77 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí -13 260,91 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 251 286,86 Kč bez DPH — viz položkový změnový

rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 3 599 751,41 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: 3 851 038,27 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí

3 851 038,27 Kč bez DPH (slovy: tři milióny osm set padesát jedna tisíc třicet osm

korun českých a dvacet sedm haléřů).

Ill.

Ostatni ustanoveni

. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti jeho zveřejněním vRegistru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas

s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

. Tento dodatekjé uzavřen v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají

beze změn.



O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0077 ze dne 30. 5. 2022 rozhodla

Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3366/RMOb1822/93 ze dne

21.9.2022.

Příloha č. 1 — položkový změnový rozpočet

  

 

V Ostravě — Porubě dne: V Petřvaldu dne:

Mgr. Petra Brodová MPA Kamil Holenda

Místostarostka předseda představenstva

Jiří Babiš

místopředseda představenstva


