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DODATEK   č. 4 
 

ke smlouvě o dílo Č. j. KRPH-105477-16/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“), 
 uzavřené dne 28. prosince 2021, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „ Krajské 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Kudrnova 115 – renovace zastřešení“  

SMVS:114V172000141 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro 

ekonomiku 
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 
(dále jen „objednatel“) 

 
                                                      

2. Zhotovitel:  ASJ s.r.o.                               
Sídlo:  503 12 Světí 8 
Zastoupený:  jednatelem společnosti 
IČO:   25281861  
DIČ:  CZ 25281861 
Bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
Číslo účtu:   128014022/0300 
Telefon:  
Email:  
Datová schránka: yuenn8a 

 
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
12651  
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

 
Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto: 

 
II. 

Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a 
předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného 
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změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných prací je uvedeno ve změnovém 
listu č. ZL1/4. 
 

 
Méněpráce -114.540,34 Kč 
Vícepráce:                                                               +113.177,16 Kč 
Absolutní hodnota dodatečných prací:                      227.717,50 Kč, tj. 5,80 % původního závazku 
 
Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich 
hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací nedosahuje 15% původní 
hodnoty závazku. 
 
2.2 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, 
který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného 
změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve 
změnovém listě č. ZL1/2 
 
Vícepráce:                                                                 +134.723,32 Kč  
Absolutní hodnota dodatečných prací:                     +134.723,32 Kč, tj. 3,43 % původního závazku 
 
Jedná se o  dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 
tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a 
ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné 
zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které v svém důsledku technologicky souvisejí se 
stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze smlouvy 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje  50 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy. 
 
 
2.3 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, 
který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schváleného 
změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve 
změnovém listě č. ZL1/1, ZL1/3, ZL1/5, ZL1/6 
 
Vícepráce:                                                                 +167.548,17 Kč  
  +214.527,17 Kč 
  +  34.399,05 Kč 
  +  57.857,00 Kč 
Méněpráce:  -   61.546,60 Kč 

  - 162.339,06 Kč  
    
Absolutní hodnota dodatečných prací:                      698.217,05 Kč, tj. 17,79 % původního závazku 
 
Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty 
závazku. 
 
2.4 Změny uvedené v odst. 2.2 a 2.3 společně nejsou podstatnými změnami závazku z původní 
smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna 
byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení 
díla. Původní cena díla byla podle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšena o částku 134.723,32 Kč včetně 
DPH a podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o částku 474.331,39 Kč včetně DPH Kč a ponížena o 
částku 223.885,66 Kč včetně DPH (odečtení méněprací), čímž celkový nárůst ceny dle uvedených 
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odstavců společně činí 385.169,05 Kč včetně DPH a tato změna je navýšením původní hodnoty 
závazku o 9,81 %, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne celkové navýšení 30 % 
původní hodnoty závazku. 
 

III.  
Změny původní smlouvy 

3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní ceny 
díla, která je v čl. IV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na 3.243.725,70 Kč bez DPH, tj. 
3.924.908,10 Kč vč. DPH o částku ve výši 317.194,93 Kč bez DPH, tj. 383.805,87 Kč vč. DPH, 
která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena 
takto: 
 
Celková cena díla bez DPH:                              3.560.920,63 Kč 
Vyčíslení 21% DPH:                                              747.793,34 Kč 
Cena díla včetně DPH:                                      4.308.713,97 Kč 

 
3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 4 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

 
 

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv. 
 
4.3 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle 
předchozího odstavce. 
 
4.4 Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze elektronicky. 
 
4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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4.6 Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1: Změnový list č. ZL1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – méně/vícepráce  

 
 

 
 
 
V Hradci Králové Ve Světí 
 
 
 
 

    Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš jednatel 
náměstek ředitele krajského ředitelství                      
pro ekonomiku                               


























