
SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Ďáblice Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: Jubosa s.r.o. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 330,25

D HSV Práce a dodávky HSV 43 724,80

D 1 Zemní práce 581,70

24a M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 2,100 277,00 581,70

náhrada za beton ve výkopu šachty Š105

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 969,35

57 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,123 312,00 38,53

VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3*0,02 "tubus" - zadání 0,737
((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3*0,02 "tubus" - skutečnost 0,816

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1))*0,02 "betonové rámy v 
tubusu" - zadání

0,410

7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1))*0,02 "betonové rámy v 
tubusu" - skutečnost

0,454

VV Rozdíl 0,123

59 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl 
do 10 mm

m2 6,174 458,00 2 827,69

VV 30% ploch stěn
VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3 "tubus" - zadání 36,855

((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3 "tubus" - skutečnost 40,824

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1)) "betonové rámy v tubusu" - 
zadání

20,475

7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1)) "betonové rámy v tubusu" - 
skutečnost

22,680

VV Rozdíl 6,174

60 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 15,120 178,00 2 691,36

VV (2,3+2,1)*2*18,9 "pro tubus" - zadání 166,320
(2,4+2,4)*2*18,9 "pro tubus" - skutečnost 181,440

VV Rozdíl 15,120

61 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových 
kartáči

m2 0,617 216,00 133,36

VV 10% sanovaných ploch
VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3*0,1 "tubus" - zadání 3,686

((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3*0,1 "tubus" - skutečnost 4,082

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1))*0,1 "betonové rámy v tubusu"  
- zadání

2,048

7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1))*0,1 "betonové rámy v tubusu" 
- skutečnost

2,268

VV Rozdíl 0,617

62 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 20 mm

m2 4,939 1 385,00 6 840,79

VV 80% sanovaných ploch
VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3*0,8 "tubus" - zadání 29,484

((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3*0,8 "tubus" - skutečnost 32,659

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1))*0,8 "betonové rámy v tubusu" 
- zadání

16,380

7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1))*0,8 "betonové rámy v tubusu" 
- skutečnost

18,144

VV Rozdíl 4,939

63 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm

m2 1,235 3 390,00 4 185,97

VV 20% sanovaných ploch
VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3*0,2 "tubus" - zadání 7,371

((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3*0,2 "tubus" - skutečnost 8,165

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1))*0,2 "betonové rámy v tubusu" 
- zadání

4,095

7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1))*0,2 "betonové rámy v tubusu" 
- skutečnost

4,536

VV Rozdíl 1,235

64 K 985312113
Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm

m2 15,435 439,00 6 775,96

VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9) "tubus" - zadání 122,850
((2,4+2,4+2,4)*18,9) "tubus" - skutečnost 136,080

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1)) "betonové rámy v tubusu" - 
zadání

20,475
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7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1)) "betonové rámy v tubusu" - 
skutečnost

22,680

VV Rozdíl 15,435

65 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 
mm

m2 0,123 508,00 62,73

VV 2% sanovaných ploch
VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3*0,02 "tubus" - zadání 0,737

((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3*0,02 "tubus" - skutečnost 0,816

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1))*0,02 "betonové rámy v 
tubusu" - zadání

0,410

7*((2,4+2,4+2,4)*(0,1+0,25+0,1))*0,02 "betonové rámy v 
tubusu" - skutečnost

0,454

VV Rozdíl 0,123

66 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 3,969 356,00 1 412,96

VV 30% ploch stěn
VV ((2,1+2,3+2,1)*18,9)*0,3 "tubus" - zadání 36,855

((2,4+2,4+2,4)*18,9)*0,3 "tubus" - skutečnost 40,824

VV
7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1)) "betonové rámy v tubusu" - 
zadání

20,475

7*((2,1+2,3+2,1)*(0,1+0,25+0,1)) "betonové rámy v tubusu" - 
skutečnost

20,475

VV Rozdíl 3,969

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 404,90

83 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3

m3 1,500 2 660,00 3 990,00

VV beton ve výkopu šachty Š105 1,500

84 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,744 7 540,00 5 609,76

VV 6,2*0,3*0,4 "průvlak na Š105" ručně 0,744

86 K 985312134
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a 
podlah tl 5 mm

m2 1,890 426,00 805,14

VV 2,3*18,9 "oprava podlah v tubusu mezi šachtami" - zadání 43,470
2,4*18,9 "oprava podlah v tubusu mezi šachtami" - skutečnost 45,360

VV Rozdíl 1,890

D 997 Přesun sutě 7 768,85

87 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,221 284,00 1 482,76

88 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 99,199 14,00 1 388,79

VV 5,221*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 647,745

89 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního železobetonového 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 5,221 938,00 4 897,30

D 998 Přesun hmot 1 388,20

90 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,524 190,00 479,56

91 K 998253092
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun do 1000 m

t 2,524 360,00 908,64

D PSV Práce a dodávky PSV 44 322,61

D 767 Konstrukce zámečnické 36 109,33

118 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 260,400 46,00 11 978,40

VV 14*18,6 "výztužné rámy" 260,400

122 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,286 82 000,00 23 488,08

VV 18,6*14*0,001*1,1 "výztužné rámy" 0,286

126 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,299 1 300,00 388,70

127 K 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,299 850,00 254,15

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 213,28

130 K 789323211
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
dvousložkového základního tl do 80 µm

m2 6,860 128,00 878,08

VV
14*((2*1,95+2,25)*(2*0,2+4*0,075)+0,22*(2*0,1+2*0,1+2*0,125
+2*0,085)*2+0,07*0,07*2) "výztužné rámy" - zadání

65,458

VV
14*((2*2,25+2,35)*(2*0,2+4*0,075)+0,22*(2*0,1+2*0,1+2*0,125
+2*0,085)*2+0,07*0,07*2) "výztužné rámy" - skutečnost

72,318

VV Rozdíl 6,860

131 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 0,892 203,00 181,04

VV 6,86*0,13 0,892

132 K 789323216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm

m2 6,860 122,00 836,92
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133 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 0,686 423,00 290,18

VV 6,86*0,10 0,686

134 K 789323221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 6,860 122,00 836,92

135 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 0,480 534,00 256,43

VV 6,86*0,07 0,480

136 K 789412133
Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 
um

m2 6,860 484,00 3 320,24

137 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 9,604 168,00 1 613,47

VV 6,86*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 9,604

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 282,84

D VRN3 Zařízení staveniště 1 760,95

149 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 880,47 1 760,95

D VRN6 Územní vlivy 880,47

151 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 880,47 880,47

D VRN7 Provozní vlivy 2 641,42

153 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 880,47 2 641,42
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