
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0337/OSIO 
č. SML/2022/0337/OSIO/1

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-588/2022

ze dne 31.8.2022

Smluvní strany:

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
IČ:00063584 
DIČ: CZ00063584 ^
Bankovní spojení:        
Číslo účtu:  
(dále jen „ objednatel“)

2. Zhotovitel: obchodní firma A - JAKAVE s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.C101789 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Janem Muzikou - jednatelem
se sídlem: Smetanova 58, 251 69 Velké Popovice
IČ: 27171973
DIČ: CZ27171973
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně. 
(dále jen „ zhotovitel “)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 
SML/20322/0337/OSIO ze dne 23.5.2022 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci

v v

akce: „ZS Školní 700/5, Praha 4 - akumulační nádrž dešťových vod“.
Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení 
víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a 
méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené 
smlouvě o dílo.





II.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve 
výši 163.867,78 Kč bez DPH, tedy celková cena díla činí

2.854.970,78 Kč bez DPH 
599.543,86 Kč DPH 21 %

3.454.514,64 Kč s DPH

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2022/0337/OSIO ze dne 23.5.2022 
zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 : Specifikace víceprací a méněprací zhotovitel^- cenová nabídka ze dne 12.8.2022
2 7 -09- 2022

V Praze dne

zhotovitelobjednatel

mg. Jan Muzika 
jednatel A- JAKAVE s.r.o.

Irena Michalcová./ 
starostka MČ Praha 4

2 7 -09- 2022





REKAPITULACE O
Zákazka

A - JAKAVE s.r.o.
Stavba: Využití dešťových vod, osazeni akumulační nádrže - retence + TÚ 

ZŠ Školní, Školní 700/5, Praha 4 - Braník

Název položky
5 ■v'- MMlfc 4É

Vícepráce
Méněpráce

Rozdíl celkem bez DPH 
DPH 21 %____________
Celkem s DPH 21%

  
 

   
 

Page 1

zpracoval: Ing. Jan Muzika    

421 486,58 
-257 618,80

163 867,78 
34 412,23

   
     
   

     
       

|/'
0



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu

ZŠ Školní_Retence+TU_SP+W 

Vícepráce

JKSO

EČO

Místo

IČO

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

13.08.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 135 259,08 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 I Montáž 178 649,74 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce | 0,00

3 PSV Dodávky 8 431,74 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 14 698,31 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 49 730,81 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 711,40 18 VRN z rozpočtu 12 672,80

7 ZRN (ř. 1-6) 387 481,08 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 12 672,80

20 HZS 21 332,70 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 421 486,58
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 421 486,58 88 512,18
Cena s DPH \ 509 998,76

E
i

Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka n o.oo
Zvýhodnění

/ / 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ Školní_Retence+TU_SP+W
Objekt: Vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 13.8.2022

č. KCN Množství CenaKód položky Popis MJ Cena celkem
celkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 363 639,63

1 Zemní práce 82 004,66
Rozebrání dlažeb pn překopech komunikací pro pěší ze

1 221 113106023 zámkové dlažby ručně m2 9,640 137,00 1 320,68
napojení kanalizace a oprava spádování v prostoru

9,64 9,640
113106023RO Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze

2 221 0 zámkové dlažby PŘÍPLATEK ZA PROVEDENI RUČNĚ m2 27,000 87,00 2 349,00
Plocha zámkové dlažby nad drenáží

30*0,9 27,000
59 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 13,750 170,00 2 337,50

2,5*5,5 13,750
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

3 001 122211101 skupiny 3 ručně m3 21,520 1 750,00 37 660,00
Obkopání stávajícího kolektoru pro starý skleník

4*1,6*1,4*2 17,920
4*1*0,9 3,600
Součet 21,520
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

60 001 122251101 těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 9,625 229,00 2 204,13

2,5*5,5*0,7 9,625
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v

61 001 129001101 blízkosti inženýrských sítí m3 0,900 479,00 431,10

"ruční výkop kolem plynu a elektrického vedeni u
vjezdové brány" 0,6*1 *1,5 0,900
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně -
POUZE PŘIPLATKOVÁ POLOŽKA ZA RUČNl

4 001 132212131 PROVÁDĚNI m3 16,800 345,00 5 796,00
Výkop drenáže prováděný ručně

30*0,7*0,8 16,800
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

62 001 162751117 3 m3 13,750 300,00 4 125,00
2,5*5,5*0,3 4,125
2,5*5,5*0,7 9,625
Součet 13,750
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

63 001 171201221 kamení kód odpadu 17 05 04 t 20,625 1 250,00 25 781,25
13,75*1,5 20,625

2 Zakládání 9 556,60
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu

5 211 274311126 arostého C 20/25 m3 1,000 4 000,00 4 000,00

Navýšení množství betonu základu pro bránu

1 1,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZŠ Školní_Retence+TU_SP+W 
Objekt: Vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13.8.2022

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 363 639,63

1 Zemní práce 82 004,66

1 221 113106023
Rozebrání dlažeb pn překopech komunikací pro pěší ze 
zámkové dlažby ručně m2 9,640 137,00 1 320,68
napojení kanalizace a oprava spádování v prostoru

9,64 9,640

2 221
113106023RO
0

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze 
zámkové dlažby PŘÍPLATEK ZA PROVEDENI RUČNĚ m2 27,000 87,00 2 349,00
Plocha zámkové dlažby nad drenáží

30*0,9 27,000
59 001 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 13,750 170,00 2 337,50

2,5*5,5 13,750

3 001 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 21,520 1 750,00 37 660,00
Obkopání stávajícího kolektoru pro starý skleník

4*1,6*1,4*2 17,920
4*1*0,9 3,600
Součet 21,520

60 001 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 9,625 229,00 2 204,13
2,5*5,5*0,7 9,625

61 001 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 0,900 479,00 431,10
"ruční výkop kolem plynu a elektrického vedeni u 
vjezdové brány" 0,6*1 *1,5 0,900

4 001 132212131

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně - 
POUZE PŘIPLATKOVÁ POLOŽKA ZA RUČNl 
PROVÁDĚNI m3 16,800 345,00 5 796,00
Výkop drenáže prováděný ručně

30*0,7*0,8 16,800

62 001 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 m3 13,750 300,00 4 125,00
2,5*5,5*0,3 4,125
2,5*5,5*0,7 9,625
Součet 13,750

63 001 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 20,625 1 250,00 25 781,25
13,75*1,5 20,625

2 Zakládání 9 556,60

5 211 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
arostého C 20/25 m3 1,000 4 000,00 4 000,00
Navýšení množství betonu základu pro bránu

1 1,000
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č KCN Množství CenaKód položky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

Postupná podezdívka základového zdivá cihlami pálenými
6 014 279232511 na MC m3 0,234 6 850,00 1 602,90

Podezdívka výdechu bunkru

2,6*0,15*0,6 0,234
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až

64 002 291111111 63 mm m3 3,438 1 150,00 3 953,70
2,5*5,5*0,25 3,438

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 384,00
359901111R0

7 271 0 Vyčištění stávající kanalizace a zanesené šachty u vjezdu m 7,000 668,00 4 676,00
892855112R0

8 271 0 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 6,000 118,00 708,00

5 Komunikace pozemní 114 072,88
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP plochy do 100

9 221 564241011 m2 tl 120 mm m2 68,290 133,00 9 082,57
+200mm

6,6*3,6 23,760
5,4*5,7 30,780

|
Podané parkovací stání

I
2,5*5,5 13,750
Součet 68,290
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm

66 221 564710001 plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 13,750 110,00 1 512,50
Přidané parkovací stání

2,5*5,5 13,750
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl

67 221 596212212 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 113,965 450,00 51 284,25
"chodníček kolem schodišť" 19,85*3,1 61,535
"odpočet chodiště" -5*1,55 -7,750
"odpočet výtah" -1,8*1,4 -2,520
"plocha vjezdu" 6,6*9,5 62,700
Součet 113,965

68 592 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mmpřírodní m2 116,244 449,00 52 193,56
113,965 *1,02 116,244

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
6 výplní 2 182,50

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy
10 014 631311131 do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,450 4 850,00 2 182,50

Nabetonávka klínu nad přizdívkou ve výkopu drenáže

30*0,15*0,2/2 0,450

8 Trubní vedení 53 230,81
11 271 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 5,000 147,00 735,00

Stará kanalizace ve výkopu drenáže

5 5,000
894812613R0

13 271 0 Utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 1,000 1 360,00 1 360,00
Napojení potrubí do stávající šachty

1 1,000
Demontáž poklopů betonových nebo ZB včetně rámu

14 271 899302811 hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 421,00 421,00
Poklop stávajícího kolektoru
1 1,000
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č KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

6 014 279232511
Postupná podezdívka základového zdivá cihlami pálenými 
na MC m3 0,234 6 850,00 1 602,90
Podezdívka výdechu bunkru

2,6*0,15*0,6 0,234

64 002 291111111
Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 
63 mm m3 3,438 1 150,00 3 953,70
2,5*5,5*0,25 3,438

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 384,00

7 271
359901111R0
0 Vyčištění stávající kanalizace a zanesené šachty u vjezdu m 7,000 668,00 4 676,00

8 271
892855112R0 
0 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 6,000 118,00 708,00

5 Komunikace pozemní 114 072,88

9 221 564241011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP plochy do 100 
m2 tl 120 mm m2 68,290 133,00 9 082,57
+200mm

6,6*3,6
5,4*5,7

23,760
30,780

| Podané parkovací stání I
2,5*5,5
Součet

13,750
68,290

66 221 564710001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm 
plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 13,750 110,00 1 512,50
Přidané parkovací stání

2,5*5,5 13,750

67 221 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl
80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 113,965 450,00 51 284,25
"chodníček kolem schodišť" 19,85*3,1

"odpočet chodiště" -5*1,55 
"odpočet výtah" -1,8*1,4 

"plocha vjezdu" 6,6*9,5
Součet

61,535
-7,750
-2,520

62,700
113,965

68 592 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 116,244 449,00 52 193,56

6

113,965 *1,02

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

116,244

2 182,50

10 014 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy 
do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,450 4 850,00 2 182,50
Nabetonávka klínu nad přizdívkou ve výkopu drenáže

30*0,15*0,2/2 0,450

8 Trubní vedení 53 230,81
11 271 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 5,000 147,00 735,00

Stará kanalizace ve výkopu drenáže

5 5,000

13 271
894812613R0 
0 Utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 kus 1,000 1 360,00 1 360,00

Napojení potrubí do stávající šachty

1 1,000

14 271 899302811
Demontáž poklopů betonových nebo ZB včetně rámu 
hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 421,00 421,00
Poklop stávajícího kolektoru

1 1,000
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č. nožství CenaKCN Kód položky Popis MJ
M Cena celkem
celkem jednotková

WVN.RF0000
15 WVN 35N POKLOP BETONOVÝ 425/7T kus 1,000 3 372,51 3 372,51

WVN.RF0000
16 WVN 10N BETONOVÝ KÓNUS 425 kus 1,000 4 196,07 4 196,07

WVN.RF1100
17 WVN OOW TEGRA 600 - DNO KG 160 PŘÍMÉ kus 1,000 5 393,92 5 393,92

WVN.RP0200
18 WVN OOW TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 kus 1,000 4 040,77 4 040,77

WVN.LF1521
19 52W AZURA š. filtrační 2m T425, včetně koše, bez poklopu kus 1,000 26 700,00 26 700,00

WVN.RF6990
20 WVN 10W POKLOP PLASTOVÝ POCHÚZlDO ŠACHT. ROURY kus 1,000 6 027,54 6 027,54

899711122R0
21 271 0 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 41,000 12,00 492,00

597091131R
22 00 Čelo žlabu kombi ks 1,000 340,00 340,00

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových
23 221 966008212 tvárnic š přes 500 do 800 mm - do suti m 2,000 76,00 152,00

Betonové žlaby podél vstupu do -1.PP

2 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 019,25
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez

24 221 916131112 boční opěry do lože z betonu prostého m 4,000 268,00 1 072,00
Oprava stávajících obrubníků pod komunikací ke hříšti

4 4,000
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s

69 221 916131213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 278,00 5 560,00
20 20,000

70 592 59217033 obrubník betonový silniční 1000x80x300mm m 20,000 232,00 4 640,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

71 221 916991121 kostek z betonu prostého m3 0,460 3 270,00 1 504,20
Původní obrubníky u vjezdu ke hřišti
0,05*0,3*4 0,060
Linie obrubníků mezi zámkovou dlažbou a kostkami

0,2*0,5*0,2*20 0,400
Součet 0,460

25 013 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 0,563 1 160,00 653,08|

L Odbourání vrchní části přizdívky - drenáž

25*0,15*0,15 0,563
27 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,380 3 730,00 1 417,40

Beton mezi žulovým schodštěm a betonovým žlabem
' 1

1,2*0,2*0,25 0,060
Beton kolem zpětné klapky

0,8*0,8*0,5 0,320
Součet 0,380

HST.5907758
28 HST 510896 fasádní páska 48 mm /20 m oranžová m 35,000 3,57 124,95

29 013 961055111 Bourání základů ze ZB m3 3,200 6 370,00 20 384,00
Betonové zdi ve výkopu drenáže

0,8*1*0,5*8 3,200
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na

30 013 962032240 MC do 1 m3 m3 0,563 1 740,00 979,62

Bouradná přizdivka ve výkopu drenáže

25*0,15*0,15 0,563

31 013 966079861 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 kus 20,000 31,20 624,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

15 WVN
WVN.RF0000
35N POKLOP BETONOVÝ 425/7T kus 1,000 3 372,51 3 372,51

16 WVN
WVN. RF0000 
10N BETONOVÝ KÓNUS 425 kus 1,000 4 196,07 4 196,07

17 WVN
WVN.RF1100 
OOW TEGRA 600 - DNO KG 160 PŘÍMÉ kus 1,000 5 393,92 5 393,92

18 WVN
WVN.RP0200
OOW TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000 kus 1,000 4 040,77 4 040,77

19
WVN. LF1521 
52W AZURA š. filtrační 2m T425, včetně koše, bez poklopu kus 1,000 26 700,00 26 700,00

20 WVN
WVN.RF6990
10W POKLOP PLASTOVÝ POCHÚZl DO ŠACHT. ROURY kus 1,000 6 027,54 6 027,54

21 271
899711122R0 
0 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 41,000 12,00 492,00

22
597091131R 
00 Čelo žlabu kombi ks 1,000 340,00 340,00

23 221 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových 
tvárnic š přes 500 do 800 mm - do suti m 2,000 76,00 152,00
Betonové žlaby podél vstupu do -1.PP

2 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 019,25

24 221 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého m 4,000 268,00 1 072,00
Oprava stávajících obrubníků pod komunikací ke hříšti

4 4,000

69 221 916131213
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 278,00 5 560,00

20 20,000

70 592 59217033 obrubník betonový silniční 1000x80x300mm m 20,000 232,00 4 640,00

71 221 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,460 3 270,00 1 504,20
Původní obrubníky u vjezdu ke hřišti
0,05*0,3*4 0,060
Linie obrubníků mezi zámkovou dlažbou a kostkami

0,2*0,5*0,2*20 0,400
Součet 0,460

25 013 961031411 Bourání základů cihelných na MC m3 0,563 1 160,00 653,08|

L Odbourání vrchní části přizdívky - drenáž

25*0,15*0,15 0,563
27 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,380 3 730,00 1 417,40

Beton mezi žulovým schodštěm a betonovým žlabem ' 1
1,2*0,2*0,25 0,060
Beton kolem zpětné klapky

0,8*0,8*0,5 0,320
Součet 0,380

28 HST
HST.5907758 
510896 fasádní páska 48 mm / 20 m oranžová m 35,000 3,57 124,95

29 013 961055111 Bourání základů ze ZB m3 3,200 6 370,00 20 384,00
Betonové zdi ve výkopu drenáže

0,8*1*0,5*8 3,200

30 013 962032240
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MC do 1 m3 m3 0,563 1 740,00 979,62
Bouradná přizdivka ve výkopu drenáže

25*0,15*0,15 0,563

31 013 966079861 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 kus 20,000 31,20 624,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

armatura betonů a odvětrání krytu ve výkopu drenáže

20 20,000
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC

32 013 971036471 z jedné strany tl do 750 mm kus 1,000 2 060,00 2 060,00
Průraz stěnou stávající šachty pro napojení kanalizace

1 1,000

997 Přesun sutě 47 154,52
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

33 013 997013211 budovy v do 6 m ručně t 21,488 928,00 19 940,86
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

34 013 997013501 meziskládku do 1 km se složením t 21,488 286,00 6 145,57
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

35 013 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 214,880 12,50 2 686,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

36 013 997013602 odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 11,261 1 530,00 17 229,33
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do

37 221 997221121 50 m t 2,506 460,00 1 152,76

998 Přesun hmot 11 034,41
38 011 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,798 1 560,00 7 484,88

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
72 221 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 47,327 75,00 3 549,53

PSV Práce a dodávky PSV 23 130,05

764 Konstrukce klempířské 14 670,05
39 764 764001123 Montáž dilatační připojovací lišty rš přes 100 mm m 33,600 212,00 7123,20

I

Oplechování ukončeni nopové fólie a detailu nad dlažbou

30+2+0,8+0,8 33,600
19112009RA

40 191 A plech Pz povrch antracit tabule tl 0,65mm m2 6,720 635,00 4 267,20
33,6 * 0,2 6,720

LBC.BZSKTP
41 03A000Z PU tmel šedý, 1 ks kus 4,000 234,00 936,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn
42 764 764244311 lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm m2 1,200 1 770,00 2 124,00

Oplechování výdechu krytu

1,2 1,200
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v

43 764 998764201 objektech v do 6 m % 144,504 1,52 219,65

767 Konstrukce zámečnické ____________8 460,00
Montáž, výroba a dodávka atypických zámečnických

767995112R0 konstrukcí - systém uzamykatelného zahradního kohoutu
44 767 0 3/4 v ocelovém jeklu kg 1,000 8 460,00 8 460,00

M Práce a dodávky M 1771,70

21-M Elektromontáže 1 771,70
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně

47 921 210100001 zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 6,000 25,40 152,40
kabel Instalační flexibilníjádro Cu lanované izolace pryž
plášťpryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F)

48 341 34113258 3x2,5mm2 m 10,000 37,00 370,00
Propojení čerpadla do krabice
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

armatura betonů a odvětrání krytu ve výkopu drenáže
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Oplechování výdechu krytu

1,2 1,200

43 764 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 144,504 1,52 219,65

767 Konstrukce zámečnické ____________ 8 460,00
Montáž, výroba a dodávka atypických zámečnických

767995112R0 konstrukcí - systém uzamykatelného zahradního kohoutu
44 767 0 3/4 v ocelovém jeklu kg 1,000 8 460,00 8 460,00

M Práce a dodávky M 1771,70

21-M Elektromontáže 1 771,70

47 921 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
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č. Množství CenaKCN Kód položky Popis MJ Cena celkem
celkem jednotková

10 10,000
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly
3x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

49 921 210812015 volně nebo v liště m 10,000 36,40 364,00

Propojení čerpadla do krabice

10 10,000
Montáž odboček průměru přes 21 mm pro trubku ze

45 921 210290922 stávajících krabic kus 1,000 195,00 195,00
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová

46 345 34571352 korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 13,000 53,10 690,30
Propojení čerpadla ďoTcrabice

10 10,000
Provedení chráničky na stávající nekryté kabely

3 3,000
Součet 13,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 272,40
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s

50 231 111212211 odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 36,800 28,00 1 030,40

Prostor k šachtě u skleníku

16,800
Prostor por bránu
6,5*2 13,000
Prostor u plotu
6MT5 9,000
Odpočet původního zadání

-2 -2,000
Součet 36,800

51 HZS HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 41,000 383,00 15 703,00

Spárování stávajících betonových žlabů I
10 10,000
Zapískování spár stávající zámkové dlažby

I
2 2,000
Přerušení a vykopání kořenů pod obrubníky
16 16,000
utěsnění železobetonového poklopu
11 11,000

r Oprava a fixace stávajících palisád

2 2,000
Součet 41,000

53 HZS HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod

I ~
2,000 466,00 932,00

Upava napojení ocelového svodu do gajgeru

2 2,000
52 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 3,000 420,00 1 260,00

horní části dle nového detailu řežu člreriáze

2 2,000
| fólií

l
1 1,000
Součet 3,000

54 HZS HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN aWN hod 3,000 449,00 1 347,00

zátěru
I

3 3,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 672,80
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č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
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jednotková
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Kód položky Množství Cena
celke jednotková Cena celkemm

VRN3 Zařízení staveniště
030001000 Zařízení staveniště 4 088,000 6 132,00

VRN4 Inženýrská činnost
040001000 Inženýrská činnost 4 088,000 2 452,80

VRN6 Územní vlivy
060001000 Územní vlivy 4 088,000 2 044,00

VRN7 Provozní vlivy
070001000 Provozní vlivy 4 088,000 2 044,00

Celkem 421 486,58
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Vyplňovat pouze takto označená pole

projektant

ANTRE s.r.o.

žití dešťových vod, osazení akumulační nádrže - retence

ZS Školní, Školní 700/5, Praha 4 - Braník

Méněpráce 01

vyhotovil

Ing. Jan Muzika

   
      
   

     
       



ZŠ Školní - využiti dešťových vod ROZPOČET/SOUPIS PRACl

Rekapitulace nákladů
rvaKlatí v

Kč Součet Celkem
Cena stavebních prácí a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. 
pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentaci -

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení 
kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a 
technických zpráv ie třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit ie iako kompletně vykonané práce včetně
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci 
vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze 
nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným
7nHcnhom icnu /mnhnti h\ti\ \i Hnhimpntari m/oHoni iakn nřiWaH infnrmoth/no i mn-řní \i ťiwohii nnrhávoiírí YA/mhoi
Stavební - HSV
001 - Zemni práce 0
002 - Základy -1 254
003 - Svislé konstrukce 0
005 - Komunikace -107 167
006 - Úpravy povrchu, osazení -7 700
009 - Ostatní konstrukce a práce -2 040
096 - Bouráni -3 528
099 - Přesun hmot -2 530
Práce a dodávky HSV -124 219
Stavební - PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plvnům -10 658
713 - Izolace tepelné -3 455
767 - Konstrukce zámečnické 0

Práce a dodávkv PSV I -14 114
HSV + PSV CELKEM -138 333

I .... __
Speciální profese
720 - Odvodnění dvora -111 540
Speciální profese celkem -111 540
ZRN celkem -249 873
Vedlejší a ostatní náklady %
Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště
(kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení 
orostor ZS do odvodního stavu. Úolata za vvužívané eneraie a vodu. 1,50 -3 748
Provozní vlivv - Ztížení provádění stavebních a montážních prací
způsobené provozem ZŠ v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v

0,50 -1 249
Ztížené výrobní a dopravní podmínkv - Čištěni znečištěných
komunikací, parkování a skládání materiálu, .... omezení pracovní doby 
dtp. nndmínek uvedenvnh ve vviádřenír.h 00,9.9 a PD íPrůvodní zorává a 0,50 -1 249
Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky alejí
koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických 
postupů práci, PD skutečného provedení všech profesí. Součinnost s 
technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a 0,60 -1 499
Ostatní náklady c e I ke m -7 746
C Ě L k E M -257 619
DPH 15%
DPH 21% -54 100
DPH celkem \ -54 100
OBJEKT CELKEM / ] -311 719
Datum: 12.8,2022 Zpracoval: Ing. Jan Muzika
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ZŠ Školní - využití dešťových vod ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV -----------------i----------

Pol.čJ kód pol. text položky m.j. výměr!
a

Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j Suť
Díl: 001 Zemní práce
1 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním

Dařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 145,00! 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50113107162
do 200 m2 m

2 115,00 0,00 i 0,000 0,000 í 0,180 0,000
3 dlažby =19.3+16,3+8,3+183,6+3,1
4 odvod žlaby =0,678,7+5)
5 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně 2 610,00 0,00 0,000 0,000 0,240 0,000

Kozebram dlažeb vozovek ze zámkově dlažby s ložem z kameniva
6 R-113106471 strojně pl přes 15 m2 - dlažba bude uchována pro zpětnou montáž 50,00 0,00 0,241 0,000 0,054 0,000

i nehn uložení v riennritjj
7 =19,3+16,3+8,3
8 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva

stroině Dl Dřeš 50 do 200 m2 - dlažba bude uchována Dro zpětnou m2 45,00 0,00 0,363 0,000 0,054 0,000

9 pwodn/ =783,60
dlažba

J0 obrubník =40*0,18
11 121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m 2 170,00 0,00 0,000 0,000 0,000
12 =(31,5+8,7+1)
13 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené vTiornině třídy těžitelnosti I

skuDinv 3 obiem do 100 m3 stroině m3 173,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

14 jtlazba =0.25*236
15 =(0,23*31,5)+(0,7*8,7)
16 129911121 Bouráni zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách, prokopávkách ručně m

3 5 960,00 0,00 0,000 0,000 2,400 0,000
17 palisády =0,570.5*1 r,5 -

)

18 32212131 Hloubení nezapálených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách m3
třídv těžitelnosti I skuDinv 3 ručně 1 400,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

19 A-A =(1,89-0,38)*0,5*6
20 zákl pas =1

------- „
21

fi?7=1117 vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z
m„3>horninvtřídv těžitelnosti I skuDinv 1 až 3 300,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

22 =(5,53+72,34)-1.2 ___ ..................

23 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t 1 250,00 0,00 0,000l 0,000 0,000 0,000
24 =1,808*76,67
25 174111101 zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m

3 235,00 0,00 I 0,000r 0,000 0,000 0,000
26 ;A-A =0,4*0,5*6 j

I

27 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5
181311103

ručně m
2 205,00 0,00 0,000 | 0,000 0,000 ! 0,000i..
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Práce a dodávky HSV ----------------- i----------

Pol.čJ kód pol. text položky m.j. výměr!
a Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j Suť

Díl: 001 Zemní práce
1 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním 

Dařezů v rovině nebo svahu do 1:5
2m 145,00! 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

2 113107162
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 
do 200 m2

2m 115,00 0,00 i 0,000 0,000 í 0,180 0,000
3 dlažby =19.3+16,3+8,3+183,6+3,1
4 odvod žlaby =0,678,7+5)
5 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně 2 610,00 0,00 0,000 0,000 0,240 0,000

6 R-113106471

i

Kozebram dlažeb vozovek ze zámkově dlažby s ložem z kameniva 
strojně pl přes 15 m2 - dlažba bude uchována pro zpětnou montáž
nehn uložení v riennritjj

50,00 0,00 0,241 0,000 0,054 0,000

7 =19,3+16,3+8,3
8 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva 

stroině Dl Dřeš 50 do 200 m2 - dlažba bude uchována Dro zpětnou
2m 45,00 0,00 0,363 0,000 0,054 0,000

9 pwodn/ =783,60
dlažba

J0 obrubník =40*0,18
11 121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně 2m 170,00 0,00 0,000 o o o o 0,000 0,000
12 =(31,5+8,7+1)

13 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené vTiornině třídy těžitelnosti I 
skuDinv 3 obiem do 100 m3 stroině

3m 173,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

14 =0.25*236jtlazba
15 =(0,23*31,5)+(0,7*8,7)

16 129911121 Bouráni zdivá z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách, prokopávkách ručně 3m 5 960,00 0,00 0,000 0,000 2,400 0,000
17 palisády =0,570.5*1,5)

r-

18 32212131 Hloubení nezapálených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách 
třídv těžitelnosti I skuDinv 3 ručně

m3 1 400,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
19 A-A =(1,89-0,38)*0,5*6
20 zákl pas =1

21 fi?7=1117 vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
>horninv třídv těžitelnosti I skuDinv 1 až 3

„3m
------- „

300,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
22 =(5,53+72,34)-1.2 ___ ..................
23 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t 1 250,00 0,00 0,000l 0,000 0,000 0,000
24 =1,808*76,67
25 174111101 zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně 3m 235,00 0,00 I 0,000r 0,000 0,000 0,000
26 ; A-A =0,4*0,5*6 j

I

27 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 
ručně

2m
i..

205,00 0,00 0,000 | 0,000 0,000 ! 0,000
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28 ?(31.5+8.7+11+30
29 181951112 25,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
30 dlažby
31 81411131 22,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
32 i

33 10371500 Substrát pro trávníky 1 150,00 0,00 0,000 0,000 0,000 1 0,000
34 doplnění =0.2*30
S

Celkem za
I'

l

001 Zemní práce 0,00 I

J________ . -

Díl: 002 Základy
35 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého -0,38 3 300,00 -1 254,00 2,400 -0,912 0,000 0,000
36 K02 řezBB
37 K02 řez CC ““1

38 274311126 4 000,00 0,00 2,453 0,000 0,000 0,000
39
S Celkem za

002 -1 254,00

Díl: 003
40 339921112 kus 210,00 0,00 0,067 0,000 0,000 0,000
41 R-59228413 Palisáda betonová přírodní 120x180x800mm kus 350,00 0,00 0,041 0,000 0,000 0,000
42 --1.08*45

Celkem za _

S 003 Svislé konstrukce 0,00

Díl: 005
43 m 236,00

44 591111111 -97,10 550,00 -53 405,00 0,184 -17,866 0,000 0,000
45 R-58381015 -56,59 950,00 -53 762,40 0,222 -12,563 0,000 0,000
46 doplnění

dlažbv 1,08*(236-183,6)
47 564710001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm m 110,00 0,00 0,106 0,000 0,000 0,000
48 291111111 m 3 1 150,00 0,00 1,931 0,000 0,000 0,000
49
50 564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm m 133,00 0,00 0,230 0,000 0,000 0,000
51 1
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28
29 181951112

30 dlažby
31 81411131

32
33 10371500
34 doplnění

S Celkem za
001

Díl: 002
35 212312111
36 K02 řezBB
37 K02 řez CC
38 274311126
39
S Celkem za 

002

Díl: 003
40 339921112
41 R-59228413
42
S

Celkem za
003

Díl: 005
43

44 591111111

45 R-58381015

46 doplnění
dlažbv

47 564710001

48 291111111
49
50 564231011
51

■(31.5+8.7+11+30

Substrát pro trávníky
=0.2*30

Zemní práce

Základy
Lože pro trativody z betonu prostého

Palisáda betonová přírodní 120x180x800mm
--1.08*45

kus

kus

Svislé konstrukce

m

1,08*(236-183,6)

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm

m
3m

m

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

25,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

22,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
i

1 150,00 0,00 0,000 0,000 0,000 1 0,000
'I

J________
0,00

l
I

. -

-0,38 3 300,00 -1 254,00 2,400 -0,912 0,000 0,000

““1

4 000,00 0,00 2,453 0,000 0,000 0,000

-1 254,00

210,00 0,00 0,067 0,000 0,000 0,000

350,00 0,00 0,041 0,000 0,000 0,000
_

0,00

236,00

-97,10 550,00 -53 405,00 0,184 -17,866 0,000 0,000

-56,59 950,00 -53 762,40 0,222 -12,563 0,000 0,000

110,00 0,00 0,106 0,000 0,000 0,000
1 150,00 0,00 1,931 0,000 0,000 0,000

133,00 0,00 0,230 0,000 0,000 0,000
1
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ZŠ Školní - využití dešťových vod ROZPOČET/ SOUPIS PRACÍ

52 K04, 05 - zpevněná plocha (chodník pro pěší) zámková dlažba to.
60 mm mm2 33,00

53 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 2
m .

375,00 0,00 0,084 0,000 0,000 0,000
54 =8,3+24,7
55 Dodávka - stávající zámková dlažba 2

m 32,40
56 =1,08*(8,3+24.7-3)
57 R-59200001 Vibrolisovaná dlažba - doplnění dlažby m2 620,00 0,00 0,113 0,000 0,000 0,000
58 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm m

2 55,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
59 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m

2 199,00 0,00 0,299 0,000 0,000 0,000
Celkem za
!005 Komunikace -107167,40

-4

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
60 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m

2 -20,00 385,00 -7 700,00 0,032 -0,630 0,000 0,000
61 K01 řezBB =2,1*3,8
62 K01 řezCC =1*(5,9+1,94+0.6*2+22+1,1)
_ Celkem za r
S .006 úpravy povrchů osazení -7 700,00
_ - . - ........

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce
63 916111112 Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m -8,00 255,00 -2 040,00 0,081 -0,646 0,000 0,000
64 dodávka - stávající vybourané žulové kostky
65 Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv

952901411 vvšce Dodlaží m2 55,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
66 pomocně =236+8,3+24,7
67 R-952000001 Geotechnické zkoušky únosnosti zeminy kpl 7 000,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S

Celkem za
009 Ostatní konstrukce a práce -2 040,00

___ —
Díl: 096 Bourání
67 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě „m3

1 550,00 0,00 0,000 0,000 2,600 0,000
68 =0,6*(0,12*0,18)*7
69 R-966000001 Demontáž kovového přístřešku kpl 4 000,00 0,00 0,000 0,000 0,200 0,000
70 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 15,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
71 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc Š přes

m500 do 800 mm 76,00 0,00 0,000 0,000 0,350 0,000
72 do suti =5
73 R-966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes

m500 do 800 mm -3,70m 81,00 -299,70 0,300 -1,110 0,050 -0,185

74 zpětně —

í osazeni =8,7 ?

i
75 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2

I 177,00 0,00 i 0,000 0,000 \0,066 j 0,000
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52 K04, 05 - zpevněná plocha (chodník pro pěší) zámková dlažba to. 
60 mm

m2m 33,00
53 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 2

m . 375,00 0,00 0,084 0,000 0,000 0,000
54 =8,3+24,7
55 Dodávka - stávající zámková dlažba 2

m 32,40
56 =1,08*(8,3+24.7-3)
57 R-59200001 Vibrolisovaná dlažba - doplnění dlažby 2m 620,00 0,00 0,113 0,000 0,000 0,000
58 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm 2m 55,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
59 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm 2m 199,00 0,00 0,299 0,000 0,000 0,000

Celkem za
!005 Komunikace -107167,40

-4

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení
60 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně 2m -20,00 385,00 -7 700,00 0,032 -0,630 0,000 0,000
61 K01 řezBB =2,1*3,8
62 K01 řezCC =1*(5,9+1,94+0.6*2+22+1,1)
_ Celkem za
S .006

r

úpravy povrchů osazení -7 700,00

_ - . - ........

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce
63 916111112 Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m -8,00 255,00 -2 040,00 0,081 -0,646 0,000 0,000
64 dodávka - stávající vybourané žulové kostky
65 952901411

Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv 
vvšce Dodlaží

2m 55,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
66 pomocně =236+8,3+24,7
67 R-952000001 Geotechnické zkoušky únosnosti zeminy kpl 7 000,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S Celkem za 

009 Ostatní konstrukce a práce -2 040,00

Díl: 096 Bourání
___ —

67 966051111 Bourání betonových palisád osazovaných v řadě „3m 1 550,00 0,00 0,000 0,000 2,600 0,000
68 =0,6*(0,12*0,18)*7
69 R-966000001 Demontáž kovového přístřešku kpl 4 000,00 0,00 0,000 0,000 0,200 0,000
70 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 15,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
71 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc Š přes 

500 do 800 mm
m 76,00 0,00 0,000 0,000 0,350 0,000

72 do suti =5
73 R-966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 

500 do 800 mm
m -3,70 81,00m -299,70 0,300 -1,110 0,050 -0,185

74 zpětně 
í osazeni =8,7 ■

i

—

75 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 2m I 177,00 0,00 i 0,000 0,000 \0,066 j 0,000
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76 =1,8*4.25 ? ............!.............. n

77 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1

a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 -7,98; 87,00 -694,26 0,000 0,000 0,059 -0,471

78 K01 řezBB =2,1 *3,8
79 K01 řezCC =1*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
80 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m

2 -4,39 90,00 -395,10 0,000 0,000 0,014 -0,061
.81 721210814 Demontáž vpustí podlahových z kvselinovzdorné kameniny DN 125 kus 220,00 0,00 0,000 0,000 0,043 0,000
82 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t -0,72 125,00 -89,66
83 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím

mechanizace t -0,72 600,00 -430,37

84 97013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu
suti ZKD 10 m

t -1,43 100,00 -143,46
85 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenim t -0,72 310,00 -222,36 suť -0,717
86 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -13,63 13,00 -177,17
87 997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód "1

odpadu 17 01 01
t 0,00 1 400,00 0,00

88 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu
17 09 04 t -0,72 1 500,00 -1 075,92

__Celkem za
S Bourání celkem -3 527,99096

Díl: 099 Přesun hmot
89 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým

nebo živičným t -33,73 75,00 -2 529,62 0,000 0,000 0,000 0,000
---- .... .Celkem za —

Přesun hmot -2 529,6299
Práce a dodávky PSV

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům ............
90 711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m

2 -3,80 15,00 -57,00 0,000 0,000 0,000
91 K01 řez BB =1*3,8
92 K01 řezCC =0.6*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
93 711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim m

2 -7,98 26,00 -207,48 0,000 0,000 0,000
94 K01 řezBB =2.1 *3.8
95 K01 řez CC =1*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
96 11163150 lak penetrační asfaltový t 55 000,00 0,00 1,000 0,000 0,000 0,000
97 =1,1*0,0004*(40,12+23,08)
98 711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP x2 m

2 -7,60 125,00 -950,00 0,000 -0,003 0,000 0,000
99 K01 řezBB =(1 *3.8) *2

K01 řez CC =0,6*(5,9+1.94+0,6*2+22+1,1 )*2 ..
101 711142559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé NAIP x2 m2 -15,96 155,00 -2 473,80 0,000 -0,006 0,000 0,000
102 K01 řezBB =(2,1*3,8)*2
103 K01 řezCC =1*(5.9+1,94+0.6*2+22+1,1)*2 _______i---------
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76 =1,8*4.25 ■ ............ !.............. n

77 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 
a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %

2m -7,98; 87,00 -694,26 0,000 0,000 0,059 -0,471

78 K01 řezBB =2,1 *3,8
79 K01 řezCC = 1*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
80 978023411 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového 2m -4,39 90,00 -395,10 0,000 0,000 0,014 -0,061

.81 721210814 Demontáž vpustí podlahových z kvselinovzdorné kameniny DN 125 kus 220,00 0,00 0,000 0,000 0,043 0,000
82 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t -0,72 125,00 -89,66

83 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace t -0,72 600,00 -430,37

84 97013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t -1,43 100,00 -143,46

85 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenim t -0,72 310,00 -222,36 suť -0,717
86 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -13,63 13,00 -177,17

87 997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 
odpadu 17 01 01 t 0,00 1 400,00 0,00

"1

88 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 
17 09 04 t -0,72 1 500,00 -1 075,92

S
Celkem za 
096

Bourání celkem
__

-3 527,99

Díl: 099 Přesun hmot

89 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným t -33,73 75,00 -2 529,62 0,000 0,000 0,000 0,000

Celkem za
99

---- .... .
Přesun hmot

—

-2 529,62

Práce a dodávky PSV
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům ............
90 711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním 2m -3,80 15,00 -57,00 0,000

ooocT 0,000 0,000
91 K01 řez BB =1*3,8
92 K01 řezCC =0.6*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
93 711112001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračnim 2m -7,98 26,00 -207,48 0,000 o o o o 0,000 0,000
94 K01 řezBB =2.1 *3.8
95 K01 řez CC = 1*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
96 11163150 lak penetrační asfaltový t 55 000,00 0,00 1,000 0,000 0,000 0,000
97 =1,1*0,0004*(40,12+23,08)
98 711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP x2 2m -7,60 125,00 -950,00 0,000 -0,003 0,000 0,000
99 K01 řezBB =( 1 *3.8) *2

K01 řez CC =0,6*(5,9+1.94+0,6*2+22+1,1 )*2 ..
101 711142559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé NAIP x2 2m -15,96 155,00 -2 473,80 0,000 -0,006 0,000 0,000
102 K01 řezBB =(2,1*3,8)*2
103 K01 řezCC =1*(5.9+1,94+0.6*2+22+1,1)*2 _______ i---------
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ZŠ Školní - využití dešťových vod ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm Š vložkou Z
104 62855001 polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným m

2 •9,18 185,00 -1 697,75 0,004 -0,036 0,000 0,000
minerálním Dosvoem na horním Dovrchu

105 vod+svi =1,15*(23,08+40,12)
pás asfaltový samolepicí' modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se

106 62853001 spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilii na hornim m
2 -9,18 190,00 -1 743,63 0,005 -0,041 0,000 0,000

povrchu
....... i

107 vod+svi =1,15*(23,08+40,12)
108 711161223 1 ituiauc fjiuu vinili viiirvuou uupuvuu iuiii o iCMiin avioio, nuperv v

m2 -9,18 280,00 -2 569,56 0,001 -0,005 0,000 0,000
109 K01 řezBB =1,15*(2,1*3,8)
110 K01 řez CC =1,15*1*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
111 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m -4,37 137,00 -598,69 0,000 0,000 0,000 0,000
112 K01 řezBB =1,15*3,8
113 K01 řez CC =1,15*(5,9+1,94+0,6*2+22+1,1)
114 998711202 přesun hrnot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v obj v přes 6 do 12 i

; m % -102,98 3,50 -360,43 0,000 0,000 0,000 0,000
S ^Ie|kemza Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-10 658,33

Díl: 713 Izolace tepelné i
115 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží,

Dásů. dílců, dese m
2

k -4,94 208,00 -1 027,52 0,000 0,000 0,000 0,000
116 "KOT Jež BB =(1,3*3,8) _117 K01 řezCC ^0,5*(5,9+1.94+0,6*2+22+1,1)
118 28376018 Deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 120mm m2 -5,19 455,00 -2 360,09 0,000 0,000 0,000 0,000
119 =1,05*21,01
120 998713202 Přesun hmot procentní' pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m % -33,88 2,00 -67,75 0,000 0,000 0,000 0,000
S

Celkem za
713 Izolace tepelné_______ -3 455,36

...

Díl: 767 Konstrukce zámečnické :

i

Posuvná samonosná brána s Dohonem 4600/1850 mm + Dřesah 2000
mm - dodávka, montáž a osazení v rozsahu dle SDecifikace TZ -
stavební část bod 2.7. Specifikace: Kovová brána s vvDlní tahokov

121 R-76300001 (vše FeZn). El. pohon+maják+optická čidla kontroly. Včetně dodávky kpl 85 700,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
elektroinstalace (Elektrické napájení bude rozvedeno silnoproudou
kabeláží - 30,0 bm (CYKY 3x2,5 v chráničce pod vjezdem+trasa k
budově+výstražná fólie). Ovládání a signalizaci zajistí slaboproudá

122 998767202 iPřesun hmot procentní' pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 0,00 2,50 I 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
S

Celkem za
JSL lKonstrukce zámečnické 0,00
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odvodnění dvora ZŠ Školní - využití dešťových vod ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Stavební rozpočet
Název stavby: ZŠ Školní Doba výstavby! Objednatel:

.—--------------------- 1-------------- --_j__....................
Druh stavby: odvodnění dvora Začátek výstav Projektant:

Lokalita: Praha 4 Konec výstavb; Zhotovitel:

JKSO: 8142 Zpracováno drt2.5.2022 Zpracoval: Ing. Jan Muzika
Č Objekt Kód Zkrácený popis I Varianta MJ 'Wnožstvj Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem JednotCelkemsoustava
13 Hloubené vykopávky 0,00 0,00 0,00 0,00
13220001ORj Hloubení nezapaž. rýh šířky do 100 cm v hornině 1-4 m3 1 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I / 2022

| v prostoru dláždění od HTU
mimo dláždění kompletní výkop s úpravou zatravnění

\ odvoz do 15 km,
uložení na skládku cca 1/6 výkopku
hl.0,8 - 12m = 9,6m3
hl. 1,4 - 35m = 49m3 __

133100010R,Hloubení šachet, paženi a rozepřeni, v hornině 1-4 m3 2 040.00 0,00 0,00 0.00 0,00 i ' 0,00TS I/2022
od HTU
odvoz do 15 km,
vsak 100m3
šachty 9m3
akumulace 21m3

3 139601103R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 ; 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022
16 Přemístění výkopku i 0,00 0,00 0,00 0,00

4 162100010RVodorovné přemístění výkopku m3 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022
~5 167101101RÍNakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fs I / 2022

17 Konstrukce ze zemin 0,00 0,00 0,00 0,00
6 171101101R(Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I / 2022
7 175100020R;Obsyp potrubí štěrkopískem m3 1 510,00 0,00 0,00 0,00 1.67 0,00 TS I/2022

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km
8 175200022RJ Obsyp objektu štěrkopískem m3 1 807,00 0,00 0,00 0,00[ 1,67 0,00 TS I / 2022

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00 0,00 0,00 0,00

9 199000002R Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022
21 Úprava podloží a základové spáry 0,00 0,00 0,00 0,00

10 213150010R,akumulační nádrž komplet s vystrojením 4,7m3 soubor 69 000,00 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 TS I / 2022
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odvodnění dvora ZŠ Školní - využití dešťových vod ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ
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Č
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Zpracováno drt2.5.2022
MJ 'Wnožstvj Cena/MJ

(Kč)

Zpracoval: Ing. Jan Muzika
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17 Konstrukce ze zemin 0,00 0,00 0,00 0,00
6 171101101R(Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I / 2022
7 175100020R; Obsyp potrubí štěrkopískem m3 1 510,00 0,00 0,00 0,00 1.67 0,00 TS I/2022

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km
8 175200022RJ Obsyp objektu štěrkopískem m3 1 807,00 0,00 0,00 0,00[ 1,67 0,00 TS I / 2022
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19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00 0,00 0,00 0,00
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odvodnění dvora ZŠ Školní - využití dešťových vod ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ
naiOKOvy nnr ~ --------
autom. ponorná vodárna se zavěšeným sáním
nástavec šachty, poklop litinový těžký
zemní box vodovodu s noknnem

11 214500111 Ri Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm m 101,00 0,00 0,00 0,00, 0,001 0,001rs I /2022
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděnýcj | 0,00 0,00 0,00 0,001

12 597091111R Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm kus 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00'rs I/2022
13 597091112RÍŽlab odvodňovací N 100 dl. 500 mm kus 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 TS 1/2022

14 __ .4 597091124R;Žlabovávpust N 100, dl. 500 mm, A15, B125 kus 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 TS 1/2022
dlouhý tvar

15 597091131 R(Celo žlabu kombi kus 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I /2022
16 597091142R(Krycí rošt dl.500mm kus 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'rs I / 2022
17 597091162R(Aretace roštu kus 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
18 597091193RÍPříplatek ke žlabu za únosnost lože m 120,00 0,00 0,00 0,00 0,09 o.oo rs I/2022

721 Vnitřní kanalizace 7 -1 769,25 -845,75 -2 615,00 -0,16
19 721110806RiDemontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m -6,00 115,00 0,00 -690,00 -690,00 0,03 -0,16 rs I / 2022
20 721110918R(Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 kus 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
21 721110928RÍOprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200 kus 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
22 721176222R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
23 721176224R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
24 721176225R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 1 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
25 721242110R<Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub kus 3 540,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 TS I/2022
26 721223510R'|Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou kus -1,00 1 925,00 -1 769,25 -155,75 -1 925,00 0,00 0,00 TS I/2022

mřížka nerez 115x115 mm, odpad D 50/75 mm
27 721211520RÍVpusť dvorní, lapač kus 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 TS I/2022

722 Vnitřní vodovod -3 032,98 -667,02 -3 700,00 ____ 0,00
28 722.022 zemní rychlospojný ventil P33 ks 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 'S 11/2019
29 722.031 zemní box armaturní velký ks -1,00 1 570,00 -1 407,02 -162,98 -1 570,00 0,00 0,00 'S 11/2019
30 722170923RÍpotrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 32x3/4 kus 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
31 722171213R(Potrubí z PE, D 32 x 3,0 mm m 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TŠ I/2022
32 722235112R(Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus -2,00 305,00 -401,30 -208,70 -610,00 0,00 0,00 tS I/2022
33 722235113RÍKohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus -2,00 460,00 -688,16 -231,84 -920,00 0,00 0,00 TS I/2022
34 722280106R(Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
35 725814125RÍVentil pračkový DN 20 souborL -1.00 600,00 -536,50 -63,50 -600,00 0,00 0,00 rs I / 2022

83 Potrubí z trub kameninových -3 609,87 -7 790,13 -11 400,00 -1,32
36 837355121R]Výsek a montáž kamenin, odbočky na potrubí DN 200 kus -1,00 11 400,00 -3 609,87 -7 790,13 -11 400,00 1,32 -1,32 TŠ I/2022

. _ včetně dodávky trouby DN 200 a odbočky DN 200/150
87 IPotrubí z trub plastických L -1 182,63 -697,37 -1 880,00 -0,02

37 871258211 Rí Drenáže z trub PP, DN 110 mm | m -4.00 470,00 -1 182,63 -697,37 -1 880,00 0,00 -0,02 ]rs I / 2022
89 !Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení -79 951,15 -10 798,85 -90 750,00 -6,22

38 892571111 Ri Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
39 892573111 R*Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek ... .. _.... 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
40 1892855112RÍ Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 118,00 0,00 0_,00 0,00 0,00 0,00 rs 172022
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13 597091112RÍŽlab odvodňovací N 100 dl. 500 mm kus 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 TS 1/2022

14 __ .4 597091124R;Žlabová vpust N 100, dl. 500 mm, A15, B125 kus 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 TS 1/2022
dlouhý tvar

15 597091131 R(Celo žlabu kombi kus 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I /2022
16 597091142R( Krycí rošt dl.500mm kus 1 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'rs I / 2022
17 597091162R( Aretace roštu kus 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
18 597091193RÍ Příplatek ke žlabu za únosnost lože m 120,00 0,00 0,00 0,00 0,09 o.oo rs I/2022

721 Vnitřní kanalizace 7 -1 769,25 -845,75 -2 615,00 -0,16
19 721110806Ri Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m -6,00 115,00 0,00 -690,00 -690,00 0,03 -0,16 rs I / 2022
20 721110918R( Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 kus 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
21 721110928RÍ Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200 kus 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
22 721176222R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
23 721176224R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
24 721176225R Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 1 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
25 721242110R< Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub kus 3 540,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 TS I/2022
26 721223510R'| Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou kus -1,00 1 925,00 -1 769,25 -155,75 -1 925,00 0,00 0,00 TS I/2022

mřížka nerez 115x115 mm, odpad D 50/75 mm
27 721211520RÍ Vpusť dvorní, lapač kus 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 TS I/2022

722 Vnitřní vodovod -3 032,98 -667,02 -3 700,00 0,00
28 722.022 zemní rychlospojný ventil P33 ks 750,00 0,00 0,00 0,00

___ _
0,00 0.00 'S 11/2019

29 722.031 zemní box armaturní velký ks -1,00 1 570,00 -1 407,02 -162,98 -1 570,00 0,00 0,00 'S 11/2019
30 722170923RÍ potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 32x3/4 kus 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
31 722171213R(Potrubí z PE, D 32 x 3,0 mm m 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TŠ I/2022
32 722235112R( Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus -2,00 305,00 -401,30 -208,70 -610,00 0,00 0,00 tS I/2022
33 722235113RÍ Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus -2,00 460,00 -688,16 -231,84 -920,00 0,00 0,00 TS I/2022
34 722280106R(Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
35 725814125RÍ Ventil pračkový DN 20 souborL -1.00 600,00 -536,50 -63,50 -600,00 0,00 0,00 rs I / 2022

83 Potrubí z trub kameninových -3 609,87 -7 790,13 -11 400,00 -1,32
36 837355121R] Výsek a montáž kamenin, odbočky na potrubí DN 200 kus -1,00 11 400,00 -3 609,87 -7 790,13 -11 400,00 1,32 -1,32 TŠ I/2022

. _ včetně dodávky trouby DN 200 a odbočky DN 200/150
87 I Potrubí z trub plastických L -1 182,63 -697,37 -1 880,00 -0,02

37 871258211 Rí Drenáže z trub PP, DN 110 mm | m -4.00 470,00 -1 182,63 -697,37 -1 880,00 0,00 -0,02 ]rs I / 2022
89 ! Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení -79 951,15 -10 798,85 -90 750,00 -6,22

38 892571111 Ri Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
39 892573111 R*Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek ... .. _.... 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I/2022
40 1892855112RÍ Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 118,00 0,00 0_,00 0,00 0,00 0,00 rs 17 2022
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41. 892916111 Rs Utěsnění přípojek do ĎN 200 při zkoušcekanál. sada 225,00 _0?0 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I / 2022
189441221IR]Šachta, ĎN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 kus -2,00 20 700,00 -32 866,07 -8 533,93 -41 400.00 3,04 -6.09 ÍTS I / 2022~í DS 2 hloubka dna1,6 m, poklop litina 12,51,kalnlkové dn
J_____________DŠ 3 hloubka dna1,8 m, poklop litina 12.51.

43 894431221R,Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá kus f -1,00 38 210,00 -37 298,63 -911,37 -38 210,00 0,04 -0,04 TS I / 2022
regulační odtok 0,4 l/s, poklop liona 12,51

_____________plnoprůtokovýpřeliv___________
44 894431311R'Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,20 m, přímá kus -1,00 11 140,00 -9 786,45' -1 353,55 -11 140,00riT09Í -0.09ÍTSI / 2022

poklop šedá litina 401
45j !894431111ŘíŠachta,Ď315mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, lomová kus 2 900,00] 0,001 0,00! Ó]Q0^ 0,Ó2] 0,00TS I / 2022

dno PP KG D 100 mm, poklop PP do roury1,51
_______________drenáž________________________

46 899000002R,J ímka dešťová vsakovací m3 OP 0,00 0,00 0,00; 0,16 0,00TSI/2022
galerie ze systémových bloků 25,53m3 28,8m2
12x2,4x0,91m
základní blok SD 1200x600x457
komplet s šachtami 2x
poklop litinový těžký D600 - 2x

47 899711122ŘÍFólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
48 899712111 R( Orientační tabulky na zdivu kus 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022

?

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 0,00 0,00 0,00 0,00
49 933901111R Zkouška vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022

akumulace 5—-...............
50 933901311R Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 m3 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I / 2022

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0.00 -1 195,05 -1 195,05 0,00
51 998276101R Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -7,71 155,00 0,00 -1 195,05 -1 195,05 0,00 0,00 TS I/2022

H722 Vnitřní vodovod 0.00 0,00 0,00 0,00
52— 998722101R Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022

M46 Zemní práce při montážích - 0.00 0,00 0,00 0,00
53 460120061R Odvoz zeminy m3 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022

odvoz zeminy včetně naloženi
54_ 460300001R'Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru m3 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'fŠ I / 2022

zahrn rýh a úprava terénu
55 460300006R Hutněni zeminy po vrstvách 20 cm m3 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00ÍFSÍ/2022

hutněni po strojním záhrnu rýh
56 460650011R Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm m2 235,001 0,001 0,00 0,00 0,51 0,00 ÍTS I / 2022

ze štěrkopísku tl.25 cm
57 460650013R]Podkladová vrstva ze štěrku tl. 10 cm m2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 TS I / 2022

ze štěrkodrti tl. 10 cm
Ostatní materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

58 286981006 Geotextilie bílá PP 200g/m2 2000x50000 mm kus 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 TS I/2022
59

..

28322135 Fólie hydroizolační 1,5mm PVC - boční stěny vsak. galerie m2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
60

.

3457114653 Trubka kabelová chránička PVC 75/3 m 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022
Celkem: -111 540.05
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892916111 Rs Utěsnění přípojek do ĎN 200 při zkoušce kanál.
189441221IR]Šachta, ĎN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40

DS 2 hloubka dna1,6 m, poklop litina 12,51, kalnlkové dn
J_____________ DŠ 3 hloubka dna1,8 m, poklop litina 12.51.

894431221R, Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá 
regulační odtok 0,4 l/s, poklop liona 12,51

_____________ plnoprůtokový přeliv___________
894431311R'Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,20 m, přímá 

poklop šedá litina 401
!894431111ŘíŠachta, Ď315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, lomová 

dno PP KG D 100 mm, poklop PP do roury 1, 51
_______________drenáž________________________

899000002R, J í m ka dešťová vsakovací
galerie ze systémových bloků 25,53m3 28,8m2 
12x2,4x0,91 m
základní blok SD 1200x600x457 
komplet s šachtami 2x 
poklop litinový těžký D600 - 2x

sada 225,00
kus -2,00 20 700,00

0,00_0£0 
-32 866,07 -8 533,93

0,00
-41 400.00

0,00
3,04

0,00 TS I / 2022
-6.09 ÍTS I / 2022

kus f -1,00 38 210,00 -37 298,63

kus

kus

m3 OP

-1,00 11 140,00 -9 786,45' -1

2 900,00] 0,001

0,00

-911,37 -38 210,00 0,04 -0,04 TS I / 2022

353,55 -11 140,00riT09Í -0.09ÍTS I / 2022

0,00! Ó]Q0^ 0,Ó2] 0,00TS I / 2022

0,00 0,00; 0,16 0,00 TSI/2022

47 899711122ŘÍ Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

oojo

rs I / 2022
48 899712111 R( Orientační tabulky na zdivu kus 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022

■ 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 0,00 0,00 0,00 0,00
49 933901111R Zkouška vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022

—-...............
akumulace 5

50 933901311R Naplnění a vyprázdnění nádrže do 1000 m3 m3 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I / 2022
H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0.00 -1 195,05 -1 195,05 0,00

51 998276101R Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -7,71 155,00 0,00 -1 195,05 -1 195,05 0,00 0,00 TS I/2022
H722 Vnitřní vodovod 0.00 0,00 0,00 0,00

52 — 998722101R Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022
M46 Zemní práce při montážích - 0.00 0,00 0,00 0,00

53 460120061R Odvoz zeminy m3 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022
odvoz zeminy včetně naloženi

54_ 460300001R' Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru m3 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'fŠ I / 2022
zahrn rýh a úprava terénu

55 460300006R Hutněni zeminy po vrstvách 20 cm m3 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00ÍFSÍ/2022
hutněni po strojním záhrnu rýh

56 460650011R Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm m2 235,001 0,001 0,00 0,00 0,51 0,00 ÍTS I / 2022
ze štěrkopísku tl.25 cm

57 460650013R] Podkladová vrstva ze štěrku tl. 10 cm m2 130,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 TS I / 2022
ze štěrkodrti tl. 10 cm
Ostatní materiál 0,00 0,00 0,00 0,00

58 286981006 Geotextilie bílá PP 200g/m2 2000x50000 mm kus 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 TS I/2022
59 .. 28322135 Fólie hydroizolační 1,5mm PVC - boční stěny vsak. galerie m2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rs I / 2022
60 . 3457114653 Trubka kabelová chránička PVC 75/3 m 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TS I/2022

Celkem: -111 540.05
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