 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 č. objednatele:  0690/2016, č. zhotovitele:  11/16

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:		Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:			CZ00246875
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
email:			meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: 	Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
				ve věcech technických:  Vladimír Krampera, Pavel Hryzák

2. Zhotovitel:                   WAY project s.r.o. 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5694
zastoupen: 		Josefem Šedivým, jednatelem společnosti	
sídlo:			Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec			
IČ:			63906601			
DIČ: 			CZ63906601	
bankovní spojení: 	xxxx	
email:			xxxx
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  Josef Šedivý, jednatel společnosti
                                             ve věcech technických:  Ing. Michal Šedivý	


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0690/2016, č. zhotovitele 11/16 ze dne 3.6.2016 (dále je „Smlouva“) takto:


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 


Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 78 000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 19 000,00 Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla, kdy se jedná o rozšíření značených tras cyklopiktogramů a pruhů pro cyklisty v ulicích Jarošovská a Vídeňská v J. Hradci o cca 720 metrů.

Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:

Cena za provedení díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy činí celkem:

	Měřické a průzkumné práce ………………………………………….  16 800,00 Kč
	Projektová dokumentace pro stavební povolení ……………………...  55 600,00 Kč
	Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby ……………..  24 600,00 Kč
	Mezisoučet ……………………………………………………………. 97 000,00 Kč
	DPH 21%	…………………………………………………………….. 20 370,00 Kč
	Celková cena  ………………………………………………………. 117 370,00 Kč

V této ceně je zahrnut počet vyhotovení projektové dokumentace podle článku I. odst. 6 a 7 této smlouvy. Případná další vyhotovení projektové dokumentace bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 364/13R/2017 ze dne 19.4.2017.



V Jindřichově Hradci dne 5. 5. 2017			V Jindřichově Hradci dne 26. 4. 2017



........................................................... 			................................................................
za zhotovitele: 						za objednatele:
Josef Šedivý, jednatel společnosti                                    Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
1

