
Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo ě. SML/2022/0351/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 19R-611/2022 ze dne 7.9.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MC Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šímová, referent OSIO
IČ: 00063584, DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:        
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B 487 vedená krajským soudem v Českých Budějovicích 
zastoupený: Františkem Kubů, předsedou představenstva a 

Jiřím Kosem, členem představenstva 
se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec 
IČ 46679120, DIČ CZ46679120 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:  
(dále jen „ zhotovitel “ )

I. Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 11R-321/2022 ze dne 11.5.2022 byla dne 17.6.2022 se zhotovitelem 
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 46679120 uzavřena smlouva o 
dílo č. SML/2022/0351/OSIO ze dne 17.6.2022 na plnění představující veřejnou zakázku 
malého rozsahu pod názvem „BD Na Jezerce 1197, Praha 4 - oprava teras a fasády“.

1.2. Tímto dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v navýšení výměry opravy 
omítek fasády bytů ustupujícího podlaží, nutnosti instalace věže lešení ve dvorní části objektu, a 
navýšení mocnosti vrstvy vybouraného betonu podlah nástřešních teras. Zároveň se předmět díla 
zužuje o méněpráce, kdy se nebude vybourávat stávající a dělat nová podlaha otevřené lodžie na 
uliční fasádě.

II. Cena díla

2.1. Cena za vícepráce bez DPH činí 230.389,76 Kč 
(DPH 15% je 34.558,46 Kč, 264.984,22 Kč vč. DPH) 
Cena méněprací bez DPH činí 21.885,22 Kč 
(DPH 15% je 3.282,78 Kč, 25.168,00 Kč vč. DPH)



Výsledkem je navýšení o 208.504,54 Kč bez DPH 
(DPH 15% je 31.275,68 Kč, 239.780,22 Kč vč. DPH)

Celková cena za dílo po započtení více a méněprací:
646.198,35 Kč bez DPH 
96.929,75 Kč DPH 15% 

743.128,10 Kč vč. DPH

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce a rozpočet méněprací je přílohou č.l a nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 15 dnů.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2022/0489/OSIO ze dne 17.6.2022 
zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel 
obdrží tři vyhotovení.

V Praze dne.
2 1 -09- 2022

   
  

  
     

     

Ire:
starostka městské ěást:

František Kubů 
předseda představenstva

Příloha č. 1 rozpočet více a méněprací 
Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto 
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 
Praze.

uo , 11 -09- 2022V Praze dne.

člen Zast upítej/tva 

městské části Praha 4
člen Zastupitelstva 

městské části Praha 4



OPRAVA FASÁDY A NÁSTŘEŠNÍCH TERAS BD Na Jezerce 1197/3, Praha 4

zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Změnové listy - rekapitulace

MÉNĚPRÁCE - terasa 04 -9156,22

- omítky 07 -12729
SOUČET -21885,22

VÍCEPRÁCE - omítky 07 211581,99

- terasy 08 bourání 16807,77
SOUČET 228389,76

ROZDÍL VÍCE mínus MÉNĚPRÁCE 208504,54

    
    



' SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Změnové listy - Oprava fasády BD Na Jezerce 1197/3, Praha 4
Objekt:

07 - Omítky
Místo: Datum: 7.?. 2022

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 852,99

D HSV Práce a dodávky HSV 200 852,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 156 887,50

1 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená ručně m2 125,000 294,00 36 750,00

11 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 000,000 74,20 74 200,00

w 125*8 1 000,000

2 K 622324121 Stříkaná omítka vápenocementová (břizolitová)
vnějších stěn nanášená ručně m2 125,000 367,50 45 937,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 280,22
3 K 9491001 Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž m2 60,000 240,00 14 400,00
w "dvomí"+3*20 60,000

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
4 K 978015331 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 -254,580 50,00 -12 729,00

rozsahu přes 10 do 20 %
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

5 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v m2 113,450 84,70 9 609,22
rozsahu přes 80 do 100 %

w 60"ULIČNl FASÁDA 60,000
w dvorní fasáda
w 3,3*11,5-2*2*2 29,950
w 1*11,5 11,500
w 4*1,5*2 12,000
w Součet 113,450
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' SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

Změnové listy - Oprava fasády BD Na Jezerce 1197/3, Praha 4

07 - Omítky

Zadavatel:
Zhotovitel:

MČ Praha 4 
Status stavební a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

7.?. 2022 

Kontura Praha s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 852,99

D HSV Práce a dodávky HSV 200 852,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 156 887,50

1 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 125,000 294,00 36 750,00

11 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 000,000 74,20 74 200,00

w 125*8 1 000,000

2 K 622324121 Stříkaná omítka vápenocementová (břizolitová) 
vnějších stěn nanášená ručně m2 125,000 367,50 45 937,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 280,22
3 K 9491001 Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž m2 60,000 240,00 14 400,00

w "dvomí"+3*20 60,000

4 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 10 do 20 %

m2 -254,580 50,00 -12 729,00

5 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 113,450 84,70 9 609,22

w
w
w
w
w
w

60"ULIČNl FASÁDA
dvorní fasáda
3,3*11,5-2*2*2
1*11,5
4*1,5*2
Součet

60,000

29,950
11,500
12,000

113,450
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Změnové listy - Oprava fasády BD Na Jezerce 1197/3, Praha 4
Objekt:

08 - Terasy bourání
Místo: Datum: 7.<f. 2022

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 807,77

D HSV Práce a dodávky HSV 16 807,77
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 372,00

1 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,180 3 500,00 4 130,00

W +0,04*(32,24-2,74) 1,180

2 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 1,180 1 900,00 2 242,00

D 997 Přesun sutě 10 435,77

3 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t 2,648 2 000,00 5 296,00

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se
složením t 2,648 286,00 757,33

5 K 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 26,480 12,50 331,00

6 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,648 1 530,00 4 051,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Změnové listy - Oprava fasády BD Na Jezerce 1197/3, Praha 4
Objekt:

08 - Terasy bourání
Místo: Datum: 7.<f. 2022

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 807,77

D HSV Práce a dodávky HSV 16 807,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 6 372,00

1 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,180 3 500,00 4 130,00

W +0,04*(32,24-2,74) 1,180

2 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 1,180 1 900,00 2 242,00

D 997 Přesun sutě 10 435,77

3 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t 2,648 2 000,00 5 296,00

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se 
složením t 2,648 286,00 757,33

5 K 997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 26,480 12,50 331,00

6 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,648 1 530,00 4 051,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Změnové listy - Oprava fasády BD Na Jezerce 1197/3, Praha 4
Objekt:

06 - Terasa 04
Místo: Datum: 7.<7- 2022

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant: Kontura Praha s.r.o.
Zhotovitel: Status stavební a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -9 156,22

D HSV Práce a dodávky HSV -8 076,59
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 425,20

8 K 63631112 Kladeni dlažby z keramických dlaždic tl 20 mm na
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 100 mm m2 -2,740 940,00 -2 575,60

w ”04"-2,74 -2,740w Součet -2,740

9 M 5976143 dlažba keramická slinutá pro vysoké mechanické
namáhání tl 20mm m2 -2,740 1 040,00 -2 849,60

w -2,74 -2,740

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání -972,70
1 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -0,137 3 500,00 -479,50
w -0,05*2,74 -0,137

2 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 -0,137 1 900,00 -260,30

3 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm
plochy přes 1 m2 m2 -2,740 85,00 -232,90

D 997 Přesun sutě -1 542,89

4 K 997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 15 do 18 m s omezením mechanizace t -0,403 2 000,00 -806,00

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se
složením t -0,403 286,00 -115,26

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t -0,403 12,50 -5,04

7 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t -0,403 1 530,00 -616,59

D 998 Přesun hmot -135,80
10 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

přes 12 do 24 m t -0,097 1 400,00 -135,80

D PSV Práce a dodávky PSV -1 079,63

D 712 Povlakové krytiny -1 079,63
11 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP

přitavením v plné ploše m2 -2,740 170,00 -465,80

12 M 62855001 pás asfaltový natavitelnýmodifikovaný SBS tl 4,0mm m2 -3,193 181,00 -577,93
w -2,74*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství -3,193

13 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v
objektech v přes 12 do 24 m % -10,437 3,44 -35,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 100 mm m2 -2,740 940,00 -2 575,60

w ”04"-2,74 -2,740
w Součet -2,740

9 M 5976143 dlažba keramická slinutá pro vysoké mechanické 
namáhání tl 20 mm m2 -2,740 1 040,00 -2 849,60

w -2,74 -2,740

D g Ostatní konstrukce a práce, bourání -972,70
1 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 -0,137 3 500,00 -479,50
w -0,05*2,74 -0,137
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mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 -0,137 1 900,00 -260,30

3 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm 
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5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se 
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w -2,74*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství -3,193
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