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2 - Změna realizovaných délek dle geodetického zaměření realizovaných vodovodních řadů
Název smlouvy:
NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V131000131
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Zhotovitel:
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Obsah:
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2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
3. Finanční plnění 

4. Podklady k návrhu změny 
4.1  Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
4.2  Oceněné výkazy výměr méně prací a víceprací – příloha Dodatku č. 2
4.3  Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník, není přiloženo
4.4 Zápisy a stanoviska ostatní – viz stavební deník, není přiloženo
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby
1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny
1) Změna třídy těžitelnosti zemin 
Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
Při výkopech rýh na vodovodních řadech objekty SO 04 Kolibiska 1 a SO 04 Depozitní hala musel zhotovitel na rozpojení zemin použít rypadlo s bouracím kladivem. Na tuto skutečnost byl upozorněn objednatel a TDI a bylo dohodnuto, že skutečnou třídu těžitelnosti stanoví oprávněný geotechnik. Na základě tohoto posudku zpracuje zhotovitel rozdílový rozpočet, který vyjádří změnu ceny v důsledku jiné třídy těžitelnosti. Součástí stanoviska geologa je rovněž Tab. 1, která přehledně sumarizuje výskyty rozdílných tříd těžitelnosti dle jednotlivých vodovodních řadů oproti předpokladu dle projektové dokumentace a smluvního rozpočtu.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí. 
b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
2) Změna realizovaných délek dle geodetického zaměření realizovaných vodovodních řadů 
Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Celková délka realizovaných vodovodních řadů, které nechal zhotovitel zaměřit oprávněným je odlišná oproti délkám uvedeným ve smluvním rozpočtu a výkazu výměr. Zhotovitel zpracoval rozpočty zohledňující skutečné délky zaměřené na objektech SO 04 Kolibiska 1 a SO 05 Depozitní hala dle zabudovaných dimenzí potrubí. Rozpočty víceprací a méněprací jsou nedílnou součástí změnového listu současně se zprávou od oprávněného geodeta.
Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
c) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepočítal a počítat ani nemohl z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí. 

d) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
3.  Finanční plnění:
Změna délky potrubního vedení 

Méně práce celkem bez DPH
-529 369,92 Kč

Vícepráce celkem bez DPH
527 042,56 Kč
Celková cena podle změnového listu č. 2 bez DPH                                           
-2 327,36 Kč

Vyhodnocení podílu změnového listu č. 2 z celkové ceny díla bez DPH v %
 %

Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v Kč
-1 056 412,48 Kč
Celkem provedených změn / změna závazku podle § 222 v %
3 %

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Zaměření skutečného provedení stavby (oprávněným geodetem) – není přiloženo
4.2
Oceněné rozpočty – přílohy Dodatku č. 2
4.3
Stanovisko geotechnika k posouzení třídy těžitelnosti a rozpojitelnosti zemin a hornin
Stanovisko AD:                           souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………..…………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Stanovisko TDS:                         souhlasím                           nesouhlasím ……………………………………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………..………..…..................................

5.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou ve Změnovém listu č. 2 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.
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