[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 9
KE SMLOUVĚ O DÍLO 



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

GEMO a.s., IČ 13 64 24 64
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
jako „zhotovitel“



Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2020 smlouvu o dílo (ve znění dodatků č. 1-8), jejímž předmětem je stavba „Výstavba depozitáře MZK“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.
Po podpisu smlouvy a předchozích dodatků strany objednatel zjistil, že by bylo vhodná úprava předmětu smlouvy (doplnění a dodávka náhradního materiálu), a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny vč. předchozích dodatků).

1. Změnový list č. 31
Dodávka rezervního materiálu, doplnění svítidel pod sníženinu v 1. PP, doplnění samozavíračů, osvětlení tmavého prostoru
1. Po podpisu smlouvy objednatel zjistil, že je vhodné mít:
· náhradní materiál pro případnou výměnu v průběhu užívání díla (depozitáře)
· osvětlení tmavého prostoru a
· doplnění samozavíračů s koordinátorem
2. Objednatel při provádění kontroly díla v srpnu 2022, že v 1. PP by bylo vhodné mít větší intenzitu osvětlení, než je uvedeno v projektu a než je součástí předmětu díla. Tato větší intenzita osvětlení vyžaduje doplnění svítidel pod sníženinu v 1.PP.
3. Na základě požadavku objednatele dle čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 31 obsahující požadované změny předmětu díla vč. ocenění těchto změn položkovým rozpočtem s tím, že cena díla se těmito změnami zvýší o částku 93.635,- Kč.
4. Zhotovitel sdělil objednateli, že v případě doplnění svítidel pod sníženinu v 1.PP dle ZL 31 není schopen dodat tyto svítidla v termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu dodacích lhůt výrobců těchto svítidel (cca 2 měsíce), a proto v případě, že objednatel bude požadovat dodání těchto svítidel, požaduje zhotovitel prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2022.
5. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 1 a 2 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
6. Objednatel posoudil možnost prodloužení termínu dokončení díla dle požadavku objednatele v ZL 31 a v čl. I. odst. 4 tohoto dodatku dle z.č. 134/2016 Sb. a dospěl k závěru, že změna termínu je možná dle § 222 odst. 3 a  odst. 6 z.č. 134/2016 Sb., protože:
· odst. 3 - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (v době uzavření smlouvy v roce 2020 nebylo možné předvídat delší dodací lhůty výrobců materiálů v roce 2022) a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (kterýkoliv dodavatel by mohl tato svítidla dodat také pouze v delší době a také by tedy požadoval prodloužení termínu dokončení) a tato změna nemá žádnou hodnotu (cena víceprací je zohledněna ve změně předmětu smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb. v tomto dodatku). 
· odst. 6 termín dokončení díla dle smlouvy o dílo (bez dodatku č. 9) je do 12.9.2022 (staveniště předáno 12.10.2020 a dle smlouvy činí termín dokončení 23 měsíců od zahájení díla). Požadované prodloužení termínu do 31.10.2022 je tak prodloužením o 48 dnů, což činí prodloužení o 6,66% doby plnění uvedené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení, v němž byla sjednána smluvními stranami tato smlouva, což je s ohledem na předmět díla nepatrné prodloužení.
Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která dle § 222 odst. 3 z.č. 134/2016 Sb. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
7. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 1 a 2 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 31.
8. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnami díla dle změnového listu č. 31 na zvýšení ceny díla o částku 93.635,- Kč bez DPH.
9. Změny částí díla uvedené ve změnovém listu č. 31 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu  - doplnění předmětu díla, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel ve stejné lhůtě jako zhotovitel.
10. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo tak, že zhotovitel je povinen dílo dokončit ve smyslu smlouvy o dílo do 31.10.2022.





II.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 93.635,- Kč bez DPH. 
2. Rekapitulace celkové ceny díla:
Celková cena díla dle smlouvy ………………………………199.480.000,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1. ……………….…………199.100.218,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 2. ………………….………199.343.920,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 3. ………………….………199.005.698,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 4. ………………….………198.511.002,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 5………………………….. 198.769.619,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 6………………………….. 201,650.983,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 7………………………….. 201,029.886,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 8………………………….. 201,674.041,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 9………………………….. 201,767.676,08 Kč bez DPH
3. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změn v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 31.
4. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen změnu dle tohoto dodatku provést v termínu pro dokončení díla, tj. do 31.10.2022. 
6. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr této změny čl. 31.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 9.9.2022				




Za objednatele:						Za zhotovitele:
