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	Změnový list č. 31
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Rezervní materiál 

	Změna požadována kým:
	Objednatelem
	Požadováno kdy:
(datum a č. KD)
	22.6.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD
	Počet příloh/stran:
	-

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Dodávka rezervního materiálu dle požadavku investora. 
· Doplnění svítidel pod sníženinu v 1.PP 

· Doplnění samozavíračů s koordinátorem

	Zdůvodnění změny:

· Náhradní materiál pro případnou výměnu.

· Osvětlení tmavého prostoru

	Technický popis změny:
· - 

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                                        0,00 Kč
Vícepráce                                                 93 635,00 Kč
Změnový list č. 31 celkem                   93 635,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): dodávka a montáž proběhne do 31.10.2022

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 26.9.2022
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