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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 

POZEMNÍCH A IN�ENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁ�TNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoøí souèást FIDIC �Smluvních podmínek pro 
výstavbu�, 1. vydání, 1999, vydaných v èeském pøedkladu Èeskou asociací konzultaèních in�enýrù (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvlá�tní podmínky, které obsahují úpravy a doplnìní tìchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je mo�né získat na adrese Èeské asociace konzultaèních in�enýrù 
(CACE, Havlíèkovo nábøe�í 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétnì http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-èlánku 1.1.1.2 jsou odstranìna slova v závorce �pokud existuje�. 

1.1.1.3 Pod-èlánek 1.1.1.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Dopis o pøijetí nabídky� je oznámení rozhodnutí zadavatele o výbìru dodavatele, pøièem� Smlouva vznikne 
a� podepsáním Smlouvy o dílo obìma Stranami.� 

1.1.1.5 Na konec Pod-èlánku 1.1.1.5 se pøidává následující ustanovení: 
�Technickou specifikaci tvoøí Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znìní platném k Základnímu datu a Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v pøílohách Smlouvy.� 

1.1.1.6 Na konec Pod-èlánku 1.1.1.6 se pøidává následující ustanovení: 
�Souèástí Výkresù je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).� 

1.1.1.10 Na konec Pod-èlánku 1.1.1.10 se pøidává následující ustanovení: 
�V tìchto Podmínkách je �Výkaz výmìr� Soupis prací, dodávek a slu�eb s výkazem výmìr, sestavený podle 
Oborového tøídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.� 

1.1.1.11 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.1.11: 
�Stavební deník� je dokument, jeho� nále�itosti stanoví platné a úèinné Právní pøedpisy.� 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-èlánku 1.1.2.2 se pøidává následující ustanovení:  
�Pojmem Objednatel se rozumí i �zadavatel� ve smyslu zákona è. 134/2016 Sb. o zadávání veøejných zakázek, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, ve v�ech mluvnických formách a podobách.� 

1.1.2.3 Pod-èlánek 1.1.2.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním:  
�Zhotovitel� je toto�ný termín, jako �dodavatel� ve smyslu zákona o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, ve v�ech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) oznaèenou(é) jako 
Zhotovitel v Pøíloze k nabídce a ve Smlouvì o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo 
osob.� 

1.1.2.8 Na konec Pod-èlánku 1.1.2.8 se pøidává následující ustanovení:  
�Podzhotovitel� je toto�ný termín, jako �poddodavatel� pøípadnì �subdodavatel� ve v�ech mluvnických formách 
a podobách.� 

1.1.3 
Data, zkou�ky, lhùty a dokonèení 
1.1.3.6 Pod-èlánek 1.1.3.6 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
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�Zkou�ky po dokonèení� znamenají zkou�ky (pokud nìjaké jsou), které jsou obsa�eny ve Smlouvì a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) pøevzaty 
Objednatelem.� 

1.1.3.8 Pod-èlánek 1.1.3.8 je odstranìn. 

1.1.3.10 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.3.10: 
�Doba pro uvedení do provozu� je doba pro dokonèení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro úèely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Pøíloze 
k nabídce (se v�emi prodlou�eními podle Pod-èlánku 8.13 [Prodlou�ení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnìní postupného závazného milníku]), poèítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Pøíloze k nabídce.� 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-èlánek 1.1.4.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Náklady� jsou v�echny skuteèné výdaje, které jsou (nebo budou) úèelnì, hospodárnì a efektivnì vynalo�ené 
Zhotovitelem, a� ji� na Staveni�ti nebo mimo nì, vèetnì re�ijních a podobných poplatkù, nezahrnují v�ak zisk.� 

1.1.4.10 Pod-èlánek 1.1.4.10 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Cena provizorní polo�ky� znamená cenu (je-li nìjaká), která je jako provizorní polo�ka uvedena ve Smlouvì 
o dílo, za provedení nìjaké èásti prací nebo za dodávku technologického zaøízení, materiálu nebo slu�eb podle 
èlánku 13.5 (Provizorní polo�ky).� 

1.1.4.11 Pod-èlánek 1.1.4.11 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Faktura� je daòový doklad vydaný podle platných právních pøedpisù.� 
1.1.4.13 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.4.13: 
�Bankovní záruka za odstranìní vad� znamená záruku (nebo záruky) podle èlánku 4.25 (Záruka za odstranìní 
vad).� 

1.1.6 
Dal�í definice 
1.1.6.10 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.6.10: 
�Pøedèasné u�ívání� znamená èasovì omezené u�ívání Díla nebo Sekce pøed jejich úplným dokonèením na 
základì pravomocného povolení vydaného stavebním úøadem na �ádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s pøedèasným u�íváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny pøedev�ím v Pod-èlánku 10.5 (Pøedèasné u�ívání).� 

1.1.6.11 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.6.11: 
�Pøístupové cesty� jsou komunikace, které napojují Staveni�tì na sí� veøejnì pøístupných pozemních 
komunikací, není-li v Pøíloze k nabídce, v dal�ích ustanoveních tìchto Zvlá�tních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvoøících Smlouvu uvedeno jinak.� 

1.1.6.12 Pøidává se nový Pod-èlánek 1.1.6.12: 
�Ménìpráce� znamenají zmìnu, jejich� dùsledkem je neprovedené plnìní odpovídající urèité polo�ce ve 
Výkazu výmìr, nebo jeho provedení v men�ím rozsahu, ne� je uvedeno ve Výkazu výmìr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znìní: 
�(e) poèítání èasu se øídí pøíslu�nými ustanoveními obèanského zákoníku, není-li ve Smlouvì výslovnì 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení �pøimìøený zisk� je pøimìøeným ziskem 5% Nákladù.� 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvì vìty Pod-èlánku 1.6 jsou odstranìny a nahrazeny následujícím znìním: 
�Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formuláø, který je souèástí zadávací dokumentace.� 

1.7 
Postoupení 
Pod-èlánek 1.7 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
��ádná ze Stran nesmí pøevést (postoupit) celou Smlouvu nebo její èást ani jakoukoli výhodu nebo prospìch 
z ní vyplývající na tøetí osobu, s výjimkou následujících pøípadù: 
a) Objednatel je oprávnìn kdykoli neomezenì podle svého uvá�ení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobì napøíklad stavebních objektù) èi jiných èástí 
Díla ve�kerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovìdnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo èástí 
Díla vèetnì práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
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to, zda taková práva Objednatel vùèi Zhotoviteli ji� má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
udìluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle pøedcházející vìty; a 
b) k postoupení Smlouvy nebo její èásti dojde po pøedchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a úèinnými Právními pøedpisy.� 

1.8 
Péèe o dokumenty a jejich dodání 
V první vìtì tøetího odstavce Pod-èlánku 1.8 se za slova �v Technické specifikaci� vkládá závorka s textem 
�(lze i v elektronické podobì)�. 
Za tøetí odstavec Pod-èlánku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
�Výkresy a v�echny doklady týkající se provádìné Stavby nebo její zmìny, popøípadì jejich kopie budou 
k dispozici té� pøíslu�nému stavebnímu úøadu pøi výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovnì� Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvlá�tních pøedpisù.� 

1.10 
U�ívání dokumentù zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-èlánku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znìní: 
�d) umo�òovat udìlení podlicence.� 
Na konec Pod-èlánku 1.10 se pøidává následující odstavec: 
�Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a pøedat Objednateli v�echny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy souèástí Díla, a s ním související vývojové i u�ivatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávnìn pøedaný zdrojový kód tohoto softwaru volnì vyu�ít v rozsahu, který je nezbytný 
k zaji�tìní provedení, provozu, údr�by anebo oprav Díla a dal�ích technologických systémù Objednatele, které 
na Dílo navazují, jako� i k výkonu v�ech dal�ích oprávnìní, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestli�e bude splnìna alespoò jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené dobì, jinak v dobì pøimìøené, Zhotovitel øádnì neodstraní jakoukoli vadu poèítaèového 
programu èi softwaru, k jejímu� odstranìní je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel zaène v souladu se Smlouvou u�ívat Dílo. Zdrojový kód bude po pøezkou�ení pøíslu�né verze 
urèenými zástupci obou Stran ulo�en ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávnìného u�ití 
zdrojového kódu Objednatelem zapeèetìna zpùsobem umo�òujícím objektivnì ovìøit neporu�enost jejího 
uzavøení.� 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo pøístupu na staveni�tì  
Za druhý odstavec Pod-èlánku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
�Staveni�tì musí být pøedáno zápisem podepsaným obìma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, �e 
Zhotovitel Staveni�tì pøejímá, jsou mu známy podmínky jeho u�ívání a je si vìdom v�ech dùsledkù 
vyplývajících z nedodr�ení hranic Staveni�tì.� 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text �(a), (b) a (c)� odstraòuje a nahrazuje textem �(a) a� (e)�. 

2.4 
Zaji�tìní financování objednatelem 
Pod-èlánek 2.4 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
Objednatel musí do 28 dnù po obdr�ení po�adavku Zhotovitele pøedlo�it pøimìøený dùkaz o tom, �e je 
zaji�tìno financování, které umo�ní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném èase odhadována) 
v souladu s Èlánkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostateèným dùkazem o zaji�tìní financování Objednatelem je: 
a) zaøazení stavby do schváleného rozpoètu staveb financovaných z prostøedkù Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpoètu nebo z rozpoètu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zaøazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostøedkù 
mezinárodních finanèních institucí, fondù, programù apod. a uzavøení pøíslu�ných smluv. 
Jestli�e Objednatel zamý�lí, �e udìlá jakoukoli podstatnou zmìnu, která se týká zaji�tìní financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji. 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za tøetí odstavec Pod-èlánku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
�Správce stavby získá zvlá�tní souhlas Objednatele, ne� pøistoupí ke krokùm podle následujících Pod-èlánkù 
tìchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlep�ení) v pøípadì Variací, které mají vliv na Pøijatou smluvní èástku; 
b) 8.4 (Prodlou�ení doby pro dokonèení) nebo 8.13 (Prodlou�ení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnìní postupného závazného milníku), bude-li Pod-èlánku 8.13 u�ito.� 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-èlánku 3.3 se pøidává následující ustanovení: 
�Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je mo�né provést zápisem do Stavebního deníku.� 

3.4 
Výmìna správce stavby  
V Pod-èlánku 3.4 se text �42 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �14 dnù�. 

3.6 
Kontrolní dny 
Pøidává se nový Pod-èlánek 3.6 (Kontrolní dny): 
�Správce stavby je oprávnìn svolávat kontrolní dny za úèelem pøijetí opatøení pro dal�í práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se tìchto kontrolních dnù musí úèastnit. Správce stavby musí zaznamenat zále�itosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu úèastníkùm kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovìdnost za ve�keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnù po Datu zahájení prací.� 

3.7 
Registr rizik  
Pøidává se nový Pod-èlánek 3.7 (Registr rizik): 
�Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatnì svolat schùzku za úèelem 
sní�ení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, 
kvalitu nebo Dobu pro dokonèení. Schùzky se musí úèastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový 
problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a 
aktualizovat. Na schùzce ke sní�ení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
sní�ení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonèení. Cílem tohoto Pod-èlánku je 
spoleènì najít optimální øe�ení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynalo�it 
maximální úsilí.� 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-èlánku 4.1 se pøidávají následující slova: 
�Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.� 
Na konci tøetího odstavce Pod-èlánku 4.1 se odstraòuje teèka a pøidávají se následující slova: 
�leda�e se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
v�echny vady a následky vadné realizaèní dokumentace stavby (RDS), jestli�e byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 obèanského zákoníku není dotèeno.� 
Pod-odstavec (d) se odstraòuje a nahrazuje se následujícím znìním: 
�(d) pøed zahájením Pøejímacích zkou�ek musí Zhotovitel: 
(i) pøedlo�it Správci stavby �Dokumentaci skuteèného provedení� a dále ve�keré pøíruèky, návody a manuály 
provozu, údr�by, servisu a u�ívání a provozní øády ke v�em technologickým objektùm a celkùm v souladu 
s Technickou specifikací dostateènì podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udr�ovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) za�kolit Personál objednatele nebo tøetí osobu urèenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údr�bì, s technologickými objekty a celky tvoøícími souèást Díla.  
Dílo není pova�ováno za dokonèené pro úèely pøevzetí podle Pod-èlánku 10.1 (Pøevzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) pøedány Správci stavby a nebudou dokonèena v�echna potøebná 
�kolení podle bodu (ii).� 
Na konec Pod-èlánku 4.1 se pøidávají následující odstavce: 
�Zhotovitel je povinen na viditelném místì u vstupu na Staveni�tì osadit Stavbu informaèní tabulí k oznaèení 
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Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finanèních prostøedkù), se zapracováním 
identifikaèních údajù uvedených ve �títku o povolení Stavby a rovnì� nále�itostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona è. 309/2006 Sb., a to podle vzoru pøedaného mu k tomuto úèelu 
objednatelem. V pøípadì rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostøedkù SFDI nebo jiného dotaèního 
programu bude informaèní tabule upravena podle pokynù Objednatele tak, aby odpovídala po�adavkùm 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informaèní tabuli udr�ovat v èitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádìní Díla a� 
do doby dokonèení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádìt Dílo v souladu s ve�kerými jemu známými závaznými po�adavky a podmínkami 
pøípadnì stanovenými ze strany správních orgánù, vèetnì zejména závazných po�adavkù a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jako� i pøípadnými veøejnoprávními smlouvami vydanými pro provádìní Díla.� 

4.2 
Zaji�tìní splnìní smlouvy 
Pod-èlánek 4.2 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Zhotovitel musí na své náklady získat Zaji�tìní splnìní smlouvy ve formì bankovní záruky a ve vý�i uvedené 
v Pøíloze k nabídce. Jestli�e v Pøíloze k nabídce není uvedena èástka, tento Pod-èlánek se nepou�ije. 
Zhotovitel musí pøedat bankovní záruku Objednateli nejpozdìji do 21 dnù po uzavøení Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane pozdìji. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z èlenského státu EU a musí mít formu vzoru, který je souèástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být úèinná nejpozdìji v den jejího pøedání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, �e bankovní záruka bude platná a úèinná, dokud neprovede a nedokonèí Dílo a 
nepøedá Objednateli Záruku za odstranìní vad podle Pod-èlánku 4.25 (Záruka za odstranìní vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdr�ení Potvrzení o 
pøevzetí Díla nebo poslední Sekce a nepøedal Objednateli Záruku za odstranìní vad do data 28 dnù pøed 
datem ukonèení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí roz�íøit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokonèeno a Objednatel neobdr�í Záruku za odstranìní vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na èástky, ke kterým je Objednatel oprávnìn podle 
Smlouvy v pøípadì, �e: 
(a) Zhotovitel neprodlou�í platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v pøedchozích odstavcích, kdy 
v takovém pøípadì mù�e Objednatel nárokovat plnou èástku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli èástku, která Objednateli nále�í, aèkoli èástka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo urèena podle Pod-èlánku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Èlánku 20 (Claimy, spory a rozhodèí 
øízení) do 42 dnù po dohodì nebo urèení, 
(c) Zhotovitel nenapraví poru�ení smluvní povinnosti do 21 dnù po tom, co obdr�el oznámení Objednatele 
po�adující nápravu poru�ené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-èlánku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na èerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele od�kodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v pøípadì povinnosti náhrady �kody a 
v pøípadì ztrát a výdajù (vèetnì poplatkù a výdajù na právní slu�by), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávnìn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnù poté, co obdr�el kopii Potvrzení o pøevzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdr�el od Zhotovitele Záruku za odstranìní vad, pøièem� obì tyto 
skuteènosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, �e Objednatel bude oprávnìn èerpat z bankovní záruky finanèní prostøedky na první 
výzvu a bez námitek èi omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V pøípadì neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodlenì uèinit 
ve�keré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospìch Objednatele, její� hodnota a podmínky 
budou v maximálnì mo�ném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným vý�e. 
Objednatel bude mít vùèi Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve vý�i stanovené v Pøíloze k nabídce 
za ka�dý den prodlení Zhotovitele s pøedáním Objednateli této bankovní záruky za zaji�tìní splnìní smlouvy 
v souladu se Smlouvou.� 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-èlánku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �21 dnù�. 
Na konec Pod-èlánku 4.4 se pøidává následující odstavec: 
�V pøípadì poru�ení jakékoli z vý�e uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladnì 
zjednat nápravu.� 
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4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-èlánku 4.6 se pøidávají následující slova: 
�pøièem� specifikace po�adavkù Objednatele k zaji�tìní vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výmìr nebo v Technické specifikaci,� 
Na konec Pod-èlánku 4.6 se pøidává následující odstavec: 
�Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj Èeské republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského úèetního dvora, 
Evropské komise, Nejvy��ího kontrolního úøadu, auditního orgánu, finanèních orgánù, platebního a 
certifikaèního orgánu, Øídícího orgánu a dal�ích kontrolních orgánù provádìným podle pøedpisù Èeské 
republiky a pøedpisù Evropské unie, vèetnì orgánù interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou souèinnost pøi zaji��ování ve�kerých podkladù a údajù nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat v�echny originální dokumenty související s Dílem, za pøedpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programù, minimálnì do 31. 12. 2028.� 

4.7 
Vytyèení 
První odstavec Pod-èlánku 4.7 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Zhotovitel musí vytyèit Dílo a Staveni�tì (vèetnì vytyèení tras technické infrastruktury v místì jejich støetu se 
Stavbou a doèasných záborù) podle hlavních bodù, os a referenèních vý�ek uvedených ve Smlouvì nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovìdný za správné rozmístìní v�ech èástí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístìní, vý�kách, rozmìrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyèení obvodu Staveni�tì a pevných vytyèovacích bodù, pokud budou v prùbìhu provádìní Díla 
znièeny èi po�kozeny.� 
Na konec Pod-èlánku 4.7 se pøidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby vèetnì dokladové èásti a stanovisek 
k existenci in�enýrských sítí, která byla platná v dobì stavebního øízení a vydání stavebního povolení. 
V pøípadì, �e v momentì zahájení prací ji� nejsou v�echna stanoviska k existenci in�enýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostateèném pøedstihu pro øádné vytyèení tìchto sítí. 

4.8 
Bezpeènost práce 
Na konec Pod-èlánku 4.8 se pøidává následující ustanovení: 
�Zaji�tìní tìchto bezpeènostních postupù dal�ími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Pøed zahájením prací provádìných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovìdný zástupce 
Zhotovitele pro�kolen povìøeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpeènosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními pøedpisy. Odpovìdný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést �kolení zamìstnancù Zhotovitele, kteøí budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zaji�tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
1) Zhotovitel je povinen dodr�ovat ve�keré platné technické a Právní pøedpisy, týkající se zaji�tìní bezpeènosti 
a ochrany zdraví pøi práci a bezpeènosti technických zaøízení a pokyny od povìøených pracovníkù 
Objednatele. 
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádìní prací pracovníky odbornì a zdravotnì zpùsobilé a øádnì 
pro�kolené v pøedpisech bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpeèností práce a soustavnou kontrolu na pracovi�tích. 
Zástupce zhotovitele pøedá pøi pøevzetí pracovi�tì písemné jmenování osob zaji��ujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu pou�ívat zaøízení Objednatele a naopak. 
5) V pøípadì pracovního úrazu zamìstnance Zhotovitele musí vy�etøit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zamìstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zamìstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následnì splní ve�keré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s pøíslu�nými dal�ími Právními pøedpisy. 
6) Zhotovitel odpovídá i za �kodu zpùsobenou okolnostmi, které mají pùvod v povaze pøístroje nebo jiných 
vìcí, jich� bylo pøi plnìní závazkù ze Smlouvy pou�ito. 
7) Zhotovitel se zavazuje pou�ívat stroje a zaøízení, které svým konstrukèním provedením a na základì 
výsledkù kontrol a revizí jsou schopny bezpeèného provozu. 
Poru�ení pøedpisù bezpeènosti práce a technických zaøízení a pøedpisù o bezpeènosti provozu na pozemních 
komunikacích se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy a mù�e být sankcionováno v 
souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

4.9 
Zaji�tìní kvality 
První odstavec Pod-èlánku 4.9 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
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�Zhotovitel musí do zahájení prací pøedlo�it Správci stavby doklad o zavedeném systému zaji�tìní jakosti ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpeèovat jakostní po�adavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvì. 
Správce stavby je oprávnìn podrobit jakýkoliv aspekt systému pøezkoumání. V pøípadì poru�ení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

4.15 
Pøístupové cesty  
Na konec Pod-èlánku 4.15 se pøidává následující ustanovení: 
�Zhotovitel je povinen pøedat Objednateli v zákresu i popisu v�echny Pøístupové cesty na Staveni�tì, které 
bude vyu�ívat k napojení na sí� veøejnì pøístupných pozemních komunikací vèetnì dokladu o projednání 
tìchto Pøístupových cest (je-li takové projednání nutné) s pøíslu�nými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací pøed jejich pou�itím pro potøeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelù. 
Zhotovitel je povinen pøedat v zákresu i popisu také v�echny veøejnì pøístupné pozemní komunikace, které 
bude vyu�ívat v souvislosti s provádìním Díla, vèetnì dokladu o projednání u�ití tìchto veøejnì pøístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s pøíslu�nými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
pøed jejich pou�itím pro potøeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelù. Tyto veøejnì pøístupné pozemní komunikace 
se nepova�ují za Pøístupové cesty, pokud za nì nejsou Objednatelem výslovnì oznaèeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvoøících souèást Smlouvy. V pøípadì zvlá�tního u�ívání veøejnì 
pøístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, �e 
takováto komunikace je Pøístupovou cestou bez ohledu na pøedchozí vìtu. 
Zhotovitel je povinen odstraòovat ve�kerá zneèi�tìní pozemních komunikací, která zpùsobí v souvislosti 
s provádìním Díla, a to bez prùtahù, nejpozdìji v�ak do 1 hodiny od vzniku ka�dého takového zneèi�tìní. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval po�kození veøejnì pøístupných pozemních komunikací 
staveni�tní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro pøepravu Materiálù upøednostnit 
vyu�ití Pøístupových cest pøed veøejnì pøístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí vyu�ívat 
veøejnì pøístupné pozemní komunikace, jejich� stavebnì-technický stav neodpovídá mo�nosti vedení 
staveni�tní dopravy. 
V pøípadì jejich u�ívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravnì 
technickým stavem komunikace nese ve�keré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci v�ech veøejnì pøístupných pozemních komunikací pøed zahájením a po 
ukonèení jejich pou�ívání. 
Poru�ení povinnosti podle tohoto Pod-èlánku se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a mù�e být sankcionováno v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu).� 

4.22 
Zabezpeèení staveni�tì 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-èlánku 4.22 se pøidávají následující slova: 
�a na oprávnìné úøední osoby.� 

4.23 
Èinnost zhotovitele na staveni�ti 
Na konec prvního odstavce Pod-èlánku 4.23 se pøidávají následující slova: 
�Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastnìných Objednatelem pouze v rozsahu a zpùsobem, 
v jakém k tomu je oprávnìn Objednatel (napø. nájemní smlouvou s vlastníky pøíslu�ného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestli�e Zhotovitel bude mít v úmyslu pøekroèit trvalý nebo doèasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovìdnost a náklady 
(i) tento svùj zámìr pøedem projednat se v�emi dotèenými správními orgány, vlastníky a u�ivateli pozemkù a 
(ii) získat ve�kerá potøebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umo�òující Zhotovitelem zamý�lené 
pøekroèení pøíslu�ných trvalých nebo doèasných záborù. 
Odpovìdnost za neoprávnìné pøekroèení trvalého nebo doèasného záboru (vèetnì zejména odpovìdnosti za 
�kodu vzniklou Objednateli nebo tøetím osobám) nese výluènì Zhotovitel.� 
Za druhý odstavec Pod-èlánku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
�Zhotovitel je v souvislosti s provádìním prací povinen plnit povinnosti pùvodce odpadù podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnìní tìchto povinností i ze strany pøípadných Podzhotovitelù, a to vèetnì 
vedení prùbì�né evidence o odpadech a zpùsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou pøíslu�nými Právními pøedpisy. Zhotovitel je povinen na �ádost Objednatele bez zbyteèného 
odkladu pøedlo�it jím vedenou evidenci o odpadech a zpùsobech nakládání s nimi ke kontrole, vèetnì takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.� 
Na konec Pod-èlánku 4.23 se pøidává následující ustanovení: 
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Poru�ení povinnosti se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy a mù�e být sankcionováno 
v souladu s Pod-èlánkem 4.28 písm. j) (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu). 

4.24 
Archeologické a dal�í nálezy na staveni�ti 
Doplòuje se první odstavec následujícího znìní:: 
Na základì § 176 zákona è. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znìní zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávnìných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ÈR a sdìlí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní pøed 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezùm a bude naøízen �Záchranný 
archeologický výzkum�, a Objednatel uzavøe s oprávnìnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
souèinnost dle zákona è. 20/1987 Sb. (O státní památkové péèi) v platném znìní. 

4.25 
Bankovní záruka za odstranìní vad 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.25 (Záruka za odstranìní vad): 

�Zhotovitel musí získat Bankovní záruku za odstranìní vad ve formì a vý�i uvedené v Pøíloze k nabídce. 
Jestli�e v Pøíloze k nabídce není uvedena èástka, tento Pod-èlánek se nepou�ije. 

Zhotovitel musí pøedat Bankovní záruku za odstranìní vad Objednateli do 21 dnù poté, co obdr�el Potvrzení 
o pøevzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Bankovní záruka za odstranìní 
vad musí být vydána právnickou osobou z èlenského státu EU a musí mít formu vzoru, který je souèástí 
zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, �e Bankovní záruka za odstranìní vad bude platná a úèinná do konce uplynutí v�ech 
Záruèních dob, vèetnì jejich pøípadných prodlou�ení, nebo dokud Zhotovitel nedokonèí ve�keré k datu 
dokonèení známé nedokonèené práce uvedené v Potvrzení o pøevzetí Díla a neodstraní v�echny vady, podle 
toho, která okolnost nastane pozdìji. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranìní vad specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnù pøed datem ukonèení její platnosti, potom Zhotovitel 
musí roz�íøit platnost Záruky za odstranìní vad do doby, ne� budou v�echny vady odstranìny. 

Objednatel smí uplatnit nárok z Bankovní záruky za odstranìní vad pouze na èástky, ke kterým je Objednatel 
oprávnìn podle Smlouvy v pøípadì, �e: 

a) Zhotovitel neprodlou�í platnost Bankovní záruky za odstranìní vad, tak jak je to popsáno 
v pøedcházejícím odstavci; za tìchto okolností mù�e Objednatel nárokovat plnou vý�i èástky 
Bankovní záruky za odstranìní vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli èástku, která Objednateli nále�í, aèkoli èástka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo urèena podle Pod-èlánku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Èlánku 20 
(Claimy, spory a rozhodèí øízení) do 42 dnù po dohodì nebo urèení, 

c) Zhotovitel nedokonèí ve�keré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o pøevzetí v 
pøimìøené dobì podle pokynù Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnù poté, co obdr�el 
oznámení Objednatele, v nìm� bylo po�adováno odstranìní vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na èerpání z Bankovní záruky za odstranìní vad. 

Objednatel musí Zhotovitele od�kodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v pøípadì povinnosti náhrady �kody a 
v pøípadì ztrát a výdajù (vèetnì poplatkù a výdajù na právní slu�by), které jsou následkem nároku z Bankovní 
záruky za odstranìní vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávnìn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, �e Objednatel bude oprávnìn èerpat z Bankovní záruky za odstranìní vad 
finanèní prostøedky na první výzvu a bez námitek èi omezujících podmínek právnické osoby, která záruku 
vydala. 

V pøípadì neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky za odstranìní vad se Zhotovitel zavazuje 
neprodlenì uèinit ve�keré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky za odstranìní vad ve prospìch 
Objednatele, její� hodnota a podmínky budou v maximálnì mo�ném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným vý�e. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Bankovní záruku za odstranìní vad do 21 dnù po ukonèení data její platnosti 
za pøedpokladu, �e v�echny vady byly odstranìny.� 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
�Zhotovitel je povinen nejpozdìji 14 dnù pøedem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskuteènìní kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
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zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvoøit podmínky, zajistit potøebné podklady a spolupráci a 
tìchto kontrolních prohlídek se zúèastnit.� 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu vìci nebo pokynu 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu vìci nebo pokynu): 
�Obdr�í-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou vìc nebo nevhodný èi nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbyteèného odkladu poté, kdy nevhodnost vìci èi nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo pøi vynalo�ení potøebné péèe zjistit mohl a mìl, upozornit na jejich nevhodnost èi 
nesprávnost. Zhotovitel se nemù�e zprostit odpovìdnosti za pou�ití nevhodné vìci èi postupu podle 
nevhodného èi nesprávného pokynu, jestli�e øádnì a vèas nesplní svou povinnost podle první vìty. 
Trvá-li Správce stavby i pøes upozornìní Zhotovitele na pou�ití nevhodné vìci nebo postupu podle 
nevhodného èi nesprávného pokynu, mù�e Zhotovitel po Správci stavby �ádat, aby svùj po�adavek na pou�ití 
této vìci nebo postupu podle tohoto pokynu uèinil v písemné formì. Ustanovení § 2594 a § 2595 obèanského 
zákoníku se nepou�ije.� 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
�Objednatel má vùèi Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve vý�i stanovené v Pøíloze k nabídce, 
jestli�e: 
a) Zhotovitel poru�í povinnost podle Pod-èlánku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-èlánku 4.30 (Podmínky pro 
zmìnu podzhotovitele) nebo podle Pod-èlánku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poru�í obecnì závazné právní pøedpisy v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, nebo 
povinnost stanovenou zejména Pod-èlánkem 4.8 (Bezpeènost práce) nebo Pod-èlánkem 6.7 (Ochrana zdraví 
a bezpeènost pøi práci); 
c) Zhotovitel poru�í povinnost podle Pod-èlánku 4.9 (Zaji�tìní kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splnìním povinnosti podle Pod-èlánku 4.15 (Pøístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-èlánku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený v 
Pøíloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodr�í lhùty (a dal�í èasová urèení) stanovené jemu v rozhodnutí pøíslu�ného veøejnoprávního 
orgánu podle Pod-èlánku 4.31 (Pokyny a pøíkazy pøi omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodr�í Dobu pro dokonèení podle Pod-èlánku 8.2 (Doba pro dokonèení); 
h) Zhotovitel poru�í povinnost podle Pod-èlánku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo po�kození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-èlánku 11.4 
(Neúspì�né odstraòování vady); 
j) Zhotovitel nepøedlo�í na základì pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavøením nebo udr�ováním v platnosti pojistné smlouvy podle Èlánku 18 (Poji�tìní); 
k) v dal�ích pøípadech poru�ení povinností stanovených ve Smlouvì. 
Dopadají-li na jedno skutkovì stejnorodé poru�ení povinnosti Zhotovitele dvì a více ustanovení o smluvní 
pokutì, uplatní se na takové poru�ení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvy��í 
èástce. 
Uplatnìním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skuteèným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, její� plnìní bylo smluvní pokutou zaji�tìno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotèeno právo Objednatele na náhradu �kody zpùsobené poru�ením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu pøevy�ujícím èástku smluvní 
pokuty. 
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnù po doruèení písemné výzvy k úhradì smluvní pokuty obsahující struèný 
popis a èasové urèení poru�ení smluvní povinnosti, za nì� se smluvní pokuta po�aduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o po�adovaném zpùsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením 
smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlu�né èástky smluvní pokuty za ka�dý 
zapoèatý den prodlení. 
Strany se dohodly, �e maximální celková vý�e smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za poru�ení 
Smlouvy, vèetnì smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základì Pod-èlánku 8.7 (Smluvní pokuta 
za zpo�dìní), nepøesáhne èástku uvedenou v Pøíloze k nabídce.� 

4.29 
NEPOU�IJE SE  

4.30 
Podmínky pro zmìnu podzhotovitele 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.30 (Podmínky pro zmìnu podzhotovitele): 
�Jestli�e z objektivních dùvodù není mo�né Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostøednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 
7 pracovních dnù tuto skuteènost písemnì oznámit Objednateli vèetnì uvedení relevantních dùvodù. Do 
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10 pracovních dnù od oznámení shora uvedené skuteènosti Objednateli je Zhotovitel povinen pøedlo�it 
Objednateli potøebné dokumenty prokazující splnìní kvalifikace v plném rozsahu, pøièem� pøíslu�ný 
kvalifikaèní pøedpoklad mù�e prokázat sám Zhotovitel, nebo jej mù�e prokázat prostøednictvím jiného 
Podzhotovitele. 
V pøípadì poru�ení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 4.28 
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

4.31 
Pokyny a pøíkazy pøi omezení provozu na pozemních komunikacích 
Pøidává se nový Pod-èlánek 4.31 (Pokyny a pøíkazy pøi omezení provozu na pozemních komunikacích): 
�Zhotovitel je povinen dodr�et lhùty a dal�í èasová urèení a øídit se pokyny a pøíkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí pøíslu�ného veøejnoprávního orgánu, kterým se povoluje èásteèná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za úèelem provádìní Díla. Zhotovitel musí v�dy dbát pøimìøenosti a proporcionality tìchto 
omezení tak, aby zpùsob oznaèení a doba trvání uzavírky co nejménì omezovala u�ivatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné u�ívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadmìrnému 
ohro�ování bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
Jestli�e Zhotovitel nedodr�í lhùty a dal�í èasová urèení jemu stanovené v rozhodnutí pøíslu�ného 
veøejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli dùvodu, který je výluènì na stranì Zhotovitele, zaplatí Objednateli 
za toto poru�ení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní pokutu).� 

6 Pracovníci a dìlníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-èlánek 6.2 je odstranìn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve slu�bì objednateli 
Na konec odstavce Pod-èlánku 6.3 se pøidávají následující slova: �nebo Správce stavby� 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-èlánek 6.5 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Na Staveni�ti se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv èasového omezení, leda�e Smlouva, platné a 
úèinné Právní pøedpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odùvodnìnì urèí svým pokynem 
jinak.�  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dìlníky  
Na konec prvního odstavce Pod-èlánku 6.6 se pøidávají následující slova: �nebo ve Výkazu výmìr.� 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpeènost pøi práci  
Na konec Pod-èlánku 6.7 se pøidává následující ustanovení: 
�Zhotovitel musí zajistit dodr�ování podmínek z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle zákoníku 
práce, zákona è. 309/2006 Sb. a souvisejících provádìcích pøedpisù, vèetnì: 
a) plnìní zákonných po�adavkù týkajících se provozu vyhrazených technických zaøízení, 
b) plnìní po�adavkù na bezpeèný provoz a pou�ívání strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí, 
c) zavedení systému po�ární ochrany podle pøíslu�ných Právních pøedpisù, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnìní po�adavkù zákona o chemických látkách a chemických pøípravcích, 
f) plnìní po�adavkù v dopravì, které je zamìstnavatel povinen zajistit pøi provozování dopravy dopravními 
prostøedky (mj. zpracování dopravnì-provozních øádù) a plnìní po�adavkù norem ADR pøi pøepravì 
nebezpeèných vìcí. 
Plní-li na jednom pracovi�ti úkoly zamìstnanci dvou a více zamìstnavatelù, jsou zamìstnavatelé povinni 
vzájemnì se písemnì informovat o rizicích a pøijatých opatøeních k ochranì pøed jejich pùsobením. 
Zhotovitel je povinen plnit ve�keré povinnosti vyplývající pro nìj ze zákona è. 309/2006 Sb., o zaji�tìní dal�ích 
podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpeènosti a ochrany 
zdraví pøi práci na Staveni�ti (byl-li Objednatelem urèen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby pùsobící s jeho vìdomím pøi provádìní Díla: 
(i) k dodr�ování pøedpisù v bezpeènosti a ochranì zdraví a k povinnosti pou�ívat osobní ochranné prostøedky, 
technické zaøízení, pøístroje a náøadí splòující po�adavky zvlá�tních pøedpisù, 
(ii) k povinnosti 5 dnù pøed pøevzetím pracovi�tì informovat Zhotovitele o v�ech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvý�ení rizika ohro�ení �ivota a po�kození zdraví jiných pracovníkù. 
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Neplnìní vý�e uvedených povinností se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy a mù�e 
být sankcionováno v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-èlánku 6.9 se pøidává následující odstavec: 
�Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádìní Díla a vybrané èinnosti ve výstavbì zabezpeèit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnìní k výkonu tìchto èinností podle zvlá�tních pøedpisù a to v poètu, 
o zku�enostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaèními pøedpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veøejné zakázky na provedení Díla. 
Jestli�e z objektivních dùvodù není mo�né Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostøednictvím osob dle pøedcházejícího odstavce tìmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnù tuto skuteènost písemnì oznámit Objednateli vèetnì uvedení relevantních dùvodù. Do 
10 pracovních dnù od oznámení shora uvedené skuteènosti Objednateli je Zhotovitel povinen pøedlo�it 
Objednateli potøebné dokumenty prokazující splnìní kvalifikace v plném rozsahu. 
Poru�ení povinnosti podle tohoto Pod-èlánku se pova�uje za neplnìní povinností Zhotovitele podle Smlouvy 
a mù�e být sankcionováno s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-èlánku 6.10 se pøidává následující odstavec: 
Na �ádost Správce stavby pøedá Zhotovitel seznam technického personálu, pøípadnì v�ech pracovníkù, které 
na stavbì zamìstnává. 

7 Technologické zaøízení, materiály a øemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-èlánku 7.3 se pøidává následující ustanovení: 
Jestli�e bude na základì postupu Objednatele podle písm. b) vý�e zji�tìna jakákoliv vada díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladnì poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zji�tìnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli ve�keré náklady 
vynalo�ené Objednatelem v souvislosti se zji��ováním pøíslu�né vady (vèetnì zji��ování její povahy, rozsahu 
a pøíèin), zejména náklady na provedení pøíslu�ných zkou�ek, kontrol, mìøení, odbìrù vzorkù apod.  Konkrétní 
zpùsob odstranìní zji�tìné vady odsouhlasí v souladu s èl. 11.1 (Dokonèení nedokonèených prací a 
odstranìní vad) Objednatel. Nebude-li na základì postupu Objednatele podle písm. b) vý�e zji�tìna �ádná 
vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) vý�e Objednatel. 

7.4 
Zkou�ení  
Na konec druhého odstavce Pod-èlánku 7.4 se pøidává následující ustanovení: 
�Zkou�ky musí být provedeny laboratoøemi se zpùsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na úèelu zkou�ek.� 

8 Zahájení, zpo�dìní a pøeru�ení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-èlánek 8.1 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejménì 7 dnù pøedem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí zaèít s provádìním prací na Díle bezodkladnì po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s nále�itou rychlostí a bez zpo�dìní.� 

8.2 
Doba pro dokonèení 
Na konec Pod-èlánku 8.2 se pøidává následující ustanovení: 
�Dílo se nepova�uje za dokonèené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) vý�e, pøièem� stavební práce dle písm. b) vý�e budou provedeny ve lhùtì dokonèení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s pøevzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-èlánku 10.1 (Pøevzetí díla a sekcí) a jeho dokonèením tak, aby mohlo dojít 
k dokonèení Díla a jeho pøevzetí (vèetnì úspì�ného provedení Pøejímacích zkou�ek jsou-li nìjaké) v Dobì 
pro dokonèení. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, �e Správce stavby obdr�í ve�keré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-èlánku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má pøed 
dokonèením a pøevzetím Díla nebo Sekce obdr�et. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v dùsledku toho nebude moci dojít k pøevzetí podle Pod-èlánku 10.1 
(Pøevzetí díla a sekcí) v Dobì pro dokonèení, nesplní svoji povinnost dokonèit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Dobì pro dokonèení. 
Zhotovitel musí dokonèit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro úèely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona bìhem Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).� 

8.3 
Harmonogram 
Na konec pod-odstavce (a) Pod-èlánku 8.3 jsou pøidána následující slova: 
�a vèetnì doby na pøípravu a pøedlo�ení dokumentù a dokladù potøebných pro pøevzetí a dokonèení Díla nebo 
Sekcí (podle okolností) podle Pod-èlánku 8.2,� 
Pod-odstavce (b) Pod-èlánku 8.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�ka�dou z tìchto etap pro práce ka�dého z Podzhotovitelù (podle definice v Pod-èlánku 4.4 (Podzhotovitelé),� 
Za pod-odstavec (d) Pod-èlánku 8.3 jsou pøidány pod-odstavce následujícího znìní: 
�(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých èástí realizaèní dokumentace stavby a harmonogram pøedávání 
technologických pøedpisù a výrobnì technické dokumentace, 
(f) smluvní hodnotu prací pøedpokládaných k realizaci v jednotlivých mìsících provádìní Díla podle Smlouvy.� 
V pøedposledním odstavci Pod-èlánku 8.3 jsou mezi slova �pøedpokládaného vlivu� vlo�ena slova �èasového i 
finanèního�. 
Na konec posledního odstavce Pod-èlánku 8.3 jsou pøidána následující slova: 
�V pøípadì poru�ení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-èlánkem 
4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-èlánku 8.6 jsou pøidána následující slova pøed slovo �anebo�: 
�nebo pøipraveno pro uvedení do provozu v Dobì pro uvedení do provozu,� 
V posledním odstavci Pod-èlánku 8.6 jsou slova �s náhradou �kody� odstranìna a nahrazena slovy �se smluvní 
pokutou�. 

8.7 
Náhrada �kody za zpo�dìní 
Pod-èlánek 8.7 je odstranìn vèetnì názvu a nahrazen následujícím znìním: 
�Smluvní pokuta za zpo�dìní 
Jestli�e Zhotovitel nedodr�í ustanovení Pod-èlánku 8.2 (Doba pro dokonèení), musí Zhotovitel podle Pod-
èlánku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnìní závazku Objednateli smluvní pokutu za zpo�dìní. 
Tato smluvní pokuta za zpo�dìní je èástka stanovená v Pøíloze k nabídce, která musí být zaplacena za ka�dý 
den, který uplyne od konce pøíslu�né Doby pro dokonèení do data stanoveného v Potvrzení o pøevzetí. Av�ak 
celková èástka zpùsobilá k platbì podle tohoto Pod-èlánku nesmí pøekroèit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpo�dìní (je-li taková) stanovenou v Pøíloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokonèit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovìdnosti, které mù�e mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradì �kody.� 

8.11 
Dlouhodobé pøeru�ení 
V první vìtì Pod-èlánku 8.11 se text �84 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �42 dnù�. 
V Pod-èlánku 8.11 se za tøetí vìtu vkládá následující vìta: 
�Pøi omezení rozsahu prací se v�ak nesmí jednat o podstatnou zmìnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù.� 

8.13 
NEPOU�IJE SE  

10 Pøevzetí objednatelem 
10.1 
Pøevzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-èlánku 10.1 jsou odstranìna slova �Díla nebo se má za to, �e bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-èlánkem� a jsou nahrazena následujícím znìním: �na Dílo.� 
Poslední odstavec Pod-èlánku 10.1 je odstranìn. 
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10.2 
Pøevzetí èástí díla  
Druhý a tøetí odstavec Pod-èlánku 10.2 jsou odstranìny a nahrazeny následujícím znìním: 
�Objednatel nesmí u�ívat jakoukoli èást Díla (kromì pøípadù, �e jde o doèasné opatøení podle Pod-èlánku 10.5 
(Pøedèasné u�ívání), nebo se na nìm obì Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o pøevzetí na tuto èást. Pokud Objednatel u�ívá jakoukoli èást Díla pøed vydáním Potvrzení o pøevzetí, 
postupuje se podle Pod-èlánku 10.5 (Pøedèasné u�ívání).� 
V posledním odstavci Pod-èlánku 10.2 jsou ve v�ech pøípadech a mluvnických pádech slova �náhrada �kody� 
nahrazena slovy �smluvní pokuta�. 

10.3 
Pøeká�ky pøi pøejímacích zkou�kách 
Pod-èlánek 10.3 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním:  
�Jestli�e je Zhotoviteli bránìno v provedení Pøejímacích zkou�ek z dùvodù, za nì� nese odpovìdnost 
Objednatel, po více ne� 14 dnù od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé pøipraven k provedení Pøejímacích zkou�ek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doruèeno oznámení o termínu provádìní Pøejímacích zkou�ek, pokud nastalo pozdìji 
ne� datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestli�e Zhotoviteli proto vznikne zpo�dìní anebo Náklady v dùsledku opo�dìní v provedení Pøejímacích 
zkou�ek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávnìn podle Pod-èlánku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodlou�ení doby za jakékoli takové zpo�dìní, jestli�e dokonèení je nebo bude zpo�dìno podle Pod-èlánku 
8.4 (Prodlou�ení doby pro dokonèení) a 
(b) platbì jakýchkoli takových Nákladù plus pøirá�ky pøimìøeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdr�ení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-èlánkem 3.5 (Urèení), aby 
tyto zále�itosti dohodl nebo urèil. 
V pøípadì nìkterých druhù Pøejímacích zkou�ek mù�e být v Technické specifikaci stanovena odli�ná doba 
ne� doba uvedená v první vìtì tohoto Pod-èlánku.� 

10.5 
Pøedèasné u�ívání  
Pøidává se nový Pod-èlánek 10.5 (Pøedèasné u�ívání): 
�Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli ve�kerou souèinnost potøebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v dobì podle Pod-èlánku 1.1.3.10. Za tímto úèelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavøít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pøedèasném u�ívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Pøedèasným u�íváním a (ii) popøípadì podmínky Pøedèasného u�ívání, a to nejpozdìji 
1 mìsíc pøed uplynutím doby podle Pod-èlánku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli ve�keré dokumenty, podklady, informace a údaje (vèetnì zejména údajù urèujících 
polohu definièního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových nále�itostí �ádosti o 
Pøedèasné u�ívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Pøedèasnému 
u�ívání Díla nebo Sekce pøed jejím úplným dokonèením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v øízení pøed pøíslu�ným stavebním úøadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Pøedèasnému u�ívání Díla nebo Sekce pøed jejím úplným dokonèením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdøíve od podání �ádosti o Pøedèasné u�ívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.� 

11 Odpovìdnost za vady 

11.1 
Dokonèení nedokonèených prací a odstraòování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraòuje písmeno �a� a nahrazuje se èárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraòuje èárka a nahrazuje se písmenem �a�. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znìní: 
�(c) pøedat ve�keré vý�e uvedené práce protokolárnì Objednateli (nebo jeho zástupci).� 
Na konec Pod-èlánku 11.1 se pøidává nový odstavec následujícího znìní: 
�Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mo�né po oznámení vady oznámit, jakým zpùsobem 
zamý�lí vadu Díla odstranit. Konkrétní zpùsob odstranìní vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez záva�ného dùvodu zdr�ován nebo zpo�ïován.� 
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11.2 
Náklady na odstraòování vad 
Poslední odstavec Pod-èlánku 11.2 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Kdy� a v takovém rozsahu jak lze takovou práci pøièíst k jakékoli jiné pøíèinì a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavøení smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
è. 134/2016, o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, se Zhotovitel zavazuje poskytnout 
ve�kerou potøebnou souèinnost a zejména pøedlo�it návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále 
v pøípadì, �e ve smyslu § 222 zákona è. 134/2016, o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù, nebudou splnìny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových 
prací v zadávacím øízení, a nebude-li vybrán pro realizaci tìchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových 
prací ve�kerou souèinnost pro jejich øádnou realizaci.� 

11.4 
Neúspì�né odstraòování vady 
Na konec Pod-èlánku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znìní:  
�Jestli�e Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-èlánku vadu nebo po�kození 
neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-èlánkem 4.28 (Povinnost 
zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).� 

11.7 
Právo na pøístup  
V Pod-èlánku 11.7 jsou odstranìna slova �Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnìní smlouvy,� a jsou 
nahrazena slovy: �Dokud neskonèila platnost Záruky za odstranìní vad,�. 

11.9 
Potvrzení o splnìní smlouvy 
Pod-èlánek 11.9 je odstranìn bez náhrady. 

11.10 
Nesplnìné závazky  
Pod-èlánek 11.10 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�Po uplynutí platnosti Záruky za odstranìní vad musí ka�dá ze Stran zùstat odpovìdná za splnìní jakéhokoli 
závazku, který v té dobì zùstal nesplnìný. Smlouva je pova�ována za platnou a úèinnou pro úèely urèení 
povahy a rozsahu neprovedených závazkù.� 

11.11 
Úklid staveni�tì  
V prvním odstavci Pod-èlánku 11.11 jsou odstranìna slova �Po obdr�ení Potvrzení o splnìní smlouvy� a jsou 
nahrazena slovy: �Po uplynutí doby platnosti Bankovní záruky�. 
První vìta druhého odstavce Pod-èlánku 11.11 je odstranìna a nahrazena následujícím znìním: 
�Jestli�e nebudou ve�keré tyto polo�ky odvezeny do 28 dnù po tom, co uplynula doba platnosti Bankovní 
záruky, mù�e Objednatel jakékoli zbývající polo�ky prodat nebo je pou�ít jinak.� 

12 Mìøení a oceòování 
12.1 
Mìøení díla 
V Pod-èlánku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 �Na ka�dou jednotlivou polo�ku bude zhotovitel vést mìøící záznam, který bude obsahovat výpoèet mno�ství 
k mìsíènímu soupisu provedených prací, dodávek a slu�eb. Mìøící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby prùbì�nì, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a slu�eb.� 

12.3 
Oceòování  
Na konci prvního odstavce se odstraòují slova �polo�kové ceny� a nahrazují se slovy �ceny polo�ky.� 
V Pod-èlánku 12.3 se odstraòují druhý, tøetí a ètvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
�Vhodnou cenou pro jakoukoli polo�ku musí být taková cena, která (v následujícím poøadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvì, 
(b) je odvozena z ceny obdobné polo�ky specifikované ve Smlouvì, 
(c) je stanovena na základì ceny pøíslu�né polo�ky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této polo�ky) 
databáze Expertních cen Oborového tøídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni pøedlo�ení návrhu Zhotovitele k Variaci. K pou�itým Expertním cenám se 
nepøipoèítává pøirá�ka pøimìøeného zisku ani pøirá�ka výrobní a správní re�ie, proto�e je ji� v tìchto cenách 
zahrnuta, 
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(d) musí být urèena Správcem stavby podle Pod-èlánku 3.5 na základì Zhotovitelova návrhu kalkulace 
pøimìøených pøímých nákladù polo�ky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby pøedlo�it nejdøíve, jak je to 
mo�né po vznesení po�adavku Správce stavby, spolu s pøirá�kou pøimìøeného zisku ve vý�i 5% pøímých 
nákladù pøíslu�né polo�ky, pøirá�kou na výrobní re�ii ve vý�i 5 % pøímých nákladù pøíslu�né polo�ky a 
pøirá�kou na správní re�ii ve vý�i 5% pøímých nákladù pøíslu�né polo�ky. Tyto pøirá�ky se pova�ují pro úèely 
tohoto Pod-èlánku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové polo�kové ceny, stanovené na základì Expertních cen nebo kalkulací podle pøedchozích pod-odstavcù 
(c) a (d), nepodléhají úpravám v dùsledku zmìn nákladù, pokud se pou�ije postup podle Pod-èlánku 13.8.2 
(Úpravy cen v dùsledku zmìn nákladù jsou povoleny).� 

12.4 
Vypu�tìní práce 
Pod-èlánek 12.4 je odstranìn bez náhrady. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-èlánku 13.1 se pøidává následující ustanovení: 

�Strany jsou povinny øídit se platným znìním zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, a postupovat v pøípadì Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout ve�kerou potøebnou souèinnost za úèelem naplnìní po�adavkù zákona 
è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

V pøípadì, �e Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veøejných zakázek, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, zavazuje se Zhotovitel poskytnout ve�kerou 
potøebnou souèinnost a zejména pøedlo�it na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádìní Díla podle Smlouvy a po�adavkùm Objednatele. 
Zhotovitelem navr�ená cena za provedení dodateèných prací (resp. kterékoliv jejich èásti) bude stanovena 
postupem podle Pod-èlánku 12.3 (Oceòování). 

Zhotovitel se v pøípadì, �e ve smyslu § 222 zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù, nebudou splnìny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím øízení, a nebude-li vybrán pro realizaci tìchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací ve�kerou souèinnost pro jejich øádnou realizaci. 

Jestli�e Zhotoviteli vznikne zpo�dìní anebo Náklady v pøíèinné souvislosti s poskytováním souèinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávnìn podle Pod-èlánku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodlou�ení doby za jakékoli takové zpo�dìní, jestli�e dokonèení je nebo bude zpo�dìno 
podle Pod-èlánku 8.4 (Prodlou�ení doby pro dokonèení) a 

(b) platbì jakýchkoli takových Nákladù plus pøirá�ky pøimìøeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdr�ení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-èlánkem 3.5 (Urèení), aby 
tyto zále�itosti dohodl nebo urèil.� 

13.2 
Návrh na zlep�ení 
Na konec Pod-èlánku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znìní:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by pøijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné zmìnì pùvodních podmínek Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel nesmí pøed rozhodnutím Správce stavby o zmìnách díla odkládat provádìní díla.  

13.5 
Podmínìné obnosy 
Pod-èlánek 13.5 je odstranìn vèetnì názvu a nahrazen následujícím znìním: 
Provizorní polo�ky 
Ka�dá provizorní polo�ka bude pou�ita, zcela nebo zèásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho 
bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze èástky za práci, dodávky 
nebo slu�by, k nim� se provizorní polo�ky vztahují, podle pokynù Správce stavby. Pro ka�dou provizorní 
polo�ku mù�e Správce stavby vydat pokyn týkající se: 
a) práce, která má být vykonána (vèetnì technologického zaøízení, materiálù nebo slu�eb, které mají být 
dodány) Zhotovitelem a ocenìna podle Pod-èlánku 13.3 (Postup pøi variaci), a/nebo 
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b) technologických zaøízení, materiálù nebo slu�eb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak 
je definován v èlánku 4.4. (Podzhotovitelé)) nebo jinak, a za nì� budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem 
skuteènì zaplacené (nebo splatné) èástky. 
Zhotovitel vystaví pøedbì�né kalkulace, faktury, poukazy a úèty nebo potvrzenky v písemné podobì, kdy� o to 
bude Správcem stavby po�ádán. 

13.8 
Úpravy v dùsledku zmìn nákladù 
Pod-èlánek 13.8 je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
Jestli�e se tento Pod-èlánek pou�ije, èástky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základì samostatného 
Vyúètování upraveny pøi zvý�ení nebo sní�ení nákladù na pracovní síly, na Vìci urèené pro dílo a na jiné 
vstupní náklady Díla tak, �e se pøiètou nebo odeètou èástky urèené vzorcem stanoveným v tomto Pod-èlánku. 
Má se za to, �e Pøijatá smluvní èástka obsahuje èástky pro rezervu na dal�í zvý�ení nebo sní�ení nákladù v 
rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvý�ení nebo sní�ení Nákladù nepokrývají ustanovení tohoto 
nebo jiných Èlánkù. 
Úprava se nepou�ije na èástky jinak zpùsobilé k platbì Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení platby) 
za práce, které byly provedeny ve lhùtì 12 kalendáøních mìsícù následujících po Základním datu, pøièem� 
poèátkem této lhùty je první den kalendáøního mìsíce následujícího po Základním datu. 
Úprava, která se pou�ije na èástky jinak zpùsobilé k platbì Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzení 
platby), bude provedena podle ní�e uvedeného vzorce, a to v�dy pouze za polo�ky nebo práce provedené 
v období poèínajícím prvním dnem kalendáøního mìsíce, následujícího po mìsíci, ve kterém skonèí lhùta 
12 kalendáøních mìsícù následujících po Základním datu, pøièem� poèátkem této lhùty je první den 
kalendáøního mìsíce následujícího po Základním datu. 
�ádná úprava nebude pou�ita pro práci oceòovanou na základì Nákladù ani na v�eobecné polo�ky Výkazu 
výmìr, tj. polo�ky skupiny stavebních dílù 0 - V�eobecné konstrukce a práce. 
Není-li v tomto Pod-èlánku upraveno jinak, pro úèely tohoto Pod-èlánku se pou�ijí pøimìøenì ustanovení 
Èlánku 14 (Smluvní cena a platební podmínky). 
Polo�ková cena polo�ek nebo prací, zvý�ena nebo sní�ena postupem podle tohoto Pod-èlánku se musí rovnat 
souèinu polo�kové ceny pøíslu�né polo�ky nebo práce uvedené ve Výkazu výmìr a násobitele úpravy, 
stanoveného dle posledního známého �Indexu cen stavebních dìl podle klasifikace CZ-CC� vyhla�ovaného 
pro pøíslu�ný kalendáøní rok Èeským statistickým úøadem na: http://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr, (tabulka 
è. 4.1 Indexy cen stavebních dìl v èlenìní podle klasifikace CZ-CC na 4 místa (prùmìr roku 2015 = 100), list 
R-Y_PrR2015 = 100. 
Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu �011041-XY�, pøièem� �XY� oznaèuje rok 
èasové øady) vyu�íván index pro kód �CC-CZ� = �2111 � Dálnice a silnice I., II. a III. tøídy� (oznaèení øádku) 
(dále jen �Cenový index�). 
Násobitel zmìny, která se pou�ije na úpravu èástky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením prùbì�né 
platby, se musí vypoèíst podle vzorce, který má následující podobu: 

Pn = Lm / Lo 

kde: 
�n� je pøíslu�ný kalendáøní rok, pro který je vypoèítávána úprava èástek 
�Pn� je násobitel úpravy pro kalendáøní rok �n�, za který je vypoèítávána úprava èástek pro 
v�echny polo�ky nebo práce podléhající úpravì podle tohoto Pod-èlánku vyjma polo�ek nebo 
prací ocenìných podle Pod-èlánku 12.3 pododstavce (d), 
�Lm� je cenový index pøíslu�ného kalendáøního roku, 
Lo�, je cenový index vzta�ený ke kalendáønímu roku, ve kterém byla podepsána Smlouva o dílo. 

Pokud by hodnota Pn byla men�í ne� jedna, bude se mít za to, �e hodnota Pn èiní 1 (polo�kové ceny 
pøíslu�ných polo�ek nebo prací uvedených ve Výkazu výmìr tedy nemohou poklesnout).� 

13.9 
Upøesòování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-èlánek 13.8 se vkládá nový Pod-èlánek 13.9 následujícího znìní: 
�Zmìny v mno�ství jednotlivých polo�ek vznikající v dùsledku pouhého upøesòování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizaèní dokumentace stavby, nebo odrá�ející zji�tìný skuteèný stav na 
Staveni�ti rozdílný oproti stavu pøedpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové polo�ky oproti polo�kám uvedeným ve Výkazu výmìr.� 

13.10 
Ménìpráce 
Pøidává se nový Pod-èlánek 13.10 (Ménìpráce): 
�Jestli�e se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, �e k øádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést urèité práce (ménìpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení urèitých prací je Správce 
stavby oprávnìn rozhodnout i z vlastního podnìtu a toto oznámí Objednateli. 
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Pokud Správce stavby rozhodne, �e urèité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Souèástí tohoto zápisu bude rovnì� specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávnìn provést, a tomu odpovídající sní�ení ceny díla.� 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-èlánku 14.1 se odstraòuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
�(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvoøících Smlouvu stanoveno jinak, platí, �e 
Zhotovitel ocenil v�echny polo�ky Výkazu výmìr tak, �e ji� zahrnují náklady na poøízení realizaèní 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladù spojených s poøízením této dokumentace nad 
rámec ceny polo�ek ocenìných ve Výkazu výmìr �ádný nárok.� 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-èlánek 14.2 je odstranìn bez náhrady. 

14.3 
�ádost o potvrzení prùbì�né platby 
Na konci první vìty prvního odstavce Pod-èlánku 14.3 se odstraòují slova �, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací bìhem tohoto mìsíce v souladu s Pod-èlánkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)� a nahrazují se 
teèkou.� 
Na konec prvního odstavce se pøidává text následujícího znìní: 
�Ve�kerá korespondence týkající se plateb, vèetnì faktur a Potvrzení prùbì�ných a závìreèných plateb bude 
Zhotovitelem pøedávána na Formuláøích pøedepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
pøedat Vyúètování rovnì� v elektronické podobì ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.� 
Pod-odstavec (c) se odstraòuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraòuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova �Potvrzeních platby� vkládá slovo �prùbì�né�. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-èlánku 14.4 se odstraòuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
�Jestli�e Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel pøedlo�it nezávazné odhady plateb, 
jejich� splatnost oèekává bìhem ka�dého mìsíce. První odhad musí být pøedlo�en do 21 dnù po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být pøedkládány v mìsíèných intervalech a� do vydání Potvrzení o pøevzetí 
Díla.� 

14.5 
Technologické zaøízení a materiály urèené pro dílo 
Pod-èlánek 14.5 je odstranìn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení prùbì�né platby 
Za první odstavec Pod-èlánku 14.6 se vkládá následující text: 
�Jestli�e nìkteré údaje uvedené ve Vyúètování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestli�e jejich 
správnost nemù�e být Správcem stavby ovìøena z dùvodu nedostateèných podpùrných dokumentù, musí 
Správce stavby tuto skuteènost spolu s dùvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdr�ení Vyúètování. 
V takovém pøípadì se 
(i) k Vyúètování nepøihlí�í a 
(ii) Zhotovitel je povinen pøedlo�it Správci stavby bez zbyteèného odkladu nové Vyúètování spolu se v�emi 
podpùrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následnì musí vydat Objednateli 
Potvrzení prùbì�né platby, v nìm� je stanovena vý�e prùbì�né platby, kterou Objednatel na základì 
Vyúètování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskuteènìní zdanitelného plnìní se rozumí den odsouhlasení 
Vyúètování. Daòový doklad k prùbì�né platbì lze vystavit a� po odsouhlasení Vyúètování.� 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraòují slova �zádr�ného a jiných�. 
Ve tøetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraòuje slovo �zadr�eny� a nahrazuje slovy �odeèteny od èástky 
jinak splatné�. 
Ve tøetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraòuje slovo �zadr�ena� nahrazuje slovy �odeètena od èástky 
jinak splatné�. 
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14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) a� (c) Pod-èlánku 14.7 se odstraòují a nahrazují se následujícím textem: 
 �(a) èástku potvrzenou v ka�dém Potvrzení prùbì�né platby do 30 dnù od data, kdy Správci stavby bude 
doruèena faktura Zhotovitele, vystavená na základì Potvrzení prùbì�né platby, a 
(b) èástku potvrzenou v Potvrzení závìreèné platby do 30 dnù od data, kdy Správci stavby bude doruèena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základì Potvrzení závìreèné platby.� 

14.8 
Zpo�dìná platba  
První a druhý odstavec Pod-èlánku 14.8 se odstraòují a nahrazují se tímto textem: 
�Jestli�e Zhotovitel neobdr�í platbu v souladu s Pod-èlánkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávnìn k úhradì 
smluvní pokuty, která èiní 0,1 % za ka�dý zapoèatý den prodlení, a úrokù z prodlení v zákonné vý�i (nejménì 
v�ak 0,015%) z èástky nezaplacené platby za ka�dý kalendáøní den období zpo�dìné platby.� 

14.9 
Platba zádr�ného  
Pod-èlánek 14.9 se odstraòuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúètování pøi dokonèení 
Pod-èlánek 14.10 se odstraòuje bez náhrady. 

14.11 
�ádost o potvrzení závìreèné platby 
Text Pod-èlánku 14.11 se odstraòuje a nahrazuje následujícím textem: 
�Do 28 dnù po obdr�ení Potvrzení o pøevzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby pøedlo�it �est kopií 
Závìreèného vyúètování s podpùrnými dokumenty, které znázoròuje: 
(a) hodnotu ve�kerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli dal�í obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, �e mu budou nále�et podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli pøedat Závìreèné prohlá�ení rovnì� v elektronické podobì ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestli�e nìkteré údaje uvedené v Závìreèném vyúètování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestli�e 
jejich správnost nemù�e být Správcem stavby ovìøena z dùvodu nedostateèných podpùrných dokumentù, 
musí Správce stavby tuto skuteènost oznámit spolu s dùvody Zhotoviteli do 28 dní od obdr�ení Závìreèného 
vyúètování. V takovém pøípadì se 
(i) k Závìreènému vyúètování nepøihlí�í a 
(ii) Zhotovitel je povinen pøedlo�it Správci stavby bez zbyteèného odkladu nové Závìreèné vyúètování spolu 
se v�emi podpùrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následnì musí 
vydat podle Pod-èlánku 14.13 Objednateli Potvrzení závìreèné platby. Dnem uskuteènìní zdanitelného plnìní 
se rozumí den odsouhlasení Závìreèného vyúètování. Daòový doklad k závìreèné platbì lze vystavit a� po 
odsouhlasení Závìreèného vyúètování. 
Jestli�e v�ak po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých zmìnách návrhu 
závìreèného vyúètování vyjde najevo, �e existuje spor, musí Správce stavby doruèit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení prùbì�né platby na dohodnuté èásti návrhu závìreèného vyúètování. Poté co je spor 
koneèným zpùsobem vyøe�ený podle Èlánku 20 (Claimy, spory a rozhodèí øízení), musí Zhotovitel pøipravit a 
Objednateli pøedlo�it (s kopií Správci stavby) Závìreèné vyúètování.� 

14.13 
Vydání potvrzení závìreèné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-èlánku 14.13 se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �14 dnù�. 

14.14 
Skonèení odpovìdnosti objednatele 
První odstavec Pod-èlánku 14.14 se odstraòuje a nahrazuje se následujícím textem: 
�Objednatel není odpovìdný Zhotoviteli za �ádnou zále�itost nebo vìc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo provádìním Díla mimo pøípad (a v takovém rozsahu), �e Zhotovitel výslovnì zahrnul za tímto úèelem 
èástku do Závìreèného vyúètování mimo zále�itosti a vìci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o pøevzetí 
Díla.� 

14.16 
Fakturace 
Pøidává se nový Pod-èlánek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly úèel fakturovaných èástek a pøesnì 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na ka�dé faktuøe bude uveden název stavby III/2997 Hradec 
Králové, ul. Pouchovská a registraèní èíslo projektu (není-li uvedeno, sdìlí Správce stavby), tak aby byla 
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jednoznaènì patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování (bez haléøového vyrovnání fakturované èástky). 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a pøedkládány prostøednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDR�BA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobnì Martin 
Dvoøáèek, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,  
Objednatel si vyhrazuje právo po�adovat vystavení samostatných faktur dle rùzných skupin nákladù, pøíp. 
dal�ích po�adavkù poskytovatele dotace. 

15 Ukonèení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-èlánku 15.2 se za závorku (Zaji�tìní splnìní smlouvy) vkládají slova: 
�anebo Pod-èlánkem 4.25 (Bankovní záruka za odstranìní vad)�. 
Pod-odstavec (e) zní: 
�(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popøípadì dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle pøíslu�ných Právních pøedpisù) podobný úèinek jako jakýkoli z tìchto úkonù nebo událostí, 
nebo� 
Poslední vìta Pod-odstavce (f) se odstraòuje a nahrazuje následujícím textem: 
�Pobídky a odmìny smìøované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelùm, které jsou legální, v�ak 
neopravòují k odstoupení.� 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
�(g) nedodr�uje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikaèní dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodateèné pøimìøené lhùty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnìní 
pøíslu�ných podmínek, 
(h) v zadávacím øízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skuteènosti a mìly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího øízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-èlánkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v obèanském zákoníku.� 
Druhý odstavec Pod-èlánku 15.2 zní: 
�Pøi jakékoli z tìchto událostí nebo okolností mù�e Objednatel po tom, co dá 14 dnù pøedem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni�tì. V pøípadì pod-odstavcù (e), (f) a (i) 
v�ak mù�e Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.� 

16 Pøeru�ení a ukonèení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-èlánku 16.2. je odstranìn a nahrazen následujícím znìním: 
�(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popøípadì dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle pøíslu�ných Právních pøedpisù) podobný úèinek jako jakýkoli z tìchto úkonù nebo 
událostí.� 

16.4 
Platba pøi odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: �nebo Záruku za odstranìní vad.�. 

17 Riziko a odpovìdnost 
17.1 
Od�kodnìní  
Na konci posledního odstavce Pod-èlánku 17.1 se odstraòují slova: �tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-èlánku 18.3 (Poji�tìní pro pøípad úrazu osob a �kod na majetku)�. 

17.2 
Péèe zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-èlánku 17.2 se odstraòují slova v obou závorkách: �(nebo se má za to, �e je vydáno 
podle Pod-èlánku 10.1 (Pøevzetí díla a sekcí))� a �(nebo se má za to, �e je vydáno)�. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-èlánku 17.3 se na konci odstraòuje písmeno �a� a nahrazuje se èárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraòuje teèka a nahrazuje se písmenem �a�. 
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Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
�(i) ztráty a �kody v dùsledku veøejného provozu bìhem Pøedèasného u�ívání podle Pod-èlánku 10.5 
(Pøedèasné u�ívání).� 

17.5 
Práva prùmyslového a jiného du�evního vlastnictví 
Pøed první odstavec Pod-èlánku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
�17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z du�evního vlastnictví podle Smlouvy 
v pøípadì, �e dojde ke zmìnì vlastníka Díla zhotoveného na základì Smlouvy. V pøípadì, �e by pro tøetí 
osobu, je� se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv dùvodu mo�né se domáhat práv podle 
pøedchozí vìty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v dobì, po kterou bude trvat ochrana 
práv z du�evního vlastnictví, uzavøít s touto osobou (majitelem èi provozovatelem Díla) licenèní smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udìlené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatnì nevýhradní právo (licenci) vyu�ívat v rámci pou�ívání 
a provozu Díla pøíslu�ný vynález chránìný patentem, a to ve vztahu ke v�em vynálezùm, které jsou uvedeny 
ve Formuláøi �Pøehled patentù, u�itných vzorù a prùmyslových vzorù�, který je nedílnou souèástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chránìny patentem podle pøíslu�ných ustanovení Právních pøedpisù nebo jsou 
pøedmìtem ekvivalentní èi obdobné právní ochrany podle zahranièních právních øádù a na území Èeské 
republiky po�ívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostøednictvím tøetích osob zhotovení anebo opravy èi úpravy Díla a v�ech jeho 
èástí vyu�ívajících pøíslu�né patentované zaøízení nebo pøíslu�ný výrobní postup, který je pøedmìtem patentu, 
v pøípadì, �e (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhùtì, jinak v dobì pøimìøené 
neodstraní øádnì jakoukoli vadu Díla, k jejímu� odstranìní je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
zaène v souladu se Smlouvou u�ívat Dílo. 
V pøípadì uvedeném v pøedcházející vìtì je Objednatel oprávnìn poskytnout tøetím osobám, je� vyu�ije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, ve�keré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se pøíslu�ného zaøízení nebo pøíslu�ného výrobního postupu, který je pøedmìtem patentu. Uvedená 
licence se udìluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základì patentu, a nelze 
ji jednostrannì vypovìdìt. Uvedená licence se udìluje pro celé území Èeské republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatnì nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke v�em 
technickým øe�ením a vzhledu výrobku, výrobkùm èi vìcem, které jsou uvedeny ve Formuláøi �Pøehled patentù, 
u�itných vzorù a prùmyslových vzorù�, který je nedílnou souèástí Dopisu nabídky, a které jsou chránìny 
u�itným vzorem ve smyslu pøíslu�ných Právních pøedpisù chránících u�itné vzory nebo prùmyslovým vzorem 
ve smyslu pøíslu�ných Právních pøedpisù chránících prùmyslové vzory nebo jsou pøedmìtem ekvivalentní èi 
obdobné právní ochrany podle zahranièních právních øádù a na území Èeské republiky po�ívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohla�uje, �e ve Formuláøi �Pøehled patentù, u�itných vzorù a prùmyslových vzorù�, který je 
nedílnou souèástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výèet vynálezù, zaøízení, výrobkù èi vìcí, 
které jsou pøedmìtem právní ochrany podle Smlouvy a jejich� výkon je nezbytný pro 
u�ívání èi jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zaøízeními èi jejich souèástmi, které jsou 
souèástí Zhotovitelem pou�itého technického a technologického øe�ení Díla a které (ani funkèní ekvivalenty 
tìchto zaøízení èi jejich souèástí) nelze za bì�ných podmínek poøídit na trhu od subjektù nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, �e v pøípadì vadného èi zatí�eného práva z du�evního vlastnictví se bude 
vý�e �kody rovnat obvyklé cenì tohoto práva. K vý�i �kody podle pøedcházející vìty bude pøipoèten také u�lý 
zisk a skuteènì a úèelnì vynalo�ené Náklady.� 
První odstavec Pod-èlánku 17.5 se oznaèuje èíslem: �17.5.6�. 
Ètvrtý odstavec Pod-èlánku 17.5 zní: 
�Zhotovitel musí Objednatele od�kodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v pøípadì jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto èlánku, který vyplývá ze Smlouvy.� 

18 Poji�tìní 
18.1 
Obecné po�adavky na poji�tìní 
Pod-èlánek 18.1 se odstraòuje bez náhrady. 

18.2 
Poji�tìní díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-èlánku 18.2 se odstraòuje a nahrazuje se následujícím textem: 

 �Zhotovitel je povinen pøed zahájením provádìní Díla uzavøít pojistnou smlouvu na poji�tìní majetkových �kod 
typu �all risk�(stavebnì montá�ní poji�tìní) vztahující se zejména na �ivelná rizika, jako jsou po�áry, povodnì, 
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záplavy, vichøice a krupobití, sesouvání pùdy, zøícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zøícením lavin, 
zemìtøese-ním, tíhou snìhu nebo námrazy, èi jiné �ivelní pohromy a proti odcizení èi náhodnému po�kození 
Díla, souèástí Díla a jeho pøíslu�enství, vèetnì zejména stavebních a montá�ních prací, materiálu, výrobkù, 
zaøízení, dokumentù souvisejících s provádìním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v 
daném místì a v daném èase vìc stejnou nebo srovnatelnou znovu poøídit jako vìc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a úèelu (dále jen �Poji�tìní díla�) s limitem plnìní ve vý�i stanoveném v Pøíloze k nabídce pro 
jednu a v�echny pojistné události nastalé v dobì poji�tìní. 

Stavebnì montá�ní poji�tìní bude povinnì obsahovat následující pøipoji�tìní: 

· poji�tìní záruèního období min. 24 mìsícù (Roz�íøené poji�tìní �kod zpùsobených stavební nebo 
montá�ní èinností poji�tìného dodavatele bìhem záruèní doby. Poji�tìní bude zahrnovat znièení nebo 
po�kození stavebního nebo montá�ního díla zpùsobené dodavatelem v prùbìhu èinností, 
provádìných za úèelem splnìní závazkù plynoucích ze záruèních podmínek stavebního nebo 
montá�ního díla nebo které nastane bìhem poji�tìní záruèní doby, za pøedpokladu, �e takovéto 
znièení nebo po�kození bylo zapøíèinìno bìhem doby výstavby nebo montá�e na staveni�ti nebo 
místu montá�e, pøed pøedáním a uvedením dokonèeného stavebního nebo montá�ního díla do 
provozu.); 

· poji�t ní! okolního!majetku   (poji�tìní vìcí vztahující se na stávající majetek pro pøípad �kody 
nastalé v pøímé souvislosti s výstavbou budovaného díla); 

· poji�t ní!p"ed#asného!u�ívání!stavby  (pro èásti budovaného díla, které byly pøedány nebo uvedeny 
do provozu, nebo pro které bylo vydáno povolení k pøedèasnému u�ívání, nebo u kterých byl ukonèen 
zku�ební provoz), 

Poji�tìnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvnì vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúèast 0,5 mil. Kè bez DPH 

Zhotovitel je povinen udr�ovat Poji�tìní díla do øádného a úplného pøevzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vyluèující odpovìdnost plnìní poji��ovny (tzv. výluky z poji�tìní), vèetnì 
zejména ustanovení vyluèujících èi sni�ujících rozsah pojistného plnìní v pøípadì neprovedení obnovy èi 
rekonstrukce pojistnou událostí po�kozené èásti Díla v urèitém èasovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardnì uplatòovaným ve vztahu k obdobnému pøedmìtu poji�tìní na trhu 
poskytování pojistných slu�eb v Èeské republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, �e v pojistných smlouvách na Poji�tìní díla budou po celou dobu trvání Poji�tìní 
díla splnìny ve�keré podmínky dle tohoto èlánku a 

a) �e jako osoba oprávnìná k pøijetí pojistného plnìní (oprávnìná osoba) bude po celou dobu trvání 
Poji�tìní díla oznaèen Objednatel, nebo 

b) �e pojistné plnìní, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospìch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové èásti poji�tìní budovaného stavebního/montá�ního díla, kromì pojistného plnìní 
ze zaøízení a vybavení staveni�tì, stavebních strojù, náøadí, pøístrojù a demolicí a odvozu zbytkù 
apod. 

Jinou osobu (vèetnì sebe) coby oprávnìného pøíjemce pojistného plnìní je Zhotovitel oprávnìn v pojistných 
smlouvách oznaèit jen po obdr�ení pøedchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnìní, které obdr�í Objednatel od poji��ovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbyteèného odkladu 
pøedáno v pøípadì, �e Zhotovitel vzniklou �kodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnìní bude objednatelem zhotoviteli vráceno do vý�e takové opravy vzniklé �kody, pokud tato oprava 
byla provedena jen èásteènì. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, �e v pojistných smlouvách uzavøených na Poji�tìní díla bude stanoveno, �e 
pojistné plnìní bude Objednateli jako�to osobì oprávnìné k pøijetí pojistného plnìní v plném rozsahu 
vyplaceno na �ádost Objednatele a ani� by byl vy�adován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Poru�ení povinnosti dle tohoto odstavce se pova�uje za podstatné poru�ení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude po�adovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo poji��ovacím makléøem urèeným Objednatelem. Zhotovitel je rovnì� povinen 
Objednateli na jeho �ádost dolo�it øádné hrazení pojistného a plnìní dal�ích povinností Zhotovitele 
z pøíslu�ných pojistných smluv.� 
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18.3 
Poji�tìní pro pøípad úrazu osob a �kod na majetku 
Text Pod-èlánku 18.3 se odstraòuje a nahrazuje se následujícím textem: 

�Zhotovitel je povinen pøed zahájením Díla uzavøít pojistnou smlouvu, jejím� pøedmìtem bude poji�tìní 
odpovìdnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo tøetím osobám v dùsledku smrti nebo úrazu 
nebo za �kodu na jejich majetku v souvislosti s provádìním Díla v dùsledku èinnosti Zhotovitele. Poji�tìní 
odpovìdnosti bude zahrnovat rovnì� povinnost nahradit �kodu èi újmu zpùsobenou vadným výrobkem nebo 
vadnì vykonanou prací a povinnost nahradit �kodu èi újmu vzniklou na vìci, kterou pøevzal za úèelem 
provedení objednané èinnosti. Celkový limit pojistného plnìní pro tato jednotlivá poji�tìní bude èinit minimálnì 
20 mil. Kè na jednu pojistnou událost. 

Poji�tìní odpovìdnosti bude zahrnovat rovnì� povinnost nahradit újmu zpùsobenou vadnou realizaèní 
dokumentací stavby.  

Zhotovitel je povinen udr�ovat poji�tìní obecné odpovìdnosti nejpozdìji do data úplného dokonèení díla.  

Zhotovitel je povinen udr�ovat Poji�tìní odpovìdnosti nahradit �kodu èi újmu zpùsobenou vadnou realizaèní 
dokumentací stavby do øádného a úplného pøevzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vyluèující odpovìdnost plnìní poji��ovny (tzv. vý luky 
z poji�tìní) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardnì uplatòovaným ve vztahu k obdobnému 
pøedmìtu poji�tìní na trhu poskytování pojistných slu�eb v Èeské republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavøených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupoji�tìní vèetnì køí�ové odpovìdnosti. V pøípadì, �e spolupoji�tìní Subdodavatelù nebude mo�né, 
Zhotovitel bude vy�adovat, aby subdodavatelé splnili po�adavky na poji�tìní zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel po�adovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
poji��ovacímu makléøi urèenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvì bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vùèi Objednateli.� 

18.4 
Poji�tìní personálu zhotovitele 
Pod-èlánek 18.4 je odstranìn bez náhrady. 

19 Vy��í moc 
19.1 
Definice vy��í moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-èlánku 19.1 se teèka nahrazuje èárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znìní: 
�(vi) zru�ení stavebního povolení pøíslu�ným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.� 

20 Claimy, spory a rozhodèí øízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-èlánku 20.1 se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �7 dnù�. 
V pátém odstavci Pod-èlánku 20.1 se text �42 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �14 dnù�. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-èlánku 20.1 se text �28 dnù� odstraòuje a nahrazuje se textem �bez 
zbyteèného odkladu�. 
V �estém odstavci Pod-èlánku 20.1 se text �do 42 dnù po obdr�ení claimu� odstraòuje a nahrazuje se textem 
�bez zbyteèného odkladu�. 
Poslední vìta druhého odstavce Pod-èlánku 20.1 se odstraòuje  
Za Pod-èlánek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-èlánku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
�Jestli�e Správce stavby stanoveným zpùsobem neodpoví v dobì definované v tomto Pod-èlánku, jakákoli ze 
Stran mù�e pova�ovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran mù�e postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Èlánku 20 (Claimy, spory a rozhodèí øízení).� 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.2 se odstraòuje bez náhrady. 
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20.3 
Neschopnost se dohodnout pøi jmenování rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.3 se odstraòuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.4 se odstraòuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-èlánku 20.5 se odstraòuje vèetnì názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
�20.5 Rozhodování sporù 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaøí odstranit smírnì na základì 
jednání Stran, budou s koneènou platností vyøe�eny pøed obecnými soudy Èeské republiky.� 

20.6 
Rozhodèí øízení  
Pod-èlánek 20.6 se odstraòuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnìní rozhodnutí rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.7 se odstraòuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkèního období rady pro rozhodování sporù 
Pod-èlánek 20.8 se odstraòuje bez náhrady. 
ZVLÁ�TNÍ 
PODMÍNKY 
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Zvlá�tní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) : 

 

1) Minimální tlou��ky asfaltových hutnìných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, prùmìr min. 1,0 

h, kde h je tlou��ka vrstvy dle projektové dokumentace.    

2) Spojení vrstev bude dokladováno u v�ech staveb, kde jsou po�adovány vývrty v parametrech  

Prùmìr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  
 Obrusná a lo�ná  Lo�ná a podkladní 
150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

 

3) Pøipou�tí se tolerance podkladních vrstev do 10 mm. 

4) Na ka�dou vybranou technologii objednatelem resp. správcem stavby, pou�itou pøi realizaci 
díla, pøedlo�í zhotovitel prokazatelným zpùsobem objednateli, resp. správci stavby 

technologický pøedpis (dále jen �TePø�) pøed zahájením této vybrané technologie. Na TePø bude 
podpis hlavního stavbyvedoucího schváleného objednatelem a odbornì zpùsobilé osoby 

zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePø bude úètována smluvní pokuta ve vý�i dle 
Podèlánku 4.28 j) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a in�enýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Zvlá�tní podmínky. 

5) Specifikace potrubí a dal�ího pøíslu�enství pro odvodnìní komunikace musí splòovat po�adavky 
ministerstva dopravy dle TP 83 a dal�ích pøedpisù TKP 3 vèetnì dodatku è. 1. 

6)  Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé �íøce vozovky beze 
spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatøení, stanovená pro stavbu. 

7) Je mo�ná zámìna asfaltobetonových vrstev vy��í kvality, bez nároku na finanèní kompenzaci 
za pou�ití kvalitnìj�í asf. smìsi, a to:  

Návrhová smìs dle PD Smìs vy��í kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) +, ACO (d) S 

ACO (d) + ACO (d) S 

 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených pøednost pøed Zvlá�tními technickými 
kvalitativními podmínkami, které jsou souèástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 511 000,00 K�

SO 101 Oprava komunikace 14 424 199,90 K�

SO 180 DIO 90 680,00 K�

SO 190 Návrh dopravního zna�ení 668 806,25 K�

15 694 686,15 K�
3 295 884,09 K�

18 990 570,24 K�

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé P�edm�stí, 530 03 Pardubice

Název Díla: 

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v�. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH
DPH 21%

90
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Výkaz vým!r - preambule 

Název Díla: III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská 

1. V�eobecn  

a) Tuto preambuli je nutno èíst ve spojitosti s ostatními èástmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 
- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 
- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výmìry v�ech polo�ek, tj. délky, plochy a kubatury mìøeny na staveni�ti v souladu se Zvlá�tními 
podmínkami Pod-èlánek 12.1. 

c) Sazby a ceny v ocenìném výkazu výmìr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat ve�keré 
zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vè. vyhotovení realizaèní dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údr�bu, poji�tìní, zisk, danì (kromì DPH) 
a poplatky spolu se v�emi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvì. 
Èástka DPH musí být pøiètena jako oddìlená polo�ka v sumáøi výkazu výmìr. 

d) Ve�keré sazby a ceny jsou mínìny v korunách èeských. 

e) Struèné popisy polo�ek uvedené ve výkazech výmìr jsou urèeny k úèelùm identifikace a nenahrazují podrobný popis 
prací obsa�ených jinde v zadávací dokumentaci. V pøípadì rozdílu mezi výkazem výmìr a ostatními èástmi zadávací 
dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výmìr. S výjimkou pøípadù, kde je 
ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétnì a výslovnì stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se mìøí 
v èistých rozmìrech podle dimenzí vyznaèených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemnì 
stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvì konkrétnì popsáno nebo pøedepsáno jinak. 

Na ka�dou jednotlivou polo�ku bude vést zhotovitel mìøící záznam, který bude obsahovat výpoèet mno�ství 
k mìsíènímu soupisu prací. Mìøící záznam je veden a potvrzován správcem stavby prùbì�nì, originál se odevzdá 
správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestli�e není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda mìøení hotového díla k úhradì 
v souladu s �Oborovým tøídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP� MD ÈR vè. elektronické 
formy. 

g) Nebude poskytována �ádná srá�ka na ztráty materiálu èi zmen�ení jejich objemu bìhem dopravy nebo zhutòování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výmìr se pokládají za v�e zahrnující hodnoty prací popsaných dotyènými polo�kami 
vèetnì v�ech nákladù a výdajù, které mohou být nutné pøi provádìní a pro úèely popsaných prací, spolu s ve�kerými 
doèasnými pracemi a instalacemi, jich� mù�e být zapotøebí, a v�emi obecnými riziky, povinnostmi a závazky 
stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nich� je nabídka zalo�ena. Vzhledem k zabránìní urèitých 
nejasností se upozoròuje konkrétnì: v cenì za výkopy musí být zahrnuty ve�keré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé 
pøemístìní a odvoz na skládku, vè. ulo�ení a pøípadných poplatkù. Zásadnì se neurèuje místo a vzdálenost skládek, 
s ve�kerým vytì�eným materiálem hospodaøí zhotovitel a urèuje si své vlastní skládky. Obdobnì pro ulo�ení do násypù 
se pøedpokládá i získání vhodného materiálu, pro ka�dý násyp èi zásyp vè. odkopání, nalo�ení, odvozu a kalkulace 

pøípadného rozdílu objemové hmotnosti a zatlaèení násypù do podlo�í, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a 
sazbách odkopávek, násypù, zásypù a dal�ích podobných zemních pracích musí být zahrnuty ve�keré náklady na úpravu 
zemníkù, skládek vè. pøíjezdných komunikací a pøípadného uvedení do pùvodního stavu èi rekultivace, pokud není 
v projektu uvedeno jinak. Bude se pøedpokládat, �e poplatky, re�ie, zisk a pøirá�ky na v�echny závazky jsou rozdìleny 
rovnomìrnì na v�echny jednotkové ceny èi sazby. 

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední pøípadné øízení dopravy pomocí �regulovèíkù�, pokud by kyvadlová 
doprava øízená svìtelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v cenì zohlední mo�nost zpìtného pou�ití vybouraného materiálu na stavbì. 

2. Provizorní!polo�ky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje polo�ka oznaèená �Provizorní cena (Prov.cena)� v popisu polo�ky, je nutno práci 
naøízenou správcem stavby hodnotit podle èl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvlá�tních podmínek. Èástka urèená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí úèastník zadávacího øízení (zhotovitel) v soupisu prací zmìnit, tj. sní�it nebo 
zvý�it, bude fakturována dle skuteènosti na základì specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 
odsouhlasené správcem stavby. 
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Ka�dá provizorní polo�ka bude pou�ita, zcela nebo zèásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude 

upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze èástky za práci, dodávky nebo slu�by 

bez jakýchkoli ostatních nákladù nebo ziskù, k nim� se provizorní polo�ky vztahují, podle pokynù správce stavby. 

3. Pevná!cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou oznaèeny v popisu polo�ek �Pevná cena (Úhrnná èástka)�, jsou ceny 
nemìnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvì, nesmí být èástka uvedená v soupisu prací �ádným zpùsobem zvý�ena ani 
sní�ena z titulu vy��ích nebo ni��ích skuteèných nákladù, ne� byly odhadnuty pøi urèování ceny. Úhrady se potvrzují 
po splátkách úmìrnì rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele pøíslu�né práce provedeny. 

4. V�eobecné!polo�ky!� obecný!popis 

Obecný popis aktuálních polo�ek je uveden v soupisu prací stavebních objektù � SO 001 V�eobecné a ostatní náklady. 

5. Po�adavky!na!jednotný!zp"sob!zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována ocenìním pøedaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené 
v nabídce ve výkazu výmìr zahrnují úhradu v�ech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z pøedmìtu díla 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve v�ech pøedaných zadávacích podkladech, které jsou nejen po�adovány a fyzicky 
uvedeny ve výkazu výmìr (agregované polo�ky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladù nutných pro zdárné 
dokonèení a pøedání díla objednateli, i kdy� nejsou ve výkazu výmìr konkrétnì uvedeny, vèetnì ostatních vedlej�ích 
nákladù. 

Nabídková cena bude úèastníkem zadávacího øízení zpracována a pøedána v elektronické formì. V zadávací 
dokumentaci uveøejnìné na Profilu zadavatele je výkaz výmìr, jako souèást zadávací dokumentace, uveden ve formátu 
ASPE (formát XC4) a Excel. Úèastník si dle vlastních mo�ností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výmìr 
a pøedlo�í ho jako souèást nabídky prostøednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / slo�ku 
souboru.. Zadavatel upøednostòuje v pøípadì mo�nosti výbìru na stranì úèastníka pøedkládání ocenìného výkazu výmìr 
ve formátu ASPE (formát XC4). Úèastník zadávacího øízení dále pøedlo�í jako souèást nabídky ocenìný výkaz výmìr 
ve formátu PDF. 

Úèastník zadávacího øízení nesmí provádìt ve struktuøe výkazu výmìr �ádné zmìny. Ve formátu ASPE p"edlo�í 

ú#astník ocen!ný výkaz vým!r jako rozpo#et (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel pøedlo�í úèastník ocenìný výkaz 
výmìr v pøedlo�eném formátu. Pøi oceòování výkazu výmìr ve formátu Excel musí úèastník respektovat následující 
pokyny: 

· výkaz výmìr je rozdìlen na jednotlivé listy se�itu èlenìné dle objektù, 

· doplnit údaje do sloupce cena jednotková, pøièem� dojde k dopoètu sloupce cena celkem, 

· pøeddefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buòkách souboru, úèastník nesmí mìnit nebo �ádným 
zpùsobem upravovat, 

· soubor výkazu výmìr musí být ve formátu MS Excel, 
· ve sloupcích s èíselnými hodnotami musí být v pøípadì desetinného èísla pou�ita èárka, nikoliv teèka. 



3.1.3

Rekapitulace úrovní  len!ní stavby

Strana: 1Aspe Firma: M - SILNICE a.s.

Stavba: 328 02 - III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Varianta: Z" - 

Odbytová cena [K ] :  15 694 686,15

OC+DPH [K ] :  18 990 570,24

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001 - Vedlej�í a ostatní náklady  511 000,00  107 310,00  618 310,00

 SO 101 - Oprava komunikace  14 424 199,90  3 029 081,98  17 453 281,88

 SO 180 - P echodné dopravní zna!ení  90 680,00  19 042,80  109 722,80

 SO 190 - Návrh dopravního zna!ení  668 806,25  140 449,31  809 255,56
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Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

K! 618 310,00Cena s daní:

K! 107 310,00DPH:

K! 511 000,00Cena celková:

K! 511 000,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M.I.S. a.s.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Rozpo et:

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

001

Objekt: 001

Stavba: 328 02

SOUPIS PRACÍ

K! 511 000,00Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

001

001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02730 1 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ SOUBOR 1,00

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavku správc!. Nutné 

vyty"ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p#íslu�ných správc!. 

P#esnou polohu podzemních vedení ov #it ru"n  kopanými sondami. Podzemní 

plynovod, sd lovací kabely, elektrické vedení v"etn  vrchního vedení, vodovod, v 

trase p#í"né p#echody. P#echody nutno ochránit. Zaji�t ní stavby proti �kod  na 

okolních pozemcích a objektech. Délka stavby: 851 m, v". SO 101. Pevná cena.

zaji�t$ní a ochrana stávajících IS : 1=

 2 02811 A PR%ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,00

Zji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objekt!, které mohou být 

dot"eny stavbou p#ed zapo"etím, v pr!b hu a na konci stavebních prací. Délka 

stavby: 851 m, v". SO 101. Pevná cena.

1=

 3 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&"I SKÁ M&"ENÍ SOUBOR 1,00

Zam #ení skute"ného provedení díla ke kolaudaci stavby. Délka stavby: 851 m, v". 

SO 101.

3x ti�t né paré + 1x CD

Pevná cena.

1=

 4 02911 A OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&"ENÍ SOUBOR 1,00

Geometrický odd lovací plán pro majetkové vypo#ádání vlastnických vztahu, 

potvrzený katastrálním ú#adem. 12 x tiskem. Délka stavby: 851 m, v". SO 101. 

Pevná cena.

1=

 5 02911 B OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&"ENÍ KPL 1,00

Ve�kerá zam #ení nutná k realizaci díla (nap#. zam #ení stavby p#ed výstavbou, 
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Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 3

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

001

001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

vyty"ení stavby a obvodu staveni�t  apod.) a k uvedení stavby do u�ívání a 

#ádnému p#edání dokon"eného díla. Délka stavby: 851 m, v". SO 101. Pevná cena.

1=

 6 02911 C OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&"ENÍ VRSTEV KPL 1,00 

Zam #ení vrstev pro ur"ení kubatur konstruk"ních vrstev a celkových plo�ných a 

délkových vým r. Délka stavby: 851 m, v". SO 101. Pevná cena.

1=

 7 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR 1,00 

Dokumentace skute"ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot#ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm n stavby oproti DSP, PDPS. Ov #ené podpisem odpov dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel 

poskytne zhotoviteli otev#ený formát *.dwg/dgn. Délka stavby: 851 m, v". SO 101. 

Pevná cena.

1=

 8 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR 1,00 

Realiza"ní dokumentace stavby  ( tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle sm rnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, $e�í podrobnosti pro kvalitní a 

bezpe"né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou#adnicového a 

vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t ní p#í"ných #ez! pro plynulé #e�ení, detaily 

oprav poruch dle TP 82 � Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace 

dopracování dopravního zna"ení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí 

správce stavby. Havarijní plán a protipovod%ový plán ( tiskem 2x). 

Zadavatel poskytne zhotoviteli otev#ený formát *.dwg/dgn. Délka stavby: 851 m, 

v". SO 101. Pevná cena.

1=

 9 02945 FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 

2 x m sí"n  sada barevných fotografií v ti�t né i elektroniceké form .

3 x záv re"ná fotodokumentace v albu s popisem v ti�t né i elektronické podob . 
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Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 4

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Vedlej�í a ostatní náklady

Vedlej�í a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

001

001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Délka stavby: 851 m, v". SO 101. Pevná cena.

1=

 10 02991 OSTATNÍ PO�ADAVKY - INFORMA NÍ TABULE KUS 2,00 

Náklady na z#ízení informa"ní tabule s údaji o stavb  s textem dle vzoru 

objednatele SFDI, v"etn  kotvení. Po ukon"ení stavby odstran ní. 

2ks na celou stavbu. Pevná cena

2=2,00 [A]

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR 1,00 

Úhrnná "ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do"asné úpravy a regulaci 

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna"ení a opat#ení vyplývající z

po�adavk! BOZP na staveni�ti v". provizorních lávek a nájezd!, apod. Trasy pro 

p �í v souladu s vyhl. ". 398/2009 Sb., o obecných technických po�adavcích 

zabezpe"ujících bezbariérové u�ívání staveb. Po dobu realizace stavby zaji�t n 

p#ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policie, záchranné slu�by. Délka stavby: 

851 m, v". SO 101. Pevná cena.

1=

V�eobecné konstrukce a práce 0

Celkem:
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Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 1

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

K! 17 453 281,88Cena s daní:

K! 3 029 081,98DPH:

K! 14 424 199,90Cena celková:

K! 14 424 199,90Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Rozpo et:

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 328 02

SOUPIS PRACÍ

K! 14 424 199,90Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

96



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 055,30 

zemina, p#edpoklad 2,0t/m3

pol. 12273: 414=414,00 [B]

pol. 13173: 6,75=6,75 [C]

pol. 11130: 1069*0,1=106,90 [D]

Celkem m3: B+C+D=527,65 [E]

Celkem T: 2,0*E=1 055,30 [F]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,70 

AC chodník, 2,4t/m3

pol. 11313: 6,96=6,96 [A]

Celkem T: 2,4*A=16,70 [B]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,77 

beton, 2,3t/m3

pol. 11351: 53,6*0,043=2,30 [A] 43kg/m

pol. 11352: 247,15*0,078=19,28 [B] 78kg/m

pol. 915402: (pl.103,25/dl.0,5*�.0,25)*kg/kus0,0269=1,39 [C] 26,9kg/kus

pol. 11318: 6,32*2,5=15,80 [D] 2500kg/m3

Celkem: A+B+C+D=38,77 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce 0

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 069,00 

V"etn  odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek 

za skládku vykázán v pol. ". 014102.1 Plocha odm #ena digitáln  ze situace 
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D.1.1.2.

1069=1 069,00 [A]

Technická specifikace: v!etn$ vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 5 11313 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3 6,96 

Vyburání stávajících chodník! z ACO (p#edpokládaná tl. 40mm) a krytu v míst  

nových UV. V"etn  odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a ulo�ení na 

skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v polo�ce 

014102.2. Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

chodník: pl.164*tl.0,04=6,56 [A]

UV: po!et2*�.1*d.1*tl.0,2=0,40 [B]

Celkem: A+B=6,96 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 6 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK M3 2,27 

Odstran ní po�kozených kamenných kostek v rámci vý�kové úpravy viz pol. 

935812.2

V"etn  odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a ulo�ení na skládku (skládka 

zvolena objednatelem).

Vým ra ode"tena digitáln  ze situace D.1.1.2

pl. 453* tl. 0,10* %0,05=2,27 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 7 11318 ODSTRAN&NÍ KRYTU ZPEVN&NÝCH PLOCH Z DLA�DIC M3 6,32 

Dopln ní po�kozených dla�dic. Sjezdy podél komunikace - p#edpoklad 15%, 

Chodníky podél komunikace 5%.; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Polo�ka bude "erpána se souhlasem TDS na základ  skute"nosti.
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dla�dice betonové tl. 80: pl. 37,60* tl. 0,08* %0,15=0,45 [A]

zámková dla�ba tl. 60: pl. 1785* tl. 0,06* %0,05=5,36 [B]

zámková dla�ba tl. 80: pl. 42,90* tl. 0,08* %0,15=0,51 [C]

Celkem: A+B+C=6,32 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 8 11351 ODSTRAN&NÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍK% M 53,60 

Odstran ní po�kozených obrubník! p#i vý�kové úprav . P#edpoklad 10% z celkové 

délky. V"etn  odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a ulo�ení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v polo�ce 014102.3. 

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

celk. delka536*vým$na0,1=53,60 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 9 11352 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

BETONOVÝCH

M 247,15 

Odstran ní po�kozených obrubník! p#i vý�kové úprav . P#edpoklad 15% z celkové 

délky. V"etn  odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a ulo�ení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v polo�ce 014102.3. 

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

(cel.délka1360-nové63)*0,15=194,55 [A]

ochranný ostr(vek km 0,043: 4,3*2+11=19,60 [B]

obruby v míst$ nástupních hran: km 0,390 20+km 0,410 13=33,00 [C]

Celkem: A+B+C=247,15 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

99



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 5

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 10 11352 R ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNI NÍCH OBRUBNÍK% 

PLASTOVÝCH

M 20,00 

Plastové obruby vy míst  ochranného ostr!vku v km 0,685. V"etn  odvozu 

materiálu bez ohledu na vzdálenost  a ulo�ení na skládku (skládka zvolena 

zhotovitelem).

20=20,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl'ujícím textu k polo�ce).

 11 11353 ODSTRAN&NÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍK% M 71,80 

Odstrann í kam. obrub. OP3 v míst  nástupní hrany km 0,050 a odstran ní 

po�kozených obrubník! p#i vý�kové úprav . P#edpoklad 20% z celkové délky. 

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp t na stavb . V"etn  

odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele. 

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

nástupní plocha km 0,050: 20=20,00 [A]

(cel.délka279-odstran$né20)*0,20=51,80 [B]

Celkem: A+B=71,80 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 12 11354 ODSTRAN&NÍ OBRUB Z KRAJNÍK% M 63,00 

Odstran ní stávajících kamenných obrubník! (�típané) ve v tvi k#i�ovatky ul. 

Pouchovská sm r ul. Pospí�ilova.

Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp t na stavb . V"etn  

odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele. 

Vým ra ode"tena digitáln  ze situace D.1.1.2

63=63,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 13 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 934,35 

Plo�né frézování asfaltobetonového souvrství ve form  reprofilace v tl. 50 a 

100mm.
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Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost pou�ití materiálu zp t na stavb . Vým ra 

odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

hlavní trasa tl. 100mm:  9064*0,1=906,40 [A]

napojení tl. 50mm: 559*0,05=27,95 [B]

Celkem: A+B=934,35 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 14 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN&NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 13,34 

Oprava trhlin nad 5mm dle TP115 na základ  poch!zky po odfrézování. P#edpoklad 

a´=100m na celou �í#i komunikace (cca 9,8m). Zhotovitel v cen  zohlední mo�nost 

pou�ití materiálu zp t na stavb . Frézování na tl. 100mm, 800mm na ka�dou stranu 

spáry. Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2. Polo�ka bude "erpána dle 

skute"nosti se souhlasem TDS.

dl. úseku851/rozte! spar100=8,51 [A]

tl.frézy0,10*po!et spárA*�í)ka kom.9,8*�í)ka spáry2*0,8=13,34 [B]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

 15 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T". I M3 414,00 

Odkop pro vý�kovou úpravu obrub - v míst  zelen ; koeficient 0,2m2 odm #en z 

charakteristických #ez! D.1.1.1.5

V"etn  odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost  a ulo�ení na skládku (skládka 

zvolena zhotovitelem). Poplatek za skládku vykázán v polo�ce 014102.1.

zele': délka1262*koef0,2=252,40 [A]

chodník: délka808*koef0,2=161,60 [B]

Celkem: A+B=414,00 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p)emíst$ní, p)elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et)ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat)ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p)íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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pol. 1151,2)
- pot)ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p)esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko)en( a napadávek
- pa�ení, vzep)ení a rozep)ení v!. p)epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah(
- zhutn$ní podlo�í, p)ípadn$ i svah( v!. svahování
- z)ízení stup'( v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z)ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t)íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p)íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p)emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 16 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T". I M3 6,75 

Výkop pro UV + p#ípojky

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

UV: po!et2*�.1*d.1*h.1,5=3,00 [A]

p)ípojky: delka2,5*�.1*h.1,5=3,75 [B]

Celkem: A+B=6,75 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p)emíst$ní, p)elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et)ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat)ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt( v!. jejich do!asného zaji�t$ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.
- p)íplatek za lepivost
- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k
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pol. 1151,2)
- pot)ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan(
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p)esvah. svah( do kone!ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran$ní ko)en( a napadávek
- pa�ení, vzep)ení a rozep)ení v!. p)epa�ování (vyjma �t$tových st$n)
- úpravu, ochranu a o!i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti
- t)íd$ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�'ující provedení vykopávky (p)íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p)emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
polo�ce !.0141**

 17 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP% A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3 527,65 

ulo�ení na skládku

pol. 12273: 414=414,00 [B]

pol. 13173: 6,75=6,75 [C]

pol. 11130: 1069*0,1=106,90 [D]

Celkem: B+C+D=527,65 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p)edepsaného tvaru
- o�et)ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat)ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- úprava, o!i�t$ní a ochrana podlo�í a svah(
- svahování, uzavírání povrch( svah(
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p)íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p)emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL% M3 167,13

provedení zásypu za obrubami podél chodník!. koef. 0,2m2/m; p#edpoklad �D 

f0/32

provedení zásypu kolem nových UV; materiál dle po�adavku výrobce UV

délka808*koef0,2=161,60 [A]

UV: výkop3-2*0,5*0,5*1,2=2,40 [B]

p)ípojka: výkop3,75-2,5*0,5*0,5=3,13 [C]

Celkem: A+B+C=167,13 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn$ nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t)íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p)íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn$ní i r(zné míry hutn$ní
- o�et)ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v!. klimatických opat)ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt( a jejich do!asné zaji�t$ní
- ztí�ení provád$ní v!. hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t$ní a no�ení materiálu
- vým$na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�'ující provedení  zemní konstrukce  (p)íjezdy,  sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p)emost$ní, zpevn$né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 18243 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLU�INU M2 1 069,00 

Plocha ode"tena digitáln  ze situace D.1.1.2.

1069=1 069,00 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p)edepsané travní sm$si, hydroosev na hlu�inu, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu
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 20 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 10,69 

Zalévání zemního t lesa, uva�ováno 10l/m2.

1069*0,01=10,69 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn$ mimostaveni�tní a
vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p)esuny), v!etn$ nalo�ení a slo�ení, p)ípadn$ s ulo�ením

Zemní práce1

Komunikace5

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI M3 53,67 

dopln ní materiálu v míst  sjezd!, vjezd! a pod chodníky; odhad 50% plochy v tl. 

50mm

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

(104,3+177+37,6+42,9+1785)*0,5*0,05=53,67 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p)edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost)ení a zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post)iky, nát$ry

 22 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 10,04 

Lo�e v míst  chodníku z ACO; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

164*0,06*1,02=10,04 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
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 24 572213 2 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 564,96 

PS-CP 0,4kg/m2 po vy�t pení; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

napojení: (311+82.5+50.5+56.5+48)*1,03=564,96 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p)edepsaných materiál( pro post)iky v p)edepsaném mno�ství
- provedení dle p)edepsaného technologického p)edpisu
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 23 572213 1 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 704,14 

PS-CP 0,4kg/m2 po vy�t pení; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek A: 2803*1,03=2 887,09 [A]

úsek B: 2735*1,03=2 817,05 [B]

Celkem: A+B=5 704,14 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p)edepsaných materiál( pro post)iky v p)edepsaném mno�ství
- provedení dle p)edepsaného technologického p)edpisu
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 25 572214 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 596,76 

PS-CP 0,4kg/m2 po vy�t pení; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek C: 3492*1,03=3 596,76 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p)edepsaných materiál( pro post)iky v p)edepsaném mno�ství
- provedení dle p)edepsaného technologického p)edpisu
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 27 572223 2 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 581,41 

PS-CP 0,6kg/m2 po vy�t pení; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

napojení: (311+82.5+50.5+56.5+48)*1,06=581,41 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p)edepsaných materiál( pro post)iky v p)edepsaném mno�ství

106



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 12

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- provedení dle p)edepsaného technologického p)edpisu
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 26 572223 1 SPOJOVACÍ POST"IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 870,28 

PS-CP 0,6kg/m2 po vy�t pení; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek A: 2803*1,06=2 971,18 [A]

úsek B: 2735*1,06=2 899,10 [B]

Celkem: A+B=5 870,28 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p)edepsaných materiál( pro post)iky v p)edepsaném mno�ství
- provedení dle p)edepsaného technologického p)edpisu
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 28 572224 SPOJOVACÍ POST"IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 701,52 

PS-CP 0,6kg/m2 po vy�t pení; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek C: 3492*1,06=3 701,52 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p)edepsaných materiál( pro post)iky v p)edepsaném mno�ství
- provedení dle p)edepsaného technologického p)edpisu
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 29 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 6,56 

ACO 8CH tl. 40mm; oprava chodník!; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace 

D.1.1.2.

164*0,04=6,56 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
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- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 32 574A04 3 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 21,94 

ACO 11+ 50/70; tl. 40mm

napojení v k#i�ovatkách; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

(311+82.5+50.5+56.5+48)*0,04=21,94 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 30 574A04 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 112,12 

ACO 11+ 50/70; tl. 40mm; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek A

2803*0,04=112,12 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 31 574A04 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 109,40 

ACO 11+ 50/70, tl. 40mm; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Úsek B; ztu�ující p#ísada DUROFLEX (p#edpoklad 6kg DUROFLEXu / 1tunu sm si)

2735*0,04=109,40 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
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- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 34 574C06 2 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 202,94 

ACL 16+ 50/70; tl. 70mm; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek B - s p#ísadou DUROFLEX (p#edpoklad 6kg DUROFLEXu / 1tunu sm si)

2735*1,06*0,07=202,94 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 35 574C06 3 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 33,90 

ACL 16+ 50/70, tl. 60mm; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

napojení v k#i�ovatkách

(311+82.5+50.5+56.5+48)*0,06*1,03=33,90 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 33 574C06 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 207,98 
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ACL 16+ 50/70, tl. 70mm; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

úsek A

2803*0,07*1,06=207,98 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 36 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 259,11 

ACL 22S Pmb 45/80 - min 75; tl. 70mm; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace 

D.1.1.2.

úsek C - ResiSkan

3492*1,06*0,07=259,11 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 37 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 13,34 

Oprava trhlin nad 5mm dle TP115 na základ  poch!zky po odfrézování. P#edpoklad 

a´=100m na celou �í#i komunikace (cca 9,8m). 

Frézování na tl. 100mm, 800mm na ka�dou stranu spáry. Polo�ka bude "erpána dle 

skute"nosti se souhlasem TDS.

dl. úseku851/rozte! spar100=8,51 [A]

tl.frézy0,10*po!et spárA*�í)ka kom.9,8*�í)ka spáry2*0,8=13,34 [B]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
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- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 38 574I06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ M3 139,68 

SMA 16+ PmB 45/80-min75 s posypem p#edobaleným kamenivem fr. 2/4 ResiSkan; 

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Úsek C,

3492*0,04=139,68 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení sm$si dle p)edepsaného technologického p)edpisu, zhutn$ní vrstvy v p)edepsané tlou�*ce
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 39 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 3 492,00 

P#edobalené kamenove f2/4.

3492=3 492,00 [A]

Technická specifikace: - dodání obalovaného kameniva p)edepsané kvality a zrnitosti
- posyp p)edepsaným mno�stvím

 40 58251 DLÁ�D&NÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLA�DIC DO LO�E Z 

KAMENIVA

M2 5,64 

Dopln ní po�kozených dla�dic, p#edpoklad 15% z celkové plochy. Sjezdy podél 

komunikace viz pol. 587205; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Betonová dla�ba � sjezdy cca 300x300mm (dopln ní po�kozených kus! viz 

pol.587205)

Polo�ka bude "erpána se souhlasem TDS na základ  skute"nosti.

111



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 17

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

37,6*0,15=5,64 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$, dodání materiálu pro p)edepsané  lo�e v tlou�*ce p)edepsané dokumentací a pro p)edepsanou výpl' 
spar
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p)edepsaného technologického p)edpisu v!etn$ p)edepsané podkladní vrstvy a p)edepsané výpln$ spar
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 41 582611 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 60MM DO LO�E 

Z KAM

M2 89,25 

Dopln ní po�kozených dla�dic, p#edpoklad 5% z celkové plochy. Chodníky podél 

komunikace viz pol. 587206.2; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

Chodník zámková dla�ba tl 60mm pou�itá v míst  stavby / betonová dla�ba cca 

300x300mm (viz pol. 587206.2)

Polo�ka bude "erpána se souhlasem TDS na základ  skute"nosti.

1785*0,05=89,25 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$, dodání materiálu pro p)edepsané  lo�e v tlou�*ce p)edepsané dokumentací a pro p)edepsanou výpl' 
spar
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p)edepsaného technologického p)edpisu v!etn$ p)edepsané podkladní vrstvy a p)edepsané výpln$ spar
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 42 582612 1 KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM �EDÝCH TL 80MM DO LO�E 

Z KAM

M2 6,44 

Dopln ní po�kozených dla�dic, p#edpoklad 15% z celkové plochy. Sjezdy podél 

komunikace viz pol. 587206; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.
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Sjezdy zámková dla�ba tl 80mm pou�itá v míst  stavby                 

Polo�ka bude "erpána se souhlasem TDS na základ  skute"nosti.

42,90*0,15=6,44 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$, dodání materiálu pro p)edepsané  lo�e v tlou�*ce p)edepsané dokumentací a pro p)edepsanou výpl' 
spar
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p)edepsaného technologického p)edpisu v!etn$ p)edepsané podkladní vrstvy a p)edepsané výpln$ spar
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.

 43 58261A KRYTY Z BETON DLA�DIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LO�E Z KAM

M2 104,30 

úpravy pro osoby se sní�enou schoností orientace a pohybu, Vým ra odm #ena 

digitáln  ze situace D.1.1.2.

Dla�ba reliefní (BUS, p#echody, místa pro p#echázení) � p#edpoklad "ervená � viz 

zastávka �Dopravní podnik�

Dla�ba kontrastní (linie podél nástupi�t  zastávek BUS) � p#edpoklad "ervená bez 

hmatových úprav � viz zastávka �Dopravní podnik�

p)echody: 15+13,5+6,4=34,90 [A]

zastávky BUS: 12,5+15+10=37,50 [B]

místa pro p)echázení: 5,2+3,6+5,8+6,3+6+5=31,90 [C]

Celkem: A+B+C=104,30 [D]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$, dodání materiálu pro p)edepsané  lo�e v tlou�*ce p)edepsané dokumentací a pro p)edepsanou výpl' 
spar
- o!i�t$ní podkladu
- ulo�ení dla�by dle p)edepsaného technologického p)edpisu v!etn$ p)edepsané podkladní vrstvy a p)edepsané výpln$ spar
- z)ízení vrstvy bez rozli�ení �í)ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- nezahrnuje post)iky, nát$ry
- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník(, dilata!ních za)ízení, odvod'ovacích prou�k(, odvod'ova!(, vpustí, �achet a pod.
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 44 587202 P"EDLÁ�D&NÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 177,00

p#edlá�d ní v míst  napojení na komunikaci (vjezdy, k#i�ovatky); Vým ra odm #ena 

digitáln  ze situace D.1.1.2.

sjezdy: 5+8+9=22,00 [A]

k)i�ovatka (DP): 155=155,00 [B]

Celkem: A+B=177,00 [C]

Technická specifikace: - pod pojmem *p)edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost)ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p)edepsanou dokumentací a pro p)edepsanou výpl' spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 45 587205 P"EDLÁ�D&NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2 37,60 

sjezdy podél komunikace; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

4,3+4,5+5,5+4,5+11+7,8=37,60 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p)edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost)ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p)edepsanou dokumentací a pro p)edepsanou výpl' spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 46 587206 P"EDLÁ�D&NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2 42,90 

sjezdy podél komunikace; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

5,7+8,7+16,5+12=42,90 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *p)edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost)ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p)edepsanou dokumentací a pro p)edepsanou výpl' spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

 47 587206 2 P"EDLÁ�D&NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC SE ZÁMKEM M2 1 785,00 

chodníky podél komunikace; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

1785=1 785,00 [A]

114



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 20

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - pod pojmem *p)edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost)ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p)edepsanou dokumentací a pro p)edepsanou výpl' spar
- eventuelní dopln$ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce !.582

Komunikace5

Potrubí8

 48 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 2,50 

P#ípojka UV; Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

2,5=2,50 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (v!etn$ technologického p)edpisu)
- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 
upev'ovacích prvk(, v!etn$ pot)ebných úprav
- úprava a p)íprava podkladu a podp$r, o!i�t$ní a o�et)ení podkladu a podp$r
- z)ízení pln$ fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle p)íslu�ného technologického p)edpisu
- z)ízení potrubí i jednotlivých !ástí po etapách, v!etn$ pracovních spar a spoj(, pracovního zaslepení konc( a pod.
- úprava prostup(, pr(chod(  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
- ochrana potrubí nát$rem (v!. úpravy povrchu), p)ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p)edm$tem jiné polo�ky
- úprava, o!i�t$ní a o�et)ení prostoru kolem potrubí
- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni!kách
- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p)evád$ním a !erpáním vody
nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

 49 89712 VPUS# KANALIZA NÍ ULI NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC% KUS 2,00 

nové UV v míst  nejni��ího místa (km 0,278 41); Vým ra odm #ena digitáln  ze 

situace D.1.1.2.

2=2,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodávku a osazení p)edepsaných díl( v!etn$ m)í�e
- výpl', t$sn$ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat)ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p)ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p)edepsané podkladní konstrukce

 50 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 15,00

poklopy revizních �achet tzv. "plovoucího typu" zat.D400

15

Celkem: =15,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p)edepsané m)í�e v!etn$ rámu

 51 899122 M"Í�E LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 37,00

37

Celkem: =37,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p)edepsané m)í�e v!etn$ rámu

 52 89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 12,00

12

Celkem: =12,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p)edepsané hrnce m)í�e v!etn$ rámu

 53 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP% KUS 18,00

18

Celkem: =18,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za)ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 54 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M"Í�Í KUS 37,00 

37

Celkem: =37,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za)ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

 55 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC% KUS 12,00 

12

Celkem: =12,00 [A]

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za)ízení (v!etn$ nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 56 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 0,12 

Obetonování p#ípojky UV tl. 100mm.

dl. p)ípojky2,5*(3,14*0,175^2-3,14*0,125^2)=0,12 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p)i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp(sobu hutn$ní, o�et)ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a
vlastností,
- u�ití pot)ebných p)ísad a technologií výroby betonu,
- z)ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn$ pot)ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o!i�t$ní a o�et)ení,
- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn$ odbed'ovacích a odskru�ovacích prost)edk(,
- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh( pro bedn$ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl'kových konstr., v!. po�adovaných otvor(, 
ochranných a bezpe!nostních opat)ení a základ( t$chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo)ení kotevních !el, kapes, nálitk(, a sedel,
- z)ízení  v�ech  po�adovaných  otvor(, kapes, výklenk(, prostup(, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl'kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak( a nát$r(, p)ípadn$ vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za)ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub(, upevn$ní kotevních prvk( a dopl'kových konstrukcí,
- nát$ry zabra'ující soudr�nost betonu a bedn$ní,
- výpl', t$sn$ní  a tmelení spar a spoj(,
- opat)ení  povrch(  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p)ijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,
- p)ípadné z)ízení spojovací vrstvy u základ(,
- úpravy pro osazení za)ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud(
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Potrubí8

Ostatní konstrukce a práce9

 57 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2 93,25 

Vodící prou�ek betonový, barva bílá. Ulo�en do beton.lo�e C20/25nXF3.

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

�.0,25: 29*0,25=7,25 [A]

�.0,50: (192-vým$na za nástupi�tní obrubníky20)*0,5=86,00 [B]

Celkem: A+B=93,25 [C]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát( a jejich osazení do p)edepsaného lo�e

 58 915402 VODOR DOPRAV ZNA  BETON PREFABRIK - ODSTRAN&NÍ M2 103,25 

Odstran ní stávajících vodících prou�k!. 

V"etn  odvozu na jakoukoliv vzdálenost a ulo�ení na skládku. Poplatek za skládku 

v polo�ce 014102.3.

Vým ra odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

0,25: 29*0,25=7,25 [A] 

0,50: 192*0,5=96,00 [B]

Celkem: A+B=103,25 [C]

Technická specifikace: zahrnuje odstran$ní a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku

 59 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 80MM M 53,60 

Obrubník 80/250 do beton.lo�e C20/25nXF3. Vým ra odm #ena digitáln  ze situace 

D.1.1.2.

Rezerva pro dopln ní p#i vý�kové úprav  - p#edpoklad 10% délky. Polo�ka bude 

"erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

536*0,10=53,60 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm$rech p)edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.
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 60 917224 1 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M 79,60 

Obrubník 150/250 do beton.lo�e C20/25nXF3. Vým ra odm #ena digitáln  ze 

situace D.1.1.2.

náhrada za bet. krajníky: 63=63,00 [A]

ochranný ostr(vek km 0,043: 4,3*2=8,60 [B]

ochranný ostr(vek km 0,685: 4*2=8,00 [C]

Celkem: A+B+C=79,60 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm$rech p)edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 61 917224 2 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M 26,00 

Obrubník 150/300 do beton.lo�e C20/25nXF3. Vým ra odm #ena digitáln  ze 

situace D.1.1.2.

ochranný ostr(vek km 0,043: 11=11,00 [A]

ochranný ostr(vek km 0,685: 15=15,00 [B]

Celkem: A+B=26,00 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm$rech p)edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 62 917224 3 SILNI NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK% �Í" 

150MM

M 194,55 

Obrubník 150/250 do beton.lo�e C20/25nXF3. Vým ra odm #ena digitáln  ze 

situace D.1.1.2.

Rezerva pro dopln ní p#i vý�kové úprav  - p#edpoklad 15% délky. Polo�ka bude 

"erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

rezerva na vým$nu: (celk.délka1360-nové63)*0,15=194,55 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm$rech p)edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 63 91725 NÁSTUPI�TNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 53,00 

Obrubníky "kasselského" typu pro autobusové zastávky. V"etn  beton.loze dle 
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po�adavku výrobce.

Vým ra odm #ena ze situace D.1.1.2.

km 0,050 20=20,00 [A]

km 0,390 20=20,00 [B]

km 0,410 13=13,00 [C]

Celkem: A+B+C=53,00 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubník( o rozm$rech p)edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku.

 64 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍK% �Í" 300MM M 51,80 

Kamenné obrubníky OP3 do beton.lo�e C20/25nXF3. Vým ra odm #ena digitáln  ze 

situace D.1.1.2.

Rezerva pro dopln ní p#i vý�kové úprav  - p#edpoklad 20% délky. Polo�ka bude 

"erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

(279-20)*0,2=51,80 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubník( o rozm$rech p)edepsaných zadávací dokumentací betonové lo�e i bo!ní betonovou op$rku

 65 91781 1 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK% BETONOVÝCH M 1 102,00 

Vý�ková úprava obrub silni"ních k navr�ené nivelet .

celk. délka1360-nové63-vým$na195=1 102,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P)ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 66 91781 2 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK% BETONOVÝCH M 482,40 

Vý�ková úprava obrub záhonových.

celk. delka536-vým$na53,6=482,40 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P)ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 67 91782 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍK% KAMENNÝCH M 207,20 
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Vý�ková úprava kamenných obrubník! OP3 v km 0,000 - 0,160

celk. délka279-nástupní hrana20-vým$na51,8=207,20 [A]

Technická specifikace: Polo�ka vý�ková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, o!i�t$ní, manipulaci, nové betonové lo�e a osazení. P)ípadné nutné dopln$ní novými obrubami se 
uvede v polo�kách 9172 a� 9177.

 68 919112 1 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 681,36 

$ezání krytu v míst  napojení na okolní komunikace a podél p#ídla�by. Vým ra 

odm #ena digitáln  ze situace D.1.1.2.

napojení: 33+6.46+5.89+4.5+6.22+6.18+5.75+8.98+10.38=87,36 [A]

p)ídla�ba: 192+29+68+1238+67=1 594,00 [B]

Celkem: A+B=1 681,36 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje )ezání vozovkové vrstvy v p)edepsané tlou�*ce, v!etn$ spot)eby vody

 69 919112 2 "EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 359,13 

Oprava spár do 5mm dle TP115 na základ  poch!zky po odfrézování. P#edpoklad 

a´=50m na celou �í#i komunikace (cca 9,8m).

Oprava spár nad 5mm dle TP115 na základ  poch!zky po odfrézování. P#edpoklad 

a´=100m na celou �í#i komunikace (cca 9,8m).

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS.

spára do 5mm

dl. úseku 851/rozte! spár 50=17,02 [A]

po!et spár A*�í)ka kom.9,8=166,80 [B]

spára nad 5mm

dl. úseku851/rozte! spár100=8,51 [C]

po!et spárC*po!et )ez(/spáru2*�í)ka kom.9,8=166,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=359,13 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje )ezání vozovkové vrstvy v p)edepsané tlou�*ce, v!etn$ spot)eby vody

 70 931325 1 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M 1 681,36 

t sn ní spar podél p#ídla�by (vodících prou�k!). Vým ra odm #ena digitáln  ze 

situace D.1.1.2
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podél p)ídla�by:192+29+68+1238+67=1 594,00 [A]

v míst$ napojení: 33+6.46+5.89+4.5+6.22+6.18+5.75+8.98+10.38=87,36 [B]

Celkem: A+B=1 681,36 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p)edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p)ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

 71 931325 2 T&SN&NÍ DILATA  SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR%" DO 

600MM2

M 359,13 

Oprava spár do 5mm dle TP115 na základ  poch!zky po odfrézování. P#edpoklad 

a´=50m na celou �í#i komunikace (cca 9,8m).

Oprava spár nad 5mm dle TP115 na základ  poch!zky po odfrézování. P#edpoklad 

a´=100m na celou �í#i komunikace (cca 9,8m).

Polo�ka bude "erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS.

spára do 5mm

dl. úseku 851/rozte! spár 50=17,02 [A]

po!et spár A*�í)ka kom.9,8=166,80 [B]

spára nad 5mm

dl. úseku851/rozte! spár100=8,51 [C]

po!et spárC*po!et )ez(/spáru2*�í)ka kom.9,8=166,80 [D]

Celkem: A+B+C+D=359,13 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p)edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p)ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$
nezahrnuje t$snící profil

 72 93135 T&SN&NÍ DILATA  SPAR PRY� PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 1 594,00 

P#edt sn ní kruhový/plochý profil; O�et#ení asfaltového krytu v míst  p#ídla�by.

Odm #eno digitáln  z p#ílohy D.1.1.2.

192+29+68+1238+67=1 594,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p)edepsaného materiálu, o!i�t$ní ploch spáry p)ed úpravou, o!i�t$ní okolí spáry po úprav$

 73 935812 1 �LABY A RIGOLY DLÁ�D&NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2 6,60 

Kamenný vodící prou�ek v míst  autobusové zastávky km 0,050. Beton.lo�e 

C20/25nXF3.

Uva�ovány 3 kostky. Vým ra ode"tena z p#ílohy D.1.1.1.2.
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20*0,33=6,60 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p)edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$ do p)edepsaného tvaru a v p)edepsané �í)ce
- dodání a rozprost)ení lo�e z p)edepsaného materiálu v p)edepsané tlou�*ce a �í)ce
- úpravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m$)í se vydlá�d$ná plocha.

 74 935812 2 �LABY A RIGOLY DLÁ�D&NÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2 22,65 

Kamenný vodící prou�ek do beton.lo�e C20/25nXF3.

Rezerva pro dopln ní p#i p#edlá�d ní - p#edpoklad 5% plochy. Polo�ka bude 

"erpána dle skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce investora.

453*0,05=22,65 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a ulo�ení p)edepsaného dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$ do p)edepsaného tvaru a v p)edepsané �í)ce
- dodání a rozprost)ení lo�e z p)edepsaného materiálu v p)edepsané tlou�*ce a �í)ce
- úpravu napojení a ukon!ení
- vnitrostaveni�tní i mimostaveni�tní dopravu
- m$)í se vydlá�d$ná plocha.

 75 935813 P"EDLÁ�D&NÍ �LAB% A RIGOL% DLÁ�D&NÝCH Z KOSTEK 

DROBNÝCH

M2 453,31 

vý�ková úprava vodících prou�k! z kamene; vým ra ode"tena digitáln  z p#ílohy 

D.1.1.1.2

2 kostky: (33+35)*0,22=14,96 [A]

3 kostky: (215+12+110+77+48+12+230+365+170)*0,33=408,87 [B]

4 kostky: 67*0,44=29,48 [C]

Celkem: A+B+C=453,31 [D]

Technická specifikace: - pod pojmem *p)edlá�d$ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o!i�t$ní)
- dodání a rozprost)ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�*ku p)edepsanou dokumentací a pro p)edepsanou výpl' spar

123



Aspe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 29

 as: 14:22:5128.4.2022Datum:3.6.1.8

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

Oprava komunikace

Oprava komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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K! 109 722,80Cena s daní:

K! 19 042,80DPH:

K! 90 680,00Cena celková:

K! 90 680,00Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

P"echodné dopravní zna ení

P"echodné dopravní zna ení

Rozpo et:

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 328 02

SOUPIS PRACÍ

K! Náklad na m!rnou jednotku:

Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 03710 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ OBJÍ�+KY A P"ÍSTUP CESTY KPL 1,00 

Zaji�t ní provozu v pr!b hu výstavby - objízdné trasy, jakým koli zp!sobem 

(sv telná sign., #ízení pro�kolenými osobami, pou�ití provizorního dopr.zna"ení) dle 

stanovení schváleného p#íslu�nými ú#ady v".PD pro stanovení objízdných tras a 

projednání s p#íslu�nými ú#ady.

Pevná cena

1=1,00 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za)ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce 0

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914121 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS 41,00

dodávka, montá� s p#emíst ním, v". nájmu po celou dobu stavby

IP10 - 5

IS11c - 14

E9 - 6

B1 - 5

E13 - 5+3

C2b - 3

41=41,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - 

DEMONTÁ�

KUS 41,00

41=41,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p)edepsané
místo
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 4 914421 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS 11,00 

dodávka, montá� s p#emíst ním, v". nájmu po celou dobu stavby

IP22: 11=11,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - DEMONTÁ� KUS 11,00 

IP22: 11=11,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p)edepsané
místo

 6 916121 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁ� KUS 5,00 

dodávka, montá� s p#emíst ním, v"etn  nájmu po celou dobu stavby

5=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání za)ízení v p)edepsaném provedení v!etn$ jejich osazení
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí
- napájení z baterie v!etn$ zálo�ní baterie

 7 916123 DOPRAV SV&TLO VÝSTRA� SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁ� KUS 5,00 

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za)ízení s odvozem na p)edepsané místo

 8 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - DOD A MONTÁ� KUS 5,00 

dodávka, montá� s p#emíst ním, v"etn  nájmu po celou dobu stavby

5=5,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Rozpo et:

328 02

SO 180

SO 180

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- dodání za)ízení v p)edepsaném provedení v!etn$ jejich osazení
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ T" 1 - DEMONTÁ� KUS 5,00 

5=5,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za)ízení s odvozem na p)edepsané místo

 10 916351 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 1 - DOD A MONTÁ� KUS 50,00 

dodávka, montá� s p#emíst ním, v"etn  nájmu po celou dobu stavby

50=50,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání za)ízení v p)edepsaném provedení v!etn$ jejich osazení
- údr�bu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni!ených nebo ztracených kus(, nutnou opravu po�kozených !ástí

 11 916353 SM&ROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ T" 1 - DEMONTÁ� KUS 50,00 

50=50,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení za)ízení s odvozem na p)edepsané místo

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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K! 809 255,56Cena s daní:

K! 140 449,31DPH:

K! 668 806,25Cena celková:

K! 668 806,25Základní cena:

M - SILNICE a.s.Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Návrh dopravního zna ení

Návrh dopravního zna ení

Rozpo et:

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská_10032022_neocen!ný

SO 190

Objekt: SO 190

Stavba: 328 02

SOUPIS PRACÍ

 Náklad na m!rnou jednotku:

Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 190

SO 190

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914131 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS 82,00

vým na a dopln ní SDZ základní velikosti; vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

1+ A12a - Chodci

1+ A22 - Jiné nebezpe!í

1+ A29 - �elezni!ní p)ejezd se závorami

1+ A31a - Náv$stní deska (240 m)

1+ A31b - Náv$stní deska (160 m)

1+ A31c - Náv$stní deska (80 m)

2+ B28 - Zákaz zastavení

10+ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobil(

4+C4a - P)ikázaný sm$r objí�d$ní vpravo

1+C9a - Stezka pro chodce a cyklisty spole!ná

1+E13 - Text nebo symbol

3+E2b - Tvar k)i�ovatky

11+ E7b - Sm$rová �ipka pro odbo!ení

3+ IJ4a - Ozna!ník zastávky

1+ IJ8 - Opravna

4+ IP6 - P)echod pro chodce

2+ IP6 -  P)echod pro chodce - retroreflexní provedení

1+ IS22c - Ozna!ení názvu ulice

4+ IS22e - Ozna!ení názvu ulice

2+ IS22f - Ozna!ení názvu ulice

1+ IS24c - Komunální cíl

1+ IS4a - Sm$rová tabule (s jedním místním cílem)

2+ IS4b - Sm$rová tabule (s dv$ma místními cíli)

1+ IS4d - Sm$rová tabule (s dv$ma místními cíli)

5+ IS5 - Sm$rová tabule k jinému cíli

10+ P2 - Hlavní pozemní komunikace

6+ P4 - Dej p)ednost v jízd$!

1 P6 - St(j, dej p)ednost v jízd$!

=82,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení
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Návrh dopravního zna ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 190

SO 190

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 2 914133 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T" 2 - 

DEMONTÁ�

KUS 99,00 

demontá� stávajícího SDZ; povinný odkup zhotovitelem

vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

1+ A12a - Chodci

1+ A22 - Jiné nebezpe!í

1+ A29 - �elezni!ní p)ejezd se závorami

1+ A31a - Náv$stní deska (240 m)

1+ A31b - Náv$stní deska (160 m)

1+ A31c - Náv$stní deska (80 m)

2+ B28 - Zákaz zastavení

10+ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobil(

4+C4a - P)ikázaný sm$r objí�d$ní vpravo

1+C9a - Stezka pro chodce a cyklisty spole!ná

1+E13 - Text nebo symbol

3+E2b - Tvar k)i�ovatky

11+ E7b - Sm$rová �ipka pro odbo!ení

3+ IJ4a - Ozna!ník zastávky

1+ IJ8 - Opravna

6+ IP19 - "adicí pruhy

8+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu

4+ IP6 - P)echod pro chodce

2+ IP6 -  P)echod pro chodce - retroreflexní provedení

1+ IS22c - Ozna!ení názvu ulice

4+ IS22e - Ozna!ení názvu ulice

2+ IS22f - Ozna!ení názvu ulice

1+ IS24c - Komunální cíl

1+ IS4a - Sm$rová tabule (s jedním místním cílem)

2+ IS4b - Sm$rová tabule (s dv$ma místními cíli)

1+ IS4d - Sm$rová tabule (s dv$ma místními cíli)

5+ IS5 - Sm$rová tabule k jinému cíli

9+ P2 - Hlavní pozemní komunikace

6+ P4 - Dej p)ednost v jízd$!

1 P6 - St(j, dej p)ednost v jízd$!

=99,00 [A]
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Návrh dopravního zna ení

Návrh dopravního zna ení

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 190

SO 190

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p)edepsané
místo

 3 914421 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - DODÁVKA A 

MONTÁ�

KUS 19,00 

vým na a dopln ní SDZ základní velikosti; vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

6+ IP19 - "adicí pruhy

9+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Celkem: 0=19,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna!ek v po�adovaném provedení

 4 914423 DOPRAVNÍ ZNA KY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE T" 1 - DEMONTÁ� KUS 19,00 

demontá� stávajícího SDZ; povinný odkup zhotovitelem

vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

6+ IP19 - "adicí pruhy

9+ IP20a - Vyhrazený jízdní pruh

4+ IP20b - Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Celkem: 0=19,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p)edepsané
místo

 5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS 34,00 

v"etn  nových betonových patek a zemních prací; vým ra odm #ena ze situace 

D.1.1.3.2

polo�ka bude "erpána na základ  skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce 

investora

32+2=34,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev'ovací za)ízení v!etn$ jejich osazení (betonová patka, zemní práce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 190

SO 190

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

 6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁ� KUS 32,00 

odkup kovových "ástí zhotovitelem v"etn  odstran ní betonových patek v"etn  

poplatku, ulo�ení a odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka vybrána 

zhotovitelem). vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

polo�ka bude "erpána na základ  skute"nosti se souhlasem TDS a zástupce 

investora

32=32,00 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran$ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p)edepsané
místo

 7 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2 403,85 

p#edzna"ení barvou; vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

V1a (0,125) 392*0,125=49,00 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 324*2/3*0,125=27,00 [B]

V2b (3/6/0,125) 445*0,3*0,125=16,69 [C]

V2b (3/1,5/0,25) 1278*2/3*0,25=213,00 [D]

V4 (0,25) 72*0,25=18,00 [E]

V5 (0,50) 31*0,5=15,50 [F]

V7 44=44,00 [G]

V11 (0,125) 164*0,125

V13 95=20,66 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=403,85 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$)í se pouze natíraná plocha)
- p)edzna!ení a reflexní úpravu

 8 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2 1 317,00 

vyzna"ení pruhu pro cyklisty - "erven ; vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

1317=1 317,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$)í se pouze natíraná plocha)
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 190

SO 190

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

- p)edzna!ení a reflexní úpravu

 9 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2 44,00 

vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

V7 44=44,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$)í se pouze natíraná plocha)
- p)edzna!ení a reflexní úpravu

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNA  PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2 359,85 

Definitivní vodorovné dopravní zna"ení

Vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

V1a (0,125) 392*0,125=49,00 [A]

V2b (3/1,5/0,125) 324*2/3*0,125=27,00 [B]

V2b (3/6/0,125) 445*0,3*0,125=16,69 [C]

V2b (3/1,5/0,25) 1278*2/3*0,25=213,00 [D]

V4 (0,25) 72*0,25=18,00 [E]

V5 (0,50) 31*0,5=15,50 [F]

V11 (0,125) 164*0,125

V13 95=20,66 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H=359,85 [I]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$)í se pouze natíraná plocha)
- p)edzna!ení a reflexní úpravu

 11 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ - P"EDEM P"IPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS 63,00 

piktogramy; vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

328 02

SO 190

SO 190

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

chodci (A12a) 1=1,00 [A]

V14 37=37,00 [B]

V9a 25=25,00 [C]

Celkem: A+B+C=63,00 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku p)edepsaného symbolu
- zahrnuje p)edzna!ení a reflexní úpravu

 12 91552 VODOR DOPRAV ZNA  - PÍSMENA KUS 18,00

nápis BUS; vým ra odm #ena ze situace D.1.1.3.2

3*3*2=18,00 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát$rového materiálu
- p)edzna!ení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9

Celkem:
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11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

574A04.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

574A04.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

574C06.2 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S

574E 07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S

574I06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+

915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA

917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM

935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH

03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ

916351 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA 

915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ 

91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

(předpoklad, na výzvu objednatele a po dohodě s Dopravním podnikem HK)

7 + 6 týdnů

říjen listopad prosinecduben květen červen červenec srpen září

2022

leden únor březen

Název Díla: III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská

Oprava komunikace
SO 101

SO 180

Datum zahájení prací 01.09.2022

SO 190

Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

Doba realizace Díla:

19.11.2022

30.11.2022

Činnost

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
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Seznam poddodavatel�  

Ve�ejná zakázka s názvem:  

III/2997 Hradec Králové, ul. Pouchovská 

Seznam poddodavatel� v souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

 

 

Ve�ejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otev�eném �ízení 

dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� 

 

�innost poddodavatele, 
kterou bude p�i realizaci 
provád�t    

1. 
Obchodní firma nebo název:  Geodézie Východní �echy spol. s r.o. 

spolupráce p�i spln�ní �ásti 
kvalifikace, 
zem�m��ické a geodetické 
práce 

Sídlo / Místo podnikání:  
Ji�ího Purkyn� 1174/53,  
Pražské P�edm�stí, 
500 02 Hradec Králové 

I�O:   455 36 058 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem �i za poddodavatele:  

Ing. Aleš �erný,  
jednatel spole�nosti 

Spisová zna�ka v obchodním 
rejst�íku:  

Krajský soud v Hradci Králové, 
  oddíl C, vložka 1583 

Tel./fax:  

E-mail: geodezie@geodezie-vc.cz 
2. 

Obchodní firma nebo název:  M – PROJEKCE s.r.o. 

 
projek�ní práce 
 

Sídlo / Místo podnikání:  
Resslova 956/13, 
500 02 Hradec Králové 

I�O:   050 61 415 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem �i za poddodavatele:  

Mgr. Michal Kropá�, jednatel spole�nosti 
Ing. Petr Hájek, jednatel spole�nosti 

Spisová zna�ka v obchodním 
rejst�íku:  

Krajský soud v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 37094 

Tel./fax: 495 842 403 / -  

E-mail: info@m-projekce.cz 
3. Obchodní firma nebo název:  M.I.S. a.s. 

laboratorní práce,  
zkoušky 
 

Sídlo / Místo podnikání:  
Resslova 956/13, 
500 02 Hradec Králové 

I�O:   421 95 683 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem �i za poddodavatele: 

Mgr. Blanka Kropá�ová Kalcsová, 
p�edseda p�edstavenstva  
Ing Petr Dohnálek, 
místop�edseda p�edstavenstva 
Ing Luboš Trojánek, 
�len p�edstavenstva 

Spisová zna�ka v obchodním 
rejst�íku:  

Krajský soud v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 373 

Tel./fax: 495 842 111 / -  

E-mail: info@medis.cz 
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Zhotovitel: M – SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé P�edm�stí 530 03 Pardubice,  
                   I�O 421 96 868 

4. Obchodní firma nebo název: HT Road s.r.o.  

frézování živi�ných vrstev 

Sídlo / Místo podnikání:  
Ríšova 251/2, Žeb�tín  
641 00 Brno 

I�O:   263 14 789 
Osoba oprávn�ná jednat 
jménem �i za poddodavatele: 

Ing. Petr Hromek, jednatel spole�nosti 
Jaromír Stiblík, jednatel spole�nosti 

Spisová zna�ka v obchodním 
rejst�íku:  

Krajský soud v Brn�, 
oddíl C, vložka 43311 

Tel./fax:  / 494 531 695 

E-mail: info@htroad.cz 
5. Obchodní firma nebo název: ENERGY PRO s.r.o. 

spojovací post�iky, 
�ezání asfaltového krytu, 
t�sn�ní dilata�ních spar 

Sídlo / Místo podnikání:  
Malešické nám�stí 79/3, 
108 00 Praha 10 - Malešice  

I�O:   290 48 052 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem �i za poddodavatele: 

Pavel Bursa, jednatel spole�nosti 

Spisová zna�ka v obchodním 
rejst�íku:  

M�stský soud v Praze, 
oddíl C, vložka 162691 

Tel./fax:  - 

E-mail: infol@nadler.cz 
6. 

Obchodní firma nebo název: 
INKA - dopravní zna�ení  

Hradec Králové s.r.o. 

dopravní zna�ení, DIO 
 

Sídlo / Místo podnikání:  
P�edm��ice nad Labem 258,  
PS� 503 02 

I�O:   274 78 866 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem �i za poddodavatele: 

Ji�í Fanta, jednatel spole�nosti 

Spisová zna�ka v obchodním 
rejst�íku:  

Krajský soud v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 21425 

Tel./fax:  / - 

E-mail: info@inkadz.cz 
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Plán jakosti č.j: 3/2022 
 

 

PLÁN JAKOSTI STAVBY 
 

STAVBA: III/2997 Hradec Králové – ul. Pouchovská 
 
OBJEKTY  SO 101 – oprava komunikace 
 km 0,000-0,815(sekce A,B,C vč. napojení) 
 
  
 
 
OBJEDNATEL : Královéhradecký kraj  
 Pivovarské náměstí 1245,  
 500 03 Hradec Králové  
 
ZHOTOVITEL : M - SILNICE a.s. 
 Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 Oblastní závod SEVER 
 Hradecká 415, 506 33 Jičín 
 
DATUM VYPRACOVÁNÍ : 23.06.2022 

 
 

VYPRACOVAL ZHOTOVITEL STAVBY (RAZÍTKO) : 
 
 
JMÉNO ZPRACOVATELE :  
 
PODPIS : 
 
 
VEDOUCÍ OKŘJ :  
 
PODPIS : 
 
 
POČET STRAN CELKEM : 4 
 
 
 
 
 
 
 
PŘEVZAL : 
 
DATUM : 
 
PODPIS : 
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1. Úvod 
 

Systém řízení kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou 
zakázku 
 
III/2997 Hradec Králové – ul. Pouchovská 
 

stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality 
společnosti M - SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu 
s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha 
s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro: 
 

- výstavbu pozemních komunikací a mostů, 
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb  
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí 
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů 
- montáž ocelových konstrukcí 
- svařování betonářské výztuže 
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-4364/2019 platný do 21. 3. 
2022. 
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a 

každoročně navíc prověřována při dohledu certifikačního orgánu. Formou 
přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s 
určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti. 
Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy 
zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu 
kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
M – SILNICE a.s. z 22.3. 2021. 
 
 Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený: 
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016. 
    Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS - 1343/2019  
    platný do 21.3. 2022. 
2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN 
OHSAS 18001:2008. 
    Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
    č. OHMS-955/2021 platný do 23.3. 2024. 
 
Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. certifikovaný: 
 

- systém řízení výroby kameniva 
- systém řízení výroby asfaltových směsí 
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Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém 
řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o.Hořice. 
 
 
 
 
2. Dokumentace systému kvality 

Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech 
společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního 
prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po 
Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících 
dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.  
 
 
3. Zabezpečení kontroly kvality pro zakázku 

Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u 
staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v 
podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla. 

Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto 
zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací 
vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k 
termínu předání staveniště. 

Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění 
Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na 
kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci 
společnosti. 

Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u 
akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.  

 
 

4.1 Zemní práce 
Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem TLP 1/2022 

Zemní práce a TLP 2/2022 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet. 
 
4.2 Nestmelené vrstvy 

Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým TLP 25/2022 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2022 Vrstva z vibrovaného 
štěrku, TLP 27/2022 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2022 Vrstva ze štěrkopísku, 
TLP 29/2022 Mechanicky zpevněná zemina MZ.  
 
4.4 Postřiky 

Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem TLP 7/2022 
Postřiky a nátěry vozovek.  
 
4.5 Hutněné asfaltové vrstvy 

Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým 
předpisem TLP 9/2022 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2022 Opravy poruch 
asfaltových vozovek. 
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4.6 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání 

Technologický proces Beton – vlastnosti, výroba, ukládání se řídí technologickým 
předpisem TLP 15/2022 Monolitické betonové konstrukce, TLP 16/2022 Montáže 
prefabrikátů, TLP 19/2022 Provádění železobetonových desek spřažených 
s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, TLP 20/2022 
Sanace vad a poruch betonových a železobetonových konstrukcí a řadou 
technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby 
prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové 
výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně a.s. vydána Prohlášení 
o shodě. 
 
4.7 Odvodnění 

Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem TLP 11/2022 
Odvodnění vozovek a chráničky inženýrských sítí, 13/2022 Trubní propustky. 

 
4.8 Bourání a demoliční práce 

Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým 
předpisem TLP 3/2022 Bourání a demoliční práce. 

 
4.9 Chodníky 

Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem TLP 
12/2022 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy. 

 
 

5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky 
Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací 

prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, 
hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř 
č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec 
Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021. 

Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří 
vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou 
užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který 
je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů. 
 
 
6. Vazba v jakosti na podzhotovitele 

 
Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných 

prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a 
dalších platných předpisů.  
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Kontrolní a zkušební plán (KZP) 
 

 
 

NAZEV STAVBY: III/2997 Hradec Králové – ul. Pouchovská  

 
 
 

OBJEKT:  SO 101 – oprava komunikace 
   km 0,000-0,815(sekce A,B,C vč. napojení) 

 
 

OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245,  
500 03 Hradec Králové  

 
ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s. 
   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
   Oblastní závod SEVER 

Hradecká 415, 506 33 Jičín 
 
  
 

DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP:  09.06.2022 
 
 DATUM AKTUALIZACE KZP:  22.06.2022 
 
 
 
 

Činnost Zpracoval 
technik OKŘJ 

Kontroloval 
vedoucí OKŘJ 

Převzal 
stavbyvedoucí 

Schválil 
zástupce 

objednatele 

Jméno   

Datum    

Podpis     
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 Objekt: SO 101 oprava trhlin Schválil:  
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ACL 22 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost* 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva* 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost* 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

Materiál

vy
ho

v.

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

- 33            - -

 
    *Tyto zkoušky je nutné provést odběrem na stavbě. 
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ACL 16 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální

Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 3 min. 5,3 kN Tab. A.2        
Tab. 15

3 Tab. A.2        
Tab. 141× 1 500 m²

min.63 mm
min.70 mm

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 3

3 2,5 - 8,5% Tab. A.2        
Tab. 13Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m²

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

3 351       586          178          70           

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

Materiál

vy
ho

v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

ne
vy

h.

Tab. A.2        
Tab. 13min. 96,0%

 
 

           Obsahuje výměru napojení v křižovatkách (pol. 574C06.1 - 2803m2 + 574C06.3 - 548m2) 
  

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele je již zohledněno v tabulce:   
Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace  
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ACO 11 +

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální

Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

max. 5 mm Tab. A.2        
Tab. 16Nerovnost povrchu v příčném směru 1× 40 bm 4

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 5 mm Tab. A.2        
Tab. 16

min. 6,7 kN Tab. A.2        
Tab. 15Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 3

1× 1 500 m² 3 Tab. A.2        
Tab. 14

min.36 mm
min.40 mm

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 3 min. 96,0% Tab. A.2        
Tab. 13

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 3

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

3 351       335          178          40           

dle průkazních 

zkoušek
dle průkazních 

zkoušek

Tab. A.2        
Tab. 13

Materiál

Množství
Druh zkoušky vy

ho
v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

dle průkazních 

zkoušek

2,0 - 7,5%

 
 

Obsahuje výměru napojení v křižovatkách (pol. 574A04.1 - 2803m2 + 574A04.3 - 548m2) 
 
 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele je již zohledněno v tabulce:   
Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace  
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ACL 16 + (DUROFLEX)

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální

Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Tab. A.2        
Tab. 13min. 96,0%

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

Materiál

vy
ho

v.

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

2 735       479          300          70           2 2,5 - 8,5% Tab. A.2        
Tab. 13Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m²

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 2

2 Tab. A.2        
Tab. 141× 1 500 m²

min. 63 mm
min. 70 mm

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 2 min. 5,3 kN Tab. A.2        
Tab. 15

 
 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele je již zohledněno v tabulce:   
Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace  
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ACO 11 + (DUROFLEX)

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

dle průkazních 

zkoušek

2,0 - 7,5%

Materiál

Množství
Druh zkoušky vy

ho
v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

2 735       274          300          40           

dle průkazních 

zkoušek
dle průkazních 

zkoušek

Tab. A.2        
Tab. 13

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 2

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 2 min. 96,0% Tab. A.2        
Tab. 13

1× 1 500 m² 2 Tab. A.2        
Tab. 14

min. 36 mm
min. 40 mm

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 2 min. 6,7 kN Tab. A.2        
Tab. 15

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 5 mm Tab. A.2        
Tab. 16

Nerovnost povrchu v příčném směru 1× 40 bm 7 max. 5 mm Tab. A.2        
Tab. 16

 
 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele je již zohledněno v tabulce:   
Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace  
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ACL 22 S PmB(ResiSkan)

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 2 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální

Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 3 min. 5,3 kN Tab. A.2        
Tab. 15

3 Tab. A.2        
Tab. 141× 1 500 m²

min. 63 mm
min. 70 mm

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 3

3 2,5 - 8,0% Tab. A.2        
Tab. 13Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m²

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

dle průkazních 

zkoušek

3 492       611          300          70           

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

Množství
Druh zkoušky

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

Materiál

vy
ho

v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Ložní vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

ne
vy

h.

Tab. A.2        
Tab. 13

min. 96,0%        
pr. 98,0%

 
 
Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele je již zohledněno v tabulce:   
Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace  
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SMA 16 + PmB(ResiSkan)

plocha [m²] hmotnost [t] délka [bm] tl. [mm]

Zrnitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Obsah pojiva 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Mezerovitost 1× 1 000 t 1 Tab. A.1

Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
Tloušťka vrstvy na vývrtech průměrná

max. 5 mm Tab. A.2        
Tab. 16

Nerovnost povrchu v příčném směru 1× 40 bm 7

Nerovnost povrchu v podélném směru 1× jízdní pruh průběžně max. 5 mm Tab. A.2        
Tab. 16

min. 6,7 kN Tab. A.2        
Tab. 15

Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm 1× 1 500 m² 3

1× 1 500 m² 3 Tab. A.2        
Tab. 14

min. 36 mm
min. 40 mm

Míra zhutnění vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 3 min. 96,0% Tab. A.2        
Tab. 13

Mezerovitost vrstvy na vývrtech 1× 1 500 m² 3

ne
vy

h.

vy
h.

 p
o 

op
r.

C
EL

KE
M

3 492       349          300          40           

dle průkazních 

zkoušek
dle průkazních 

zkoušek

Tab. A.2        
Tab. 13

Materiál

Množství
Druh zkoušky vy

ho
v.

Konstrukční část Hutněné asfaltové vrstvy Požadované Provedené 

počty zkoušekKonstrukční vrstva Obrusná vrstva

četnosti 

zkoušek

počty 

zkoušek

hodnoty 
zkoušek

ČSN            

73 6121 
(2019)

dle průkazních 

zkoušek

2,0 - 7,5%

 
   

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele je již zohledněno v tabulce:   
Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace  
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