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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO - 
uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 
č. jednací 1/2022 
1. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
2. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

se sídlem 

Petra Jilemnického 1995, Tachov, 347 01

zastupuje: 

Mgr. Lenka Hovězáková, ředitelka školy

IČ: 


70842523

Peněžní ústav: 
Československá obchodní banka

Číslo účtu: 

211572922/0300
(dále jen „Objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
SILBA – Elstav s.r.o.


se sídlem
Plzeňská 155, 326 00 Plzeň 

Zapsán u:
Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni 

IČO:
64358844

DIČ:
CZ64358844
Jsem /nejsem plátcem DPH: jsem plátce DPH 

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s. 



Číslo účtu:
2463450277/0100


        Jednající:

 Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti      

(dále jen „Zhotovitel“)
3. Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 1 dne 25.03.2022 na základě výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MODERNIZACE MŠ a ZŠ TACHOV, P. JILEMNICKÉHO – 2. VYHLÁŠENÍ“ zadávané dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu na veřejnou zakázku (Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020), v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, IROP s názvem: „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“, reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011654, a to mezi Objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.
Předmětem dodatku č. 1 je změna smlouvy dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo   o méněpráce a vícepráce a s tím související změna Smluvní ceny. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Na základě dohody obou smluvních stran vznikla v průběhu plnění díla potřeba víceprací a méněprací a s tím související změna smluvní ceny díla. Zhotovitel provedl přesný soupis      víceprací včetně jejich ocenění, písemně je projednal s Objednatelem před jejich zahájením, a to formou změnového listu stavby č. P1, který byl odsouhlasen TDI i Objednatelem. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona, (kap. 9.2.2 a 9.2.3) Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020). Úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce je podrobně specifikována v přílohách č. 01, č. 02, č. 03 a č. 04 tohoto dodatku. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, shodně tak potřeba těchto stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat při přípravě zadávacích podmínek, shodně tak se jedná o stavební práce nezbytné pro dokončení předmětu díla.
4. Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na změně Smluvní ceny díla v rozsahu prací podrobně                     specifikovaných v příloze č.01 tohoto dodatku, a to podle následujícího:

	Cena díla dle SoD č. 1 ze dne 25.03.2022 (původní cena díla vstupní)
	13.212.070,17 Kč
	Kč bez DPH

	Změnový list č. P1
	Záporné změny oproti SoD z 25.03.2022 bez DPH (méněpráce)
	· 239 874,51 Kč
	Kč bez DPH

	Změnový list č. P1
	Kladné změny oproti SoD z 25.03.2022 bez DPH (vícepráce)
	994 198,16 Kč
	Kč bez DPH

	Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná)
	    13.966.393,82 Kč
	Kč bez DPH

	Změna závazku ze smlouvy ZzS/ (absolutní hodnota)
	754.323,65 Kč

	Kontrolní výpočet (Změna ZzS / Smluvní cena) <30 %
	5,71 %

	Druh veřejné zakázky
	Stavební práce


5. Změna termínu dokončení stavebních prací

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací z důvodu nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit (výpadek zaměstnanců vybraného dodavatele v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, zpoždění dodávek stavebního materiálu). Bod 5 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 274 kalendářních dní od předání staveniště, tj. prodloužení o 94 kalendářních dní.
6. Přechodné ustanovení
Smluvní strany tímto konstatují, že vůči sobě nemají žádných dalších nároků v souvislosti se změnou shora označených ustanovení/ujednání a všechna ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve vztahu k plnění smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem vypořádány veškeré finanční nároky Zhotovitele na zaplacení ceny díla vůči Objednateli, na které mohly strany ke dni uzavření tohoto dodatku pomýšlet.

7. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1 ze dne 25.03.2022 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek č. 1 byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Uveřejnění se zavazuje provést Objednatel. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tento dodatek nabývá účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy, jak následuje:
V Tachově dne 23. 9. 2022
V Letkově dne 23. 9. 2022
                                                   


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:
………………………………..

………………………………..
Mgr. Lenka Hovězáková                                         
 Ing. Jan Jirka 
ředitelka školy                                                             jednatel společnosti  
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