Dodatek  č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Hydroizolace budovy tělocvičny Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace“
I.

Smluvní strany

1. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Komenského 713, 739 61 Třinec
Zastoupeno:
Mgr. Romanou Cieslarovou,Ph.D.
IČ:
00601390
DIČ:                                    Není plátce DPH
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitelky školy tel. xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. MORCINEK s.r.o.
Se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec
Zastoupena: Radimem Morcinkem - jednatelem
IČ: 25881370
DIČ: CZ25881370
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24384
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2017.
II.

V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých vícepracích, které se nedaly předpokládat před započetím stavebních prací. Jedná se o chybějící základový pás pod částí bývalé propojovací chodby (krček). Skutečný stav chybějícího základového pásu pod krčkem bývalé spojovací chodby byl zjištěn po provedení výkopu. 
III.
1. Dle V. odst. 4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
2. Dle V. odst. 3b. budou náklady na vícepráce účtovány dle ceníku ÚRS 2016 ve výši max. 80 % sborníkových cen.
3. V návaznosti na provedení víceprací smluvní strany upravují  IV. odst. 1. lhůtu provedení díla z původních 40 kalendářních dnů od předání staveniště na  60 kalendářních dnů.
4. Ustanovení v bodu V. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje:
      Cena za provedené dílo činí:
	Cena za dílo
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	Základ daně / DPH snížená sazba 15%
	celkem

	Cena bez DPH   (původní cena)
	350 845,- Kč
	0
	350 845,- Kč

	Vícepráce cena bez DPH
	19 032,- Kč
	0
	19 032,- Kč

	DPH celkem
	77 674,- Kč
	0
	77 674,- Kč

	Cena vč. DPH
	447 551,- Kč
	0
	447 551,- Kč


IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku je příloha: 

Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet – Dodatečné provedení základů
	V  Třinci  dne  28 .4. 2017
	
	V Třinci dne  28. 4. 2017

	
	
	

	za objednatele

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
ředitelka

	
	za zhotovitele

Radim Morcinek
jednatel
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