Dodatek  č. 2
ke Smlouvě o dílo

„Hydroizolace budovy tělocvičny Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace“
I.

Smluvní strany

1. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Komenského 713, 739 61 Třinec
Zastoupeno:
Mgr. Romanou Cieslarovou,Ph.D.
IČ:
00601390
DIČ:                                    Není plátce DPH
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitelky školy tel. xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)

2. MORCINEK s.r.o.
Se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec
Zastoupena: Radimem Morcinkem - jednatelem
IČ: 25881370
DIČ: CZ25881370
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24384
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2017.
II.

 Dodatkem č. 1, který byl uzavřen dne 28. 4.2017, došlo k prodloužení lhůty provedení díla z původních 40 kalendářních dnů od předání staveniště na 60 kalendářních dnů.  Z tohoto důvodů se strany dohodly ke změně platebních podmínek.
III.
1. Ustanovení v bodu V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se:

Smluvní strany se dohodly na zálohové platbě ve výši 240 000,- Kč. Zálohová faktura bude vystavena v měsíci květnu. Splatnost se sjednává na 7 dní po obdržení zálohové faktury. 
IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

	V  Třinci dne  5.5.2017
	
	V Třinci dne  5.5.2017

	
	
	

	za objednatele

Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D.
ředitelka

	
	za zhotovitele

Radim Morcinek
jednatel
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