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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+  číslo OZ: 17 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Investor: Město Kopřivnice Datum: 13.5.2021 

Název akce: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší 
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006976  
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

viz. příloha 

viz. příloha 

viz. příloha 

- 

Stavební objekt (číslo a název): 
Popis a zdůvodnění: 
 
TZ 01.1 Kanalizační stoky Vlčovice 
Vícepráce 
Změna č.1:   Kanalizační přípojka KP 140 
Při realizaci prodloužení stoky C4.3 vznikla nutnost vstoupit do soukromého pozemku u objektu č.p. 
140. Souhlas majitele pozemku  č.p. 559 k.ú. Vlčovice se vstupem na pozemek byl ošetřen smluvně 
s městem Kopřivnice s podmínkami, které si majitel pozemku stanovil. Součástí prací je vybudování 
nové kanalizační přípojky a zpevněné plochy dle požadavku majitele nemovitosti. 
Změna č.2:   Souběh s plynovodem na stoce C2 mezi Š3-Š6 
Po vytýčení plynovodu na stoce C2 bylo zjištěno, že pokládka kanalizace není možná uložením do 
pažících boxů z důvodu nedostatečného místa mezi plynovodem a vodovodem. Stavební rýha 
nebude pažená, ale svahovaná tak, aby nedošlo k poškození plynovodu a vodovodu. To vyžaduje 
větší objem zemních prací, zásypového materiálu, bouracích prací a převozu výkopku a sutě. 
Změna č.3:   Vložkování poruchy na stoce A 
Při realizaci stoky A při křížení stávající dešťové kanalizace došlo k těsnému křížení této kanalizace a 
prasknutí betonové stěny. Je domluveno, že úsek křížení bude vyvložkován speciální vložkou – 
sanačním textilním rukávcem. 
Změna č.4:   Vodorovné dopravní značení I/58 
Při realizaci kanalizace na stoce C3 při křížení komunikace I/58 nebylo možno provést protlak pod 
komunikací, ale bylo nutné provést otevřený výkop pro uložení kanalizace. Tím došlo k poškození 
červeného bezpečnostního nátěru, který na komunikaci byl proveden. ŘSD při souhlasu s překopem 
komunikace I/58 stanovila podmínky opravy komunikace, kde součástí byla i obnova červeného 
bezpečnostního nátěru v plném původním rozsahu. 
 
TZ 02.1 Kanalizační stoky Mniší 
Změna č.5:   Příprava terénu na stoce D4 
V době zpracování projektové dokumentace v místě stoky D4 za areálem KOVOK byly zaměřeny 
vysoké násypy meziskládky zeminy. Protože do realizace kanalizace nebyl zjištěn původce navážky, 
bylo nutné násyp přemístit tak, aby bylo možné projít s trasou kanalizace s dostatečným pracovním 
prostorem, který počítá i s případnou budoucí údržbou kanalizace. Při odkopu se narazilo ve 
výkopech na základy původních objektů a stávající bývalou zemědělskou jímku, která obsahovala 
neidentifikovanou kapalinu. Jímku bylo potřeba vyčerpat a částečně rozbít. Z této činnosti pak 
vyvstala potřeba odvozu a uložení sutě.  
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Změna č.6:   Rozšíření rýhy na stoce D4 
Trasa stoky D4 vede v zeleném prostranství v hloubce až 5 m. Projektová dokumentace počítala 
v těchto hloubkách s horninou třídy těžitelnosti 4 a více. Vzhledem k třídě těžitelnosti 3 dochází 
k nestabilitě výkopů a je nutno rýhu rozšířit. 
Změna č.7:   Oprava opěrné zdi před domem č.p. 42 
Kanalizace vedoucí kolem objektu č.p. 42 si vyžádala odkop části břehu u stávajícího oplocení. 
Protože při zimní údržbě dochází při pojezdu pluhů k násypu sněhu až k oplocení nemovitosti a 
došlo by tak při podmáčení k sesuvu části terénu s oplocením.  Rovněž s ohledem na blízkost 
objektu č.p. 42, který byl z důvodu malé vzdálenosti k trase kanalizace ve sledovaných 
pasportizovaných objektech, bylo dohodnuto i s majitelem nemovitosti, že podél části pozemku 
č.p.113 a st.p. 21 k.ú Mniší bude zřízena opěrná zídka z betonových prefabrikátů, které zajistí 
stabilitu svahu a mohou být případně využity pro budoucí stavbu chodníku v dané oblasti. 
Změna č.8:   Oprava odvodňovacích žlabů nad rámec projektu 
Projektová dokumentace počítala s určitým rozsahem oprav odvodňovacích žlabů. Během realizace 
kanalizace pojezdem těžké techniky došlo k poškození žlabů ve větším rozsahu, tyto žlaby bude 
třeba obnovit.  
Změna č.9:   Parkovací plocha v areálu firmy KOVOK 
V místě trasy kanalizace v areálu firmy KOVOK byla před zásobníky technických plynů stávající 
betonová zpevněná plocha. Při průchodu trasou kanalizace, i s ohledem na hloubku výkopů v místě, 
pohybu těžké techniky, byla plocha porušena ve větším rozsahu.  Po dokončení kanalizace se musí 
tato plocha uvést do původního stavu. Plochy je nutné provést z betonové desky – podmínka 
zásobování a provozování zásobníků technických plynů - nehořlavý povrch. 
Změna č.10:   Oprava komunikací po výstavbě kanalizace 
Během realizace kanalizace došlo vlivem výstavby k většímu poškození zpevněných ploch vlivem 
pojezdu těžké stavební techniky. Tyto zpevněné plochy musí být uvedeny do původního stavu. 
Jedná se o plochu z kostek u točny autobusů, kde došlo k většímu rozsahu demontáže dlážděných 
kostech při průchodu kanalizace. Součástí je i úprava parkoviště a zpevněné plochy před obchodem, 
což bylo podmínkou souhlasu majitele pozemku č.p.21/1 k.ú. Mniší s přechodem kanalizace po 
soukromém pozemku.  
Změna č.11:   Vodorovné dopravní značení II/486 
Při realizaci kanalizace došlo k poškození vodorovného dopravního značení, které na komunikaci 
v době projektování nebylo provedeno. Je nutnost jeho obnovení. 
 

Počet připojených listů specifikací:                                 

Důvod vícepráce / méněpráce ve vazbě na zákon 134/2016, § 222: 

odstavec 2, § 222 
odstavec 4, § 222  

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

Oznámení vydává: zhotovitel 

Stanovisko technického dozoru stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Ladislav Čech st.; Ing. Oldřich Kůrečka za ČECH-ENGINEERING a.s. 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlas daný podpisem 
Ing. Sergej Gorbunov, za KONEKO s.r.o. 
Přílohy: 
POZ 17/1 – položkový rozpočet 
POZ 17/2 – situace 
POZ 17/3 - fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+  číslo ZL:     17 

Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice 

Změnový list vystavil: Tomáš Madry 

Datum:  29.3.2022 

Stavební objekt (číslo a název): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Počet připojených listů specifikací:     Počet připojených výkresů:     1 

Cena méněprací bez DPH: 

-3 938 022,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

3 496 128,51 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  

-441 893,49 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Není předmětem změny                             

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce TDS: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce projektanta: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
Datum: 



POZ-17.1

Rozpo čet více-mén ě prací

stavba:

Rekapitulace rozpo čtu ZL č.17

cena bez DPH DPH 21% cena v četně DPH

Vícepráce 3 496 128,51 734 186,99 4 230 315,50
Méněpráce -3 938 022,00 -826 984,62 -4 765 006,62

Více-mén ě práce celkem -441 893,49 -534 691,12

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Rozpo čet více prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Práce provedené nad rámec PD

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice

Změna č.1 Kanaliza ční přípojka KP 140

1 Zemní práce
113106292 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostm2 67,500 89,80 6 061,50
113106292 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m60,000 89,80 5 388,00
132251103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do pm3 54,000 625,00 33 750,00
162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostm3 54,000 298,00 16 092,00
162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostm3 108,000 23,00 2 484,00
167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojnm3 54,000 154,00 8 316,00
171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatt 97,200 294,00 28 576,80
171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněm3 54,000 20,70 1 117,80
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutnm3 34,200 143,00 4 890,60
58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 68,400 432,00 29 548,80
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pm3 16,200 213,00 3 450,60
58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 32,400 453,00 14 677,20
4 Vodorovné konstrukce
451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného tm3 3,600 1 430,00 5 148,00
8 Trubní vedení
8-1 Napojení na kanalizaci v č tvarovek kus 1,000 1 500,00 1 500,00
871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněm 1,000 153,00 153,00
28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 1,030 334,00 344,02
894812001 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pkus 2,000 1 350,00 2 700,00
894812032 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, svkus 2,000 1 150,00 2 300,00
894812041 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Pkus 2,000 81,40 162,80
894812063 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro tkus 2,000 4 720,00 9 440,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonuoubor 1,000 550,00 550,00
916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tm 105,000 168,00 17 640,00
59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 105,000 111,00 11 655,00
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiált 60,188 47,40 2 852,91
997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pt 541,692 11,30 6 121,12
997221611 Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu sutit 60,188 187,00 11 255,16
997221862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatt 60,188 329,00 19 801,85

Celkem 245 977,16

Změna č.2 Soub ěh s plynovodem na stoce C2 mezi Š3-Š6

1 Zemní práce
120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Km3 369,600 398,00 147 100,80
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 221,760 95,40 21 155,90
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 66,528 27,50 1 829,52
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 147,840 158,00 23 358,72
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 44,352 66,60 2 953,84
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 369,600 100,00 36 960,00
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 369,600 20,20 7 465,92
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 369,600 150,00 55 440,00
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 369,600 95,00 35 112,00
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 702,240 300,00 210 672,00

Celkem 542 048,70

Změna č.3 Vložkování poruchy na stoce A

89 Ostatní konstrukce
351471901 Zřízení rozepření stoky ocelovými úhelníky m 3,000 1 460,00 4 380,00
351471902 Odstranění rozepření stoky ocelovými úhelníky m 3,000 363,00 1 089,00
898161256 Sanace kanalizačního potrubí vložkování textilním rukávcem DN 600 tl 14 mmm 3,000 17 400,00 52 200,00

Celkem 57 669,00

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší



Změna č.4 Vodorovné dopravní zna čení I/58

221 Komunikace pozemní a letišt ě

915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltovým2 79,000 1 168,00 92 272,00

Celkem 92 272,00

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší

Změna č.5 Příprava terénu na stoce D4

1 Zemní práce
122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 do 1000m3 jednotlivých odkopm3 1 392,000 121,00 168 432,00
166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny 1-3tř m3 1 392,000 137,00 190 704,00
162351103 Vodorovné přemístění přes 20 do 50m výkopku -přesun čm3 620,000 76,80 47 616,00
182251101 Svahování násypů strojně m3 480,000 65,00 31 200,00
961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 36,160 3 020,00 109 203,20
961055111 Bourání základů ze ŽB m3 18,950 5 160,00 97 782,00
960000001 Vyčerpání stívající jímky pod násypem kus 1,000 10 000,00 10 000,00
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 125,032 43,30 5 413,89
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiált 1 125,288 10,10 11 365,41
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravut 125,032 168,00 21 005,38
997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)t 125,032 125,00 15 629,00

Celkem 708 350,88

Změna č.6 Rozšíření rýhy na stoce D4

1 Zemní práce
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 247,800 95,40 23 640,12
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 74,340 27,50 2 044,35
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 165,200 158,00 26 101,60
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 49,560 66,60 3 300,70
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 413,000 100,00 41 300,00
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 413,000 20,20 8 342,60
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 413,000 150,00 61 950,00
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 413,000 95,00 39 235,00
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 784,700 300,00 235 410,00

Celkem 441 324,37

Změna č.7 Oprava op ěrné zdi p řed domem č.p. 42

1 Zemní práce
120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Km3 51,000 398,00 20 298,00
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 30,600 95,40 2 919,24
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 9,180 27,50 252,45
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 20,400 158,00 3 223,20
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 6,120 66,60 407,59
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 51,000 100,00 5 100,00
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 51,000 20,20 1 030,20
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 51,000 150,00 7 650,00
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 51,000 95,00 4 845,00
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 96,900 300,00 29 070,00
231 Plochy a úprava území
327122114 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1200 mm m 17,000 9 270,00 157 590,00
261111111 Osazení podzemních stěn z ŽB dílců hl od 0 do 10 m hmotnosti pm2 20,400 2 470,00 50 388,00

Celkem 282 773,68

Změna č.8 Oprava odvod ňovacích žlab ů nad rámec projektu

221 Komunikace pozemní a letišt ě

113107043 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm přm2 28,000 583,00 16 324,00
935932418-R D+M včet. Demontáže Liniový odvodňovací žlab do betonového lože; vm 52,000 6 500,00 338 000,00
997 Přesun sut ě
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t 2,850 200,00 570,00

Celkem 354 894,00



Změna č.9 Parkovací plocha v areálu firmy KOVOK

1 Zemní práce
120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Km3 169,400 398,00 67 421,20
132201204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3m3 101,640 95,40 9 696,46
132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 30,492 27,50 838,53
132301204 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3m3 67,760 158,00 10 706,08
132301209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 20,328 66,60 1 353,84
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tm3 169,400 100,00 16 940,00
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tm3 169,400 20,20 3 421,88
Srov-980-R Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládkum3 169,400 150,00 25 410,00
174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutněm3 169,400 95,00 16 093,00
122614300 zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravyt 321,860 300,00 96 558,00
221 Komunikace pozemní a letišt ě

582136113 Kryt cementobetonový vyztužený letišť tl 180 mm m2 154,000 1 210,00 186 340,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

Celkem 434 778,99

Změna č.10 Oprava zpevn ěných ploch po výstavb ě kanalizace

1 Zemní práce
113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikacem2 48,000 23,90 1 147,20
113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s pm2 48,000 58,00 2 784,00
113107182 Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm strojně pl přm2 48,000 57,60 2 764,80
5 Komunikace
564911411 Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdnám2 48,000 146,00 7 008,00
565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikacem2 48,000 307,01 14 736,48
573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikacem2 48,000 32,00 1 536,00
573211109 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silnim2 48,000 15,00 720,00
565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikacem2 48,000 341,40 16 387,20
5771111111 Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živim2 48,000 150,00 7 200,00
597661112 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých; vm2 66,000 1 760,00 116 160,00
997 Přesun sut ě
997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 60,480 43,30 2 618,78
997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiált 544,320 10,10 5 497,63
997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravut 60,480 168,00 10 160,64
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)t 23,040 200,00 4 608,00
997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)t 37,440 140,00 5 241,60

Celkem 198 570,33

Změna č.11 Vodorovné dopravní zna čení II/486

221 Komunikace pozemní a letišt ě

915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barvam 3 841,000 27,40 105 243,40
915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barvam2 123,000 262,00 32 226,00

Celkem 137 469,40

Vícepráce celkem 3 496 128,51



Rozpo čet mén ě prací

stavba:

kód položky popis MJ množství cena cekem

Nerealizované práce

TZ 01.1 Kanaliza ční stoky Vl čovice

1 Zemní práce
112101102-R Kácení stromů listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm ( vkus -34,000 1 000,00 -34 000,00
162301412-R Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a jehličnatých do 5 km D kmene do max.1200 mmkus -34,000 894,00 -30 396,00
162301912-R Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých a jehlikus -34,000 62,40 -2 121,60
5 Komunikace
919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s tm -4 800,000 75,00 -360 000,00
762 Konstrukce tesa řské
762123210-R Demontáž a Obnova stávajícího přístřešku pro osobní automobil s realizací ztíženého výkopu stoky C4 (na pozemku parc.kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00
Celkem -436 517,60

TZ 02.1 Kanaliza ční stoky Mniší

1 Zemní práce
112101102-R Kácení stromů listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm ( vkus -71,000 2 500,00 -177 500,00
162301412-R Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a jehličnatých do 5 km D kmene do max.1200 mmkus -71,000 894,00 -63 474,00
162301912-R Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých a jehlikus -71,000 62,40 -4 430,40
2 Zakládání
2421109-R Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozmm -202,000 500,00 -101 000,00
2421112-R Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplm -2 345,000 1 000,00 -2 345 000,00
2421109-R.1 Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, př m -27,500 500,00 -13 750,00
2421112-R.1 Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplm -247,500 1 000,00 -247 500,00
226111114-R Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III.až IV.-vm -195,000 1 430,00 -278 850,00
5 Komunikace
919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s tm -3 600,000 75,00 -270 000,00
Celkem -3 501 504,40

Méněpráce celkem -3 938 022,00

Odkanalizování místních částí Vl čovice a Mniší
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