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DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů
ě. 9/21/4056/027; akce: „Lávka X702, NN4143, Lávka ČM terminál BUS, P14 - stavební údržba
II. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/041
číslo smlouvy zhotovitele: 29X/2021

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7- Holešovice,
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě
zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel”)

a

Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144
bankovní spojení: 2102043465/2700
zastoupena: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)
se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708
bankovní spojení: 7317660287/0100
zastoupena: Ing. Martinem Smékalem, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)
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II.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze

dne 22.3.2022 na akci: Lávka X702, NN4143, Lávka ČM terminál BUS, P14 - stavební údržba

II. etapa - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů ě. 9/21/4056/027

(dále jen ,,Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 5, zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“). Jedná se o nezbytné a

nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v

průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli
před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Zároveň se jedná i o

snížení objemu realizace některých položek zahrnutých v části díla.

3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo v části Smlouvy „Lávka X702, NN4143, Lávka
ČM terminál BUS, P14 - stavební údržba II. etapa“ tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku -

Rozpočet. Změnové listy jsou uvedeny v Přílohách č. 2 a 3 Dodatku.

III.

Změna přílohy ě. 1 Smlouvy (Rozpoěet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

19 349 124,93 KčPůvodní cena dle Smlouvy bez DPH:

a) Změny dle Dodatku dle $ 222 odst. 4 ZZVZ:

1 407 110,83 KčVícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH:

- 1 412 490,91 KěMéněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH:

Součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze

Smlouvy.

b) Změny dle Dodatku dle ti 222 odst. 5 ZZVZ:

5 977 928,25 KčVícepráce dle § 222 odst. 5 bez DPH:

- 3 516 509,55 KčMéněpráce dle § 222 odst. 5 bez DPH:

21 805 163,55 KěCena celkem dle Smlouvy vě. Dodatku bez DPH:

2. Součet hodnot změn dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% původní hodnoty
závazku ze Smlouvy. Celková hodnota změn závazku dle Dodatku dle § 222 odst. 5 zákona ZZVZ

nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy, zároveň celkový cenový nárůst související
se změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
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IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel

obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných
elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané
elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

a) Příloha č. 1 - Rozpočet

b) Příloha č. 2 - Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

c) Příloha č. 3 - Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své

podpisy.

V Praze dne V Brně dne

Za společníky sdružené ve společnost
Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE:

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Pavel “Cr1
Bořek

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.09.29
13:18:00 +02'00'

Ing. Josef
Richtr

Datum: 2022.09.16

10:48:21 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
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T . 1 830 00 000 0 00 0 00 0,00

T 6 100,00 0,00 0,00 0,00 12,76 77 836 00 77
více
3RAČÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3 660.00 o;oo0,00 0,00 1.00 3 660,00 3
atických uhlovodíků a zatříděni dle vyhlášky Č,

u

ODSTRANĚNI ZPftlSTUFNEŇl KONSTRUKCE KPL 170 800.00 0,00 0,00 0,00 1,00 170 800,00 170
pro prováděni prací

■racovAn! DOKŮM entáčeT 30 600 OOKPL 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
plán BOZP

VC OVÁNÍ DOKUMI NI ACf KPL 30 500,00 1,000.00 30 500,00 30
plán BOZP

‘RAPOVÁNI MOSTNÍHO LISTU 30 500.00KUS 0 00 1.000,00 0 00 30 500,00 30

esleni schémat)
•RACOVÁNl RDS KPL 36 000.00 0.00 0,00 0 00 0 00 0,00

VCOVÁNI RDS KPL 48 800.00 1,000,00 48 800,00 48

'MENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ 12KPL 12 200,00 0,00 0 00 0,00 1,00 12 200,00

vVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA
íčení oprav

KUS 10 980.00 1,000,00 0,00 0,00 10 980,00 10

ÍZENl, PROVOZ, DEMONTÁ? KPL 219 600,00 0 00 1,000,00 0 00 219 600,00 219
13 049,74 0,00 0 00

3A2 TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 536,47 11,52 6 180 13 0 00 0,00

:ace 0,8*1,2 v4, 0+4, 0* 2,0+2, 0)=1 1,520 [A]
5YPÚ SE ZHUTNĚNÍM 252.19M3 10,44 0,002 632,86 0.00

40 [A]
>YPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 191,05M3 11,52 2 200,90 0,00 0,00

'ace 0.8* t ,2'(4.0+4, 0+2, 0+2, Q)=1 1,520 [A[
Ú Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 885,05 1.08 2 035,85 0.00 0,00

•ace (4,0+4,0+2,0+?,0)-Q 3‘0,3~ 1 080 [AJ
0.00714 198,50 0.00 0,00

30PIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM M 3 209,67 7,20 23 109,62 000 0,00

iláce

3ENlM BETONÁŘSKÉ VYZTU2E D DO 16MM DO
550,23KUS 1 256,00 691 088,08 0,00 0,00

>38,600 [A]

'.)*0,7*6=1 056,888 [B]
šku

1

1 371 719.93 0,00 0,00 0,00

<ONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 18 627,57 66,87 1 245 625,61 0,00 0,00

ly0, 3*0, 3=1 1,081 [A]
íyo, 3*0, 3=11, 567 [B]

_

H50, 5) *0, 3*0, 7=34, 293 [C]
5,930 [D]
,3*40=3,000 [E]

JEL
38210-40KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 3,30 126 094,32 0,00 0,00

)+50,5)*0,7=1 14,310 [A]
00 [B]

\)*0,7= 176, 148 [C]
šku

E]
o2

1.304 IFI

iplné otvorů
SVISLÝCH PLOCH SÁNACNl MALTOU JEDNOVRST

3 166 465,50 -1 655 276,75 0.00 -1 655 27

1 514,28M2 500,00 757 140,00 -250,00 -378 570,00 0,00 -378

SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
M2 2 808,70 250,00 722 175,00 -125,00 -361 087,50 0,00 -361

OCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM 3 921,53M2 150,00 588 229,50 -75,00 -294 114,75 0,00 -294

STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 1 105,37 900 QQ 994 833,00 -450,00 j-497 416.50 0,00 -497



s výhradním souhlasem TDI, včetně navrtání sloupů a

63)=657, 187 [A]
>,0*(20*2)=40,192 [B]

((84, 7+1 16,95+126,68+1 12,47)*0, 05*3, 14) *2*0, 5= 73, 7

*3+ 14)*0, 05*3, 14)*0, 5=4, 043 [D]

EJL
(9 S4 (OS-C) M2 614,08 377,56 231 852.04 0.00 0 00

•0.4-3/7,560 ÍA]

B 454 694,49 -1 412 490,91 4 692 568.97 3 480 07
'TU VOZOVEK TL DO 50MM M 332,43 975.08 324 145,84 0 00 254 00 84 437,22 84

1 1 *2+3, 2*2+2 1,92*2) *2=502,480 [B]
=80,000 [C]

CH KONSTRUKCI TL DO 300MM 2 379,00M 2 319 715,320 00 0 00 975,080,00 2 319

1 1 *2+3, 2*2+21, 92*2) *2=502, 480 [B]
=80,000 [C]

F ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 1200MM2 207,40M 975.080.00 0,00 0,00 202 231.59 202
iLYURETAN TMELEM PRUŘ PŘES 800MM2 647 67M 975,08 631 530,06 0,00 0,00

1 1 *2+3,2*2+21,92*2) *2=502,480 [B]
=80,000 [C]

>VE M 1 1 498,50 196,000,00 0,00 0,00 2 253 706,00 2 253
ciho profilu, vč.PKO
KOVOVÁ 206.33KG 453.12 93 492.25 0.00 0.00

j/ks 20*2*4=160,000 [A]
Ti (8,5*2+25,5+30, 78)*2*2=293, 120 [B]

ÚPRAVA 300/300 KUS 14 328,90 24,00 343 893,60 0 00 2 00 28 657,80 28

l
UBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI 1 910.52KUS 24,00 45 852 4S 0,00 2,00 3 821,04 3

ce

i
0TRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARU 541,31M2 3 402,27 1 841 682.77 0.00 0,00

02,268 [A]
__

ĎTRYSKÁnIM TLAK VODOU Pf ES 1000 BARU 611,37M2 6 764,53 4 135 630 71 -2 310 37 -1 412 490.91 0 00 -1 412

> výhradním souhlasem TDI
á plocha mostovky (lávky)

*

H50, 5) *(0, 3+0, 3+0, 7) =2 1 2, 290 [D]
H>,7)=42,900 [B]

\)*(0,3+0,3+0,3)=226,476 [E]

3*2+14*1 ,8*2+14*0,2*2=324,800 [I]

)

IJI
VtYTIM VODOU <24,13 320 298,73M2 755,19 000 OOP 0,00

s výhradním souhlasem TDI, vielné navrtáni sloupů a

63)=6S7,187 [A]
’,0‘(20*2)=40, 192 [B]

<(84, 7+116,95+126,68+112,47)*0,05*3,14)‘2*0,5=73,7

*3+14)*0,05*3, 14)*0,5=4,043 [D]

196,30 123 761.26 0.00M 630.47 0 00

ku za tilnžflni a skládkovné
+50,5=163,300 [A]
1



5 výhradním souhlasem TDI

1 020,600PLOŠNÁ PŘlMOPOCHOZJ TL. 8 MM 1 615,68M2 1 646 963,01 0,00 0,00

; výhradním souhlasem TDI
? částí

CH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 150 MM M 432,22 346 500 149 764.23 0,00 0,00

UA]
WJ

CH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 200 MM 650,68M H.700 7 615,30 0.00 0,00

CH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 300 MM M 1 526,40 6 000 9 158,40 0,00 0 00

ťP S1 (OS-A) M2 413.58 0 0.00 0,00 3 402,27 1407 110,83 1 407
témych ploch

5 výhradním souhlasem TDI

strukce

EM MONTÁŽ. PŘESUNY, DEMONTÁŽ) KPL 260 000 0 0,00 0.00 1 260 OOP 00 260
/OPU DN 2 00 MM NA ZÁVĚSECH 427,00 0 01M 0 0 00 346,5 147 955,50 147
o podélného sklonu



Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Lávka X702, NN4143, Lávka ČM terminál

BUS, P14 - stavební údržba II. etapa

Číslo ZBV-

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lávka X702,

NN4143, Lávka ČM terminál BUS, P14- stavební údržba II. etapa -/I 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.03.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Kásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Údržba mostů - PIRESTA + SUPER-KRETE, Mlýnská 68, 602 00 Brno

Paré č. PříjemcePřílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,

(b) Přehled změn stavby

(c) Vyjádření TDS

(d) Vyjádření AD

Zadavatel

Dodavatel

1

2

[doplnit dle potřeby]

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vzhledem k tomu, že se neprováděly sanace v takové ploše, jako bylo uvažováno v PDPS, nedošlo by k celkovému sjednocení

betonových ploch lávek. Zhotovitel na základě tohoto zjištění navrhl provést sjednocovací nátěr betonových konstrukcí.

Součástí toho bylo také částečné zbroušení plochy, kvůli čemuž nebylo třeba provádět očištění betonu tlakovou vodou

v rozsahu předpokládaném PDPS.

Zdůvodněni pro zařazení do § 222 odst (4) ZZVZ: Uvedená změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele na sjednocení

betonových ploch lávky. Jedná se o návrh Zhotovitele, se kterým Objednatel souhlasí v rámci tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn

celkem
Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací

Rekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:
1 407 110,83 KČ-1412 490,91Kč -5 380,08 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Ing. Miroslav

Blaíek ESET
podpisjméno Ing. Miroslav Blažek datumTechnický dozor stavebníka

Objednatel a Zhotovitel se dohodB, ie na vý5e uvedeném SO/PS, který Je součásti výše uvedené stavby, dojde ke zrninám v souladu s 5 232 ZZVZ, Jež Jsou podrobné

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který Je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list Je zárovefi záznamem o změně

závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji přfclullná osoby oprávněně Jednat Jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.



Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst (5) ZZVZ

Číslo SO/PS / číslo zrněny

SO/PS:

Název a evidenční číslo stavby: Lávka X7Q2, NN4143, Lávka ČM terminál ČííloZRV:
BUS, P14- stavební údržba II. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS); Lávka X702,

NN4143, Lávka ČM terminál BUS, P14- - stavební údržba í!. etapa '/i 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22,03.2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, .110 00 Praha

Zhotovitel: Údržba mostů - FIRESTA + SUPER-KRETE, Mlýnská 68, 602 00 Brno

Paré č. PříjemcePřílohy změnového jistu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,

(b) Přehled změn stavby

(c) Vyjádření TDS

(d) Vyjádření AD

(e) Kalkulace pol.č. 200, včetně podkladů

Zadavatel
Dodavatel

1

2

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1) Při realizační přípravě bylo zjištěno, že v soupisu prací zcela chyběly položky řady 0- což odpovídá položkám prací 0-37

a 200. Tyto položky nebyly součástí soupisu prací, ačkoliv je jejich realizace zcela nezbytná k provedení díla. Jedná se o

položky poplatků za skládky, zkušební práce, vypracování dokumentací a celkového provedení zařízení staveniště, bez
čehož by nebylo možné jednak dílo provádět a v případě vypracování dokumentace skutečného provedení předání

stavby Objednateli. Jedná se o položky 1 - 37 a 200.

2) V PDPS bylo uvažováno s provedením velkého množství reprofilace a injektáže trhlin na vodorovných plochách, a to na

základě vizuální prohlídky. Při započetí realizačních prací byl proveden plošný průzkum vodorovných ploch a bylo

zjištěno, že se jedná pouze o lokální odpad částí konstrukce, nikoliv velké množství poškození ploch, jak bylo

předpokládáno v PDPS. Předpoklad PDP5 byl pravděpodobně zkreslen masivním zatékáním do konstrukce z vrchní

strany a značnými výluhy na spodní straně nosné konstrukce. Z tohoto důvodu tímto ZBV dochází k odpočtu části

navržených sanací a celkovému odpočtu injektáže trhlin. Tyto práce je nezbytné odečíst, protože jejich provádění

nebylo možné. Jedná se o položky 107 - 195.

3) V soupisu prací bylo uvažováno s provedením montáže odvodnění v počtu 24 KS, což bylo v rozporu se skutečností, kde

se na lávce vyskytuje 26 KS odvodnění. Skutečný stav respektovala I výkresová dokumentace PDPS, V rámci provádění

prací tak bylo nezbytné provést odvodnění v počtu 26 KS. Tímto ZBV tak dochází k nezbytnému narovnání rozporu mezi

PDPS a soupisem prací. Jedná se o položky 171 a 172.

4) V PDPS nebyla navržena oprava mostních závěrů. Při realizaci bylo zjištěno, že právě tímto detailem do konstrukce
zatéká voda, protože se beton v okolí MZ rozpadá z důvodu dlouholetého zatékání, kvalitou použitého betonu a

lokálním nevhodným sklonem. Vzhledem ktomu, zeje součástí předmětu plněnítaké zamezení zatékání do objektu,

bylo nezbytné doplnit práce spočívající ve vybourání původní MZ a umístění nových do správné výšky, včetně

obetonování a došlo k zajištění voděodolnosti tohoto detailu.

Zdůvodnění pro zařazení do § 222 odst {5J ZZVZ: Uvedené změny jsou vyvolané nezbytností jejich provedení k zajištění splnění

předmětu plnění, kterým je oprava lávky X702, zamezení zatékání do objektu, výměna mostního svršku, vybavení a další úpravy,

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn
celkem

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací
Rekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:
5 977 928,25 Kč 2 461 418,70 Kč-3 516 509,55 Kč



Příloha č. 1 Manuálu

Podpis vyjadřuje schválení změny a z

Technický dozor stavebníka

Objednatel a Zhotovitel se dohodil, léna výše uvedeném SO/PS, který Je součásti výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s §222 ZZVZ, jeí Jsou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny vtomto Změnovém listu, který je součásti dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 2ároveň záznamem o změně

závazku pro evidenční účely Na důkaz toho přípojů;! příslušné osoby oprávněné Jednal jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:


