DODATEK ¢&. 4
ke SMLOUVE O DIiLO & 5/2021/1/Ple

uzaviené podle § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb. obéanského zakoniku mezi

1. Objednatelem:
Zastoupeno ve vécech smluvnich:
Zastoupeno ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

E-mail:

(ddle jen ,, objednatel ™)

a
2. Zhotovitelem:

Zastoupeny ve vécech smluvnich:
Zastoupen ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

DIC:

ICO:

Telefon:

E-mail:

Mésto Bilovec

Slezské nam. 1, 743 01 Bilovec
]

vedouci odboru investic a udrzby majetku mésta
. rcferent odboru investic
a udrzby majetku mésta, tel.: N

Ceska spofitelna a.s., pobocka Bilovec
|

00297755

CZ00297755

RUSTICUS, s.r.o.

Bratii Jaroiku 760/1, 741 01 Novy Ji€in
jednatel
jednatel
Komer¢ni banka a.s., poboc¢ka Novy Ji¢in

CZ25353772
25353772

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave,

oddil C, vlozka 14630.
(ddle jen ,, zhotovitel )

- spole¢né¢ oznacovani jako ,,smluvni strany*

Smluvni strany uzaviraji mezi sebou po vzdjemném ujednéni Dodatek ¢. 4 ke smlouve o dilo
¢. 5/2021/1/Ple pro vyhotoveni projektové dokumentace pro spole¢né povoleni 1. etapy stavby
formou vefejnopravni smlouvy, pro provadéni stavby a vybér zhotovitele pro 1. etapu stavby
(DPS), pro vyhotoveni projektové dokumentace 2. etapy pro uzemni rozhodnuti (DUR),
stavebni povoleni (DSP) a pro provadéni stavby a vybér zhotovitele pro 2. etapu stavby (DPS)
k akci: ,,Zpracovani PD — Rekonstrukce Saten u fotbalového hristé v Lubojatech
obsahujici zpracovani rekonstrukce budovy ¢.p. 46 v Lubojatech v¢. technického zafizeni
budovy

tohoto obsahu:
1. Smluvni strany se dohodly na nasledujici zméné textu Smlouvy o dilo v ¢asti doba plnéni,
a to z diivodu ¢asové naro¢ného jednani se spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.:



Clanek II1. Doba plnéni, bod &. 1 pismeno d. a e. se rusi a nahrazuje novym takto:

d. Projektova dokumentace 2. etapy v urovni DUR (dokumentace pro tizemni rozhodnuti)
a DSP (dokumentace pro stavebni povoleni) v&etn& zaji§téni stanovisek dotéenych
organu a spravcll siti a jejich zapracovani do projektové dokumentace v trovni DUR a
DSP, propocet nékladt a pfedani pravomocného uizemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni:

Do 19. 12. 2022

e. Projektova dokumentace 2. etapy v Grovni DPS (dokumentace pro provadéni stavby)
véetné€ slepého vykazu vymér a podrobného polozkového rozpoctu bez obchodnich
nazvu a znacek:

Do 19. 12. 2022
2. Ostatni prava a povinnosti zastavaji timto dodatkem nedotéeny.

3. Tento Dodatek ¢. 4 nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a G¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv. Zvefejnéni provede
objednatel neprodlené po podpisu tohoto Dodatku ¢. 4. Dodatek €. 4 je vyhotoven ve 3
stejnopisech shodného obsahu, z nichZ 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zplsobilé k pravnim jednanim, a Ze tento Dodatek
¢. 4 byl sepsan dle jejich svobodné a vazné projevené viile, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek.

5. Na diikaz bezvyhradného souhlasu se v§emi ustanovenimi tohoto Dodatku €. 4 pfipojuji

osoby opravnéné jednat jménem smluvnich stran, po jeho dikladném pfecteni, své
vlastnoru¢ni podpisy.

V Biloveidne .. 7.0 0. e V Bilovel dhe <o &40 5% 57

Za zhotovitele: -

vedouci odboru investic
a udrzby majetku mésta

jednatel




