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Z Á P I S 

o předání a převzetí staveniště na akci 
 

AO KŘP KvK Cheb-Maškov – zateplení budovy a rekonstrukce rozvodů TUV a 
vytápění 

 
                             konaného na místě stavby 

 

Přítomni za objednatele 

Přítomni za zhotovitele  

                                                         
Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště a projednali zásadní otázky, jejichž prověření je nutné 
pro zajištění zahájení stavby a jejího plynulého zahájení a pokračování. 
 

Vlastní předání staveniště: 

1. Projektová příprava   
- Projektová dokumentace 1ks paré č.4 

 

2. Předání nemovitostí a práv dotčených stavbou 

- nejsou 

 

3. Vytyčení staveniště 

- Staveniště je dáno půdorysem objektu 

- Zábor veřejného prostranství bude potřeba.  

 

4. Přístupové a příjezdové cesty 

- Veřejnou komunikací  
 

 

5. Objekty vhodné pro zařízení staveniště 

- Ze stávajícího objektu budou pro zařízení staveniště využity uvolněné plochy uvnitř 
objektu. Jedná se však pouze o základní a nejnutnější prostory.     

http://etrap-k.pcr.cz/etr/dotazy/get_xml.asp?id=21340649&rp=20200224123347
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6. Stravování zaměstnanců zhotovitele 

- Stravování objednatel nezajišťuje. 
 

7. Údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích   

- Podzemní vedení nebude dotčeno.                                               
 

8. Údaje o uvolnění staveniště 

- Realizace stavby bude prováděna s ohledem na provoz objektu. 
- S přihlédnutím na charakter objektu je možno provádět stavební práce nejen o 

pracovních dnech od 7:00-15:30 hod., ale po předchozí domluvě i do večerních hodin a 

o víkendech.                            

- Omezení vzniklá servisem budou operativně řešena. 
- Zhotovitel zajistí minimalizování negativních vlivů servisu (prašnost, hluk, apod.) po 

celou dobu oprav.  

 

9. Údaje o vstupu zaměstnanců zhotovitele do objektu uživatele 

- Stavební práce budou probíhat vně areálu KŘPK Kvk, automobilní oddělení, Potoční 
2108/25, Cheb - Maškov. Potřebný vstup zaměstnanců zhotovitele bude přes vchodové 
dveře, kde vstup zajistí objednatel. Seznam zaměstnanců zhotovitele bude k dispozici u 

pověřené osoby AO Cheb-Maškov. 

 

10. Skládky materiálu pro servis a pracovního nářadí 
- V uvolněných částech objektu. 

 

11. Skládka přebytečného staveništního materiálu 

- Odpady vzniklé při servisu zlikviduje zhotovitel. 

 

12. Další ujednání  
- Práce budou zahájeny v průběhu 08 2022. 

- Vzhledem k charakteru stavby s době realizace budou kontrolní dny prováděny 1x týdně 
a vzniklé problémy se budou řešit operativně. 

- Zhotovitel předal objednateli harmonogram prací realizace stavby. 

- Zhotovitel předal objednateli kopii smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu. 

             

 

Závěr: 
Na základě výsledku dnešního jednání a při něm dohodnutých podmínek objednatel staveniště 
předává a zhotovitel staveniště přejímá na akci  
 

Cheb-Maškov dne:  18.8. 2022 

http://etrap-k.pcr.cz/etr/dotazy/get_xml.asp?id=21340649&rp=20200224123347

