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DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP)“ – Část 2 – části ohradních zdi D.01 (opravy a nové části), D.03 (oprava a vstup do parku) a D.09.02 (opravy a nové části zdí, vstup do parku)
uzavřené dne 4. 11. 2021 mezi:
	
I. 
Smluvní strany
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem:	Zámek 1, 252 43 Průhonice
Osoba oprávněná jednat:	doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
Oprávněný zástupce:              
- ve věcech smluvních:		Ing. Lenka Hrubá
- ve věcech technických:	František Kříž
                                               
Bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:			131407492/0300
Identifikační číslo:	67985939
DIČ:				CZ67985939	

dále jen „Objednatel“


ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
se sídlem:			Říčanská1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864
Oprávněný zástupce:		
- ve věcech smluvních:		Lukáš Novotný
- ve věcech technických:	Tomáš Limberský
- ve věcech stavby:		Jan Vlček
Bankovní spojení: 		Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 			2901902254/2010	
Identifikační číslo:		09713662	
DIČ:				CZ09713662
ID datové schránky: 		e4pt4ys
dále jen „Zhotovitel“
dále také obecně jako „smluvní strany“


II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace části 2 stavby s názvem: „PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP)“ (dále jen „smlouva“).  Následně smluvní strany uzavřeny dne 3. 3. 2022 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 30.6.2022 dodatek č. 2 ke smlouvě. 

2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy ve znění jejích dodatků vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou i důvodem pro přiměřené prodloužení termínu plnění. Rovněž v návaznosti na nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.


III. 
Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č.2 se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 3 a 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součást (dále jen „Změnové listy“). Odůvodnění vzniklých změn je blíže specifikováno v přiložených Změnových listech. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se v souvislosti s přijetím Změnových listů č. 3 a 4 mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů: 	210.360,85 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů: 		               - 14.072,47 Kč bez DPH




3. Čl. VII. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:
Cena díla bez DPH 						2.844.688,99 Kč
Slovy: dva miliony osm set čtyřicet čtyři tisíc šest set osmdesát osm korun českých devadesát devět haléřů

DPH bude uplatněno v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede objednatel (zadavatel), za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel).
Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

IV.
Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění díla realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 se v souvislosti s přijetím Změnových listů se prodlužuje o 60 kalendářních dnů.

2. Čl VI. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

1.  Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 240 kalendářních dní ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem, avšak nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

                                                             V.
Klasifikace změn dle ZZVZ

1. Veškeré změny závazků ze smlouvy na základě tohoto dodatku jsou změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ, jedná se tedy o změny závazků ze smlouvy, které jsou nezbytné a tyto změny splňují podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku. 


VI.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podepsání dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
1. Změnové listy č. 3 a 4


V Průhonicích dne 					V Říčanech dne 

za Objednatele:						za Zhotovitele:


……………………….					………………...........
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.,                                                        Lukáš Novotný, 
ředitel			                            	                             statutární ředitel
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