                                                                                               Stejnopis č.: 1

Dodatek č 1
                                    KE SMLOUVĚ O DÍL0
                   k provedení stavby: č.: 0046510
„Interiér a akustické úpravy prostor – 2 etapa“ v objektu Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22,
 Praha 1- Malá strana
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická 
se sídlem:    
       Hellichova 22, 118 00 Praha 1
zastoupený:  
       Radek Blahák – ředitel školy 

IČ: 
                70 837 783
bankovní spojení:   PPF banka a.s.
číslo účtu:             2001660018/6000
(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
         Tengostav s.r.o.
se sídlem: 
         Otavská 85, 38601 Strakonice
zapsán v OR:           u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 26123
zastoupený: 

Radkem Prušákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
ČSOB Strakonice
Číslo účtu:         
279090057/0300
IČ:
05997763             

DIČ: 
CZ05997763
(dále jen "zhotovitel")
Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Číslo stavby:               0046510
Název stavby:            „Interiér a akustické úpravy prostor – 2 etapa“  
Místo stavby:             VOŠ a SPŠ grafická – objekt Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 
Zadavatel a investor:
VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1
II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu oceněných prací, a termínovému posunu dodávek, které vyplynuly v průběhu zahájení realizace u akce: č.: 0046297 „Interiér a akustické úpravy prostor – 2 etapa“ – v objektu Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá strana. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – rozšíření rozsahu materiálního vybavení a tím v návaznosti na prodloužení dodacích lhůl dodavatelů se zohledněním výkazu meněprací a víceprací oproti původním rozsahu rozpočtu prací. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace rozšířených prací zhotovitele ze dne 28. 08. 2022, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 11. 07. 2022
III.

 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst.  1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 79 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2. Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:               18. 07. 2022
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           04. 10. 2022
IV.

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 07. 07. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 
1.197.896,-  Kč          


  DPH 21 % 
251.558,-  Kč
         Celková cena včetně DPH                                                  
1.449.454,- Kč   
Cena v rozsahu ZL 1 předmětu zakázky – dodatek č. 1: 
         nabídková cena bez DPH                             
7 617,- Kč

         DPH 21 %                                                
1 599,- Kč
    

         Cena celkem včetně DPH
9 216,- Kč

         Celková konečná cena předmětu zakázky:   

         celková cena bez DPH                             
 1 205 512,40 Kč

         DPH 21 %                                                
253 157,60 Kč


         Cena celkem včetně DPH
1 458 670,00 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
                                                                 XIV

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2021, jejichž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
Přílohy: 
č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny – ZL č. 1 (oceněný výkaz výměr)

         V Praze dne: 30. 08. 2022
                       Ve Strakonicích dne:  30. 08. 2022
.......................................



....................................... 


objednatel
zhotovitel



Radek Blahák 
Radek Prušák
         ředitel VOŠ a SPŠ grafické
  jednatel společnosti

            Hellichova 22, Praha 1                                                      Tengostav s.r.o.
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