
 Číslo smlouvy objednatele: 1004-2017-514101/5 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  130/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy Mokré 
 

 
DODATEK č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov 
nad Kněžnou, 
Ing. Ladislav Kopecký, odborný rada, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Telefon: +420 602 448 126, +420 602 155 177  

E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů 
a projektantů 

Účastníci společnosti (sdružení):  

1. Ing. Vladimír Dušek 
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxxxxx 

2. RF projekt s.r.o. 
sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice 
IČO: 05636957 
DIČ: CZ05636957 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxxxxx  

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 
společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Dušek 
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V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ID DS: yha9ftx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  

IČO: 18844031 

DIČ: xxxxxxxxxxxxx  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Není zapsána v OR 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke 
smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017, číslo smlouvy objednatele: 1004-2017-514101, číslo 
smlouvy zhotovitele: 130/2017 (dále jen Dodatek č.5): 

 

  
Důvody uzavření dodatku 

 

Dodatek se uzavírá na základě potřeby posunutí termínu etapy díla 3.7. vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM do 31.10.2022 po vyhodnocení plnění smlouvy o dílo a dohody na vhodnosti 
postupu při zpracování této etapy díla (zápis z kontrolního dne 25.8.2022). 

Dodatek se dále uzavírá na základě v průběhu plnění veřejné zakázky zjištěné a odsouhlasené 
změny rozsahu prací – měrných jednotek dílčích fakturačních celků oproti uzavřené smlouvě 
o dílo. Ke změně dochází na základě rozhodnutí nerealizovat část prací – měrných jednotek u 
níže uvedených dílčích fakturačních částí, které byly součástí smlouvy o dílo č. 1004-2017-
514101 a následujících dodatků na provedení „Komplexní pozemkové úpravy Mokré“ ze dne 
28.8.2017. 

  
Předmět dodatku 

 

2.1. Tímto dodatkem se mění termín splnění dílčího fakturačního celku uvedeného v příloze 
č. 1 SOD takto:  

Fakturační celek Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  31.10. 2022 
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2.2. Tímto dodatkem se dále mění rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, 

který je přílohou smlouvy o dílo takto : 
 

Fakturační celek MJ 
Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Počet 
MJ dle 

SOD 

Počet 
MJ dle 

dodatku 
č. 5 

Změna 
ceny (Kč 
bez DPH) 

Cena celkem bez 
DPH v Kč dle 
dodatku č. 5 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. 
Vypracování plánu 
společných zařízení 

ha 480,00 570 569 -480,00 273 120,00 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty  

ha 400,00 100 45 -22 000,00 18 000,00 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 360,00 110 101 -3 240,00 36 360,00 

3.5.i.c) 

 Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2500,00 10 0 -25 000,00 0,00 

3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 690,00 570 569 -690,00 392 610,00 

3.7.  
Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM  

100 bm 800,00 100 32 -54 400,00 25 600,00 

Změna ceny (Kč bez DPH) -105 810,00 
  

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
2.3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI. bodu 6.1. SOD takto 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 773 620 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 762 090 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 113 430 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  25 600 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 674 740 Kč 

DPH 21% 561 695 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 236 435 Kč 
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Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
V Hradci Králové dne 27.09.2022 V Hradci Králové dne 27.09.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad  

 

Ing. Vladimír Dušek 
zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové 

 


