
Položkový rozpočet stavby Datum: 15.09.2022
 

Stavba : 686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250

Objednatel : Vodovody a kanalizace Přerov a.s. IČO : 47674521
Šířava 482/21 DIČ : CZ47674521

75002 Přerov

Zhotovitel : Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. IČO : 46581367
Pod Lapačem 229/29 DIČ : CZ46581367

75002 Přerov XII - Žeravice

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks 71 647 0 59 212 12 435 47,8
SO 02 km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín 6 405 0 5 293 1 112 4,3
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet 119 352 0 98 638 20 714 79,7
SO 04 Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti 30 136 0 24 906 5 230 20,1
SO 05 Méněpráce -77 807 0 -64 303 -13 504 -52,0

Celkem za stavbu 149 733 0 123 746 25 987 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 SO 01 km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks 71 647 0 59 212 12 435 47,8
SO 02 SO 02 km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín 6 405 0 5 293 1 112 4,3
SO 03 SO 03.1 Oprava stropu vodoměrné šachty v km 5,297 49 611 0 41 001 8 610 33,1
SO 03 SO 03.2 Oprava stropu armaturní šachty v km 5,369 34 410 0 28 438 5 972 23,0
SO 03 SO 03.3 Oprava stropu armaturní šachty v km 5,380 35 331 0 29 199 6 132 23,6
SO 04 SO 04 Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti 30 136 0 24 906 5 230 20,1
SO 05 SO 05 Méněpráce -77 807 0 -64 303 -13 504 -52,0
Celkem za stavbu 149 733 0 123 746 25 987 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 22,1 27 288 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 48,2 59 623 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 10,3 0 12 732 0 0 0
8 Trubní vedení -2,0 -2 535 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8,7 10 782 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 4,7 5 837 0 0 0 0

0,00
0,00

123 746,00
25 987,00

149 733
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D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7,8 9 705 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0,3 0 0 0 314 0
Celkem za stavbu 100,0 110 701 12 732 0 314 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 01 km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ksJKSO 
Objekt SKP 
SO 01 km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 59 212 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 59 212 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 59 212 Ostatní náklady neuvedené 0

59 212 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

59 212 Kč
12 434 Kč

0 Kč
0 Kč

71 646 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
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686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet : SO 01
SO 01 km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 27 288 0 0 0 0
8 Trubní vedení 31 920 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 59 212 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 59 212 0
Oborová přirážka 0 0,0 59 212 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 59 212 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 59 212 0
Zařízení staveniště 0 0,0 59 212 0
Provoz investora 0 0,0 59 212 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 59 212 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 59 212 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks

0
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686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 01
SO 01 km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 20,00 57,26 1 145,20
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 7,00 37,40 261,80
3 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 19,50 231,80 4 520,10
4 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 19,50 550,00 10 725,00

13,50

6,00

5 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 19,50 121,80 2 375,10
6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 19,50 76,00 1 482,00
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,50 95,00 1 852,50
8 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 54,00 15,70 847,80

54,00

9 181411000U00 Založení trávníku výsevem na rovině m2 54,00 18,00 972,00

54,00

10 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,00 19,50 468,00

24,00

11 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 2,70 145,10 391,77

2,70

12 28651812.A Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC kus 14,00 160,50 2 247,00

14,00

Celkem za 1 Zemní práce 27 288,27
Díl: 8 Trubní vedení
13 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 14,00 250,00 3 500,00
14 894432112.1 Demontáž plastové šachty revizní 425 mm vč. demontáže 

napojení šachty na potrubí DN 150 kus 7,00 1 510,00 10 570,00
15 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní 425 mm vč. zpětné montáže 

na stávající potrubí DN 150  a materiálu soub 7,00 2 550,00 17 850,00

Celkem za 8 Trubní vedení 31 920,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 0,01 225,00 3,24

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3,24

6*(2,0*2,0)

54*0,05

2 kusy na propojení:2*7

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : km 5,453-5,537 Kanalizační domovní šachty 7ks

Výkop v místě domovních šachet :3*(2,0*1,5*1,5)

3*(2,0*1,0*1,0)

6*(3*3)

6*(3*3)
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 02 km 5,346 propojení s LT DN150 směr KojetínJKSO 
Objekt SKP 
SO 02 km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 979 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 314 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 5 293 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 5 293 Ostatní náklady neuvedené 0

5 293 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

5 293 Kč
1 112 Kč

0 Kč
0 Kč

6 405 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
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686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet : SO 02
SO 02 km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
8 Trubní vedení 4 954 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 25 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 314 0

CELKEM  OBJEKT 4 979 0 0 314 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 979 0
Oborová přirážka 0 0,0 4 979 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 979 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 979 0
Zařízení staveniště 0 0,0 5 293 0
Provoz investora 0 0,0 5 293 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 5 293 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 5 293 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín

0
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686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 02
SO 02 km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 8 Trubní vedení

1 857311131U00 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop DN 150 kus 1,00 1 050,00 1 050,00

2 857312122U00 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený 
výkop DN 150 kus 1,00 1 050,00 1 050,00

3 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,00 1 380,00 1 380,00
4 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00 299,00 299,00
5 309210T08 přírubový spoj PN10, DN 150 kus 2,00 587,40 1 174,80
6 42227207 Šoupátko přírubové DN 150 dodávka VaK Přerov kus
7 42291022 Souprava zemní teleskopická  DN 150  dodávka VaK Přerov

kus
8 42291360 Poklop uliční šoupátkový vč. betonového podkladku  dodávka 

VaK Přerov kus
9 42293510 Spojka M/J DN 150  voda (H+H)  dodávka VaK Přerov kus
10 42293510.1 Spojka M/J DN 150  voda (H+P)  dodávka VaK Přerov kus

Celkem za 8 Trubní vedení 4 953,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 0,11 225,00 25,15

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 25,15
Díl: M23 Montáže potrubí
12 230032032R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 150 kus 2,00 157,00 314,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 314,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : km 5,346 propojení s LT DN150 směr Kojetín
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 03.1 Oprava stropu vodoměrné šachty v km 5,297JKSO 
Objekt SKP 
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 36 012 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 4 989 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 41 001 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 41 001 Ostatní náklady neuvedené 0

41 001 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

41 001 Kč
8 610 Kč

0 Kč
0 Kč

49 611 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet : SO 03.1
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 24 814 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 4 485 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 375 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 4 989 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 337 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 36 012 4 989 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 41 001 0
Oborová přirážka 0 0,0 41 001 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 41 001 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 41 001 0
Zařízení staveniště 0 0,0 41 001 0
Provoz investora 0 0,0 41 001 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 41 001 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 41 001 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Oprava stropu vodoměrné šachty v km 5,297

0
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686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 03.1
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1 411121141R00 Montáž stropních panelů žel.bet. kus 2,00 1 250,00 2 500,00

1,00

1,00

2 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 tl.20 cm m3 1,11 5 420,00 6 040,59

1,01

0,18

-0,07

3 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 8,07 586,00 4 730,49

1,88

3,31

2,40

0,48

4 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 8,07 139,00 1 122,08
5 411354183R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů  -zřízení m2 8,07 215,00 1 735,59
6 411354184R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr. m2 8,07 64,60 521,48
7 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených t 0,09 66 100,00 6 253,06

0,09

8 400001 Doplnění a vyrovnání svislých stěn šachet m 3,90 490,00 1 911,00

3,90

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 24 814,28
Díl: 96 Bourání konstrukcí

9 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1,19 3 780,00 4 484,97

1,01

0,18

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 484,97
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 3,70 642,00 2 375,39

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 375,39
Díl: 711 Izolace proti vodě
11 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 11,53 17,10 197,21

5,03

4,70

1,80

12 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 11,53 116,00 1 337,77

13 11163450.A Lak asfaltový penetrační po 9 kg t 0,01 105 849,63 952,65
14 62832131 Pás asfaltovaný těžký m2 11,53 125,55 1 447,91

5,03

4,70

1,80

15 67352040 Geotextilie m2 11,53 85,77 989,14
16 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,05 1 170,00 64,19

Celkem za 711 Izolace proti vodě 4 988,86
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,85 29,30 83,43
18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,85 420,00 1 195,99
19 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

t 8,54 17,30 147,79

8,542,8476*3

Strop:3,05*1,65

Stěny:(3,05+1,65)*2*0,5

Vstupní komín:(0,9*4)*0,5

Strop:3,05*1,65

Stěny:(3,05+1,65)*2*0,5

Vstupní komín:(0,9*4)*0,5

50% obvodu:(2,65+1,25)*2*0,5

strop:3,05*1,65*0,20

vstupní komín:((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,40

Odpočet  vstupní otvor:-(0,60*0,60)*0,20

Stropní panel - vnější obvod :(3,05+1,65)*2*0,20

Stropní panel:2,65*1,25

Vstupní komínek-stěny:(0,9*4*0,4)+(0,6*4*0,4)

vstupní otvor:0,6*4*0,20

rozměr 2x3 m, oka 8/100/100 hmotnost 47,3/kus:2*0,0473

Montáž vstupního omínku:1

Vodoměrná šachta-atyp stropní panel: 3,05*1,65*0,20

Vstupní komínek:((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,40

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava stropu vodoměrné šachty v km 5,297

Montáž stropu:1
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686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 03.1
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava stropu vodoměrné šachty v km 5,297

20 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 2,85 371,00 1 056,46

21 99722157 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,85 651,00 1 853,79

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 337,46

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 03.2 Oprava stropu armaturní šachty v km 5,369JKSO 
Objekt SKP 
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 24 567 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 3 872 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 28 438 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 28 438 Ostatní náklady neuvedené 0

28 438 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

28 438 Kč
5 972 Kč

0 Kč
0 Kč

34 410 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet : SO 03.2
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 17 024 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 149 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 710 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 3 872 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 684 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 24 567 3 872 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 28 438 0
Oborová přirážka 0 0,0 28 438 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 28 438 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 28 438 0
Zařízení staveniště 0 0,0 28 438 0
Provoz investora 0 0,0 28 438 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 28 438 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 28 438 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Oprava stropu armaturní šachty v km 5,369

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 03.2
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1 411121141R00 Montáž stropních panelů žel.bet. kus 2,00 1 250,00 2 500,00
2 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 0,76 4 420,00 3 363,62

0,61

0,23

-0,07

3 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 6,68 586,00 3 914,48

1,40

1,80

3,00

0,48

4 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 6,68 139,00 928,52
5 411354183R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů  -zřízení m2 6,68 215,00 1 436,20
6 411354184R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr. m2 6,68 64,60 431,53
7 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - 

drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,05 66 100,00 3 126,53

0,05

8 400001 Doplnění a vyrovnání svislých stěn šachet m 2,70 490,00 1 323,00

2,70

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 17 023,88
Díl: 96 Bourání konstrukcí

9 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,83 3 780,00 3 148,74

0,61

0,23

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 148,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 2,66 642,00 1 710,27

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 710,27
Díl: 711 Izolace proti vodě
11 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 8,34 17,10 142,61

3,04

3,50

1,80

12 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 8,34 116,00 967,44

13 11163450.A Lak asfaltový penetrační po 9 kg t 0,01 105 849,63 952,65
14 62832131 Pás asfaltovaný těžký m2 8,34 125,55 1 047,09

3,04

3,50

1,80

15 67352040 Geotextilie m2 8,34 85,77 715,32
16 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,04 1 170,00 46,44

Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 871,55
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,00 9,30 18,59
18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,00 420,00 839,66
19 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

t 6,00 46,10 276,49

6,00

20 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 2,00 123,90 247,70

1,9992*3

Strop:1,9*1,6

stěny:(1,9+1,6)*2*0,5

vstupní komín:(0,9*4)*0,5

Strop:1,9*1,6

Stěny:(1,9+1,6)*2*0,5

Vstupní komínek:0,9*4*0,5

strop:1,9*1,6*0,20

vstupní komín:((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,5

Stropní panel:1,5*1,2

Vstupní komínek:(0,9*4*0,5)+(0,6*4*0,5)

výstupní otvor:0,6*4*0,20

rozměr 2x3 m oka 8/100/100 hmotnost 47,3/kus:1*0,0473

50% obvodu:(1,5+1,2)*2*0,5

Vstupní komínek:((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,5

Odpočet vstupní otvor:-(0,6*0,6)*0,20

Stropní panel-vnější obvod:(1,9+1,6)*2*0,20

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava stropu armaturní šachty v km 5,369

Armaturní šachta-atyp stropní panel:1,9*1,6*0,20

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 03.2
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava stropu armaturní šachty v km 5,369

21 99722157 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,00 651,00 1 301,48

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 683,93

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 03.3 Oprava stropu armaturní šachty v km 5,380JKSO 
Objekt SKP 
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 25 328 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 3 872 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 29 199 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 29 199 Ostatní náklady neuvedené 0

29 199 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

29 199 Kč
6 132 Kč

0 Kč
0 Kč

35 331 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet : SO 03.3
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
4 Vodorovné konstrukce 17 785 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 149 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 710 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 3 872 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 684 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 25 328 3 872 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 29 199 0
Oborová přirážka 0 0,0 29 199 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 29 199 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 29 199 0
Zařízení staveniště 0 0,0 29 199 0
Provoz investora 0 0,0 29 199 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 29 199 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 29 199 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Oprava stropu armaturní šachty v km 5,380

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 03.3
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

1 411121141R00 Montáž stropních panelů žel.bet do 5,4 t kus 2,00 1 250,00 2 500,00
2 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 0,76 5 420,00 4 124,62

0,61

0,23

-0,07

3 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 6,68 586,00 3 914,48

1,40

1,80

0,48

3,00

4 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 6,68 139,00 928,52
5 411354183R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů  -zřízení m2 6,68 215,00 1 436,20
6 411354184R00 Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr. m2 6,68 64,60 431,53
7 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - 

drát 8,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0,05 66 100,00 3 126,53

0,05

8 400001 Doplnění a vyrovnání svislých stěn šachet m 2,70 490,00 1 323,00

2,70

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 17 784,88
Díl: 96 Bourání konstrukcí

9 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 0,83 3 780,00 3 148,74

0,61

0,23

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 148,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 2,66 642,00 1 710,27

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 710,27
Díl: 711 Izolace proti vodě
11 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 8,34 17,10 142,61

3,04

3,50

1,80

12 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 8,34 116,00 967,44

13 11163450.A Lak asfaltový penetrační po 9 kg t 0,01 105 849,63 952,65
14 62832131 Pás asfaltovaný těžký m2 8,34 125,55 1 047,09

3,04

3,50

1,80

15 67352040 Geotextilie m2 8,34 85,77 715,32
16 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,04 1 170,00 46,44

Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 871,55
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,00 9,30 18,59
18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,00 420,00 839,66
19 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

t 6,00 46,10 276,49

6,00

20 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 2,00 123,90 247,70

1,9992*3

Strop:1,9*1,6

stěny:(1,9+1,6)*2*0,5

vstupní komín:(0,9*4)*0,5

Strop:1,9*1,6

Stěny:(1,9+1,6)*2*0,5

vstupní komín:0,9*4*0,5

Strop:1,9*1,6*0,2

Vstupní komín:((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,5

Stropní panel:1,5*1,2

vstupní otvor:0,6*4*0,20

vstupní komínek:(0,9*4*0,5)+(0,6*4*0,5)

rozměr 2x3m oka 8/100/100 hmotnost 47,3/kus:1*0,0473

50% obvodu:(1,5+1,2)*2*0,5

Vstupní komínek:((0,9*0,9)-(0,6*0,6))*0,5

Odpočet vstupní otvor:-(0,6*0,6)*0,2

Stropní panel-vnější obvod:(1,9+1,6)*2*0,20

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava stropu armaturní šachty v km 5,380

Armaturní šachta=atyp stropní panel:1,90*1,6*0,2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 03.3
SO 03 Oprava stropu armaturních šachet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Oprava stropu armaturní šachty v km 5,380

21 99722157 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,00 651,00 1 301,48

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 683,93

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 04 Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnostiJKSO 
Objekt SKP 
SO 04 Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 24 906 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 24 906 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 24 906 Ostatní náklady neuvedené 0

24 906 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

24 906 Kč
5 230 Kč

0 Kč
0 Kč

30 136 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet : SO 04
SO 04 Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
8 Trubní vedení 24 894 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 12 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 24 906 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 24 906 0
Oborová přirážka 0 0,0 24 906 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 24 906 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 24 906 0
Zařízení staveniště 0 0,0 24 906 0
Provoz investora 0 0,0 24 906 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 24 906 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 24 906 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250Rozpočet: SO 04
SO 04 Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 8 Trubní vedení

1 857361131U00 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 1,00 1 050,00 1 050,00

2 42293516 HAWLE spojka M/J DN 250  (H+H) kus 1,00 23 843,83 23 843,83

Celkem za 8 Trubní vedení 24 893,83
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3 998272201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných 
otevřený výkop t 0,06 225,00 12,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12,47

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Závěrečný propoj v km 5,537 podle skutečnosti

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 05 Méněpráce JKSO 
Objekt SKP 
SO 05 Méněpráce Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
686/2022 Kojetín - Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -64 303 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -64 303 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -64 303 Ostatní náklady neuvedené 0

-64 303 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

-64 303 Kč
-13 504 Kč

0 Kč
0 Kč

-77 807 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
8 Trubní vedení -64 303 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -64 303 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -64 303 0
Oborová přirážka 0 0,0 -64 303 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -64 303 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -64 303 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -64 303 0
Provoz investora 0 0,0 -64 303 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -64 303 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -64 303 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Méněpráce

0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 8 Trubní vedení

1 2789109 D+M Elektromagnetický vodoměr SINTRANS F M MAG 8000 
W - DN150, stav. dl. 300 mm kus 1,00 -64 302,70 -64 302,70

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení -64 302,70

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Méněpráce

Odpočet položky dodávka + montáž:1

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1


