
Oznámení změny

 ČÍSLO: 2    ZE DNE: 29.07.2022

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

29.07.2022 29.07.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Provedení vzorku na přítomnost azbestu

Město Písek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ Formulář / stav k 15.3.2015

Požadavku objednatele

Při postupu bouracích prací došlo k objevení potrubí s předpokládaným obsahem azbestu, přičemž 

odstranění azbestového potrubí nesouvisí s předmětem smlouvy dle čl. 2 a 3 smlouvy ani 

zadávacími podmínkami a tyto práce nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výkazu 

výměr (položkou ani výměrou). Jedná se o skutečnost, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel 

předpovídat. Na základě pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, 

zohledňující odebrání a vyhodnocení vzorku potrubí na přítomnost azbestu. Zhotovitel upozorňuje, 

že od nálezu materiálu obsahujícího azbest jsou bourací práce v dotčené části od 12.07.2022 

zastaveny.Vydané závazné stanovisko KHS určí technologický postupu (zajišťuje objednatel). 

		

Cena za zpracování odebrání a vyhodnocení vzorku je kalkulována v souladu s odst. 8.6, písm. b) 

smlouvy.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v 

rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením 

tohoto změnového listu současně předkládá (mj. v souladu s výzvou TDS ze dne 20.07.2022) 

návrh dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je sjednání změny předmětu díla a změny ceny díla 

(navýšení ceny o cenu víceprací). S ohledem na odst. 8.3 smlouvy zhotovitel upozorňuje 

objednatele, že zahájení prací dle tohoto ZL bude možné až po uzavření tohoto dodatku a nabytí 

jeho účinnosti. 
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