
Oznámení změny

 ČÍSLO: 4    ZE DNE: 16.08.2022

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

Předmět změny:

Zpracováno na základě:

Popis změny:

16.08.2022 16.08.2022

Za zhotovitele (podpis a datum vydání) Za objednatele (podpis a datum převzetí)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

Rozdělovník: Přílohy:

1 Objednatel

2 Zhotovitel

Požadavku objednatele

Při postupu bouracích prací došlo k objevení azbestového potrubí, přičemž odstranění azbestového 

potrubí nesouvisí s předmětem smlouvy dle čl. 2 a 3 smlouvy ani zadávacími podmínkami a tyto 

práce nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr (položkou ani výměrou). 

Jedná se o skutečnost, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpovídat. Na základě pokynu 

objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující demontáž a likvidaci potrubí 

dle předloženého technologického postupu. Zhotovitel upozornil, že od nálezu materiálu 

obsahujícího azbest jsou bourací práce v dotčené části od 12.07.2022 zastaveny. Na základě 

pokynu objednatele (TDS) zhotovitel vystavuje tento změnový list, zohledňující odstranění výše 

uvedených konstrukcí. Cenový dopad je vyčíslen v rozpočtu tohoto změnového listu. Veškeré ceny 

jsou kalkulovány v souladu s odst. 8.6 smlouvy. 

Práce obsažené v tomto změnovém listu mohou mít dopad do termínu realizace. Termíny 

dokončení díla budou řešeny samostatně. Zhotovitel nárokuje náklady na prodloužení termínu 

dokončení se kterými objednatel nesouhlasí a v současné době je zamítá.

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že předmětem tohoto změnového listu jsou pouze práce v 

rozsahu rozpočtu tohoto změnového listu. Zhotovitel dále sděluje objednateli, že s předložením 

tohoto změnového listu současně předkládá návrh dodatku ke smlouvě, jehož předmětem je 

sjednání změny předmětu díla, změny ceny díla (navýšení ceny o cenu víceprací). S ohledem na 

odst. 8.3 smlouvy zhotovitel upozorňuje objednatele, že zahájení prací dle tohoto ZL bude možné až 

po uzavření tohoto dodatku a nabytí jeho účinnosti. V této souvislosti zhotovitel žádá objednatele, 

aby objednatel neotálel s potvrzením změnových listů a uzavřením dodatků ke smlouvě po jejich 

projednání na zasedání rady města ve smyslu odst. 8.5 smlouvy.

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

Likvidace azbestu

Město Písek
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