
Změnový list

   ČÍSLO: 4    ZE DNE: 16.08.2022

 OBJEDNATEL:

 Název:

 Zastoupený:

 ZHOTOVITEL:

 Název: STRABAG a.s.

 STAVBA:

 Název:

1. Předmět změny:

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

95 309,00 Kč

16-0806 demontáž potrubí AZC. do DN 200 m 30,00 116,60 Kč                   3 498,00 Kč                                    

R002 Přeprava nebezpečného materiálu kpl 1,00 12 500,00 Kč              12 500,00 Kč                                  

R003 Vytvoření hygienické smyčky, provoz a likvidace kpl 1,00 61 500,00 Kč              61 500,00 Kč                                  

R004 Ochrané prostředky OOPP kpl 1,00 3 500,00 Kč                3 500,00 Kč                                    

ÚRS 997013821 Likvidace nebezpečného materiálu t 0,30 3 370,00 Kč                1 011,00 Kč                                    

R005
Ruční vnitrostaveništní přesun nebezpečného 

materiálu
kpl 1,00 13 300,00 Kč              13 300,00 Kč                                  

CELKEM 95 309,00 Kč

2. Cena změny:

pozice cena (Kč)

1                                    95 309,00 Kč 

2 109 605,35 Kč                                

3. Čas plnění:

b) Čas plnění se mění takto: 

   celkový termín nový termín

   dílčí termíny nový termín

Rozdělovník: Přílohy:

1

2

Za objednatele (podpis a datum)

Formulář / stav k 15.3.2015

původní termín

Cena bez DPH

3. Obchodní činnost / 3.3 Realizace zakázek

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ

3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST

Cena s DPH

Likvidace suti

Město Písek

Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory

a) Čas plnění bude řešen samostatně.

původní termín

Za zhotovitele (podpis a datum)
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