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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

Smluvní strany 

1. Objednatel      :           Technická univerzita v Liberci 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : XXX 

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : XXX, vedoucí technického úseku 

Technický dozor 

Číslo účtu 

Číslo smlouvy 

: 

: 

: 

Technický úsek TUL 

XXX 

21/9615/120 

 

2. Zhotovitel  :            První podještědská stavební spol. s r.o. 

Sídlo : Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 

Zástupce : XXX, XXX 

IČ : 47781874 

DIČ : CZ47781874 

Stavbyvedoucí : XXX 

Zapsaný v : obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

3922 

Číslo účtu : XXX 
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II.  

Úvodní ujednání 

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího 

řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dostavba budovy F2 Technické univerzity v 

Liberci. „ Dne 30. 8. 2022 uzavřely smluvní strany ke smlouvě o dílo dodatek č. 1. 

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě neprovedení 

některých prací, které jsou zaznamenány v  technickém listu změny (TLZ). 

2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek a upravují předmět smlouvy 

o dílo a cenu díla. 

 

III.  
Předmět dodatku 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v  TLZ, který je nedílnou součástí tohoto 

dodatku jako příloha č. 1. 

3.2. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Cena díla je sjednána ve výši 42 615 674,01 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše saz-

by DPH je 21 %, částka DPH je 8 949 291,54 Kč a celková cena s DPH je 51 564 965,55 Kč. Tato 

cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k 

tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem 

o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady souvise-

jící s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za 

podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH. 

Z uvedené ceny díla činí: 

- Investice: cena bez DPH 38 589 820,43 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 

8 103 862,29 Kč a cena s DPH 46 693 682,72 Kč, 

- Neinvestice: cena bez DPH 4 025 853,58 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 

845 429,25 Kč a cena s DPH 4 871 282,83 Kč. 

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se 

mění přílohou č. 1 tohoto dodatku Technický list změny (TLZ) - položkovým rozpočtem, který je 

součástí TLZ, vč. rekapitulace předmětného objektu stavby stejného objektu.  
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IV.  
Závěrečná ujednání 

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

4.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho 

tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

4.4. Plnění podle tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku 

a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem. 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje je-

jich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 

 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

XXX 

XXX 

V Liberci dne: 

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

XXX 

V Liberci dne       
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze:  7 

Datum předložení TLZ: 15.8.2022 
        

Smlouva o dílo (SoD) č.: 21/9615/120 

Ze dne: 18.11.2021      

Projekt registrační číslo:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 

Stavba: Dostavba budovy F2 TUL 

Objekt:       

Název změny:  ZL 7 – nerealizované položky 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

 
Změny nastali z důvodu zmenšení rozsahu prací na základě rozhodnutí investora. 
TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ 
 
  
Popis změny:  

  Došlo k vynechání položek na základě požadavku investora na vynechání některých prací. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního pro-
jektanta): 

 Souhlasí se změnou 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 
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 Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro TUL  -36 230,19 Kč 
 Investiční náklady – Dostavba  4.NP  -85 915,30Kč 
Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro FA  -4 936,50 Kč 
Neinvestiční náklady 1.PP až 3.NP pro TUL -25 592,00Kč 

Přílohy:   

 ZL č. 7 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad: 

Odpočet: 152 673,99   Kč  

Přípočet: 0  Kč  

Celkem: -152 673,99  Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou 
č.: 

 1 

     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
  
  
  XXX  

  
  
  

  
  
  

  

Za TDI: 
 XXX 
  

  
  

  
  

  

Za projektanta: 
  
 XXX 

  
  

  
  

  

Za zhotovitele: 
 XXX 
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   TUL - Dostavba budovy F2  - Nabídka     

         
        
Poř

. 
Ty
p Kód Popis 

M
J  Výměra  

 Jedn. 
Cena   Cena  

        

 Stavba 01: Investiční náklady    - 85 915,30  

 

Skupina ob-
jektů 

02: Dostavba 4.NP 

   

- 85 915,30  

 Objekt 01_00: Architektonicko stavební část    - 14 328,30  

 Dodatek Základní rozpočet    - 14 328,30  

        

 
Od
díl  

776: Podlahy povlakové 

   
- 14 328,30  

251 S
U
B 

776421300.
1 

Montáž a dodávka systémového přechodového profilu vinylové 
krytiny 

m - 102,345   140,00  - 14 328,30  

        
        
 Objekt 02_02: Vytápění    - 4 492,00  

 Dodatek Základní rozpočet    - 4 492,00  

        

 
Od
díl  

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 

   
- 4 492,00  

18 S
U
B 

735151536 Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C 
se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 
mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1094 W 

ku
s 

- 1,000   4 492,00  - 4 492,00  

        
 Objekt 02_03: Vzduchotechnika    - 67 095,00  

        

 
Od
díl  

7: DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 

   
- 67 095,00  

1 S
U
B 

-.34 Barva RAL....., pro nátěry vnitřních vzt. potrubí ve 4.np objektu 
dle požadavku architekta projektu (viditelné potrubí laboratoře 
A-D); 1xzákladní, 2x vrchní, veškeré vzt. potrubí pod stropem 

m
2 

- 135,000   497,00  - 67 095,00  
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SOUPIS 
PRACÍ 

      

           

  
Stav-
ba: 

       

    Dostavba budovy F2 - R02 ZL - NEREALIZOVANÉ PRÁCE    

  

Ob-
jekt:        

    
01 - Investiční náklady 

   

  

Sou-
pis:        

    01 - 1.PP až 3.NP pro TUL    

  Úroveň 3:       

    01 - Architektonicko stavební část    

           

  Místo:  Liberec   Datum: 5. 3. 2022  

           

  Zadavatel: Technická univerzita v Liberci   Projek-
tant: 

UNI-
ON.ARCH 
spol. s r.o. 

 

  Zhotovitel:     Zpracova-
tel: 

PROPOS 
Liberec s.r.o. 

 

           

  
P
Č 

Ty
p 

Kód Popis 
M
J 

Množ-
ství 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Ceno-
vá 

sou-
stava 

  Náklady soupisu celkem    
-36 230,19 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    -36 230,19  

   D 6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní    -36 230,19  

  45 K 
61282100
0.1 

Omítka vnitřní sanační štuková stěn, kom-
pletní provedení souvrství, vč. přípravy a 
příp. vyrovnání podkladu 

m
2 

-
47,987 

755,00 -36 230,19   
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SOUPIS 
PRACÍ 

      

           

  
Stav-
ba: 

       

    Dostavba budovy F2 - R02 ZL - NEREALIZOVANÉ PRÁCE    

  

Ob-
jekt:        

    
01 - Investiční náklady 

   

  

Sou-
pis:        

    03 - 1.PP až 3.NP pro FA    

  Úroveň 3:       

    01 - Architektonicko stavební část    

           

  Místo:  Liberec   Datum: 5. 3. 2022  

           

  Zadavatel: Technická univerzita v Liberci   Projek-
tant: 

UNI-
ON.ARCH 
spol. s r.o. 

 

  Zhotovitel:     Zpracova-
tel: 

PROPOS 
Liberec 
s.r.o. 

 

           

  
P
Č 

Ty
p 

Kód Popis 
M
J 

Množ-
ství 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Ceno-
vá 

sou-
stava 

  Náklady soupisu celkem    
-4 936,50 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    -4 936,50  

   D 6 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní    -4 936,50  

  

16 SU
B 

63131122
4.1 

Příplatek na případné dilatace stávající podlahy, 
popř. jiné systémové prvky 

m
2 

- 
109,700  

 45,00  - 4 936,50  CS 
ÚRS 
2020 
01 

   VV  po vybouraných příčkách      

   VV  5,05*0,15*2  1,515    

   VV  Součet  1,515    
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SOUPIS 
PRACÍ 

      

           

  
Stav-
ba: 

       

    Dostavba budovy F2 - R02 ZL - NEREALIZOVANÉ PRÁCE    

  

Ob-
jekt:        

    
02 - Neinvestiční náklady 

   

  

Sou-
pis:        

    01 - 1.PP až 3.NP pro TUL    

  Úroveň 3:       

    01 - Architektonicko stavební část    

           

  Místo:  Liberec   Datum: 5. 3. 2022  

           

  Zadavatel: Technická univerzita v Liberci   Projek-
tant: 

UNION.ARCH 
spol. s r.o. 

 

  Zhotovitel:     Zpracova-
tel: 

PROPOS 
Liberec s.r.o. 

 

           

  
P
Č 

Ty
p 

Kód Popis 
M
J 

Množ-
ství 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
[CZK] 

Ceno-
vá 

sou-
stava 

  Náklady soupisu celkem    
-25 592,00 

 

   D PSV Práce a dodávky HSV    -25 592,00  

   D 771 Podlahy z dlaždic    -18 158,00  

  

51 SU
B 

77147420
0.1 

Montáž a dodávka systémových přechodových 
hliníkových lišt 

m - 
129,700  

 140,00  - 18 158,00  CS 
ÚRS 
2020 
01 

   D 776 Podlahy povlakové    -7 434,00  

  

61 SU
B 

77642130
0.1 

Montáž a dodávka systémového přechodového 
profilu vinylové krytiny 

m - 53,100   140,00  - 7 434,00  CS 
ÚRS 
2020 
01 

                    

 


