
Kralský úřad Pardubického kraie

Dodatek ć,. 4
ke smlouvě o díIo č. oRy2'll72482

na zhotovení díla

,,Modernizace silnice Il/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) -
Křenov křižovatka s ll/368"

Veřejná zakázka
P20V00000640

Smluvní stranv

1. Objednatel Paľdubický kľaj
se sídlem: Komenského náměstí 125' 53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
ICO 70892822
DlC CZ7o892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: Čsog a.s.
č,.lj.: 220430336/0300

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph'D. nebo Aleš Pachman nebo lng' Monika Pilařová
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph'D. nebo Aleš Pachman
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

2. Zhotovitel M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697' 530 03 Pardubice
zastoupen:

lČo: 42196868
Dlc. c242196868
zápis v oR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddíle B, vloŽce c. 430

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepĺsování stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
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Kraiský Úřad Pardubického kraje

uzavírají tento dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2' 8. 2021 smlouvu o dílo ć,. oRl21l72482 na zhotovení díla
,,Modeľnizace silnice ll/366 Pohledy (věetně průtahu obcĺ) - Kľenov křlżovatka s ll/368",
která byla následně upravena dodatky č. 1, 2 a 3, jejichŽ předmětem je změna rozsahu
stavebních prací, (dále jen ,,smlouva"). Předmětem dodatku č' 4 smlouvy jsou další změny
rozsahu stavebních prací, které mj. souvisejí s doměřením skutecných výměr prováděné
modernizace komunikace dle geodetického zaměření.

Glánek l.

1. Smluvní strany se dohodly, Že se článek l. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuie následuiící text:

,,Součástí předmětu díla je rovněż provedení dodávek a pracĺ v rozsahu dle PřÍlohy t. 9."

V ostatním se článek l' smlouvv nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, Že se článek ll. smlouvy mění takto:

Stávaiící text bodu 1. se ruší a nahrazuie novým textem tohoto znění:

,,1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zaŕádně provedené dílo, öiní dle
dohody smluvních stran

í48 493 369,18 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvnÍ cena").

DPH při sazbě 21 % ćiní 31 183 607'52 Kč
Cena včetně DPH činí 179 676 976'71Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejuýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla' DPH bude fakturována podle zákona č'
23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskuteönění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Że přizměně sazby DPH se cena díla vö. DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu s touto změnou sazby'

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednatelem vymezené mnożství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel
nenese odpovědnost za přĺpadnou neuplnost souplsu praci nebo pro1ektové dokumentace
jako celku."

V ostatním se článek ll. smlouvv nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, Že se článek V' smlouvy mění takto:

Na konec článku se na novÝ řádek doplňuie text:

,,Příloha c. 9: oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 4"

V ostatním se článek V. smlouw nemění'

č!ánek !l.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: oceněné soupisy dodatecných stavebních prací dodatku č' 4

Vstuoem tohoto dodatku v účinnost se Přílo a č 1 Doclatkrl stává Přílohotl č. 9 Smlouvv
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Krajský Úřad Pardubického kraje

Clánek lll.

Zhotovĺtel bere na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou tyto
uvedeny v hlaviÖce tohoto dodatku.

Clánek lV
'ĺ. ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a v Účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynouci ze zákona ć,. 340ĺ2015 sb', o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, Že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra cR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, Že Žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. $ 504 obÖanského zákoníku.

4. Tento dodatek je podepĺsován elektronicky.

5. o uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne
12. 9. 2022 usnesením číslo Rl 1213122.

6' Smluvní strany prohlaŠují, Že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a
svobodné vůle, że dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

n:

Za zhotovitele:
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číslo oZ: 17OZNAMENI ZMENY
Zhotovitel M - SILNICE a.s
Investoľ: Pardubický kĺai Datum

KRENOV KRIZOVATKA S IV368

e-mailem faxem osobněXZpůsob odęslání l pÍedání
datum:

so 902 ľločłsľÁ PoMoCNÁ oopnłvNÍ sTAvBA

V rámci So 902 má zhotovitel provést dočasnou točnu v obci Sklené pľo autobusovou dopravu ze
silničních panelů, ktęré měli byt po skončení stavby demontovány. Zhotovitel navľhuje pľovést točnu
pľo autobusy z asfaltobetonové vrstvy, ěímž dojde k podstatnému zlevnění rea|izace stavby. Změna
navíc natrvalo zlepší kryt místní komunikace. Vlastník pozemku pod komunikací _ obec Sklené
s navľženou změnou souhlasí.

Předmět změny:

Ponis a zdůvodnění změny:

Počet připoiených listü speciflkací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

vyssl moc iné okolnostizáměr obiednatele chyba v PD

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
. výkaz výměľ
o fotodokumentace
. situační výkres



ZMENOVY LIST číslo ZL: 17

Zhotovitel: M - SILNICE a.s

Změnový list vystavi|:
Datum:
Podępsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. oR/../............ tuto změnu ľozsahu
díla:

Předmět změnY:

so 902 oočłsľÁ PoMocNÁ nopnłvNÍ sTAvBA

Popis a zdůvodnění změnv:

V rámci So 902 má zhotovitel provést dočasnou točnu v obci Sklené pľo autobusovou dopravu ze
silniěních panelů, kteľé měli byt po skončení stavby demontovány. Zhotovitel navrhuje provést točnu
pro autobusy z asfaltobetonové vľstvy, čímž dojde k podstatnému zlevnění ręalizace stavby. Změna
navíc natrvalo zlepší krý místní komunikace. Vlastník pozemku pod komunikací _ obec Sklené
s navrŽenou změnou souhlasí.

Počet připojených listů specifi kací Počet připojených výkresů :

Cena méněpracíbęz DPH :

-922212,50Kč,

Cena vícepracíbęz DPH :

410 603'30 Kč

Výsledná cena změny bez DPH

-511 609'20 Kč

Výsledná cenazměny s DPH :

-619 047,02Kć

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Teľmín dokončení díla se nemění.

Veškeľé práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úľovni co do
jakosti materiálů, pľovedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitęle díla:

Datum
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soupls prací objektu
A068-20-l MoDERNlzAcE slLNlcE ĺ'386 Po}LEDY ľčETNĚ PRÚTAHU oBcĺ) - XŘENov KŘźoVATXA s ĺ'368 - L

-a, zPÚsoBlLÉ VÝDA|E PRoJEKru
ZZII VEDLEJSI AKIMTA PROJEKTU

Stavba:
Oblskt:
Objskt

souvi6ejicĺ s uloŽenim odpadu na

objem'přepoćeI natuay
ć l l3743

lnveslor požäduje faktulao této pojoźky doloźltváźni lĺstky Że sk|ádky e dok|ad o

obiem'piepoćel na tuny
Polożka ć' 1B73a

maleíiálem a uloŽen' na skládku.
NeŻahrnuje poplatek Że skládku, Kerý se vykaŻuje v po|ožce 0141" (s Výjimkou

mnoŽstvĺ maleÍiálu, kdeje moŽné poplatek záhĺnout do jednotkové ceny

a

část staýebnlho objektu D'6 - so 902

nä skládku. NeŻahrnuje poptalek za sk|ádku' který se VykaŻuie V po|ożce
Výjimkou ma|ého množsNĺ bouráného mateÍiálu, kde je możné poplálek
do iednotkové ceny bouĺání-tento ÍaK musĺ být Uveden V doplňujĺcĺm texlu

a s vyhnllÍanými hmotami Vň'

"(s



viz'Výkł$ová ćásť slavebnĺho újek\u D'6 - so 9u

_ dodání dílcÜ v poźadované kvalitě, dodánĺ materiálu pro předepGené loŽe v tloušl'ce
pĹedepsené dokumentecĺ a pro předepsanou Výplň spaÍ
"očištění podklädu
_ uloŽenÍ dllcÚ dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
oodkladnĺ vĺsfuy a předepsené Výplně sper
_Żřĺzenĺ víŚfuy beŻ roŻlišení šĺřky' pokládání vÍstw po elapách
. úpĺavu napojeni' ukončení podél oblubnĺkü' dilalačních zařĺzení' odvodňovacĺch
oíouŽkú' odvodňovaóÚ' vpustĺ' šachet a pod.' n€stenovLĺi zedáVecĺ dokumentace jinak
. neŻahrnuje postřiky. nálěry
. nezahĺnujetěsněnípodél obrubnĺkÚ' dilelečníchŻaříŻeaĺ' odvodňovacích pĺouŽkÚ,
rdvodňovačŮ. vpustí, šáchet a pod'

očištění podkladu
uloŽenÍsměsa dle předepsanéhotechnologického pŕ€dpisu' ŻhutněnÍvÍsfoyv

zřĺŻení vísvy beŻ rozlišení šĺřky' pokládánĺ vÍstw po etepách' Vč€hě precovních sper
spoiÚ
úpravu napojenĺ' ukončení podél obÍubnlkÚ' d'lalačnĺch Żařĺzení' odvodňovacich

nezahrnuje postřiky, nátěry
neŻáhrnuje těsněnĺ podél obrubníkú' dllalačnĺ6h zaříz€nĺ' odVodňovacích proużkÚ'

odvodňovečú, vpustí. šachet a pod.

pÍovedenÍ dle
pro

předepseného technologického předpisu
bez Íozlišenĺ šíŕky' pokládání VrsľVy po etápách

tAl
1,5tr1,50o ĺB]



očišténi podkladu
uloŽenĺ recyklátu dle předepsaňého technologického předpi6U' 2hutněnívrstvyv

zřízení vÍsfuy bez roŻlišenĺ š{řky, pokládánívštw po etapách, včetně pÍacovních spar
spojŮ
úpravu napojenĺ, Úkončcnĺ

1loUšl'ce

roŻprostření ä Żhutněnĺ

oólśléňj podkledu
uloŽeni směsĺ dle předepsaného technologického předpisu, 2hutněni vrefuy v

ŻřĺŻenĺ VÍsfoy bez rozlišenĺ šĺřky, pokládání vrstvy po etepách. Včetně pracovnÍch spar
spojú
úpíevu nepojenĺ' ukonćenĺ podél obÍUbníkÚ' dilatačních ŻäřĺŻenĺ. odvodňovacích

podél obrubniku' dilatačnĺch ŻeřĺŻenĺ, odvodňovacĺch proUžkÜ'

lloušlbe

odvodňovačÚ' vpuslĺ' šechel á pod'
nátěry

smési dle předeFaného lechnoloqického př€dp'su, zhutněni vrsNyV

vENy bez rozlišenĺ šiřky' pokládáni vlstw po etapäch, vćelně pracovnĺch spar

napojenĺ, ukončení podél obrubnlkťr' dilatačnĺch zářĺzenĺ' odvodňovacich
odvodňovačŮ' Vpuslĺ' šächet a pod'

neŽahlnuje postřiky' nätéry
nezahÍnuje těsnění podél obÍUbnĺkÚ, dilätačnĺch Żařlzenĺ' odvodňovacích pÍouŽkÚ'

spoiů

podkladu

očištění pŕedepsaným zpúsobem Včetně odkliŽenĺ vŻniklého odpadu



1 .500=1 .500 [B]
00o [c]

zahĺnuje řeŻánĺ vozovkové vĺsľvy v přBdepsané tIouštbe, včetně spotřeby vody
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ZMENY
POPIS/OB5AH ZIlENY PODPlS

ll/366 P0nbdľ lľĚGtně !ľaitahu oüGíl _ třenoulĺřižouatta s ll/368 - l. HnP[

AUŤoRlzACE (ISLO PARE

název akce

s0 g0' [0ĺls1lÁ P0t0cľĺ lt0pnlľľl sTllłll
stavebni objekt

Pardubĺcký kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

objednatel spolupnice

UsEK slLNlcE ll/3ó6
mĺslo stavby

PARDUBICKY
kraj

DOPRAVN KANCE
Bozděchova 1668' 500 02 Hradec Králové
tel :495 219 036, 495212647,fax:495221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

výkres měřĺtko

PDPS
stupeň

A066lŻ0
číslo zakázky

ll.6
číslo přílohy

P
z

lxlŻ020
dalum



MoDERNlzAcE slLNlcE lu366 PoHLEDY - KŘ|ŽoVATKA s l/43

so 9o2 DočAsNÁ PoMocNÁ DoPRAVNí STAVBA
Technická zpráva

Obsah

& l',j':l]i'lllllllí;l^l|i']ĺlĺl ]]]lĺ]/",\ri]] ,r/l.\\ý!]i]lr]iilliĺ|i](,l]]11;!ilr]]ii,(],l]1!
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MoDERNlzAcE slLNlcE 111366 PoHLEDY - KŘ|ŽoVATKA s l/43

so 9o2 DoČAsNÁ PoMocNÁ DoPRAVNí STAVBA
Technická zpráva

Al lDEĺtlTlFľKAčNí Úorur STAVEBNÍHo oBJEKTU,

so 9o2 DočAsNÁ PoMocNÁ DoPRAVNí sľłvgR

sTUPEŇ DoKUMENTACE:
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

zAKÁzKoVÉ čísLol
A026/19

MísTo STAVBY:

. Místo stavby:

o Kraj:
o Město, obec:
o Katastrální území:
r Parceĺní čísla pozemků:
o označení pozemní komunikace

silnice ll/366 v úseku od začátku obce Pohledy po křižovatku
l11368 v Křenově

Pardubický
Pohledy, Křenov
Pohledy (724670), Křenov (675873)

Parcelní čísla jsou uvedena v záborovém elaborátu
Sĺlnice ll. třídy, lll366

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

OBJ E DNATET:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph. D' nebo Mgr. Monika špačková
lČ:70 89 28 22

DlČ: CZ 70892822 neplátce DPH

GENERÁLNí PRoJEKTANT:
Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
lČ27 46 68 68
DlČ cz 27 46 68 68

Projektant:

autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
číslo autorizace črAlT: 07o1438

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
číslo autorizace čKAIT: 0600437
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MoDERNlzAcE slLNĺcE 111366 PoHLEDY _ KŘIŽoVATKA s l/43

so 9o2 DoČAsNÁ PoMocNÁ DoPRAVNíSTAVBA
Technická zpráva

PODZHOTOVITELE

PoLoHoPlsNÉ A VÝšKoPlsNÉ zAMĚŘENí
RSGeo-pro s.r.o. - Geodetické a kartografické práce

Varšavská 16,

120 00 Praha 2

DIAGNOSTIKA VOZOVKY
IMOS BRNO, a.s.

olomoucká 704/774,
627 00 Brno

B} sTRučNÝ TECHNtcKÝ PoPl$
Předmětem stavby je obnovit, v rámci možností zlepšit parametry, sjednotĺt šířkové uspořádání řešeného úseku
silnice l11366 včetně souvisejících objektů.
V řešeném úseku silnice ll/366 je dle stávajícího technického stavu vozovky navržena recyklace za studena nebo
kompletní výměna vozovkových Vrstev se zesílením, lokální opravy a sanace po frézování (zachování stávající
nĺvelety či její zesílení až o 120 mm).
Je navržena obnova odvodnění a vybavení komunikace. Propustky a nefunkční odvodňovací zaŕízení
s ukončenou životností budou obnoveny V půVodních parametrech. Stávající vyhovující propustky budou
pročištěny a dojde k jejich případné výškové a směrové úpravě.

c} zAJlšTĚNí DoPRAVNí oBsLuHY
Z důvodů zajištění co nejlepší obsluhy území automobĺlovou a autobusovou dopravou a dále co nejmenšího
omezeníobsluhy přilehlých objektu bude stavba rozdělena na 3 etap:

L Etapa l: úplná uzavírka silnice ll/366 - so 101 Silnice l11366 průtah obcí Pohledy
Ż. Etapa ll: úplná uzavírka silnice l11366 -so 102 Silnice l11366 Pohledy - Křenov
3. Etapa lll: úplná uzavírka silnice ll/366 - so 103 Sĺlnice l11366 průtah obcí Křenov

V příloze B.8 ZoV jsou znázorněny objízdné trasy pro osobní, nákĺadní dopravu a pro autobusovou dopravu

K zajištění dopravní obsluhy veřejnou autobusovou hromadnou dopravou je nezbytné navrhnout místo pro

otočení linkových autobusů.

Autobusová doprava bude řešena objízdnou trasou z Hradce nad Svitavou do Březové nad Svitavou a naopak.

V průběhu výstavby etapy l so 101 ĺntravilán obce Pohledy se uvažuje celkovou uzavírkou. Do PD ve stupni DSP
je doplněn dočasný stavební objekt,,So 902 Dočasná pomocná dopravní stavba" (je nutno stavebně povolit),
který bude zahrnovat dočasné zpevnění místní komunikace železobetonovými panely na pozemku p.č.

L267/43. Pozemek je vevlastnictví obce Sklené _ obec snavrženým řešením předběžně souhlasí. Tato
komunikace pak bude slouŽit jako točna vŽdy pro potřebný směr, na kterém nebudou probíhat stavební práce.
Z úseku, kde bude probíhat výstavba, bude uloŽena zhotoviteli povinnost zajistit svoz cestujících na nejblĺŽší
zastávku v běžném provozu. Frekvence, časy a polohy zastávek svozů budou zhotovitelĺ uloženy Pard. krajem
před zahájením stavby (pro PD uvažována minimálnÍ četnost svozů 4x/den v každém směru). Náklady spojené s
dočasným zpevněním komunikace točny (pokládka panelů a jejich následné odstranění po stavbě) budou
zahrnuty do rozpočtu stavby.

Projektant prověřil jhdním křĺvkami možnost otočení autobusu v obci Sklené po místní komunikaci před

kostelem a v obci Pohledy v místě stávajÍcí bus zastávky. Vlečnými křivkami bylo prokázáno, že vytypované

místo v Pohledech nevyhovuje otočení autobus. V obci Sklené vytopované místo lze využít za předpokladu

4



MoDERNlzAcE sltNĺcE l11366 PoHLEDY - KŘ|ŽoVATK 
^ 

s ll43
so 9o2 DočAsNÁ PoMocNÁ DoPRAVNíSTAVBA

Technická zpráva

stavební úpravy stávající místní komunikace (řeší dočasný so 902) a pročištění průjezdného profilu pro autobus

na místní komunikaci - prořez větví zasahujících do profilu.

D} DočAsNÁ PoMocNÁ DoPRAVNí STAVBA

K zajištění provizorní dopravní obsluhy linkovými autobusy je navrženo obratiště autobusů na místní

komunikaci na pozemku p.ć. t267/43 (vlastnictví obce Sklené, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití

ostatní komunikace) v lokalitě před Kostelem sv. Petra a Pavla. Na této části místní komunikace (viz příłoha ) je

navrženo zpevnění formou sĺlničních železobetonových panelů v celé šíři stávající místní komunĺkace (min, 4,0

m) s rozšířením ve směrových obloucích před kostelem po katastrální hranu pozemku.

Budou využity silniční železobetonové panely o základním rozměru 3000 x 2000 x 180 mm na plochu

cca500m2.Silničnĺ panelybudoupokládánynaloŽnívrstvuzdrobnéhokamenivadovelikosti zrnamax.8mm,
třídy C (dlc Čsĺ,ĺ zs rsĺz1.

Místní komunikace bude po dokončení výstavby uvedena do původního stavu

V příloze této zprávy je uvedeno prověření vlečnými křivkami místní komunikace vozidlem délky 12,5m,

ze kterého je patrné, Že šířka komunikace vyhovuje průjezdu autobusu'

V Hradci Králové vl/zotg

5
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Nózevl AUTIBUS 12,50n
\ rrl-<or C.JUU
Rozchod pňední nó'provy| 2'500
Rozchod zodní nóprovyl 2'500
MoX' úhe|. notočení kot, 50'968'
Dobo zotó.Čení (sec')| 4'0
Kruh otó.čení (od obrubníku k obrubníku)I 16'621
lb(ouk ZotóčenÍ (nezi stěnoni)l 21,000

ENDA
DRÁHA JĺzDNĺ KoL
OBRYS VOZIDLA

DočAsNÁ KoMUNlKAcE

PoVRcH BEToN; VYRoVNÁVKA /

ŻrLrzoaĺroľovÉ PANELY (so 902)



číslo oZ.' |8OZNAMENI ZMENY
Zhotovitel: M - SILNICE a.s
Investor: Paľdubický kľai Datum

llfuUv oNvL. lvlvuLl\lllŁl\UL UlLlllUu l|lJvv r VrrpLU r \

KŘENoV rŘlŽovłľKA S IV368

poštou e-mailem faxem osobněXZpůsob odeslání / předání
datum:

Popis a zdůvodnění změnv:
V rámci provádění zemních pľací zhotovitel narušil stľop klenbového sklepu, kteý se nachź,zel
v místě konstrukčních vľstev komunikace v km 6,845 před č.p. 58. Tento sklep nebyl v PD uveden,
neboť o něm nebyla nikdę zmínka. Zhotovitel zajistil statické posouzení stability klenby a na zźlkl.adé
doporučení a konzultacc statika, pľovcdl zajištění klenby sklepu. Zhotovitel provedl ruční odkopání
dotčené části klenby, rozebrání nesouběžných částí klenby' bednění zvnitŕní části klenby' armování
dle návrhu statika, zabetonování klenby. Provedení sanace klenby sklepu umoŽnilo pokľačovat
v pľacíclr tta koltlullikaci, tak aby nedošlo k dalšínru pľodloužerrí tenrrítru plněrrí.

Předmět změnv:

so 901
Sanace klenby sklepu

Počet připoiených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce

ohyba v PD zhotovitech vyšší ntoc irré okolnoz:álměr obietlnatęlc

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Přílohy:
. výkaz výměľ
. fotodokumentace
. zprtwa statika



ZMENOVY LIST číslo ZL: 18

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

ZménovÝ list vystavil
Datum

díla:

Předmět změnv:

so 901
Sanace klenby sklepu

Ponis a zdůvodnění změnv:
Vrámci provádění zemních pracízhotovitel narušil stľop klenbového sklepu, ktery se nacházę| v místě
konstľukčních vľstev komunikace v km 6'845 před č'p. 58. Tento sklep nebyl v PD uveden' neboť o
něm nebyla nikde zmínka. Zhotovitelzajistil statické posouzení stability klenby anazálk|adě doporučení
a konzultace statika, pľovedl zajištění klenby sklepu. Zhotovitel provedl ruční odkopání dotčené části
klenby' rozebrání nesouběžných částí klenby, bednění zvnitÍní části klenby, armování dle návrhu
statika, zabętonování klenby. Provedení Sanace klenby sklepu umožnilo pokľačovat v pľacích na
komunikaci, tak aby nedošlo k dalšímu prodloužení termínu plnění.

Počet připojených listů specifikací Počet připoiených výkresů
Cena méněprací bęz DPH

0Kč

Cena vícepľacíbęz DPH :

34 017,40 Rč

Výsledná cenazměny bez DPH

34 017,40IKč,

Výsledná cena změny s DPH :

41 161'05 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění.

Veškeľé pľáce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úrovni co do
jakosti matęriálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá DokumenÍacę zakázkv pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce ob.iednatele díla

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitele díla:

Datum:

2



k Íek|uraci télo položky dolożit váźhÍ ll8tky Że skládky a doklad o Úhradé
Ża skIádku za uvedoný ma|6ńálztéto 6tavby'

N@ahrnuje podatekza skládku, kteŕýse vykauje v poloŽce 0141'* (ś výjlmkou
miložÜtvl ľlútrliálu. kdujg trlullú puplutuh 2shtrUut ÚUjUÚnutkuvÚ Uuny

na skládku.



pod vodou' v okolĺ výbuěnin' ve stÍ8něhých prostorech a pod.

a pŕesvah. sváhú do konečného foeru' výměna hom|n v podlożl e V plánĺ

ochÉnu a očlšlěni dna' zák|adové spáry, stěn a sváhl:
n6bo obvedsnĺvodyv okolĺvýkopĺště a v€ výkopišti

opatřenĺ
objelđŮ vĹ

tvj6lá výkopk€h

blĺzko6|i konśtrukcĺpodzémn'ho VedtnÍ, iejlch

vBtváoh' pá6ech
vć. (vż

štětových gtěn)

Żajlětěnĺ

přĺplatekŻe lepivost

e roŻpolovánĺ jednollivých bafuenÜ
a nošohl výkopku

výkopku

10.0,t00181
12940 R

komplslní pÍovedenĺ Źemnĺ konstrukce do pŕedepsaného Ná.u
ošelřenĺ Úložiště po colou dobu prác6 v něm vě' klimátiokýoh opatř6nĺ
ŻĺŽenlv okolĺvedenĺ, konstrukcĺ a objelđŮ a iejich dočäsné zalištěnĺ
Źíż6nl p.ováděnl veálŽ€hých podmĺnkách a stlsněnýoh prostor€ch
Żížené ukládáni sypaniny pod vodu
ukládáhĺ po vBfoách a pojlných nutných částech (ĺig!rách) vč' dosypávek
spouĚ|ěnĺ á nošenĺ mateilálu
úpŕava, očištěnĺ a ochÍána podloźi a svahů
svahovánl' uzavhänĺ povÍchú tvahú
udrźovánĺ Úložiště a iehoochrána proti vodě
odvedenÍ nebo obvedenÍ vodyv okolĺ úložlště a v ÚloŽiěti
véěkeré pomocné konôtruk@ umoŽňujĺcl pÍoved€nĺ zemnĺ konśtrukce (přĺjezdy,

nájgdĺ lešenĺ, podpěrné konďrukce, přemBtěnĺ, Żpevnéné plochy' ŻakMl a



dodánĺ čersfoého betonu (betonové směsł poŽedovené welity' jeho uloŽeni do

nepÍopustného' mÍazuEdorného betonu a belonu požadované tNanlvosti

uŽitĺ potřebných přisad ą technologil výroby betoĺu'
pracovnich a dilälačnich spar, včetně polřebných úpĺav' výplně' vloŽek,

podpěÍné konsÍ' (skruże) a lešeni uśech druhÚ pÍo bedněnĺ, u|ożení čeEfuého
vBUže a doplňkových konstr.' vč' požadovaných ovorÜ' ochíanných a

opatřeni a základú těchto konstrukcí a leŠenĺ'
Vwoieni kotevnich ěel' kapes, nálilkú, a sedel'

Éech poŽadovaných oNor!' kapes' Výklenku' prostupÚ' dutjn, díáżek a pod'

pláce u kabelových a injenážnich hubek a ostalnich zařżení osazovaných do

konstukce betonových kloubú. upevněnĺ kotevnĺch pryků a doplňkových konsÍukoĺ'

přĺpadné zŕíŻeni spo'ovací vrsNy U Żákladú'
úpravy pro osäŻení ŻäříŻenĺ ochrany konstukce pÍoti vlivu bludných proudŮ

konastencr &lonu

kvalily

konstaukcí e vybäVenĺ'
żolace' povlakú a nátěrú' přĺpadně

vlhkosti vŻemní kdečástech, přijdoÚ

očištěnÍ e ošelřenĺ'

soudÍŽnosl betonu a bedněnĺ'

zeminou nebo kemenivem.

dodání betonářské vBuŹe v poŽadované kVälitě' slřĺhánĺ' řeŻáni' ohýbánĺ a spojování
poŽadovaných Narú (vč. armakošů) a Uložení s poŽádováným ŻájiŠlěním

úpravy výŻuže pro osäŻení doplňkových konstíUkcĺ'
ochlanu výuuŽe do dobyjejiho ŻabelonoVánĺ'
úpravy VýŹuže pro Żřĺzení Železobetonových kIoUbú' kotevnĺch pNkú' Żávěsných ok a

výŻ1!że,

belonu,výŻuže

a kMl výullŽń hńlonńm'



stavby

polożka Żahínuje:
_ rozbouÍánĺ konstrukce bez ohledu na pouźitou technologii
. veěkeré pomocné konstrukce (lešenĺ e pod.)
_ v€škerou mänipulaci svybouranou sutĺ a hmotami včelně uloźenĺ na sklädku.
NeŻahÍnuje popletek Ża skládku, který se wk4uie V poloŽce 0141'' (s výjimkou
malého mnoŽsfuĺ bouraného mateÍiálu' kdeje możné poplatek Żahĺnout dojednotkové
ceny bouÍánÍ- tenlo fäkt musi být Weden v doplňUjicĺm teńu k položce)
. veškeré dalśí pÍáce plynoucĺzlechnologického předpisu a z plelných předpisú
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číslo oZ: 19OZNAMEI{I ZMENY
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Pardubický krai Datum:Investor:

ázev akce: MODERNIZACE SĺLNICE IU366 POHLEDY
KŘENoV rŘlŽovłTKA S II/368

PR oBc

osobněe-mailem faxemZpůsob odeslání l pŕedéní
datum:

ZadźtvacÍ dokumentacę v ľámci So l02 - extravilán męzi obcemi Pohledy a Křenov neobsahuje
směľové s|oupky podél komunikace, ani sloupky vyznačující napojení účelové komunikace, proto je
nezbytné týo sloupky doplnit, tak aby mohla bý silnice uvedena do provozu.

Popis a zdůvodnění změny:

Předmět změnv:

so 102
Směľové sloupky

Počet připoiených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněprácę

mo iiné okolnostizámér obicdnatclc chyba v PD X chyba zhotovitele

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Přílohy:
. výkaz výměr
o koordinační situační výkresy



ZMENOVY LIST číslo ZL'' 19

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Změnový list vystavil:
Datum:

tv

Předmět změnY:

so 102
Směľové sloupky

ĽqBis a zdůvodnění změny:

Zadźxací dokumentace v rámci So l02 _ extľavilán męzi obcemi Pohledy a Křęnov neobsahuje
směľové sloupky podél komunikace, ani sloupky vyznačujicí napojení účelové komunikace, proto je
nezb5,tné týo sloupky doplnit, tak aby mohla bý silnice uvedena do pľovozu.

Počet listů specifikací Počet en h

Cena méněpľací bez DPH

0Kč

Cena vícepracíbęz DPH :

170 040'00 Kč

Výsledná cenazměny bez DPH

170 040'00 Kč

Výsledná cenazměny s DPH:

205 748,40 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, pľovedení apod. tak' jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázkv pľo celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitele díla

Datum

2



z 1 í a,b _ plastová ot vřđó' Żí 1 0 - hhový prońl {sjddy)'
sm&ovó sloupky s kovovým bodoem W Đodnl čfuf Bloupku pro zábudovánl do
í.Jnĺc€zaťučfrlm
jz c3 KooÍdinečnl Ślfuáco dĺl 1' c3 KooÍdinačnĺ $tuac€ dĺ| 2

Z 11a,b: 356kw=358,@N IAI
z 11g (ffiový ilofl): 34fu6=34,0M IBJ
kkeń: A+B=3$,M0Ic]
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OZNAMENI ZMENY číslo oZ.'20
Zhotovitel: M - SILNICE a.s
Investor Paľdubický krai Datum:

NiŁev akce: MoDERNIZACE SILNICE 111366 PoHLEDY (VCETNE PRÜTAHU OBCD -
KŘENoV rŘźovłľKA S II/368

Způsob odeslání l pŕedání
datum:

e-mailęm faxem osobně

Předmět změnv:

Úpľava odvodnění

Popis a zdůvodnění změnv:

Součástí PD je obnova na povrchu obslužné komunikace podél zárubní zdi so Ż0Ż, PD však neřeší
odvodnění dešťových vod v tomto úseku.
Z důvodu ochrany Kultuľního domu a sousedních nemovitostí č.p. 59' 6l a 63, proti stékání
dešťových vod z komunikace, je potřeba osadit podélné odvodňovací Źlaby k odvodnění dešťových
vod do dešťové kana|izace.

Počet připoiených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněprérce
ztlmér obiędnatelę chvba v PD X ba zhotovite I iiné okolnosti

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy
a výkaz výměľ

fotodokumentacea



ZMENOVY LIST číslo ZL:20

Zhotovitel M - SILNICE a.s

Změnový |ist vystuvil
Datum

l se Smlouvou o dílo č. oR/../
díla:

Předmět změny:

Úpľava odvodnění

Popis a zdůvodnční zmčnv:

Součástí PD je obnova na povľchu obslužné komunikace podél zárubní zdi so 202, PD však neřeší
odvodnění dešťových vod v tomto úseku.
Z důvodu ochrany Kultuľního domu a sousedních nemovitostí č.p. 59,61a 63, pľoti stékání dešťových
vod z komunikace,je potřeba osadit podélné odvodňovacíżlaby k odvodnění dešťových vod do dešťové
kanalizace.

Počet h listťl ifikací Počet připojených výkľesů :

Cena méněprací bęz DPH

0Kč

Cena vícepracíbęz DPH :

140 220'00 Kč

Výsledná cena změny bęz DPH

140 220'00 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

169 666,20Kć.

Nově sjednaná lhůta dokončęní díla:

Termín dokončení díla se nemění.

Veškeľé práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úľovni co do

.iakosti materiálů, provedení apod. tak' jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitele díla:

Datum

2



'J 
Asp€ Fima: M _ slLNlcE a's. strana; I

3'6'2'4 Dahrm: lo.8.2o22 Čas: 10:59:16

Změna stavby ć. ZL 20 Změnový list č. 20 - úpľava odvodněnĺ

SÍavbaĺ A066_20_III, MoDERNIZACE SILNICE II/3óó PoHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU oBcĺ - Křl.Eľov rfuŽovłrKA s IV368 - III. ETAPA

objckt. _zv' zPÜsoBILÉ VÝDAJE PRoJEKTU

Rozpočet| so 103, so l03 slLNIcE IÍ1366 PRŮTAH oBci KŘENoV - sJEzDY

Objednatell

zhoÍoviÚel dokumcntace:

zhoÚovite|: M_SILNĺCEa's'

Rozpočet:

Základní cena: 367 6l0'00 Kě

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

507 830'00 Kč

106 ó44'30 Kč

614 474'30 Kč

z toho ľozhod.hmoty:

Měľné jednotky:

Počet měľných jednotek:

Náklad na měľnou jedn':

1,00

507 830'00 Kě

Změna stavbv _ celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

I40 220'00 Kč

29 446,20 Kč,

169 666'20 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoyal:

Datum vypracováni ZBY 9'8.2022Datum zadání:



a AsDe Fimar M - SILNICE a.s. stľana| 2

3.6.2.4 Datum: 10.8.2022 Casr 10:59:16

Položky změny st.vby ć'.zL20

Stavbł: A066_20_III, MoDERNIZACE sĺLNIcE 111366 PoHLEDY (VĆETNĚ PRÚTAHU oBcĺ) _ KŘENov KfuŽovATKA s II/368 _ III. ETAPA

ol'lekl: źv, zľÜsoDILD VÝDAJĽ IIRoJDI(TU

Ropočet So lo3, so lo3 slLNIcE IIBó6 PRÚTÁH oBci KŘENov _ sJEzDY

Počét M.I .ĺ.cenePoř.č. Po|ožka TvD Text M.I Celkem

9 - osÚaÚní konśtťukce a prđce
22 93343 ŻL^By ŻDtLc(JzP)LYMBRBEToNU svĚTLÉ ŚĺŘXY Do 200MM

vĆET\Ě MfuŽi

18.000 =t8.000 [A]
A-18,000 IBl

M I 8,000

c€lkem

Celkem za rozpočet

7 790,00 140 210,00

140 220,00
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OZNAMENI ZMENY číslo oZ: 2l
Zhotovitęl: M - SILNICE a.s
lnvestor: Paľdubický kľai Datum:

NŁev akce: MoDERNIZACE SILNICE II/366 PoHLEDY (VCETNE PRÜTAHU OBCD -
rŘpNov rŘlŽovłTKA S 111368

Způsob odeslání l ptedání
datum:

poštou e-mailem faxem osobněX

Předmět změny:

Doměrky - I, II, III Etapa

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitęl předkládá rozdílový výkaz
výměr'

Počet připoienÝch listů specifikací
Důvod vícepráce / méněpľáce
zélměr obiednatele chyba v PD X zhotovite slm lne

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
. výkazy výměr



ZMENOVY LIST číslo ZL.'2I

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Znrěnový list vystavil
Datum

... tuto změnu
díla:

Předmět změny:

Doměľky - I, II, III Etapa

Popis a zdůvodnění změnv:

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla zhotovitel předkládá rozdílový výkaz
výměľ.

Počet en listů kací Počet ených výkresů:

Cena méněpľacíbęz DPH :

0Kč

Cena vícepracíbęz DPH :

1 029 551'63 Kč

Výsledná cena změny bęz DPH :

1 029 551'63 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

1245 757,47 Rć

Nově sjednaná lhůta dokoněení díla:

Termín dokončení díla se nemění.

Veškeľé práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úrovni co do
jakosti materiálů, pľovedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakźnky pľo celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitęlę díla:

Datum:

2



!'jAsoe 
Firma lVĺ - SILNICE a s Strana: I

3'6.2.4 Dat!m.692o22 čas: 15:16;44

Změna stavbv č, ZL 2l Změnový list 21 - doměrky

stavba: A066_20_I, MoDERNIZACE SILNICE 111366 PoHLEDY (VČETNĚ PRÜTAHU oBcĐ - KŘEľov rŘIŽovłrrł s IIl3ó8 _ I. ETAPA

objekt| _zV, zPÜsostLÉ v'ŕDĺlľ pnolsrru

Rozpočet: so lola' So l0l SILNICE 111366 PRŮTAH oBcÍ PoHLEDY - KoMUNIKACE

Objcdnatel:

Zhotovit€l dokumentace:

Zhotoviteli M - SILNICE a.s.

Roznočet:

Základní cena: 16 303 456'69 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

l7650913'05 Kč

3706691,'74 Kě

21357 604,'.19 Kč,

Z toho rozhod,hmoty:

Měľné 'iednotky:

Počet měľných jednotek:

Náklad na měľnou jedn.:

1,00

ĺ7 650 913'05 Kč

Změna stavbv - celkem:

cena - c€lkem;

DPH:

Cena s daní:

34499'.7']'8 Kč

'12 449'4L Kč,

41'7 446'59 Kě

Vypľacoval zadání:

Datum zadání:

zBv vypľacoval:

Datum rypľacování zBv 6.9.2022



?śAsoe Fima: M - SILNICE a.s. Strana: 2

3.6'?.Ą Dafum: 6.9'2022 čas: l5:ló:44

Poř'č- Položk'

Prrlužky znlělly s1avby ĺ'.zL2l

Stavba: A066-20-I, MoDERNIZACE SILNICE II/366 PoHLEDY (VČETNĚ PRÜTAHU oBcĺ) _ KŘENoV KruŽovATKA s ĺI/368 _ I' ETAPA

objekt! Żv, zpUsoBlLE VYDAJE PRÖJE(TU

Rozpočct! so lola, so lol SILNICE II/36ó PRUTAH oBcĺ PoHLEDY - KoMIJNIKACE

Tvn Text MJ pně.ŕ M.I celkém

l - zemní pľáce
I 13328

t6 t23?38

24 t8l I0

920

92t t8Z4l

oDSTRAN PoDKL ZPEVNĚNÝCH PLocH Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 2OKM

.153,8*ĺl,3: l 06' l 10 tA l
A_!0ó,110 IBĺ
oDKoP PRo sPoD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I' oDvoz Do
20KM

353,8, 3*0,3: 35,380 [A ]
A:3s,380 IRI
tJPRAVA PLÁNĚ sE zHIJTNĚNiM V HoRNINĚ TŘ. I

RozPRosTŘENÍ oRNIcE vE svAHU V TL Do o.loM

zALoŻENĺ TRÁVNĺKU RUČNĺM vÝsEvEM

DLAŻBY Z LoMoVÉHo KAMENE NA MC

353,800

I t00,000

I t00,000

Celkem

10,00

54.00

19.00

3 538,00

59 400,00

20 900,00

M3

M3

l0ó'l40

35,380

5,000

109.00

89,00

4 280,00

I I 569.26

3 t48,82

98

2l 400.00

2l óoo_oo

M2

M2

MŻ

ľ'

4 - vodoľovné konsttukce
Ą65512 M3

5 - Komunikace
574A.Ą4

574C56

574876

56334

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO I I+, I IS TL,

5OMM

AsFALTovÝ BEToN PRo LoŻNĺ VRSTVY ACL 16+. l6s TL' 6oMM

ÁsFALTovÝ BEToN PRo PoDKLADNi vRsTvY AcP 16+, l6s TL.

SOMM

VoZoVKoVÉ VRsTvY zE ŠTĚRKoDRTI TL. Do 2ooMM

M2

M2

M2

M2

59U,rOU

353.800

l75.UU

I74.00

IUJ JJ7,5U

I l6 328,50

78 543'ó0

6t 56r.20

590.500

353,800

t97,00

222.00



ái n.o" Firma: M - slLNlcE a's. Strana: 3

3.6.2.4 Datým: 692022 čas: 15:16:44

Položky změny stavby č..ZL21

Stĺvba: A066-20_I, MoDERNIZACE SILNIcE II/366 PoHLEDY (VČETNĚ PRÚTAHU oBCĺ) - KŘENoV KRIŽoVATKA s 111368 - I. ETAPA

objekt| -zV' zPÜsoBtLÉ VÝDAJE PRoJEKTU

Rupočet: So lola, so lol slLNICE IIl366 PRUTAH oBCi PoHLEDY - KoMIJNIKACE

lŻ 562|3|

56 572213

57 57Ż22l

vozovKoVÉ VRSTVY Z MATERIÁLÚ STABIL cEMENTEM TŘ I

TL DO I5OMM

sPoJoVAcĺ PosTŘIK Z EMULLE Do o,5KCM2

sPojoVACi PosTŘIK Z AsFALTU Do l.0KG,Ą42

M2

M2

M2

353,800

590.500

353.800

Ż28'00

9,00

t3,00

80 666,40

5 314.50

4 599,40

9 - ostatní konŚłľukce á práce
t0 9t7224

22 glltBl

SILNIČNÍ A CHoDNiKoVÉ oBRUBY Z BEToNoVÝcH oBRUBNiKÚ
ŚĺŘ l50MM

M

M

-358.000

-t2,000

Celkem

Celkem za rozpočet

445,00

5 i00.00

-159 310,00

-66 000,00

344 997,18

zÁBRADLĺ SILNIČNĺ sE sVlsLou VÝPLNi - DoDÁVKA A
MoNTÁŽ



?ślAspe Fima M-SILN|CEas. Strana: I

3,6.2,4 Datum: 6'9.2022 Čas: 9;56;48

Znrěna stavby č.. ZL 2t Znlěnový list 21 - doněľky

stflvbnl Aolíń_?n_ĺT,MonFRNtzAcFsĺ]NICFIT/1ńńPoHĺ'nnv1včrľNĚrnĺireĺłĺĺnRcí;-rŘrNnvrŘlŽnvłľrĺsTl/lńR_Tl FTAPA

objekt| -zv, zPÜsogtLÉ vi'DłĺE pnoIErru

R@počet| so l02a, so l02 silnice Il/366 Pohledy _ Kfunov - Komunikace

Ôbjednlĺel:

zhotovitel dokuńenĺace:

zhotoviael: M-slLNIcEa.s.

Rozoočet:

základní cena: 59 909 820,0l Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s danĺ:

6| 72'l z3l'98 Kč,

12962718,72 Kč

'74 689 950'70 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měmé jednotky:

Počet měľných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

1,00

61727 23l,98 Kč

Změna stavbv - celkem:

Cena - celkem;

DPH:

Cena s daní:

9302'40 Kč,

l 953'50 Kč

ll 255'90 Kč

VypľĺcovaI zadání: ZBV vypracovall

Datum vypľacování zBv 6'9.2022Datum zadání:



?śAsDe Firma: M - SILNICE a.s. Strana: 2

3.6.2.4

Poř.č. Položka

Datlm: 6'9'2022 Čas: 9:5ó:48

Položky změny stavby č. ZL 2l

Stavba: A066 20 II, MoDERNIZACE SILNICE 111366 POHLEDY (VČETNĚ PRUTAHU oBci) - KŘENov KPJŻoVATKA s Il/368 _ II' ETÁPA

objekt: _ZV' ZPÚsoBILÉ VÝDAJE PRoJEKTU
Repočet: So l02a, so l02 silnicc 11136ó PohIcdy - Křenov - Komuniłacc

Tvp Text MJ Počet MJ J.cena celkeń

l'
l - zemní práce

I 1360 ROZRYTi VOZOVKY M2 2 948,000 t4 740,00

ló 14fr-frn

5,00

célkém

1.';.l;ľ""'"' 

konstľukce
DLAŽBY z LoMovÉHo KAMENE NA Mc 4,400

Celkem

34 236,40

34 236,40

M3 7 781,00

5 - Komunikace
5744446

2'1 367544

ASFALToVÝ BEToN PRo oBRUsNÉ VRsTvY Aco l 1+. l ls TL'
5OMM

175,00

t75,00

99,00

13,00

9.00

229_00

34 842,50

87 150,00

-346 806.90

3 991,00

558,90

238 6t8.00

M2

M2

M2

M2

M2

M2

199,100

498,000

-3 503,100

307,000

ó2' l00

I 042,000

ceIkém

-49,500

-6,000

445.00

6 000,00

t8

-ŻŻ021.50

-36 000,00

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 2OOMM

30 56932

3t 572221

32 5722t3

35 574C66

_ 9 - ostatní konstľukcea pľáce
34 9t7224

47 9lllAl

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKoDRTI TL. Do looMM

sPoJovACĺ PoSTPJK Z ASFALTU Do l.oKG^,ĺ2

spoJovAci posrpJK z EMULZE Do 0,5Kc^42

AsFALTovÝ BEToN PRo LoŽNĺ VRSTVY ACL 16+_ l6s TL. 7oMM

slLNIČNÍ A cHoDNĺKovÉ oBRUBY Z BEToNoVÝcH oBRUBNĺKÜ
ŠiŘ l50MM

zÁBRADLĺ sILNIČNi s VoDoR MADLY - DoDÁVKA A MoNTÁŽ

M

M



Fima; M-SILNICEa.s.
Datum: 6.9.2022

Stĺana: 3
9:56:481.6.2.4

ľoložky znrěrry stávby ć.. ZL 2t

Stavba: A066'20-II. MoDERNIZACE SILNIcE I1136ó PoHLEDY (VČETNĚ PRUTAHU oBci) _ KRENoV KR]ŽovATKÄ s II/368 _ II. ETAPA

objekĺ: -/v, ZPÚsUtslLÉ VÝtJAJt PR0JEK lU
Rozpočeh so l02a' so l02 silnice ĺ11366 Pohledy - Křcnov - Komunikace

Celkem

Celkem za ľozpočet 9 30Ż,40



?śAsp€ Fima: M - SILNICE a-s'

3 6'Ż'4 Dafufr.6.9'2022 Čas:l5:15:38

Změna stavby ć'. ZLzl Zménový list 21 - doměrky

stavba: A06ó_20-III, MoDERNIZACE SILNICE lV366 PoHLEDY (VČETNĚ PRÜTAHU oBcD _ KĚiENov KŘIŽoVATKA s lV]68 _ III. ETAPA

objekt: _zV, zPÜsoBILÉ VÝDAJE PRoJEKTU

Rozpočet: so lo3a, so lo3 slLNIcE IV366 PRÜTÁH oBcÍ KŘENov _ KoMUNIKACE

Objednatell

Zhotovitel dokumentace:

zhotovireli M - SILNICE a.s.

Rozoočet:

Základnĺ cena: ĺ 1 556 328'15 Kč

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

12280283'40 Kč,

2 578 859'5l Kč

l4 859 142,9l Kě

z toho ľozhod.hmotyl

Měmé jednotky:

Počet měľných jednotek:

Náklad na měľnou jedn.:

1,00

12280283'40 Kč,

Změna stavbv - celkem:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

675 252,05 Kě

141 802'93 Kč

817 054'98 Kč

vypracoval zedání; zBv vypľacoval:

Datum vypracování zBv 6'9'2022Dafum zadání:



E n.o. FiÍma: M - sILNlcE a's' Strana: 2

3.6.2.4

Poř.č. Položkĺ

Dątum: ó'9'2022 cas| 15|15;38

Polužky zlltělly saävl'J ĺ',7'L21

Stĺvbĺ: A066-20-III, MoDERNIZACE SILNICE Iĺ/366 PoHLEDY ľČETNÉ PRUTAHU oBcĺ) _ KŔENoV KRlŻoVATKA s II/368 - III' ETAPA

objekt| -zV. 
zpusoBlLÉ VÝDÁJE pRoJEKru

Rozpočet So lo3a, so l03 slLNIcE IV366 PRUTAH oBCi KŘENov - KoMUNIKACE

Tvp Teĺt MJ Počet MJ J.cena c€lkem

1 - zemní p.áce
1t37282

3

4

t6

Ż4

60

907

90ĺł

I 13328

ll3l38

t23?38

l8ll0

I l3 l38

1824 I

18221

66,950

200,850

ó6,950

66.950

669,500

8 837-400

892,000

892.000

30 529,20

2t 892,65

9 707.75

5 958,55

6 695,00

I 837,40

l6 948,00

48 168.00

FRIjZovÁNi ZPEVNÉNÝCH PLocH ASFALTovÝcH. oDVoZ Do
2OKM

oDSTRAN PoDKL ZPEVNĚNÝcH PLocH z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 2OKM

oDsTMNĚNi KRYTU ZPEvNĚNÝcH PLocH s ASFALT PoJIVEM,
ODVOZ DO 2OKM

oDKoP PRo sPoD STAVBU SILNĺc A ŻELEZNIC TŘ. I_ oDVoZ Do
20KM

ÚPRAVA PLÁNĚ sE ZHUTNĚNÍM v HoRNINĚ TŘ. I

oDSTRANĚNĺ KRYTU ZPEVNĚNÝcH PLocH s ASFÁLToVÝM
POJIVEM. DOPRAVA

ZÁLoŻENÍ TRÁVNĺKU RUČNÍM vÝsEVEM

RoZPRosTŘENi oRNĺCE vE svAHU V TL Do o'loM

M3

M3

M3

M3

M2

ĺ(m

M2

MZ

456,00

109.00

145,00

89,00

10,00

I,00

19,00

54.00

- 
5 _ Komuniloce

6 574^ĄĄ

7 57ĄC56

8 5748'.16

AsľALTovÝ BEToN ľRo oDRUSNE vRsTVY Aco l l l. l ls TL'
5OMM

AsFALTovÝ BEToN PRo LoŽNi VRsTvYAcL 16+ l6s TL 6oMM ó69.500

669,500

197.00

222.00

l3t 891.50

148 629.00

M2

MZ

M2

669.500 175,00 I l7 162,50

AsFALTovÝ BEToN PRo PoDKLADNĺ vRsTVY AcP 16+. |6s TL.

SOMM



?Jt Oro" Firma: M - SILNtCE a.s. Strana: 3

3.6.2.4 DaÍnń'. 692022 Čas: 15:15:38

Položky změny stavby ć. ZL 2|

Stavba: A0ó6-20 III, MoDERNIZACE sILNIcE II/36ó PoHLEDY (VĆETNĚ PRUTAHU oBci) - KŘENoV KruŻoVATKA s II/3ó8 - III' ETAPA

objekt| -Zv. ZPÜsoBILÉ VÝDAJE PRoJEKTU
Rozpočet: so Io3a' so l03 sILNICE IIl366 PRÜTAH oBcÍ KÉLENoV _ KoMUNIKACE

9 562t3t VoZovKoVÉ VRsTvY Z MATERIÁLÚ STABIL cEMENTEM TŘ I

TL DO I5OMM

VoZovKoVÉ vRsTVY ZE ŠTĚRKoDRTI TL- Do 200MM

sPoJoVAcĺ PosTŘlK z EM|JLLE Do O''KGľĺ/.Ż

sPoJovAcĺ PosTŘIK Z AsFALTU Do l,oKGA42

VPUSŤ KANALIZAĆNĺ ULIČNĺ KoMPLETNi Z BEToNovÝcH
DĺLCÜ

669.500

669.500

669,500

669,500

Celkem

152 646,00

I I6 493,00

6 025,50

8 703.50

M2

M2

M2

M2

228,00

174-00

9,00

13,00

t2 56334

62 572213

63 572221

ľ

E - Potĺubí
89712 5 294,00

68t

-31 't64.00

-31 764,00

KUS -6.000

Celkem

t0

9 - ostatní konsĺľukce a pľáce
9t7224

2Ż 9|llBl'

sILNIČNi A cHoDNiKovÉ oBRUBY Z BEToNoVÝCH oBRUBNiKU
ŠĺŘ l5oMM

M

M

t28,700

-t2,000

Celkem za rozpočet

445,00

5 500.00

-51 27 1,50

-66 000.00

67sŻ5Ż'o5

ZÁBRADLĺ sILNIČNÍ sE sVĺsLoU VÝPLNi - DoDÁVKA A
MoNTÁŽ



OZNAMENI ZMENY číslo oZ: 22
Zhotovitel M - SILNICE a.s.
Investoľ: Paľdubický kľai Datum

Niĺzęv akce: MODERNIZACĽ SILNICL 111366 PoIILLDY (VCtrTND PRUTAIIU OBCD -

KŘENoV rŘĺŽovłľKA S II/368

Způsob odeslání l pYedání
datum:

e-mailem faxem osobně

Předmět změnY:

so 101 - Zpevnění svahu

Ponis a zdůvoĺlnění změny:

V místech kde komunikace bezprostřędně navazuje na korýo vodoteče bylo nezbytné zpevnit břeh
kamennou dlažbou tak, aby byla zajištěnazadní opěľa silniční obľuby.

Počet připcliených listů speĺ;i ĺjkací
Důvod vícepľáce / méněpľáce
záměr obiednatele chyba v PD X ch zhotovitel m iiné okolnosti

Stanovisko pľojektanta stavby:

Stanovisko technického dozoľu stavby:

Přílohy:
. výkaz výměr
o vzoroyý Íęz
r fotodokumentace



ZMENOVY LIST číslo ZL.'22

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Zménový list vystavil
Datum

díla:

so 101 - Zpevnění svahu

Ponis a zdůvodnění změnv:

V místęch kde komunikace bezpľostředně navazuje na koľýo vodoteče bylo nezbytné zpevnit břeh
kamennou dlažbou tak, aby byla zajištěnazadní opěra silniční obruby.

Počet připojených listů specifikací Počet připoiených výkresů
Cena méněpracíbez DPH :

0Kč

Cena vícepľacíbez DPH :

56 979,45Kć

Výsledná cena změny bez DPH

56 979,45Kč.

Výsledná cenazměny s DPH :

68 945'13 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Teľmín dokončení díla se nemění.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou pľovedeny ve stejné úrovni co do
jakosti mateľiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé
dílo.
Podpis zmocněnce objednatele díla:

Datum

Podpis zmocněnce Zhotovitele díla:

Datum
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