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Evidenční číslo Objednatele: 2022/S/00622/1 Evidenční Zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/S/00622 uzavřené dne 28. 7. 2022

Smluvní strany

Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.
sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
provozovna: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze
zastoupený: Jiřím Pavlicou - jednatelem
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: .s.
č. účtu:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2022 tohoto znění:



A. V ŁlÆnku III. (Doba a m sto pln n ) shora uvedenØ smlouvy se m n odst. I a nov zn :Doba pro proveden d la je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit d lo v t chto terminech:

PłedpoklÆdan term n zahÆjen provÆd n d la: 1. srpna 2022ÆdnØ ukonŁen a płedÆn d la (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedod lkø brÆn c chu vÆn )
14. ł jna 2022

B. ¨lÆnek IV. (Cena d la) odst. I shora uvedenØ smlouvy se dopl uje a nov zn :

Cena d la uvedenÆ v ŁlÆnku L tØto smlouvy Łin
Da z płidanØ hodnoty v zÆkladn sazb 21 %
CelkovÆ cena d la dle smlouvy
Cena dodateŁn ch prac dle soupisu prac a dodÆvek (bez DPH)
Da z płidanØ hodnoty 21 %
Cena dodateŁn ch prac dle soupisu prac a dodÆvek (vŁetn DPH)CelkovÆ cena d la vŁetn DPH

C. V ostatn m se shora uvedenÆ smlouva nem n .

1 444 79811 KŁ
303 407,60 KŁ

1 748 205,71 KŁ
233 098,00 KŁ
48 950,58 KŁ

282 048,58 KŁ
2 030 254,29 KŁ

D.
1. Tento dodatek nab vÆ platnosti podpisem ob ma smluvn mi stranami a œŁinnosti nab vÆ dnemzvełejn n dodatku v Registru smluv vedenØho Ministerstvem vnitra CR. Uvełejn n dodatku vRegistru smluv zabezpeŁuje Objednatel.
2. Tento dodatek byl schvÆlen Radou m sta Hlinska, dne 26. zÆł 2022 pod Ł. usnesenRM 259 - 2022.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve Łtyłech stejnopisech s platnost originÆlu, z nich ka dÆ smluvnstrana obdr dv vyhotoven .

Pł loha Ł. 1 Soupis prac a dodÆvek

V Hlinsku dne .. .2 2022

Za Objednatele
Miroslav KrŁil, DiS.

starosta m sta

V ¨Æslavi dne . 2022

Za Zhotovitele
Jił Pavlica

- O .O.
\ rcho c:Æ I 34 286 0! ŁsIav

327 33 37 312
I¨: 475 :) 33G, DI¨: CZ47393

E-mail. ts-casia\ cz

jednatel spoleŁnosti
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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 001

Manipulační plocha u bytového domu č.p. 432 – 435, ulice ČSA, Hlinsko

Méněpráce -88 960,00 dle SoD

p.č. kód položky Zkrácený popis položky MJ množství j.c. Celkem 
Poznámka, cenová 
soustava

-30 000,00

56 76799511R1
Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických 
konstrukcí vč. kotvení a povrchové úpravy

kg -150,000 200,00 -30 000,00 SoD
-48 960,00

14 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t -96,000 195,00 -18 720,00 SoD

34 890231851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru 
přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu

m3 -24,000 1 260,00 -30 240,00 SoD
-10 000,00

3 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl -1,000 10 000,00 -10 000,00 SoD

Vícepráce 322 058,00 cenová soustava

p.č. kód položky Zkrácený popis položky MJ množství j.c. Celkem 
Poznámka, cenová 
soustava

255 016,00

NOVÁ| vyčištění jímek od zbytku fekálií, koordinace a přípomoc bagrem hod 10,000 880,00 8 800,00 vlastní
NOVÁ zemina s kamenivem směs t 515,000 160,00 82 400,00 vlastní

NOVÁ 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně M3 242,000 148,00 35 816,00 ÚRS 2022 /02

NOVÁ 162651112
vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3 242,000 210,00 50 820,00

ÚRS 2022 /02

13 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se 
zhutněním

M3 194,000 280,00 54 320,00

SoD

NOVÁ 564942111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm - 
zpevnění příjezdové cesty pro dovoz zásypu a jeho manipulaci

M2 90,000 254,00 22 860,00
ÚRS 2022 /02

2 900,00
NOVÁ Montáž původních sušáků na prádlo KUS 2,000 1 450,00 2 900,00 vlastní

30 894,00

NOVÁ 153311211
Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z 
geomříže tuhé sklonu do 1:2

M2 92,000 69,50 6 394,00 ÚRS 2022 /02

NOVÁ 69321029 geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 170kN/m m2 100,000 205,00 20 500,00
ÚRS 2022 /02

NOVÁ doprava Geomříže kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
vlastní

5 672,00

4 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 4,000 780,00 3 120,00 SoD

5 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 4,000 138,00 552,00
SoD

NOVÁ Montáž chráničky m 20,000 39,00 780,00 vlastní

NOVÁ 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 
(chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 20,000 61,00 1 220,00
ÚRS 2022 /02

27 576,00

34 890231851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru 
přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu

m3 12,000 1 260,00 15 120,00 SoD
NOVÁ zemina s kamenivem směs t 30,000 160,00 4 800,00 vlastní

NOVÁ 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně M3 12,000 148,00 1 776,00 ÚRS 2022 /02

NOVÁ 162651112
vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3 12,000 210,00 2 520,00 ÚRS 2022 /02

13 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se 
zhutněním

M3 12,000 280,00 3 360,00 SoD

CELKEM vícepráce  322 058,00

ROZDÍL   233 098,00

SO 101  Zahloubení kabelu optiky, který nebyl v dostatečné hloubce

SO 101  sanace, odstranění přepadové šachty a její zásyp

SO 101 Ponechání a znovuinstalace původních věšáků na prádlo

SO 101 vyčištění jímek a jejich závoz s hutněním 

SO 101 Ponechání a znovuinstalace původních věšáků na prádlo

SO 101 Ztužení geomříží nad zásypem jímek

SO 101 Likvidace podzemních objektů

VRN


