Dodatek č. 1
k  SOD ze dne 15.08.2022

Mezi stranami:

Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	PROGNATUS s.r.o.
sídlo:	Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00 Praha
zastoupený:	RSDr. Silvestrem Šalanským
IČO:	28952057
DIČ:	CZ28952057
Bankovní spojení:	FIO banka, a.s.
Č. účtu:	2600806365/2010 
Zapsaný u Městského soudu v Praze, 
(dále jen ,,zhotovitel“)


I. Předmět smlouvy ze dne 15.08.2022
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v areálu Hřiště pod Svatou Horou:
· Stavební práce (a ostatní doprovodné práce) v areálu Hřiště pod Svatou Horou. Konkrétně se jedná o realizaci oplocení areálu, včetně zámečnických prací, zemních prací, dopravy, odvoz suti a jiných doprovodných prací, které jsou součástí realizace zakázky.

II. Předmět dodatku
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se dohodli na změně termínu zhotovení předmětu plnění – „Dodávka kompletní rekonstrukce technologie odpadního tepla v budově Zimního stadionu“, kdy ve smyslu bodu „III. Doba plnění“ SOD se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 15.09.2022.
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se dohodli na novém termínu realizace, kdy se zhotovitel zavazuje provést dílo nejpozději do 22.09.2022.
Důvodem změny termínu zhotovení je propadnutí části pochozích cest, a pořádání sportovních akcí (např. Trenéři do škol apod.) s vysokou návštěvností, kdy termíny, rozsah ani jiné skutečnosti k akcím v době podpisu smlouvy (ani VŘ) nebyly známy.

III. Závěrečná ujednání
Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2022 zůstávají bez změn.
Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se dohodli, že vzhledem k tomu, že se jedná o neočekávanou a nepředvídatelnou situaci, tak nebude žádná ze stran uplatňovat jakékoliv sankce či smluvní pokuty
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku, 

V Příbrami dne: 15.09.2022				V Příbrami dne: 15.09.2022
za objednatele:	za zhotovitele: 	

……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   PROGNATUS s.r.o.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   v z. Milan Matějka
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