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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 
 
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace  

zastoupená:   Mgr. Lenkou Herzovou, ředitelkou 

se sídlem:    Palackého třída 343/68, 612 00 Brno 

IČO:    64327981 

DIČ:    není plátce DPH 

bankovní spojení:   xxx 

e-mail:    xxx 

telefon:    xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 

2. Zhotovitel 
 
ESOX spol. s r.o. 
zastoupená:    Ing. Janem Polickým, jednatelem 

se sídlem:    Libušina třída 836/23, 623 00 Brno 

IČO:     00558010 

DIČ:     CZ00558010 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143 

bankovní spojení (číslo účtu): xxx 

e-mail:    xxx 

telefon:    xxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
22. 6. 2022 (dále jen „Dodatek“). 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Sanace vlhkého zdiva“ dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba neprovedení některých stavebních prací (méněprací) 
a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s čl. VIII odst. 6 až 8 Smlouvy, 

a postupem v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále. 

2. Rozsah neprovedení stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací) 
včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato 

příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr tak bude doplněn o Položkový změnový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 
Dodatku. 

3. V čl. VIII Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:  

„Cena Díla činí: 5 691 077,98 Kč bez DPH.“ 

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací), 
které byly sjednány ve Smlouvě a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal 
s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy obsahující 
položkový rozpočet neprovedených stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací 
(víceprací). 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany 
zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.  

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis 
jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek 
uveřejnit, učiní tak Objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven elektronicky ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, 
že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené 
určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná 
protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je  

Příloha č. 1 Položkový změnový rozpočet první etapy 

Příloha č. 2 Položkový změnový rozpočet druhé etapy 
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V Brně dne V Brně dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Základní škola Brno, Palackého, 
příspěvková organizace  

zastoupená Mgr. Lenkou Herzovou, ředitelkou 

ESOX, spol. s r.o. 

zastoupená Ing. Janem Polickým, jednatelem 
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Příloha č. 1 Položkový změnový rozpočet první etapy 

 

 

 
  

Č Kód MJ Množství Množství Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Náklady (Kč)
   původní změna Z1 po změně Z1 (Kč) Celkem-původní Celkem-po Z1
2 216904391R00 m2 591,90 -60,00 531,90 139,00 82 274,10 73 934,10

16 139601102R00 m3 221,80 -60,00 161,80 1 290,00 286 122,00 208 722,00

17 151101102R00 m2 139,00 -90,00 49,00 320,00 44 480,00 15 680,00

18 151101112R00 m2 139,00 -90,00 49,00 120,00 16 680,00 5 880,00

19 174101102R00 m3 122,20 -60,00 62,20 470,00 57 434,00 29 234,00

20 58125110 t 110,00 -43,20 66,80 480,00 52 800,00 32 064,00

21 58344199 t 134,40 -64,50 69,90 300,00 40 320,00 20 970,00

24 RLP011 m2 36,00 27,00 63,00 490,00 17 640,00 30 870,00

58 281606213R00 m 71,50 50,80 122,30 2 280,00 163 020,00 278 844,00

61 281601114RA0 m 63,50 -30,00 33,50 3 240,00 205 740,00 108 540,00

63 RLP003 m2 164,50 -54,00 110,50 420,00 69 090,00 46 410,00

64 711212015R00 m2 164,50 -54,00 110,50 570,00 93 765,00 62 985,00

65 622311510R00 m2 145,60 -54,00 91,60 660,00 96 096,00 60 456,00

66 711823121RT2 m2 175,50 -60,00 115,50 180,00 31 590,00 20 790,00

83 162201102R00 m3 221,88 -60,00 161,88 590,00 130 909,20 95 509,20

84 460600001RT8 m3 221,88 -60,00 161,88 760,00 168 628,80 123 028,80

86 199000005R00 t 399,38 -108,00 291,38 340,00 135 790,56 99 070,56

92 RLP022 m2 0,00 39,80 39,80 7 690,00 0,00 306 062,00

93 602013102R00 m2 0,00 18,40 18,40 126,00 0,00 2 318,40

celkem 1 692 379,66 1 621 368,06

rozdíl ceny MNP-VCP 71 011,60

NOVÉ POLOŽKY

Postřik sanační ručně
Plošná injektáž zdiva s hydrofobizačním a zpevňujícím účinkem, materiálem na bázi hydrosolu kyseliny křemičité, vrty  do hl. 450mm v rastru dle PD

Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm
Injektáž zdiva cihlového akrylátovým gelem tl. 90 cm
Vyrovnávací vrstva z reprofilační malty se síranovzdornou složkou tl. 10 mm
Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou
Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ
Montáž nopové fólie svisle
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
Naložení a odvoz zeminy 10km
Poplatek za skládku zeminy 1- 4

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči

Omítka sanační podkladní, ručně

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
Zásyp ruční se zhutněním
Zemina jílovinová  surová
Štěrkodrtě frakce 0-63 C

DOTČENÉ 
POLOŽKY Z 
PŮVODNÍHO VV

 Zpracováno dne: 21.7.2022 Zpracoval: Ing. Lucie Pilařová

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

Lokalita: Brno - Královo Pole Zhotovitel:  

Druh stavby: sanace vlhkého zdiva - ETAPA 1  Projektant: SAREP PROJEKTY s.r.o.

Slepý stavební rozpočet - ROZDÍLOVÝ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU Z1
Název stavby: ZŠ Palackého 68 Objednatel:  
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Příloha č. 2 Položkový změnový rozpočet druhé etapy 

 

 

Č Kód MJ Množství Množství Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Náklady (Kč)
   původní změna Z1 po změně Z1 (Kč) Celkem-původní Celkem-po Z1
4 RLP021 m2 160,90 -20,30 140,60 420,00 67 578,00 59 052,00

5 711212002RT2 m2 108,00 25,00 133,00 940,00 101 520,00 125 020,00

6 RLP012 m2 373,30 -44,80 328,50 860,00 321 038,00 282 510,00

25 713131611.R00 m2 0,00 44,80 44,80 1 330,00 0,00 59 584,00

26 612481211.RT2 m2 0,00 44,80 44,80 273,00 0,00 12 230,40

27 612470220.RA0 m2 0,00 44,80 44,80 365,00 0,00 16 352,00

celkem 490 136,00 554 748,40

rozdíl ceny MNP-VCP -64 612,40

Slepý stavební rozpočet - ROZDÍLOVÝ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU Z1
Název stavby: ZŠ Palackého 68 Objednatel:  

Druh stavby: sanace vlhkého zdiva - ETAPA 2  Projektant: SAREP PROJEKTY s.r.o.

Lokalita: Brno - Královo Pole Zhotovitel:  

DOTČENÉ 
POLOŽKY Z 
PŮVODNÍHO VV

 Zpracováno dne: 21.7.2022 Zpracoval: Ing. Lucie Pilařová

NOVÉ POLOŽKY

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
Hydroizolační povlak - difúzně propustná sulfátostálá stěrka

omítka tl. 10mm - systém vniřního zateplení

Izolace tepelná vnitř.stěn,tmel, tl.50 mm - systém vnitřního zateplení

Hydroizolační povlak - tříkomponentní minerální hydroizolační souvrství
Omítka sanační, ručně

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnit.stěny - systém vnitřního zateplení
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