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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 
 
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace  

zastoupená:   Mgr. Lenkou Herzovou, ředitelkou 

se sídlem:    Palackého třída 343/68, 612 00 Brno 

IČO:    64327981 

DIČ:    není plátce DPH 

bankovní spojení:   xxx 

e-mail:    xxx 

telefon:    xxx 

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 

2. Zhotovitel 
 
ESOX spol. s r.o. 
zastoupená:    Ing. Janem Polickým, jednatelem 

se sídlem:    Libušina třída 836/23, 623 00 Brno 

IČO:     00558010 

DIČ:     CZ00558010 

plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 143 

bankovní spojení (číslo účtu): xxx 

e-mail:    xxx 

telefon:    xxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 
22. 6. 2022 (dále jen „Dodatek“). 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Sanace vlhkého zdiva“ dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU 

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba neprovedení některých stavebních prací (méněprací) 
a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) v souladu s čl. VIII odst. 6 až 8 Smlouvy, 

a postupem v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále. 

2. Rozsah neprovedení stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací (víceprací) 
včetně oceněného položkového rozpočtu je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato 

příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr tak bude doplněn o Položkový změnový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 
Dodatku. 

3. V čl. VIII Smlouvy se odst. 1 ruší a nahrazuje novým odst. 1, který zní:  

„Cena Díla činí: 5 720 445,83 Kč bez DPH.“ 

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba neprovedení stavebních prací (méněprací), 
které byly sjednány ve Smlouvě a provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (Projektová dokumentace), přičemž jejich 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal 
s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy obsahující 
položkový rozpočet neprovedených stavebních prací (méněprací) a dodatečných stavebních prací 
(víceprací). 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany 
zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.  

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis 
jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek 
uveřejnit, učiní tak Objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven elektronicky ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, 
že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené 
určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná 
protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je  

Příloha č. 1 Položkový změnový rozpočet první etapy 

Příloha č. 2 Položkový změnový rozpočet druhé etapy 
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V Brně dne V Brně dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Základní škola Brno, Palackého, 
příspěvková organizace  

zastoupená Mgr. Lenkou Herzovou, ředitelkou 

ESOX, spol. s r.o. 

zastoupená Ing. Janem Polickým, jednatelem 
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Příloha č. 1 Položkový změnový rozpočet první etapy 

 

Č Kód MJ Množství Množství Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Náklady (Kč)
   původní změna Z2 po změně Z2 (Kč) Celkem-původní Celkem-po Z2
4 460030081RT3 m 79,60 -25,00 54,60 245,00 19 502,00 13 377,00

7 630900020RAC m2 199,28 212,00 411,28 420,00 83 697,60 172 737,60

8 962031116R00 m2 24,30 -24,30 0,00 190,00 4 617,00 0,00

15 460030072RT3 m2 130,50 -65,00 65,50 190,00 24 795,00 12 445,00

25 RLP021 m2 18,00 18,54 36,54 410,00 7 380,00 14 981,40

34 342241162R00 m2 24,30 -24,30 0,00 860,00 20 898,00 0,00

36 317120010RAA kus 2,00 -1,00 1,00 860,00 1 720,00 860,00

40 596215021R00 m2 38,40 16,00 54,40 420,00 16 128,00 22 848,00

41 565161111RT3 m2 34,80 11,48 46,28 880,00 30 624,00 40 726,40

42 578133121R00 m2 130,50 -84,00 46,50 1 330,00 173 565,00 61 845,00

49 564851111R00 m2 185,00 -53,65 131,35 219,00 40 515,00 28 765,65

70 783222100R00 m2 8,00 -3,00 5,00 460,00 3 680,00 2 300,00

71 721242117R00 kus 4,00 -2,00 2,00 4 200,00 16 800,00 8 400,00

73 597092113R00 m 29,00 -29,00 0,00 1 380,00 40 020,00 0,00

83 162201102R00 m3 161,88 -60,00 101,88 590,00 95 509,20 60 109,20

84 460600001RT8 m3 161,00 -60,00 101,00 760,00 122 360,00 76 760,00

86 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 291,00 141,00 150,00 340,00 98 940,00 51 000,00

np 319202321.R00 0,00 49,5 24,75 411,00 0,00 20 344,50

np 319202331.R00 0,00 49,50 49,50 769,00 0,00 38 065,50

56 281606211R00 m 0,00 7,90 7,90 1 020,00 0,00 8 058,00

57 281606212R00 m 0,00 2,50 2,50 1 790,00 0,00 4 475,00

np np Detail napojení  vodorovné izolace+ injektáž bm 0 180 180 280 0 50400

np np h 27 27 350 0 9450

np np m2 0 16 16 360 0 5760

np ks 10 10 1250 12500

53 631320022RAB m2 0,00 12,00 12,00 752,00 0 9024

89 979990112R00 t 30,00 -18 12,00 700,00 21000 8400

92 RLP022 m2 39,80 4,60 44,40 7 690,00 306062 341436

88 979990001R00 t 84,30 10 94,30 450,00 37935 42435

np Injektáž pur pěnami + odkop betonu navím v uliční části svařování mříže oprava fasády, drobné kompletačí práce dovoz nového materiálu na stavbu  kpl 0 10 10 800 0 8000

0 0

np Příprva na malířské práce kpl 0 5000

celkem 1 165 747,80 1 130 503,25

rozdíl ceny MNP-VCP 35 244,55

Brno - Královo Pole

Název stavby: ZŠ Palackého 68 Objednatel:  

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Naložení a odvoz zeminy 10km

Druh stavby: sanace vlhkého zdiva - ETAPA 1  Projektant: SAREP PROJEKTY s.r.o.

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

Lokalita: Zhotovitel:  

Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 10 cm

Rozměry

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm
Hydroizolační povlak - difúzně propustná sulfátostálá stěrka

Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm

DOTČENÉ 
POLOŽKY Z 
PŮVODNÍHO VV

 Zpracováno dne: 13.9 2022 Zpracoval: Ondřej Nedoma

Oprava bosáží

Doplnění zdiva přizděním do 15 cm v 30 procentech 

Zkrácený popis / Varianta

Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm

Vybourání betonové mazaniny

Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
Lapač střešních splavenin litinový DN 150
Žlab odvodňovací  V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125

Litý asfalt z kameniva hrubozrnný nad 3 m tl. 3 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

Doplnění zdiva přizděním do 8 cm v 30 procentech 

Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30
Plošná injektáž zdiva s hydrofobizačním a zpevňujícím účinkem, materiálem na bázi hydrosolu kyseliny křemičité, vrty  do hl. 450mm v rastru dle PD

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Poplatek za skládku stavební suti

Zámková dlažba navíc -materiál

Mazanina vyztužená sítí, beton C 25/30, tl. 54mm
Překrtí sítí kari 150/150/8  o 2 Oka není v rozpočtu

Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm - oddělení od sousedních objektů
Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm - Nebourané příčky
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Příloha č. 2 Položkový změnový rozpočet druhé etapy 

 

 

Č Kód MJ Množství Množství Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Náklady (Kč)
   původní změna Z2 po změně Z2 (Kč) Celkem-původní Celkem-po Z1

35 642942111RT4 kus 2,00 7,00 19 985,00 2 855,00 5 200,00 19 985,00

MNP - VCP -14 785,00

Slepý stavební rozpočet - ROZDÍLOVÝ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU Z2
Název stavby: ZŠ Palackého 68 Objednatel:  

Druh stavby: sanace vlhkého zdiva - ETAPA 2  Projektant: SAREP PROJEKTY s.r.o.

Lokalita: Brno - Královo Pole Zhotovitel:  

DOTČENÉ 
POLOŽKY Z 
PŮVODNÍHO VV

 Zpracováno dne: 21.7.2022 Zpracoval: Ing. Lucie Pilařová

NOVÉ POLOŽKY

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry
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