
Dodatek č. 12 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby 
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Dodatek č. 12 smlouvy o dílo
uzavřené dne 7.3.2013 podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
v platném znění

č.smlouvy objednatele: 
č.smlouvy zhotovitele: 
ISPROFIN:

E618-S-0237/2013/Ma
6090/MP
5213720004

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) 
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Kladno (včetně) -  Kladno-Ostrovec (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních:

............................... vedoucí právního oddělení, tel.:.................... e-mail: ......................... 
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:
...................................... 
...........................

c) ve věcech organizačních:
.............................

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 
........................................... SŽG Praha

tel.: .................... e-mail: ................................... 
tel.: .................... e-mail: ........................

tel.: .................... e-mail: ...............................

tel.: .................... e-mail: .......................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „ objednatel“ )

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.
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Dodatek č. 12 k SOD na zpracováni PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

zastoupená Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:
............................. obchodní manažer tel.: .................... e-mail: ............................................... 
(mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických:
.............. ......... tel.: .................... e-mail: ....................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
...................................... tel.: .................... e-mail: ..........................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE
Na základě uskutečněných jednání se zástupci Statutárního města Kladno se smluvní strany dohodly 
na rozšíření předmětu této smlouvy, a to o zapracování následujících požadavků sdělených dopisem 
primátora ....... ................... ze dne 30.3.2017:

Zlepšení prostupnosti v okolí tratě
- prodloužení podchodu v žst. Kladno
- koordinace se záměrem lávky "u Pekáren"
- průchod u Sletiště
- nový průchod Klikorkova

Prověření zahloubení trati v úseku ul. Petra-Bezruče - Kladno-město
- včetně základního prověření mimoúrovňového křížení Wolkerova

Změny v individuální automobilové dopravě v souvislosti s modernizací tratě
- dopravní model
- interpretace změn
- rozbor automobilové dopravy v okolí tratě 

Z tohoto důvodu dochází i k úpravě termínů plnění.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. této smlouvy se 
smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění smlouvy č. obj.: E618-S-0237/2013/Ma, č. zhot.: 
6090/MP, ve znění dodatků 1 až 11 takto:

I.
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ se mění takto

Následující znění smlouvy ve smyslu dodatku č. 11 se ruší:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti” varianta Rlspěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovacímu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
sjednáním a záznamem zjednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešení, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).
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Dodatek č. 12 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci 
dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3. a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3. b. Předání všech dokladů, záměru projektu a podání žádosti o ÚR:
do 30.4.2017

4.4. Ukončení prací do 30.9.2017
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Nové znění dle dodatku č. 12:

4.3.1. Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu obsahující zapracování závěrů 
z „Aktualizace studie proveditelnosti" varianta Rlspěš ze dne 7.7.2015 a dále přijaté připomínky ze 
závěrečného projednání ASP PLK podle dokladové části, přiložené k posuzovaclmu protokolu ASP 
PLK. Dále bude dokumentace koordinovaná s připravovanými stavbami města Kladna v souladu 
sjednáním a záznamem zjednání ze dne 4.9.2015 (úsporné řešení žst. Kladno -  redukce dopravního 
programu stanice, resp. celého kolejového řešeni, úsporné řešení pozemních objektů, dle požadavků 
iniciativy JASPERS, včetně dořešení podmínky EIA na sníženou rychlost ve stanici Kladno-město).

do 30.11.2015

4.3.2. Aktualizace přípravné dokumentace a záměru projektu dle upravených požadavků v rámci 
dodatku č.9:

do 30.06.2016

4.3.3. a. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
a rozpočtové části:

do 10.2.2017

4.3.3. b. Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města 
Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám):

do 30.6.2017

4.3.3. C . Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků 
Statutárního města Kladna, předání všech dokladů, záměru projektu a podání žádosti o ÚR:

do 5.12.2017

4.4. Ukončení prací do 31.7.2018
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.

Článek 5 -  CENA ZA DÍLO se upravuje takto:

Následující zněni smlouvy ve smyslu dodatku č, 11 se ruší: 

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výš i..................................................................  6 024 100,-Kč
b) DPH (základní sazba 21 % )..........................................................  1 265 061,- Kč
c) Smluvní cena + DPH......................................................................  7 289 161,-Kč
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Dodatek č. 12 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

(Cena díla dle uzavřené SOD 3 937 000,- Kč + navýšení dle dodatku č.6 o 714 000,- Kč + navýšení 
dle dodatku č.9 o 1 044 200,- Kč + navýšení dle tohoto dodatku č. 11 o 328 900,- Kč, takže nová cena 
díle je 6 024 100,- Kč)
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A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:
Cena ................................................................. ............320 000,- Kč
DPH 21% .......................................................................67 200,- Kč
Celková cena...................................................................387 200.,- Kč

Geodetické práce
Cena...................................................................................495 000,- Kč
DPH 21%............................................................................ 103 950,- Kč
Celková cena......................................................................598 950,- Kč

Záměr projektu
Cena....................................................................................260 000,- Kč
DPH 21%.................................................................... 54 600,- Kč
Celková cena.....................................................................  314 600,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem
Cena.................................................................................. 1 822 000,- Kč
DPH 21%...............................................................................382 620,- Kč
Celková cena.....................................................................2 204 620,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu
Cena...... .....................................................  514 000,- Kč
DPH 21%............................................................................ 107 940,-Kč
Celková cena......................................................................621 940,- Kč

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9
Cena....................................................................   1 044 200,- Kč
DPH 21%...............................................................................219 282,-Kč
Celková cena..................................................................... 1 263 482,- Kč

Navýšení dle dodatku č.11
Cena..................................................................................  328 900,-Kč
DPH 21%..............................................................................  69 069,-Kč
Celková cena..................................................................... 397 969,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena.................................................................................. 1 120 000,- Kč
DPH 21%...............................................................................235 200,-K č
Celková cena.....................................................................1 355 200,- Kč

Digitální dokumentace
Cena...................................................................................... 120 000,- Kč
DPH 21%................................................................................ 25 200,-Kč
Celková cena.........................................................................145 200,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předloženi dokumentace k projednání v termínu 06/2013:
Cena 2 897 000,- Kč
DPH 608 370,- Kč
Celková cena................................................................  3 505 370,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu - do 30.11.2015
Cena bez DPH 514 000,- Kč
DPH (zákl ad n í sazba 21 % .......................107 940,- Kč



Dodatek č. 12 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

C elková  c en a ................................................... 621 940,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel nejpozději do 4.12.2015 

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9 - do 30. 06. 2016

Cena bez DPH................................................................1 044 200,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)............................................... 219 282,- Kč
Celková cena................................................................... i  263 482,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu a rozpočtové části - do 10. 2. 2017

Cena bez DPH............................................................  1 224 900,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).............................................. 257 229,- Kč
C elková  c en a ..................................................1 482 129,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla. 

Předání všech dokladů a podání žádosti o ÚR - do 30. 4. 2017

Cena bez DPH................................................................ 224 000,-Kč
DPH (základní sazba 21 %)................................................ 47 040,- Kč
Celková cena.................................................................... 271.040,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Ukončení prací - do 30. 9. 2017
Cena bez DPH....................................................................120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)"............................................... 25 200,- Kč
Celková cena....................................................................145 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Nové znění dle dodatku č. 12:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Smluvní cena ve výš i..................................................................  8 011 800,- Kč
b) DPH (základní sazba 21% )..........................................................  1 682 478,- Kč
c) Smluvní cena + DPH......................................................................  9 694 278,-Kč

(Cena díla dle uzavřené SOD 3 937 000,- Kč + navýšení dle dodatku č. 6 o 714 000,- Kč + navýšení 
dle dodatku č. 9 o 1 044 200,- Kč + navýšení dle dodatku č. 11 o 328 900,- Kč + navýšení dle tohoto 
dodatku č. 12 o 1 987 700,- Kč, takže nová cena díle je 8 011 800,- Kč)

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:
Cena .........................
DPH 21% ....................
Celková cena...............

Geodetické práce
Cena.............................
DPH 21%......................
Celková cena...............

Záměr projektu
Cena.............................
DPH 21%......................

.320 000,- Kč
...67 200,- Kč 
387 200.,- Kč

.495 000,- Kč

.103 950,- Kč 
.598 950,- Kč

260 000,- Kč
54 600,- Kč
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Dodatek č. 12 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu 06/2013:
Cena 2 897 000,- Kč
DPH 21%""""''""""” "” """""” """” ""” ""^ 608 370,- Kč
Celková cena................................................................ 3 505 370,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu - do 30.11.2015
Cena bez DPH 514 000,- Kč
DPH (základní’sazba 21 %).................................’ ........... 107 940,- Kč
C elková c e n a .................................................... 621 940,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel nejpozději do 4.12.2015 

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9 - do 30. 06. 2016

Cena bez DPH................................................................1 044 200,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)...............................................219 282,- Kč
Celková cena..................................................................1 263 482,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání, 
včetně záměru projektu a rozpočtové části - do 10. 2. 2017

Cena bez DPH............................................................ 1 224 900,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)..............................................257 229,- Kč
C elková cena..................................................i 482 129,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
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Celková cena.....................................................................  314 600,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednáni zadavatelem
Cena................................................................................. 1 822 000,- Kč
DPH 21%............................................................................. 382 620,-Kč
Celková cena.....................................................................2 204 620,- Kč

Koncept přípravné dokumentace a záměru projektu
Cena.................................................................................. 514 000,- Kč
DPH 21%........................................................................... 107 940,-Kč
Celková cena.....................................................................621 940,- Kč

Aktualizace záměru projektu a přípravné dokumentace dle dodatku č.9
Cena................................................................................. 1 044 200,- Kč
DPH 21%.............................................................................219 282,-Kč
Celková cena.....................................................................1 263 482,- Kč

Navýšení dle dodatku č. 11
Cena..................................................................................  328 900,-Kč
DPH 21%............................................................................... 69 069,-Kč
Celková cena..................................................................... 397 969,- Kč

Navýšeni dle dodatku č.12
Cena..................................................................................  1 987 700,- Kč
DPH 21%.............................................................................. 417 417,-Kč
Celková cena.................................................................... 2 405 117,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR
Cena.................................................................................. 1 120 000,- Kč
DPH 21%...............................................................................235 200,-K č
Celková cena.................................................................... 1 355 200,- Kč

Digitální dokumentace
Cena...................................................................................... 120 000,- Kč
DPH 21%.................................................................................25 200,-Kč
Celková cena.........................................................................145 200,- Kč



Dodatek o. 12 k SOD na zpracování PD a vypracování ZP stavby 
„Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"

Aktualizace přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního města 
Kladna v rámci dodatku č. 12 (k připomínkám) - do 30. 6. 2017

Cena bez DPH................................................................ 1 590 160,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)..............................................333 934,- Kč
Celková cena............................................................i 924 094,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace s rozšířením náplně dle požadavků Statutárního 
města Kladna, předání všech dokladů, záměru projektu a podání žádosti o ÚR - do 5.12. 2017

Cena bez DPH...............................................................  621 540,- Kč
DPH (základní sazba 21 %).............................................. .130 523,- Kč
Celková cena....................................................................752 063,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této částí díla. 

Ukončení prací - do 31. 7. 2018
Cena bez DPH.....................................................................120 000,- Kč
DPH (základní sazba 21 %)................................................ 25 200,- Kč
Celková cena..................................................................... 145 200,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

II.
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v 
platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
podmínek.

Tento dodatek č. 12 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel 1 
vyhotovení zhotovitel.

V Praze dne 20.04.2017 V Praze dne 18.4.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing.V ladimír Seidl
místopředseda představenstva
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