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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/190 Špičák - Hojsova Stráž, oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000926
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:   8500006831
číslo smlouvy zhotovitele:  22033-01
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  
datová schránka:  qbep485
telefon:                    
kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                              

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u Krajského

soudu v Plzni
sídlo:    Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zastoupený:   Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (na základě plné moci)

IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307

e-mail:                              
telefon:                    
datová schránka: tqasgee
kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                                  

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 10. 05. 2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla spočívající v provedení stavby s názvem:  „II/190 Špičák - Hojsova Stráž, oprava" 
(dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a dále na 
základě požadavku objednatele, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají snížení rozsahu stavebních prací o hloubkové sanace okrajů vozovky u 

SO 102 a SO 103,  úpravy rozsahu řešení opravy propustků u SO 102 a SO 103. Dále 

navýšení rozsahu prací spojených s prodloužením délky úpravy opravovaného úseku dle 
požadavku objednatele u SO 101 a provedením výškové úpravy svodidel u SO 102 a SO 

103.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku 

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:  3 203 781,88 Kč bez DPH 
b) méněpracím v celkové hodnotě:  3 213 275,66 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  57 929 625,98  Kč 

se tímto dodatkem snižuje o částku 9 493,78 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  57 920 132,20 Kč 
 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
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styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn
objednatelem  nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli  (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1

- rozpočet ke změnovému listu č. 1

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky

objednatel:       zhotovitel:

___________________________    ___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s.
Ing. Miroslav Doležal      Bc. Pavel Panuška

generální ředitel      ředitel společnosti

podepsáno elektronicky     na základě plné moci

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:              dne 26. 9.2022



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín
Předmět díla: II/190 Špičák - Hojsova Stráž, oprava

Objekt: SO 101; SO102, SO 103
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181

Projektant: Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČ 13890450

Popis změny:

Méněpráce:

SO 102
- pol. č. 2, 3, 11, 12, 45, 47, 54, 93, 97, 100, 104, 105 - nerealizované položky související s hloubkovou sanací okrajů vozovky, které nebylo nutno provádět

- pol. č. 24, 25, 27, 28 - snížení výměry u položek souvisejících s hloubkovou sanací okrajů vozovky, které nebylo nutno provádět

- pol. č. 33, 34,42, 43, 65, 66, 67, 69, 109, 110, 111 - nerealizované položky související s úpravou řešení opravy propustků

- pol. č. 71, 72, 73 - snížení výměr položek zahrnujících osazení směrových sloupků v počtu dle skutečného stavu

- pol. č. 74 - nerealizovaná položka v souvislosti se změnou materiálu směrových sloupků bílých

SO 103
- pol. č. 2, 3, 43, 45, 53, 92, 96, 99, 102 - nerealizované položky související s hloubkovou sanací okrajů vozovky, které nebylo nutno provádět

- pol. č. 33, 34, 40, 41, 63, 64, 65, 67, 76, 106, 107, 108 - nerealizované položky související s úpravou řešení opravy propustků

- pol. č. 71 -  snížení výměry položky zahrnující osazení směrových sloupků v počtu dle skutečného stavu

- pol. č. 72 - nerealizovaná položka v souvislosti se změnou materiálu směrových sloupků bílých

- pol. č. 80 - snížení výměry položky dle skutečně provedených prací

- pol. č. 103 - snížení výměry položky související s hloubkovou sanací okrajů vozovky, které nebylo nutno provádět

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 101
- pol. č. 6, 9, 13, 18, 23, 24, 27 - navýšení výměr položek souvisejících s prodloužením opravovaného úseku dle požadavku objednatele

- pol. č. 28 - nová položka související s prodloužením opravovaného úseku dle požadavku objednatele

SO 102
- pol. č. 37, 39, 62, 63, 68 - navýšení výměry položek souvisejících s úpravou řešení opravy propustků

- pol. č. 112 - nová položka v souvislosti se změnou materiálu směrových sloupků bílých

SO 103
- pol. č. 68, 89 - navýšení výměr položek souvisejících s výškovou úpravou svodidel dle skutečného stavu

- pol. č. 109 - nová položka v souvislosti se změnou materiálu směrových sloupků bílých

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -9 493,78 Kč

Výše DPH -1 993,69 Kč

náklady na změnu vč. DPH -11 487,47 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 57 929 625,98 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  57 920 132,20 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 70 083 359,96 Kč

Objednatel              

Z
m

ě
n

y Méněpráce celkem bez DPH -3 213 275,66 Kč
-9 493,78 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 3 203 781,88 Kč

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel               

TDS:             

Projektant: I                     



poř. 

číslo 

pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.
množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

2 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 384,000 0,000 -384,000 25,00 9 600,00 0,00 -9 600,00

3 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 120 mm

m2 384,000 0,000 -384,000 25,00 9 600,00 0,00 -9 600,00

11 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 132,000 0,000 -132,000 120,00 15 840,00 0,00 -15 840,00

12 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 4

m3 26,400 0,000 -26,400 25,00 660,00 0,00 -660,00

24 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 618,290 486,290 -132,000 150,00 92 743,50 72 943,50 -19 800,00

25 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

m3 6 182,900 4 862,900 -1 320,000 5,00 30 914,50 24 314,50 -6 600,00

27 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 618,290 486,290 -132,000 20,00 12 365,80 9 725,80 -2 640,00

28 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504
t 1 112,920 875,320 -237,600 20,00 22 258,40 17 506,40 -4 752,00

33 317321018 Římsy propustů z betonu železového tř. C 30/37 vč.bednění m3 3,140 0,000 -3,140 8 500,00 26 690,00 0,00 -26 690,00

34 317361016 Výztuž čel a říms propustů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,600 0,000 -4,600 45 000,00 207 000,00 0,00 -207 000,00

42 452313171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37
m3 31,280 0,000 -31,280 3 750,00 117 300,00 0,00 -117 300,00

43 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 5,400 0,000 -5,400 45 000,00 243 000,00 0,00 -243 000,00

45 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného HDK 0/125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2 576,000 0,000 -576,000 150,00 86 400,00 0,00 -86 400,00

47 564851111R Podklad ze štěrkodrti ŠD A 0/32 s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 768,000 0,000 -768,000 90,00 69 120,00 0,00 -69 120,00

54 573111111 Postřik infiltrační PIA z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 384,000 0,000 -384,000 15,00 5 760,00 0,00 -5 760,00

65 894302162R
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny 

šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 XF 3 vč. bednění

m3 17,370 0,000 -17,370 6 500,00 112 905,00 0,00 -112 905,00

66 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,000 0,000 -2,000 45 000,00 90 000,00 0,00 -90 000,00

67 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,950 0,000 -0,950 45 000,00 42 750,00 0,00 -42 750,00

69 911331151 Silniční svodidlo s kotvením patní deskou do římsy a obeton.sloupků 

mimo řámsu vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné
m 112,000 0,000 -112,000 4 000,00 448 000,00 0,00 -448 000,00

71 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního
kus 32,000 20,000 -12,000 350,00 11 200,00 0,00 -4 200,00

72 404451631 sloupek směrový silniční plastový 900mm červený kus 32,000 20,000 -12,000 300,00 9 600,00 0,00 -3 600,00

73 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního
kus 350,000 108,000 -242,000 350,00 122 500,00 0,00 -84 700,00

74 40445165R sloupek směrový silniční ocelový pružný kus 350,000 0,000 -350,000 400,00 140 000,00 0,00 -140 000,00

93 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 270,340 0,000 -270,340 150,00 40 551,00 0,00 -40 551,00

97 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5 136,460 0,000 -5 136,460 1,00 5 136,46 0,00 -5 136,46

100 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 270,340 0,000 -270,340 10,00 2 703,40 0,00 -2 703,40

104 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

t 101,380 0,000 -101,380 20,00 2 027,60 0,00 -2 027,60

105 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504
t 168,960 0,000 -168,960 20,00 3 379,20 0,00 -3 379,20

109 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 5,320 0,000 -5,320 1 000,00 5 320,00 0,00 -5 320,00

110 74910190R mříž uzamykatelná - matalizovaná  950 x 1400 kus 4,000 0,000 -4,000 20 000,00 80 000,00 0,00 -80 000,00

111 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,120 0,000 -0,120 2 000,00 240,00 0,00 -240,00

-1 890 274,66

2 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 400,000 0,000 -400,000 25,00 10 000,00 0,00 -10 000,00

3 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 120 mm

m2 400,000 0,000 -400,000 25,00 10 000,00 0,00 -10 000,00

33 317321018 Římsy propustů z betonu železového tř. C 30/37 vč.bednění m3 1,820 0,000 -1,820 8 500,00 15 470,00 0,00 -15 470,00
34 317361016 Výztuž čel a říms propustů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,900 0,000 -2,900 45 000,00 130 500,00 0,00 -130 500,00

40 452311171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 

XF 3
m3 18,720 0,000 -18,720 3 750,00 70 200,00 0,00 -70 200,00

41 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,400 0,000 -3,400 45 000,00 153 000,00 0,00 -153 000,00

43 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného HDK 0/125 mm, s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
m2 600,000 0,000 -600,000 150,00 90 000,00 0,00 -90 000,00

45 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm m2 800,000 0,000 -800,000 90,00 72 000,00 0,00 -72 000,00

53 573111111 Postřik infiltrační PIA z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 0,50 kg/m2
m2 400,000 0,000 -400,000 15,00 6 000,00 0,00 -6 000,00

63 894302162R
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny 

šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 XF 3 vč. bednění

m3 11,290 0,000 -11,290 6 500,00 73 385,00 0,00 -73 385,00

64 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,900 0,000 -0,900 45 000,00 40 500,00 0,00 -40 500,00
65 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 1,100 0,000 -1,100 45 000,00 49 500,00 0,00 -49 500,00

67 911331151
Silniční svodidlo s osazením sloupků s kotvením patní deskou do 

římsy s obetonováním ocelové , vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné 

m 56,000 0,000 -56,000 4 000,00 224 000,00 0,00 -224 000,00

71 912221111 Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním 

silničního
kus 376,000 181,000 -195,000 350,00 131 600,00 63 350,00 -68 250,00

72 40445165R sloupek směrový silniční ocelový pružný kus 376,000 0,000 -376,000 400,00 150 400,00 0,00 -150 400,00

76 919411141 Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, 

pro propustek z trub DN 600 až 800 mm bet.C 30/37 XF3
kus 2,000 0,000 -2,000 24 700,00 49 400,00 0,00 -49 400,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla:  II/190 Špičák - Hojsova Stráž, oprava

MÉNĚPRÁCE

SO 102 - Konec obce Hojsova Stráž - km 0,692 - 4,100

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 103 - km 4,100 - KÚ km 7,59119



80 919721221 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z kompozitního materiálu , 

sklovláknitá mříž s polypropylénovou plstí 
m2 3 625,000 3 323,400 -301,600 50,00 181 250,00 166 170,00 -15 080,00

92 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 264,000 0,000 -264,000 150,00 39 600,00 0,00 -39 600,00

96 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5 016,000 0,000 -5 016,000 1,00 5 016,00 0,00 -5 016,00

99 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 264,000 0,000 -264,000 10,00 2 640,00 0,00 -2 640,00

102 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

t 88,000 0,000 -88,000 20,00 1 760,00 0,00 -1 760,00

103 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504
t 4 699,560 4 523,560 -176,000 20,00 93 991,20 90 471,20 -3 520,00

106 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 2,660 0,000 -2,660 1 000,00 2 660,00 0,00 -2 660,00
107 74910190R mříž uzamykatelná - matalizovaná  950 x 1400 kus 2,000 0,000 -2,000 20 000,00 40 000,00 0,00 -40 000,00

108 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

t 0,060 0,000 -0,060 2 000,00 120,00 0,00 -120,00

-1 323 001,00

-3 213 275,66

poř. 

číslo 

pol.
kód položky popis položky

měrná 

jedn.
množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           

Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

6 573231107R Postřik spojovací PS bez posypu modifikovanou emulzí, v množství 

0,45 kg/m2 m2 4 414,900 7 994,900 3 580,000 15,00 66 223,50 119 923,50 53 700,00

9 577144141R
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + PMB 45/80-55 , s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky 

přes 3 m tl. 50 mm

m2 4 414,900 7 994,900 3 580,000 380,00 1 677 662,00 3 038 062,00 1 360 400,00

13 915211112 Vodorovné dopravní značení taženým plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní
m 1 338,200 2 278,200 940,000 50,00 66 910,00 113 910,00 47 000,00

18 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
m 1 495,200 2 435,200 940,000 5,00 7 476,00 12 176,00 4 700,00

23 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu 

živičného, betonového nebo dlážděného
m2 4 865,900 8 445,900 3 580,000 3,00 14 597,70 25 337,70 10 740,00

24 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

m2 4 865,900 8 445,900 3 580,000 3,00 14 597,70 25 337,70 10 740,00

27 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 60,990 525,734 464,744 20,00 1 219,80 10 514,68 9 294,88

28 113154433
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 

2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 0,000 3 580,000 3 580,000 20,00 0,00 71 600,00 71 600,00

1 568 174,88

37 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
m2 121,000 213,000 92,000 300,00 36 300,00 63 900,00 27 600,00

39 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku
m2 121,000 213,000 92,000 125,00 15 125,00 26 625,00 11 500,00

62 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

m2 121,000 213,000 92,000 1 750,00 211 750,00 372 750,00 161 000,00

63 599632111 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
m2 121,000 213,000 92,000 250,00 30 250,00 53 250,00 23 000,00

68 911331111 Silniční svodidlo s osazením sloupků ,obetonováním , ocelové , 

vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné
m 64,000 180,000 116,000 2 500,00 160 000,00 450 000,00 290 000,00

112 40445147 sloupek směrový dálniční plastový s ocelovým bodcem 1,2m kus 0,000 108,000 108,000 263,00 0,00 28 404,00 28 404,00
541 504,00

68 91138131R Montáž ocelových svodidel průběžných m 30,000 628,000 598,000 1 500,00 45 000,00 942 000,00 897 000,00

89 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 

sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou 

pásnicí silničního

m 30,000 628,000 598,000 250,00 7 500,00 157 000,00 149 500,00

109 40445147 sloupek směrový dálniční plastový s ocelovým bodcem 1,2m kus 0,000 181,000 181,000 263,00 0,00 47 603,00 47 603,00
1 094 103,00

3 203 781,88

-9 493,78

SO 102 - Konec obce Hojsova Stráž - km 0,692 - 4,100

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 103 - km 4,100 - KÚ km 7,59119

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Průtah Hojsova Stráž - ZÚ - km 0,000 - 0,6925

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 
Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále 
jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Pavla r.č.

1 .) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami 
v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2 .) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní 
samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním 
úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a 
žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat 
námitky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku 
v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a 
v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména 
pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- 
Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit 
spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti



Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019 
Ověřuji, že:

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal 
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

notářem v Klatovech
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