
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:       VZ-INV-152/INV/2016 Číslo změny:   1 

Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely 
stravování žáků 

Datum:     31.3.2017 

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Soupis odsouhlasených přípočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. 
 
Přípočty celkem: ……………………………………………… 1 298 741,65 Kč 
 
 

Počet listů příloh: 7 listů rozpočtů, 1 list komentář  

Navrhovaná změna ceny díla:   Jedná se o celkové zvýšení ceny díla. 

zvýšení ceny o 1 298 741,65  Kč (bez DPH)      

snížení ceny o 0 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                           6 týdnů        

zkrácení lhůty o                                                           0 týdnů 

Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Petr Augusta  

Za TDS (zpracoval):    Igor Kadlec 

 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:       VZ-INV-152/INV/2016 Číslo změny:   1 

Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely 
stravování žáků 

Datum:     31.3.2017 

Určeno pro projektanta    TDS                  zhotovitele   objednatele   

Odesláno/předáno: poštou           poslem            faxem           osobně          

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Soupis odsouhlasených přípočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. 
 
Přípočty celkem: ……………………………………………… 1 298 741,65 Kč 
 
                                                           

Počet připojených listů: 8 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:        4 355 261,- Kč (bez DPH) Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 1 298 741,65 Kč (bez DPH)      
prodloužení lhůty o 

                                                                
6 týdnů        

snížení ceny o    0 Kč (bez DPH)  
zkrácení lhůty o 

                                                           
týdnů 

celková cena  
po změně 

5 654 002,65 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 19 týdnů 

Datum dokončení:  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Vyšší mocí     

 Jinou okolností:   Zjištění v průběhu rekonstrukce 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací ke dni 31.3.2017 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
Jaroslav Kotlík OINV             

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Ing. Petr Augusta 

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: 
 Igor Kadlec            

 

 



Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 10.02.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Z.L.1 - 1     Doplnění protipožárních zárubní a kování dle PBŘ   44 579,95 0,00 9 361,79 53 941,74 0,00 44 579,95 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 2a     Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - SV, TUV, Cirkulace   158 564,24 0,00 33 298,49 191 862,73 0,00 105 317,74 53246,50 0,00 0,00

Z.L.1 - 2b     Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Plyn   163 806,36 0,00 34 399,34 198 205,70 0,00 127 606,04 36200,32 0,00 0,00

Z.L.1 - 2c     Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Ústřední vytápění   374 593,83 0,00 78 664,70 453 258,53 0,00 299 598,47 74995,36 0,00 0,00

Z.L.1 - 3     Úprava podlahy na chodbě m.č.112   51 866,62 0,00 10 891,99 62 758,61 0,00 51 866,62 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 4     Úprava kanalizace a kanalizačních šachet    33 114,96 0,00 6 954,14 40 069,10 0,00 33 114,96 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 5     Dopočet bouracích prací dle revize č.1   26 539,15 0,00 5 573,22 32 112,37 0,00 26 539,15 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 6     Doplnění podhledů   58 107,72 0,00 12 202,62 70 310,34 0,00 58 107,72 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 7

    Výměna kanalizace k WC a stoupacímu potrubí a 

výměna čistící kusu   56 617,59 0,00 11 889,69 68 507,28 0,00 56 617,59 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 8     Úprava trasy NN kabelů na chodbě m.č.112 v trase VZT   8 601,52 0,00 1 806,32 10 407,84 0,00 0,00 8601,52 0,00 0,00

Z.L.1 - 9     Dopočet sanačních omítek   193 334,21 0,00 40 600,18 233 934,39 0,00 193 334,21 0,00 0,00 0,00

Z.L.1 - 10     Zasekání kanalizace do nosné zdi   129 015,50 0,00 27 093,26 156 108,76 0,00 129 015,50 0,00 0,00 0,00

Celkem 1298741,65 0,00 272735,75 1571477,40 0,00 1125697,95 173043,70 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Doplnění protipožárních zárubní a kování dle PBŘ

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   2 876,41 0,461 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   2 876,41 0,461 0,000

1 642945111

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2   kus 1,000 2 207,04 0,72600 2 207,04 0,442 0,000

2 553312050 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 1100 L/P   kus 1,000 669,37 0,72600 669,37 0,019 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   41 703,54 0,000 0,000

742 Elektroinstalace - slaboproud   41 703,54 0,000 0,000

3 742320011 Montáž kování a zámku s panikovou funkcí v klice   kus 3,000 1 401,18 0,72600 4 203,54 0,000 0,000

4 1. paniková klika se zámkem pro únikové cesty   ks 3,000 12 500,00 1,00000 37 500,00 0,000 0,000

Celkem   44 579,95 0,461 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - SV, TUV, Cirkulace

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

SO_01 Stavební úpravy   6 032,51 0,000 0,000

099 Přesun hmot HSV   6 032,51 0,000 0,000

1 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 3,823 152,13 0,30000 581,59 0,000 0,000

2 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 3,823 54,48 1,00000 208,28 0,000 0,000

3 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 3,823 103,10 1,00000 394,15 0,000 0,000

4 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 19,115 1,00 1,00000 19,12 0,000 0,000

5 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na 

skládce (skládkovné)   t 3,823 1 263,24 0,72600 4 829,37 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   99 285,23 0,454 3,823

713 Izolace tepelné   14 092,90 0,005 2,148

6 713420843

Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou 

pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm   m 250,000 46,90 0,72600 11 725,00 0,000 2,148

7 713463411

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými 

izolačními pouzdry   m 54,000 7,84 0,72600 423,36 0,000 0,000

8 283771220 izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 13 mm   m 54,000 36,01 0,72600 1 944,54 0,005 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   85 192,33 0,449 1,675

9 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50   m 250,000 50,67 0,72600 12 667,50 0,000 1,675

10 722176112

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 

mm   m 4,000 105,27 0,72600 421,08 0,001 0,000

11 286151520 trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm   m 4,000 21,20 0,72600 84,80 0,001 0,000

12 722176113

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 

mm   m 12,000 114,71 0,72600 1 376,52 0,005 0,000

13 286151350 trubka tlaková PPR řada PN 16 25 x 3,5 x 4000 mm   m 12,000 28,31 0,72600 339,72 0,003 0,000

14 722176116

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 

mm   m 52,000 181,50 0,72600 9 438,00 0,042 0,000

15 286151430 trubka tlaková PPR řada PN 16 50 x 6,9 x 4000 mm   m 52,000 104,54 0,72600 5 436,08 0,047 0,000

16 722176117

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 

mm   m 108,000 211,27 0,72600 22 817,16 0,108 0,000

17 286151450 trubka tlaková PPR řada PN 16 63 x 8,6 x 4000 mm   m 108,000 169,16 0,72600 18 269,28 0,153 0,000

18 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50   m 52,000 36,30 0,72600 1 887,60 0,022 0,000

19 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63   m 108,000 38,77 0,72600 4 187,16 0,051 0,000

20 722230101 Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity   kus 3,000 198,92 0,72600 596,76 0,001 0,000

21 722230102 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity   kus 6,000 280,24 0,72600 1 681,44 0,003 0,000

22 722230105 Ventil přímý G 6/4 se dvěma závity   kus 1,000 791,34 0,72600 791,34 0,002 0,000

23 722230106 Ventil přímý G 2 se dvěma závity   kus 2,000 1 226,94 0,72600 2 453,88 0,005 0,000

24 319514200 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 22-1/2"   kus 3,000 21,93 0,72600 65,79 0,001 0,000

25 319514210 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 22-3/4"   kus 6,000 16,41 0,72600 98,46 0,002 0,000

26 319514280 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 54-2"   kus 4,000 179,32 0,72600 717,28 0,002 0,000

27 319514281 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 63-2   ks 4,000 424,71 0,72600 1 698,84 0,000 0,000

28 998722103

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 

m   t 0,449 364,45 0,72600 163,64 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   53 246,50 0,000 0,000

29 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 98,000 180,77 0,72600 17 715,46 0,000 0,000

30 HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista   hod 32,000 203,28 0,72600 6 504,96 0,000 0,000

31 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 32,000 266,44 0,72600 8 526,08 0,000 0,000

32 1.a

Drobný a spojovací materiál /konzole, gumové objímky, 

závitové tyče, matice, chemické kotvy/   kpl 1,000 20 500,00 1,00000 20 500,00 0,000 0,000

Celkem   158 564,24 0,454 3,823

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Plyn

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   27.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

SO_01 Stavební úpravy   112,98 0,000 0,000

099 Přesun hmot HSV   112,98 0,000 0,000

1 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 0,359 152,13 0,30000 54,61 0,000 0,000

2 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 0,359 54,48 1,00000 19,56 0,000 0,000

3 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 0,359 103,10 1,00000 37,01 0,000 0,000

4 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 1,795 1,00 1,00000 1,80 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   127 493,06 0,257 0,359

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   127 493,06 0,257 0,359

5 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76   m 65,000 52,20 0,72600 3 393,00 0,016 0,359

6 723181025 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI   m 5,000 607,66 0,72600 3 038,30 0,008 0,000

7 723181027 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ZTI   m 62,000 1 372,14 0,72600 85 072,68 0,214 0,000

8 723230125

Pojistná vsuvka G 5/4 FM s protipožární armaturou a 

vnitřním a vnějším závitem   kus 3,000 4 196,28 0,72600 12 588,84 0,002 0,000

9 319426360 nátrubek redukovaný 5/4" x 1" měď   kus 12,000 497,31 0,72600 5 967,72 0,003 0,000

IVAR, ceníkový kód: 1550G000706   

10 316305110

oblouk trubkový   tvar 90° - K3 D 38,0 mm , tl 2,6 mm DN 32 - 

měď   kus 6,000 330,33 0,72600 1 981,98 0,001 0,000

11 316305240

oblouk trubkový   tvar 90° - K3 D 70,0 mm , tl 2,9 mm DN 50 

měď   kus 12,000 765,93 0,72600 9 191,16 0,009 0,000

12 196330230

tvarovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 54 mm s 

přechodem na stoupačku 35 x 1,5mm atyp.   kus 3,000 943,07 0,72600 2 829,21 0,001 0,000

13 319514280

přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 54-2" CU s 

atypickým přechodem   kus 2,000 906,77 0,72600 1 813,54 0,001 0,000

14 319514260

přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 35-5/4" CU 

atypický   kus 3,000 507,47 0,72600 1 522,41 0,002 0,000

15 998723103

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 

m   t 0,257 366,63 0,72600 94,22 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   36 200,32 0,000 0,000

16 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 64,000 180,77 0,72600 11 569,28 0,000 0,000

17 HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista   hod 32,000 203,28 0,72600 6 504,96 0,000 0,000

18 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 32,000 266,44 0,72600 8 526,08 0,000 0,000

19 1.

Drobný a montážní materiál /konzole, objímky s gumou, 

závitové tyče, matice, chemické kotvy/   kpl 1,000 9 600,00 1,00000 9 600,00 0,000 0,000

Celkem   163 806,36 0,257 0,359

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Ústřední vytápění

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   27.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

SO_01 Stavební úpravy   10 509,85 0,000 0,000

099 Přesun hmot HSV   10 509,85 0,000 0,000

1 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 5,115 152,13 0,30000 778,14 0,000 0,000

2 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 5,115 54,48 1,00000 278,67 0,000 0,000

3 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 5,115 103,10 1,00000 527,36 0,000 0,000

4 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 25,575 1,00 1,00000 25,58 0,000 0,000

5 997013814

Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na 

skládce (skládkovné)   t 5,115 1 740,00 1,00000 8 900,10 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   289 088,62 0,930 5,115

713 Izolace tepelné   18 009,60 0,000 3,299

6 713420843

Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou 

pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm   m 384,000 46,90 0,72600 18 009,60 0,000 3,299

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   242 229,78 0,858 1,816

7 319514270 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 42-2"   kus 4,000 299,11 0,72600 1 196,44 0,002 0,000

8 319514260 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 35-5/4"   kus 4,000 42,04 0,72600 168,16 0,002 0,000

9 319514240 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 28-1"   kus 80,000 24,47 0,72600 1 957,60 0,049 0,000

10 319514210 přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 22-3/4"   kus 22,000 16,41 0,72600 361,02 0,007 0,000

11 319427140 redukce mosaz 3" x 2"   kus 2,000 1 437,48 0,72600 2 874,96 0,002 0,000

IVAR, ceníkový kód: 1581G001109   

12 319428330 T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 40x5/4"x40   kus 20,000 432,70 0,72600 8 654,00 0,013 0,000

IVAR, ceníkový kód: 07703114   

13 319428340 T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 50x6/4"x50   kus 26,000 677,36 0,72600 17 611,36 0,029 0,000

IVAR, ceníkový kód: 07703112   

14 319428350 T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 63x2"x63   kus 2,000 1 103,52 0,72600 2 207,04 0,003 0,000

IVAR, ceníkový kód: 07703200   

15 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3   m 384,000 36,52 0,72600 14 023,68 0,019 1,816

16 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25   m 42,000 302,02 0,72600 12 684,84 0,050 0,000

17 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32   m 126,000 394,22 0,72600 49 671,72 0,189 0,000

18 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40   m 108,000 543,77 0,72600 58 727,16 0,210 0,000

19 733122208 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50   m 102,000 653,40 0,72600 66 646,80 0,267 0,000

20 733122209 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 65   m 6,000 907,50 0,72600 5 445,00 0,016 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   28 849,24 0,071 0,000

21 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4   kus 22,000 57,86 0,72600 1 272,92 0,002 0,000

22 551142540

kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C 

R254DL 3/4" červený   kus 22,000 176,42 0,72600 3 881,24 0,008 0,000

Giacomini, kód: R254LX004   

23 286166870 oblouk trubkový vodící D 25 R = 134 mm   kus 52,000 72,60 0,72600 3 775,20 0,012 0,000

24 316305110 oblouk trubkový   tvar 90° - K3 D 38,0 mm , tl 2,6 mm DN 32   kus 20,000 16,48 0,72600 329,60 0,003 0,000

25 316305130 oblouk trubkový  typ 30D tvar 90° - K3 D 44,5 mm , tl 2,6 mm   kus 16,000 19,31 0,72600 308,96 0,004 0,000

26 316305150 oblouk trubkový  typ 30D tvar 90° - K3 D 51,0 mm , tl 2,6 mm   kus 12,000 25,63 0,72600 307,56 0,004 0,000

27 316305240 oblouk trubkový   tvar 90° - K3 D 70,0 mm , tl 2,9 mm DN 50   kus 6,000 104,54 0,72600 627,24 0,005 0,000

28 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1   kus 26,000 64,69 0,72600 1 681,94 0,004 0,000

29 551142560

kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C 

R254DL 1" červený   kus 26,000 260,63 0,72600 6 776,38 0,014 0,000

Giacomini, kód: R254LX005   

30 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4   kus 2,000 100,19 0,72600 200,38 0,001 0,000

31 551142600

kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C 

R254DL 1"1/2 červený   kus 2,000 599,68 0,72600 1 199,36 0,002 0,000

Giacomini, kód: R254LX007   

32 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2   kus 2,000 121,97 0,72600 243,94 0,001 0,000

33 551142620

kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C 

R254DL 2" červený   kus 2,000 863,94 0,72600 1 727,88 0,004 0,000

ROZPOČET  



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Giacomini, kód: R254LX008   

34 552612050 nátrubek pozinkovaný mapress, DN 32   kus 22,000 94,38 0,72600 2 076,36 0,002 0,000

35 552612060 nátrubek pozinkovaný mapress, DN 40   kus 20,000 129,23 0,72600 2 584,60 0,003 0,000

36 552612070 nátrubek pozinkovaný mapress, DN 50   kus 12,000 154,64 0,72600 1 855,68 0,004 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   74 995,36 0,000 0,000

37 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 80,000 180,77 0,72600 14 461,60 0,000 0,000

38 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 104,000 180,77 0,72600 18 800,08 0,000 0,000

39 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 72,000 266,44 0,72600 19 183,68 0,000 0,000

40 1.

Drobný a spojovací materiál /konzole, objímky s gumou, 

závitové tyče, spojovací matice, chemické kotvy atd./   kpl 1,000 22 550,00 1,00000 22 550,00 0,000 0,000

Celkem   374 593,83 0,930 5,115



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Úprava podlahy na chodbě m.č.112

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   24 204,29 14,778 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   24 204,29 14,778 0,000

4 632451457

Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný / podkladní 

+ vrchní 2 x 66,15m2 = 132,3m2/   m2 132,300 182,95 0,72600 24 204,29 14,778 0,000

SO_01 Stavební úpravy   9 988,37 0,000 2,878

009 Ostatní konstrukce a práce   2 173,86 0,000 2,878

3 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 /chodba 

66,15m2 x 0,05m = 3,308m3/   m3 1,308 1 661,97 0,90000 2 173,86 0,000 2,878

099 Přesun hmot HSV   7 814,51 0,000 0,000

7 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 2,878 152,13 0,30000 437,83 0,000 0,000

8 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 2,878 54,48 1,00000 156,79 0,000 0,000

9 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 2,878 103,10 1,00000 296,72 0,000 0,000

10 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 14,390 1,00 1,00000 14,39 0,000 0,000

11 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 2,878 190,20 1,00000 547,40 0,000 0,000

12 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 15,798 402,67 0,45000 6 361,38 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   17 673,96 1,020 0,000

771 Podlahy z dlaždic   17 673,96 1,020 0,000

5 771990112

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 

30 Mpa   m2 66,150 152,46 0,72600 10 085,23 0,509 0,000

13 771990192

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou 

pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky / 66,15m2 x 4mm = 

264,6m2 /   m2 264,600 28,68 0,72600 7 588,73 0,511 0,000

Celkem   51 866,62 15,798 2,878

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Úprava kanalizace a kanalizačních šachet 

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   25 585,34 3,009 3,900

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 756,92 0,000 3,900

5 358235114

Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva 

cihelného plochy do 4 m2   m3 2,000 878,46 0,72600 1 756,92 0,000 3,900

8 Trubní vedení   12 385,56 2,917 0,000

1 894115111

Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 

zdi s pálených cihel s poklopem   m3 2,000 6 192,78 0,72600 12 385,56 2,917 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 442,86 0,092 0,000

2 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2   kus 2,000 221,43 0,72600 442,86 0,092 0,000

3 1.

poklop hliníkový vnitřní pro pokládku dlažby do poklopu 

protipachový do hygienických prostorů - ALUDECK AD 600x 

900mm   ks 2,000 5 500,00 1,00000 11 000,00 0,000 0,000

SO_01 Stavební úpravy   7 529,62 0,000 0,990

001 Zemní práce   3 077,42 0,000 0,000

12 131203102

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 3 / 4m x 0,45m x 0,5m x 2 šachty = 1,8m3 /   m3 1,800 567,26 0,80000 1 021,07 0,000 0,000

13 131203109

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3   m3 0,900 101,00 0,80000 90,90 0,000 0,000

15 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   m3 1,800 272,48 1,00000 490,46 0,000 0,000

14 58331201

Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina / 1,8m3 x 1,7t/m3 

= 3,06t /   t 3,060 170,00 1,00000 520,20 0,000 0,000

16 162201211

Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem do 10 m   m3 1,800 81,74 1,00000 147,13 0,000 0,000

17 162201219

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m   m3 3,600 74,46 1,00000 268,06 0,000 0,000

18 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 1,800 153,20 1,00000 275,76 0,000 0,000

19 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 9,000 1,00 1,00000 9,00 0,000 0,000

20 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 1,800 15,58 1,00000 28,04 0,000 0,000

21 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)   t 3,240 70,00 1,00000 226,80 0,000 0,000

009 Ostatní konstrukce a práce   755,39 0,000 0,990

4 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 /okolo šachet 

3m x 0,5m x 0,15m x 2šachty = 0,45m3/   m3 0,450 1 678,64 0,90000 755,39 0,000 0,990

099 Přesun hmot HSV   3 696,81 0,000 0,000

6 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 4,890 152,13 0,30000 743,92 0,000 0,000

7 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 4,890 54,48 1,00000 266,41 0,000 0,000

8 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 4,890 103,10 1,00000 504,16 0,000 0,000

9 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 24,450 1,00 1,00000 24,45 0,000 0,000

10 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 4,890 190,20 1,00000 930,08 0,000 0,000

11 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 3,009 408,04 0,45000 1 227,79 0,000 0,000

Celkem   33 114,96 3,009 4,890

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Dopočet bouracích prací dle revize č.1

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   10.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

SO_01 Stavební úpravy   26 539,15 0,000 32,815

009 Ostatní konstrukce a práce   9 970,52 0,000 32,815

1 962031133

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm /příčka 

nad vchodem pod schody/   m2 3,200 84,76 0,90000 271,23 0,000 0,835

2 962032241

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 

MC přes 1 m3 /vstupy s dveřmi 0,2x2,3x3,45=1,539m3 + pro 

sítě a VZT 11,112m3 + přípočet za příčku tl.0,35m-3,061m3 

+ dveře 110-109 0,32m3 + sklad 3,4m3 + u dveří D1 3,88m3 -

zeď u schodiště 6,912m3 /   m3 16,400 591,42 0,90000 9 699,29 0,000 31,980

099 Přesun hmot HSV   16 568,63 0,000 0,000

3 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 32,815 152,13 0,30000 4 992,15 0,000 0,000

4 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 32,815 54,48 1,00000 1 787,76 0,000 0,000

5 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 32,815 103,10 1,00000 3 383,23 0,000 0,000

6 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 164,075 1,00 1,00000 164,08 0,000 0,000

7 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 32,815 190,20 1,00000 6 241,41 0,000 0,000

Celkem   26 539,15 0,000 32,815

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Doplnění podhledů

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   13.02.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   58 107,72 0,670 0,000

767 Konstrukce zámečnické   58 107,72 0,670 0,000

1 767584152

Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 20 m2 

/chodba m.č.112 66,15m2 + prodejna m.č.108 17,05m2 =  

83,2m2/   m2 83,200 259,18 0,72600 21 563,78 0,004 0,000

2 590305770 podhled kazetový tl. 10 mm, 600 x 600 mm   m2 83,200 439,23 0,72600 36 543,94 0,666 0,000

Celkem   58 107,72 0,670 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Výměna kanalizace k WC a stoupacímu potrubí a výměna čistící kusu

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   02.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

SO_01 Stavební úpravy   45 464,07 9,299 8,747

006 Úpravy povrchu   24 490,96 9,290 0,000

1 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 /WC 3,6m2 + část chodby a 

prodejny 16,1m2 = 19,7m2 x 2vrstvy po 100mm = 3,94m3/   m3 3,940 3 083,87 0,95000 12 150,45 8,890 0,000

2 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu   m3 3,940 708,62 0,95000 2 791,96 0,000 0,000

3 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,378 24 457,59 0,95000 9 244,97 0,398 0,000

4 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 19,700 15,41 0,95000 303,58 0,002 0,000

009 Ostatní konstrukce a práce   6 548,16 0,000 8,668

5 965042241

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 

nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2   m3 3,940 1 661,97 0,90000 6 548,16 0,000 8,668

099 Přesun hmot HSV   8 501,79 0,000 0,000

6 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 9,285 152,13 0,30000 1 412,53 0,000 0,000

7 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 9,285 54,48 1,00000 505,85 0,000 0,000

8 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 9,285 103,10 1,00000 957,28 0,000 0,000

9 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 46,425 1,00 1,00000 46,43 0,000 0,000

10 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 9,285 190,20 1,00000 1 766,01 0,000 0,000

11 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 9,471 402,67 0,45000 3 813,69 0,000 0,000

711 Izolace proti vodě   3 858,85 0,009 0,079

12 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné   m2 19,700 10,09 1,00000 198,77 0,000 0,079

13 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 21,670 80,07 1,00000 1 735,12 0,009 0,000

14 62836110 Pás těžký asfaltovaný   m2 23,837 62,00 1,00000 1 477,89 0,000 0,000

15 998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m   % 3,050 146,58 1,00000 447,07 0,000 0,000

713 Izolace tepelné   2 064,31 0,000 0,000

16 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 19,700 17,30 1,00000 340,81 0,000 0,000

17 28372308

Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 

mm   m2 21,670 73,60 1,00000 1 594,91 0,000 0,000

18 998713201

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 

m   % 1,770 72,65 1,00000 128,59 0,000 0,000

SO_04 ZTI   11 153,52 0,172 0,280

721 Vnitřní kanalizace   11 153,52 0,172 0,280

19 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200   m 10,500 62,15 0,72600 652,58 0,000 0,280

20 721110944 Potrubí kameninové výměna dílu DN 200   kus 1,000 1 793,22 0,72600 1 793,22 0,038 0,000

21 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200   kus 2,000 650,00 1,00000 1 300,00 0,075 0,000

22 721110974 Potrubí kameninové krácení trub DN 200   kus 2,000 100,00 1,00000 200,00 0,000 0,000

23 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110   m 3,500 193,12 0,72600 675,92 0,004 0,000

24 286113930 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/100/45°   kus 1,000 259,18 0,72600 259,18 0,002 0,000

25 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87°   kus 1,000 224,33 0,72600 224,33 0,002 0,000

26 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45°   kus 2,000 174,24 0,72600 348,48 0,003 0,000

27 286116220 čistící kus kanalizace plastové KGRE- 200 s 6 šrouby   kus 1,000 1 132,56 0,72600 1 132,56 0,002 0,000

28 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200   m 10,500 421,81 0,72600 4 429,01 0,046 0,000

29 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 2,000 69,12 0,72600 138,24 0,000 0,000

Celkem   56 617,59 9,471 9,027

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Úprava trasy NN kabelů na chodbě m.č.112 v trase VZT

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   07.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HZS Hodinové zúčtovací sazby   8 601,52 0,000 0,000

1 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 12,000 180,77 0,72600 2 169,24 0,000 0,000

2 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 12,000 180,77 0,72600 2 169,24 0,000 0,000

3 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 16,000 266,44 0,72600 4 263,04 0,000 0,000

Celkem   8 601,52 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Dopočet sanačních omítek

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   07.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

SO_01 Stavební úpravy   193 334,21 7,830 0,000

006 Úpravy povrchu   190 181,30 7,830 0,000

1 612821011

Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo 

prováděná ručně   m2 156,600 708,84 1,14600 111 004,34 4,698 0,000

2 612821061

Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 

mm prováděné ručně ve více vrstvách   m2 313,200 252,80 0,95000 79 176,96 3,132 0,000

099 Přesun hmot HSV   3 152,91 0,000 0,000

3 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 7,830 402,67 0,45000 3 152,91 0,000 0,000

Celkem   193 334,21 7,830 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Zasekání kanalizace do nosné zdi

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   21.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   121 740,03 0,321 7,806

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 363,54 0,229 0,000

1 346234314

Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s 

vytvořením průduchu plastovou troubou   m 3,400 401,04 0,72000 1 363,54 0,229 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   120 376,49 0,092 7,806

2 974029187

Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 

mm   m 3,400 470,88 0,72000 1 600,99 0,000 0,445

3 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů /1ks x 0,95m = 0,95m/   m 0,950 5 890,00 1,00000 5 595,50 0,003 0,186

4 977151128

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 

stavebních materiálů / 8ks x 0,95m = 7,6m /   m 7,600 6 530,00 1,00000 49 628,00 0,032 2,151

5 977151133

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do 

stavebních materiálů /8ks x 0,8m = 6,4m/   m 6,400 9 930,00 1,00000 63 552,00 0,057 5,024

SO_01 Stavební úpravy   5 026,26 0,000 1,198

009 Ostatní konstrukce a práce   385,42 0,000 1,198

6 962031133

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm / 

0,45m x 3strany x 3,4m = 4,59m2 /   m2 4,590 83,97 0,90000 385,42 0,000 1,198

099 Přesun hmot HSV   4 640,84 0,000 0,000

7 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 9,004 152,13 0,30000 1 369,78 0,000 0,000

8 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 9,004 54,48 1,00000 490,54 0,000 0,000

9 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 9,004 103,10 1,00000 928,31 0,000 0,000

10 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 45,020 1,00 1,00000 45,02 0,000 0,000

11 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 9,004 190,20 1,00000 1 712,56 0,000 0,000

12 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m   t 0,235 402,67 0,45000 94,63 0,000 0,000

SO_04 ZTI   2 249,21 0,006 0,009

721 Vnitřní kanalizace   2 249,21 0,006 0,009

13 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125   kus 1,000 12,00 1,00000 12,00 0,000 0,000

14 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160   m 3,400 23,98 0,72000 81,53 0,000 0,009

15 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125   kus 2,000 343,44 0,72000 686,88 0,003 0,000

16 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125   m 3,400 432,00 0,72000 1 468,80 0,003 0,000

Celkem   129 015,50 0,327 9,013

ROZPOČET  



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:       VZ-INV-152/INV/2016 Číslo změny:   2 

Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely 
stravování žáků 

Datum:     31.3.2017 

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Soupis odsouhlasených přípočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. 
 
Přípočty celkem: ……………………………………………… 257 790,70 Kč 
 
 

Počet listů příloh: 6 listů rozpočtů  

Navrhovaná změna ceny díla:   Jedná se o celkové zvýšení ceny díla. 

zvýšení ceny o 257 790,70 Kč (bez DPH)      

snížení ceny o 0 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                           0 týdnů        

zkrácení lhůty o                                                           0 týdnů 

Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Petr Augusta  

Za TDS (zpracoval):    Igor Kadlec 

 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:       VZ-INV-152/INV/2016 Číslo změny:   2 

Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely 
stravování žáků 

Datum:     31.3.2017 

Určeno pro projektanta    TDS                  zhotovitele   objednatele   

Odesláno/předáno: poštou           poslem            faxem           osobně          

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Soupis odsouhlasených přípočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. 
 
Přípočty celkem: ……………………………………………… 257 790,70 Kč 
 
                                                           

Počet připojených listů: 6 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:     4 355 261,00 Kč (bez DPH) 
Cena po RZ č. 1          5 654 002,65 Kč (bez DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 257 790,70 Kč (bez DPH)      
prodloužení lhůty o 

                                                                 
týdnů        

snížení ceny o    0 Kč (bez DPH)  
zkrácení lhůty o 

                                                           
týdnů 

celková cena  
po změně 

5 911 793,35 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 19 týdnů 

Datum dokončení:  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Vyšší mocí     

 Jinou okolností:   Zjištění v průběhu rekonstrukce 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací ke dni 31.3.2017 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
Jaroslav Kotlík OINV             

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Ing. Petr Augusta 

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: 
 Igor Kadlec            

 

 



Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval: 

Místo: Datum: 10.02.2017

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

Z.L.1 - 12     Telefony do kanceláře a do dílny   9 120,98 0,00 1 915,41 11 036,39 0,00 5 543,30 3577,68 0,00 0,00

Z.L.1 - 13     Přeložka vedení vodafone   8 337,55 0,00 1 750,89 10 088,44 0,00 4 759,87 3577,68 0,00 0,00

Z.L.1 - 14     Objednávací systém   8 964,93 0,00 1 882,64 10 847,57 0,00 5 387,25 3577,68 0,00 0,00

Z.L.1 - 15     Elektrický zámek - prodloužení stávajících kabelů   3 446,74 0,00 723,82 4 170,56 0,00 1 657,90 1788,84 0,00 0,00

Z.L.1 - 16     EZS   27 787,51 0,00 5 835,38 33 622,89 0,00 10 222,57 17564,94 0,00 0,00

Z.L.1 - 17     Audio vedení pod omítku   26 177,91 0,00 5 497,36 31 675,27 0,00 2 704,55 23473,36 0,00 0,00

Z.L.1 - 18     Datová síť   55 758,38 0,00 11 709,26 67 467,64 0,00 19 470,57 36287,81 0,00 0,00

Z.L.1 - 19

    Zednické a bourací práce pro elektro /silnoproud a 

slaboproud/   118 196,70 0,00 24 821,31 143 018,01 0,00 96 504,30 21692,40 0,00 0,00

Celkem 257790,70 0,00 54136,05 311926,75 0,00 146250,31 111540,39 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Telefony do kanceláře a do dílny

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   22.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   610,57 0,000 0,523

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   610,57 0,000 0,523

1 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV 

nebo MVC tl do 900 mm   kus 1,000 610,57 0,72600 610,57 0,000 0,523

PSV Práce a dodávky PSV   4 932,73 0,002 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   4 932,73 0,002 0,000

2 741110063

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod 

omítku   m 16,000 21,63 0,72600 346,08 0,000 0,000

3 345710640 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329   m 16,000 13,94 0,72600 223,04 0,002 0,000

EAN 8595057600379   

4 10.470.030 Řadová svěrná příchytka2036/15GR   KS 9,000 14,58 0,72600 131,22 0,000 0,000

5 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová   kus 2,000 19,31 0,72600 38,62 0,000 0,000

6 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2   kus 2,000 3,74 0,72600 7,48 0,000 0,000

EAN 8595057600089   

7 741124701

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (JYTY)   m 75,000 11,62 0,72600 871,50 0,000 0,000

8 10.046.457 Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e   m 75,000 29,13 0,72600 2 184,75 0,000 0,000

9 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku   kus 2,000 68,61 0,72600 137,22 0,000 0,000

10 1. Zásuvka telefonní bílá TANGO s rámečkem   ks 2,000 185,13 0,72600 370,26 0,000 0,000

11 460680581

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 16,000 38,91 0,72600 622,56 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   3 577,68 0,000 0,000

12 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

13 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

14 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 8,000 266,44 0,72600 2 131,52 0,000 0,000

Celkem   9 120,98 0,002 0,523

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Přeložka vedení vodafone

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   22.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   4 759,87 0,001 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   4 759,87 0,001 0,000

1 741110063

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod 

omítku   m 7,000 21,63 0,72600 151,41 0,000 0,000

2 345710640 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329   m 7,000 13,94 0,72600 97,58 0,001 0,000

EAN 8595057600379   

3 10.470.030 Řadová svěrná příchytka2036/15GR   KS 4,000 14,58 0,72600 58,32 0,000 0,000

4 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm   m 14,000 36,30 0,72600 508,20 0,000 0,000

5 10.792.512 637950 PVC-U PŘÍD. KANÁLEK   M 14,000 281,74 0,72600 3 944,36 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   3 577,68 0,000 0,000

6 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

7 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

8 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 8,000 266,44 0,72600 2 131,52 0,000 0,000

Celkem   8 337,55 0,001 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Objednávací systém

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   22.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   610,57 0,000 0,523

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   610,57 0,000 0,523

1 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV 

nebo MVC tl do 900 mm   kus 1,000 610,57 0,72600 610,57 0,000 0,523

PSV Práce a dodávky PSV   4 543,22 0,005 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   4 543,22 0,005 0,000

2 741110063

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod 

omítku   m 14,000 21,63 0,72600 302,82 0,000 0,000

3 345710640 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329   m 14,000 13,94 0,72600 195,16 0,001 0,000

EAN 8595057600379   

4 10.470.030 Řadová svěrná příchytka2036/15GR   KS 7,000 14,58 0,72600 102,06 0,000 0,000

5 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová   kus 1,000 19,31 0,72600 19,31 0,000 0,000

6 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2   kus 1,000 3,74 0,72600 3,74 0,000 0,000

EAN 8595057600089   

7 741122211

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)   m 18,000 11,62 0,72600 209,16 0,000 0,000

8 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2   m 18,000 12,92 0,72600 232,56 0,003 0,000

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0   

9 741124701

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (JYTY)   m 75,000 11,62 0,72600 871,50 0,000 0,000

10 10.046.457 Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e   m 75,000 29,13 0,72600 2 184,75 0,000 0,000

11 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů   kus 1,000 52,85 0,72600 52,85 0,000 0,000

12 345367000

rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 

jednonásobný   kus 1,000 13,94 0,72600 13,94 0,000 0,000

13 345551030 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost   kus 1,000 97,28 0,72600 97,28 0,000 0,000

14 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu   kus 1,000 40,29 0,72600 40,29 0,000 0,000

15 358221290 jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N   kus 1,000 217,80 0,72600 217,80 0,000 0,000

EAN: 8590125339267   

M Práce a dodávky M   233,46 0,000 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   233,46 0,000 0,000

16 460680581

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 6,000 38,91 0,72600 233,46 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   3 577,68 0,000 0,000

17 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

18 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

19 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 8,000 266,44 0,72600 2 131,52 0,000 0,000

Celkem   8 964,93 0,005 0,523

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Elektrický zámek - prodloužení stávajících kabelů

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   1 657,90 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   1 657,90 0,000 0,000

1 741112111

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 

4mm2   kus 1,000 143,02 0,72600 143,02 0,000 0,000

2 345714280

krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-

96   kus 1,000 93,65 0,72600 93,65 0,000 0,000

EAN 8595057656000   

3 345626930

svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 

2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A   kus 6,000 2,23 0,72600 13,38 0,000 0,000

EAN 8595057613638   

4 741124701

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (JYTY)   m 25,000 11,62 0,72600 290,50 0,000 0,000

5 10.046.457 Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e   m 25,000 29,13 0,72600 728,25 0,000 0,000

6 460680581

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 10,000 38,91 0,72600 389,10 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   1 788,84 0,000 0,000

7 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 2,000 180,77 0,72600 361,54 0,000 0,000

8 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 2,000 180,77 0,72600 361,54 0,000 0,000

9 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 4,000 266,44 0,72600 1 065,76 0,000 0,000

Celkem   3 446,74 0,000 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   EZS

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 221,14 0,000 1,046

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 221,14 0,000 1,046

1 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV 

nebo MVC tl do 900 mm   kus 2,000 610,57 0,72600 1 221,14 0,000 1,046

PSV Práce a dodávky PSV   9 001,43 0,005 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   9 001,43 0,005 0,000

20 741110001

Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená 

pevně   m 15,000 18,00 0,72600 270,00 0,000 0,000

21 345718230 lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 17 x 17   kus 15,000 11,40 0,72600 171,00 0,002 0,000

2 741110063

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod 

omítku   m 14,000 21,63 0,72600 302,82 0,000 0,000

3 345710640 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329   m 14,000 13,94 0,72600 195,16 0,001 0,000

EAN 8595057600379   

4 10.470.030 Řadová svěrná příchytka2036/15GR   KS 7,000 14,58 0,72600 102,06 0,000 0,000

5 741122211

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)   m 9,000 11,62 0,72600 104,58 0,000 0,000

6 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2   m 9,000 12,92 0,72600 116,28 0,002 0,000

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0   

7 741124701

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (JYTY)   m 175,000 11,62 0,72600 2 033,50 0,000 0,000

8 10.046.457 Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e   m 175,000 29,13 0,72600 5 097,75 0,000 0,000

9 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu   kus 1,000 40,29 0,72600 40,29 0,000 0,000

10 358221290 jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N   kus 1,000 217,80 0,72600 217,80 0,000 0,000

EAN: 8590125339267   

11 460680581

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 9,000 38,91 0,72600 350,19 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   17 564,94 0,000 0,000

12 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 8,000 180,77 0,72600 1 446,16 0,000 0,000

13 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 8,000 180,77 0,72600 1 446,16 0,000 0,000

14 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /přeložka 

starého rozvaděče 4h, montáž čidel a sirény 8h, oživení 

systému a napojení 16h, programování 4h, celkem 32h/   hod 32,000 266,44 0,72600 8 526,08 0,000 0,000

15 1175827 CMMZ-00/09 DRZAK PRO PIR DETEKTOR POHYBU   KS 2,000 142,87 1,00000 285,74 0,000 0,000

17 1214150 PRISTUPOVY MODUL SBERNICOVY JA-114E   KS 1,000 2 016,87 1,00000 2 016,87 0,000 0,000

18 1214156 VNITRNI SIRENA JA-110A   KS 1,000 540,57 1,00000 540,57 0,000 0,000

19 1214151 DETEKTOR PIR JA-110P SBERNICOVY   KS 6,000 550,56 1,00000 3 303,36 0,000 0,000

Celkem   27 787,51 0,005 1,046

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Audio vedení pod omítku

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   2 704,55 0,001 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   2 704,55 0,001 0,000

1 460680581

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 14,000 38,91 0,72600 544,74 0,000 0,000

2 741110063

Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod 

omítku   m 4,000 21,63 0,72600 86,52 0,000 0,000

3 10.652.841 Trubka oheb.1432 pr.32 320N MONOFLEX PP   M 4,000 16,45 0,72600 65,80 0,000 0,000

4 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm   m 16,000 36,30 0,72600 580,80 0,000 0,000

5 10.074.475 Lišta LH 60x40 vkládací bílá 3m   M 16,000 49,25 0,72600 788,00 0,000 0,000

6 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová   kus 9,000 19,31 0,72600 173,79 0,000 0,000

7 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2   kus 9,000 3,74 0,72600 33,66 0,000 0,000

EAN 8595057600089   

8 741112111

Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 

4mm2   kus 1,000 143,02 0,72600 143,02 0,000 0,000

9 345715440 skříň rozvodná KT 250   kus 1,000 124,15 0,72600 124,15 0,001 0,000

EAN 8595057600294   

10 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů   kus 1,000 52,85 0,72600 52,85 0,000 0,000

11 345367000

rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 

jednonásobný   kus 1,000 13,94 0,72600 13,94 0,000 0,000

12 345551030 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost   kus 1,000 97,28 0,72600 97,28 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   23 473,36 0,000 0,000

13 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

14 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 4,000 180,77 0,72600 723,08 0,000 0,000

15 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný / montáž 8h, 

oživení systému a napojení 16h, celkem 24h/   hod 24,000 266,44 0,72600 6 394,56 0,000 0,000

16 10.939.977 Zásuvka HDMI 45x45mm pod omítku   KS 2,000 2 144,90 1,00000 4 289,80 0,000 0,000

17 10.939.979 Zasuvka SUB-D 15 (VGA), 45x45mm, pod omítku   KS 2,000 1 767,62 1,00000 3 535,24 0,000 0,000

18 10.696.641 Zásuvka VALENA 770284 3 RCA   KS 2,000 1 260,76 1,00000 2 521,52 0,000 0,000

19 10.696.639 Zásuvka VALENA 770282 HD15+JACK   KS 2,000 1 256,29 1,00000 2 512,58 0,000 0,000

20 1289190 PROPOJOVACI KABEL AV HDMI-HDMI 10M   KS 1,000 892,50 1,00000 892,50 0,000 0,000

21 1207071 AV KABEL RCA/RCA 10m   KS 1,000 680,50 1,00000 680,50 0,000 0,000

22 1207071.1 AV KABEL RCA/RCA 5m   KS 1,000 350,50 1,00000 350,50 0,000 0,000

23 1. propojovací kabeláž audio   kpl 1,000 850,00 1,00000 850,00 0,000 0,000

Celkem   26 177,91 0,001 0,000

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Datová síť

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 221,14 0,000 1,046

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 221,14 0,000 1,046

1 971024481

Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV 

nebo MVC tl do 900 mm   kus 2,000 610,57 0,72600 1 221,14 0,000 1,046

PSV Práce a dodávky PSV   18 249,43 0,002 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   18 249,43 0,002 0,000

2 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová   kus 7,000 19,31 0,72600 135,17 0,000 0,000

3 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2   kus 7,000 3,74 0,72600 26,18 0,000 0,000

EAN 8595057600089   

4 741122211

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (CYKY)   m 8,000 11,62 0,72600 92,96 0,000 0,000

5 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2   m 8,000 12,92 0,72600 103,36 0,001 0,000

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0   

6 741124701

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (JYTY)   m 375,000 11,62 0,72600 4 357,50 0,000 0,000

7 10.046.457 Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e   m 375,000 29,13 0,72600 10 923,75 0,000 0,000

8 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů   kus 1,000 52,85 0,72600 52,85 0,000 0,000

9 345367000

rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 

jednonásobný   kus 1,000 13,94 0,72600 13,94 0,000 0,000

10 345551030 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost   kus 1,000 97,28 0,72600 97,28 0,000 0,000

11 741320101 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu   kus 1,000 40,29 0,72600 40,29 0,000 0,000

12 358221290 jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N   kus 1,000 217,80 0,72600 217,80 0,000 0,000

EAN: 8590125339267   

13 10.470.030 Řadová svěrná příchytka2036/15GR   KS 30,000 14,58 0,72600 437,40 0,000 0,000

14 460680581

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm   m 45,000 38,91 0,72600 1 750,95 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   36 287,81 0,000 0,000

15 HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   hod 8,000 180,77 0,72600 1 446,16 0,000 0,000

16 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 8,000 180,77 0,72600 1 446,16 0,000 0,000

17 HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /montáž racku, 

zapojení a zprovoznění 8h, zapojení datových zásuvek 4h, 

demontáž starého rozvodu 16h, celkem 28h/   hod 28,000 266,44 0,72600 7 460,32 0,000 0,000

18 10.890.073 Data Rack 19'' 9U včetně příslušenství   KS 1,000 3 300,00 1,00000 3 300,00 0,000 0,000

19 1196244 PATCH PANEL SOLARIX 19, 12xport osazený 5e   KS 1,000 921,58 1,00000 921,58 0,000 0,000

20 10.911.781 Panel 19" vyvazovací   KS 1,000 353,78 1,00000 353,78 0,000 0,000

21 1145497

19" zásuvkový rozvodný 1U panel s ochranou proti předpětí 

5x230V   KS 1,000 1 448,40 1,00000 1 448,40 0,000 0,000

22 10.648.605 VOIP brána SPA/Cisco   KS 1,000 1 560,50 1,00000 1 560,50 0,000 0,000

23 10.939.936 Zásuvka datová 45x45mm, RJ45 Cat 5e, bíl   KS 7,000 252,13 1,00000 1 764,91 0,000 0,000

24 10.997.834 switch HP 2530 - 24g   KS 1,000 16 586,00 1,00000 16 586,00 0,000 0,000

Celkem   55 758,38 0,002 1,046

ROZPOČET  



Stavba:   Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt:   Zednické a bourací práce pro elektro /silnoproud a slaboproud/

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.03.2017

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   93 735,14 0,041 0,709

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   93 735,14 0,041 0,709

1 977151111

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálů /15ks délky 0,95m = 14,25m/   m 14,250 1 270,50 0,72600 18 104,63 0,005 0,057

2 977151112

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

stavebních materiálů / 18ks x 0,95m = 17,1m/   m 17,100 1 950,00 1,00000 33 345,00 0,012 0,086

3 977151113

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stavebních materiálů /16ks dl. 0,95m = 15,2m/   m 15,200 1 444,74 0,72600 21 960,05 0,011 0,122

4 977151114

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stavebních materiálů /4ks dl. 0,95m = 3,8m/   m 3,800 1 502,82 0,72600 5 710,72 0,003 0,042

5 977151119

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stavebních materiálů /6ks dl. 0,95m = 5,7m/   m 5,700 1 851,30 0,72600 10 552,41 0,006 0,217

6 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů /1ks x 0,95m = 0,95m/   m 0,950 4 276,14 0,72600 4 062,33 0,003 0,186

SO_01 Stavební úpravy   2 769,16 0,009 0,000

009 Ostatní konstrukce a práce   2 411,17 0,009 0,000

7 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 66,150 36,45 0,90000 2 411,17 0,009 0,000

099 Přesun hmot HSV   357,99 0,000 0,000

8 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně   t 0,709 152,13 0,30000 107,86 0,000 0,000

9 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 0,709 54,48 1,00000 38,63 0,000 0,000

10 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením   t 0,709 103,10 1,00000 73,10 0,000 0,000

11 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km   t 3,545 1,00 1,00000 3,55 0,000 0,000

12 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 0,709 190,20 1,00000 134,85 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   21 692,40 0,000 0,000

13 HZS1292

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník /zapěnění 

prostupů 8h, upevnění kabelů v otvorech 12h, dosekání 

jádrových vrtů - zaoblení pro plynulý průchod kabelů 8h, 

celkem 28h/   hod 72,000 180,77 0,72600 13 015,44 0,000 0,000

14 HZS1301

Hodinová zúčtovací sazba zedník /zapravení prostupů rychle 

tuhnoucí maltou 48h/   hod 48,000 180,77 0,72600 8 676,96 0,000 0,000

Celkem   118 196,70 0,050 0,709

ROZPOČET  
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