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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

 
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – II/180 Oprava malé okružní 

křižovatky u Olympie, Plzeň-Černice 
uzavřená dle § 1746, § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

číslo smlouvy objednatele:  850 000 7213  

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:   qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen „Kontaktní 
osoba Objednatele“) 

(dále jen jako „Objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 
Divize 3 – Plzeňské komunikace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
sídlo:    Křižíkova 2393, 415 01 Teplice / Presslova 13, 301 00 Plzeň 
statutární orgán:               Josef Hajm – jednatel, Ing. Adam Sinevič – jednatel, Jednatel Ing. 

Adam Sinevič zastupuje společnost samostatně, jednatel Josef Hajm zastupuje společnost 
samostatně pouze při právním jednání s hodnotou do 15000000,00 Kč               

     IČO: 402 33 308       DIČ: CZ 40233308   
bankovní spojení:                  ČSOB a.s., číslo účtu: 415474953/0300 
datová schránka:   xm9a5kh 
kontaktní osoba:                     
kontaktní osoba ve věcech technických: stavbyvedoucí , 

 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

(společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1746, dle § 1903 a násl. 

občanského zákoníku  
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Preambule 

 
Smluvní strany konstatují, že:  

1) Dne 07. 04. 2022 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž 

předmětem je provedení stavby s názvem: II/180 Oprava malé okružní křižovatky u Olympie, 

Plzeň-Černice (dále jen „Stavba“), č. smlouvy Objednatele 8500006742, č. smlouvy Zhotovitele: 

03 02 586 1 (dále jen „Smlouva“). 

2) Realizace Stavby byla zadána ve zjednodušeném  podlimitním řízení pod systémovým číslem 

P22V00000176 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   

3) V rámci provádění Stavby Zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy méněprací a 

víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, 

resp. dodatkem ke Smlouvě. Podrobně jsou provedené změny popsány v příloze č. 1 této dohody 

– změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“).  

4) Hodnota položek realizovaných navíc (dále jen „vícepráce“) činí 440 462,43 Kč bez DPH a hodnota 

položek nerealizovaných Zhotovitelem oproti Smlouvě (dále jen „méněpráce“) činí 867 816,88 Kč 

bez DPH. Rozdíl ceny realizovaných prací oproti předmětu díla stanovených Smlouvou tedy 

činí -427 354,45 Kč bez DPH. 

5) Stavba, resp. dílo dle Smlouvy bylo řádně předáno, resp. předáno v rozsahu dotčeném Změnou 

rozsahu díla dne 27. 06. 2022, viz předávací protokol v př. č. 2.  

 
I. 

1.1.  S ohledem na vše výše uvedené a dále 

a) vzhledem k průběhu realizace díla, kdy po odfrézování asfaltových vrstev a následně 

provedených zkoušek, zjištěny kvalitní podkladní vrstvy a bylo rozhodnuto neprovádět 

navržené sanace, které projektant předpokládal dle původní stavební PD. Po rozebrání 

deformované zámkové dlažby vnitřního okružního prstence zjištěna neporušená 

železobetonová deska a bylo rozhodnuto o její ponechání a provedení dlažby z kamenných 

kostek na tento stávající podklad. Dle původní stavební PD projektant navrhoval kompletní 

odstranění podkladu a nahrazení novými konstrukčními vrstvami. Provedení povrchu 

z kamenných kostek na stávající železobetonovou desku znamenalo zvýšení nivelety 

finálního povrchu a úpravu příčných sklonů s rozšířením rozjezdů v živičných vrstvách pro 

zajištění odvodnění komunikace a dále na základě geodetického zaměření skutečně 

provedených ploch došlo k navýšení výměry nových asfaltových ploch, které nebyly obsaženy 

v PD ani v soupisu prací – podrobný popis viz. příloha č. 1 – změnový list. S ohledem na 

nepředvídatelnost a nutnost provedení uvedených změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle Smlouvy, které jak je uvedeno výše byly zjištěny až v průběhu 

realizace díla, a 
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b) vzhledem ke skutečnosti, že nebyl uzavřen dodatek ke Smlouvě, který by změnu reflektoval 

co do rozsahu méněprací a víceprací, byly tyto Zhotovitelem poskytnuty de facto bez právního 

důvodu, a 

c) vzhledem k tomu, že Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

a  

d) vzhledem k tomu, že Objednatel považuje méněpráce i vícepráce provedené Zhotovitelem 

zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a s jeho vědomím, a 

e) vzhledem k tomu, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím Zhotoviteli ze 

strany Objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné, a že Zhotovitel 

neobdržel od Objednatele žádné odpovídající protiplnění,  

se smluvní strany dohodly, že Objednatel poskytne Zhotoviteli platbu za provedené vícepráce, od 

které odečte hodnotu neprovedených méněprací. 

1.2. Smluvní strany se ohledem na vše výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností dohodly na 

tom, že Objednatel v závěrečném vyúčtování stavby poskytne Zhotoviteli částku poníženou o 

finanční vypořádání víceprací a méněprací, tedy poníženou o částku  427 354,45 Kč (bez DPH).  

1.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že za celkovou cenu 

Stavby dle Smlouvy má být považovaná dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy částka ve výši 5 943 520,00 

Kč bez DPH a po odečtení méněprací se tato částka mění na 5 516 165,55 Kč bez DPH. 

1.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené 

vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, 

odpovědnosti Zhotovitele, sankcí, etc. 

1.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření 

této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla. 

1.6.  Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu této dohody o narovnání, a to vzhledem 

k narovnání vzájemných závazkových vztahů co do předmětu díla a ceny díla, jsou narovnána mezi 

nimi veškerá práva a povinnosti vyplývající z předchozích smluvních ujednání, a jsou vyjasněny 

veškeré vzájemné pochybnosti, týkající se rozsahu realizovaného díla a ceny díla. Touto dohodou 

proto dochází mezi Smluvními stranami k úplnému narovnání vzájemných závazkových vztahů 

mezi oběma Smluvními stranami, a k úplné úpravě všech práv a povinností mezi oběma stranami 

dosud spornými, resp. pochybnými.  

 

II. Závěrečná ustanovení. 
 

2.1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k dohodě“ a 
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očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 

občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně dohody v případech 

touto dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úplné znění Smlouvy vč. příloh, tj. i 

tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 

parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této dohody nesdělí 

Objednateli ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na 

konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění 

těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou 

před uveřejněním znečitelněny.  

2.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) 

zajistí Objednatel. 

2.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední Smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak. 

 
Přílohy:  

 

Příloha č. 1 – změnový list  

Příloha č. 2 – předávací protokol 

 

 

        
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Vodohospodářské stavby, s.r.o. 
                                                                                                      Divize 3 – Plzeňské komunikace 
Ing. Miroslav Doležal      Josef Hajm 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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