
Změnový list č. 1

Předmět díla: 11/180 Oprava malé okružní křižovatky u Olympic, Plzeň-Černice

Objekt: SO 101 - Komunikace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň, IČO: 72053119

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ničením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Presslova 13,301 00 Plzeň, IČO: 402 33 
306

TDS: IKA FINAL, s.r.o.. Na Roudné 31, 301 00 Plzeň, IČO: 252 23 224

Projektant: Ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 54, 330 02 Dýšina, IČO: 734 45 886

Popis změny:
Změna č, 1.1. S0101 Komunikace: (méněpráce)
Po odfrézování a provedení zkoušek zjištěn kvalitní podklad - rozhodnuto neprovádět sanace. Odpočet. Po rozebrání deformované zámkové dlažby okružního 
prstence zjištěn neporušený železobetonový podklad. Rozhodnuto ponechat a provést dlažbu z kamenných kostek na tento stávající podklad, (viz. zápisy ve 
stavebním deníku)
Změna č. 1.2. SO 101 Kominikace: (vícepráce)
Provedení povrchu z dlažebních kostek na stávající železobetonovou desku znamenalo zvýšení finálního povrhu a úpravu příčných sklonů s rozšířením rozjezdů 
v živičných vrstvách, pro zajištění odvodnění komunikce. (viz. zápis ve stavebním deníku)

Změnu vyvolal: Skutečností zjištěné pfí stavbě

Jedná se o změnu: podle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Z^sob projekčního slavebníh0 deníku
řešeni změny:

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH -427 354,45 Kč

Výše DPH sazba: 21% -89 744,43 Kč

náklady na změnu vč. DPH -517 098,88 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 5 943 520,00 Kč

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH 5 943 520,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

>, Méněpráce celkem bez DPH
■Oí________________________
E
n Vícepráce celkem bez DPH

-867 816,88 Kč

440 462,43 Kč

5 516 165,55 Kč

6 674 560,32 Kč

-427 354,45 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: Změna ne^á vliv na termín dokončení díla

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: VHS, s.r.o., rz °>

AD: Projektant:

Objednatel: SÚS PK
ZZ.&.

Přílohy
Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1, kopie stavebního deníku, seznam vážních lístků.



Rozpočet č. 1 .1. ke změnovému listu č. 1
Název díla: 117180 Oprava maié okružní křižovatky u Olymple, Plzeň-Černice

SO 101 - Komunikace

MÉNĚPRÁCE
poř. 
Číslo
DQÍ

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr.
Jednotku 
Kň

celk.cena vo 
smlouvě
Kč

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 ■ Komunikace

2 113154253 Frézování živičného krytu tl.SO mm - sanace m2 824.000 0 000 -824,000 304,37 250 800,88 0,00 -250 800,88

5 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 186,000 89,000 -97,000 64 8o 12 063,96 5 772,54 -6 291,42

6 122252203 Odkopáky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině m3 87,360 0,000 -87,360 97,02 8 475,67 0,00 -8 475,67

7 131151204 Hloubení jam zapažených v hornině m3 106,500 54,000 -52,500 138,16 14 714,04 7 460,64 -7 253,40

8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny m3 244,900 104,400 -140,500 315 06 77 158,10 32 892,26 -44 265,93

16 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti i.skupiny m2 556,000 0,000 -556,000 36,48 20 282,88 0,00 -20 282,88

17 564871111 Podklad ze Stěrkodrtě ŠD ti. 250 mm m2 156,000 0,000 -156,000 216,36 33 752,16 0,00 -33 752,16

18 565125101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 m2 824,000 0,000 -824,000 230.56 180 981,44 0,00 -189 981,44

19 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm m2 350,000 0,000 -350,000 402.89 141 011,50 0,00 -141 011,50

20 567134143 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 tl 230 mm m2 156,000 0.000 -156,000 71027 110 802,12 0,00 -110802,12

41 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu m 120,000 23,000 -97,000 318.40 38 208,00 7 323,20 -30 884,80

42 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x25Dmm m 30,600 23,000 -7,600 214.67 6 568,90 4 937,41 -1 631,40

52 979021113 očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 120,000 0,000 -120,000 51.19 6 142,80 0,00 -6142,80

59 997221873 poplatek za uložení stavebního odpadu I 194,500 54,000 -140,500 115,50 22 482,26 6 241,86 -16 240,40

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -867 816,88

VÍCEPRÁCE
poř. 
číslo 
aul

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kf.

celk.cena ve 
smlouvě
Ké

celk.cena po 
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

objekt SO 101 ■ Komunikace

3 113154363 Frézování živičného krytu tl 70 mm m2 1 810,000 1815,330 5,330 88.31 159 841,10 160 311,79 470,69

4 113154364 Frézování živičného krytu tl 110 mm m2 3 550,000 3685,660 135,660 103.03 365 756,50 370 733,55 13 977,05

22 573231106 spojovací postřik PS-CP 0,35 kg/m2 m2 5 360,000 5501,000 141,000 12.11 64 909,60 66 617,11 1 707,51

23 573231107 postřik živičný spojovací ze silniční emulze 0,4 kg/m2 m2 5 360,000 5501,000 141,000 12.88 67 857,60 69 642,66 1 785,06

24 576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA11 tl. 40mm m2 5 360,000 5501,000 141,000 221.72 1 188 410,20 1 219 681,72 31 262,52

25 577166131 VMT 22 PMB 10/40-65 m2 5 360,000 5501,000 141,000 326.93 1 752 344,80 1 798 441,93 46 097,13

26 578901111 Zdrsňovacl posyp litého asfaltu m2 5 360,000 5501,000 141,000 20.09 107 682,40 110 515,09 2 832,69

27 591241111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl.80 mm m2 156,000 160,000 4,000 1 343.47 209 581,32 214 955,20 5 373,88

28 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 159,120 163,200 4,080 561.43 89 334,74 91 625,38 2 290,63

33 915121121 vodorovné dopravní značeni vodící čáry přerušované š 250 mm barva 
bílá m 115,000 225,000 110,000 58.03 6 443,45 12 606,75 6 163,30

60 034303000-1 dopravní značení na staveništi -1 .etapa kpl 1,000 59364,600 59 363,600 1.72 172 102 107,11 102 105,39

61 034303000-2 dopravní značení na staveništi - 2.etapa kpl 1,000 59364,600 59 363,600 2.23 2,23 132 383,06 132 3B0,83

576133211 Asfaltový koberec mastixový SMA11 tl. 10mm - navýšení tloušťky 
vrstvy z důvodu zvýšeni nivě lity prstence OK

m2 0,000 546,000 546,000 55.43 0,00 30 264,78 30 264,78

577186131 VMT 22 PMB 10/40-65 tl. 25 mm - navýšení tloušťky vrstvy z 
důvodu zvýšení n Ive lity prstence OK

m2 0,000 546.000 546,000 116.76 0,00 63 750,96 63 750,06

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 440 462,43

centový 
rozdíl -427 354,45


