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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Rekonstrukce povrchu – sportovní hřiště ZŠ Slovan Kroměříž
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: DISKET, s.r.o. 
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx
1. Objekt a oddíl stavby: bez členění
2. Zpracovatel změnového listu: Ing. Hynek Pavlacký, DISKET, s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. stavební deník: -
3.2. kontrolní den ze dne: -
3.3. jiný: např. právní předpisy, technické normy, vyjádření dotčených orgánů apod.: -

3.4. položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace: -

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 
Záměna typu pružné podložky pod umělým trávníkem.
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 

Zhotovitel navrhuje adekvátní alternativu splňující požadavek PD na test report FIFA Quality. Nově navržený typ podložky Trocellen 7012XC tl.12mm.
6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	+ 0,- Kč
	+ 0,- Kč

	méněpráce
	- 50.025,- Kč
	- 60.530,25 Kč

	bilance změnového listu
	             - 50.025,- Kč
	- 60.530,25 Kč


Položka dle smluvního rozpočtu:

31:  Podkladní pružná podložka prefabrikovaná tl. 15mm, dodávka a montáž

2900,00 m2  x 280,00 Kč/m2 = 812.000,-Kč 

Navrhovaná změna:

31:  Podkladní pružná podložka prefabrikovaná Trocellen 7012XC tl. 12mm, dodávka a montáž

2900,00 m2  x 262,75 Kč/m2 = 761.975,-Kč (bez DPH)
Snížení ceny:  812.000 – 761.975 = 50.025,-Kč (bez DPH)
Práce a dodávky tvořící méněpráce jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
7. Stanovisko generálního projektanta: 

Zhotovitel navrhuje adekvátní alternativu splňující požadavek PD na test report FIFA Quality. Nově navržený typ podložky Trocellen 7012XC tl.12mm, projektem stanovená tl.15mm byla určena kvůli garanci doložení test reportu. Projektant ověřil jeho doložení pro navrhovanou podložku a se záměnou souhlasí.
8. Stanovisko TDS: 

Na základě stanoviska projektanta a po projednání slevy z ceny díla mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, jehož výstup je obsažen v bodě 6. Rekapitulace nákladů, s navrženou záměnou souhlasím a doporučuji k odsouhlasení. 

9. Stanovisko objednatele díla: 
Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku. 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 
10. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Test report k navrženému typu podložky
Datum: 13.09.2022

……………………… 

Ing. Hynek Pavlacký, zpracovatel ZL

………………………

Ing. Hynek Pavlacký, zástupce zhotovitele pro věci technické 

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant 

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
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