
Dodatek - Změnový list

číslo ZL

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

1. Rekapitulace změnových listů 1 x Objednatel

2.  1 x

3. 1 x Autorský dozor

4.

5. Fotodokumentace

Změna č.6 Sjednocující nátěry původních prvků OK montážní lávky mezi koleji č.101 a 102

Pro sjednocení povrchové úpravy po demontáži původních prvků ocelové konstrukce (mezi koleji č.101 a 102), byl 

proveden nátěr stávajících konstrukcí ve shodném barevném provedení s nově realizovanou OK. Tyto úpravy 

nebyly součásti rozpočtu.              Celkové navýšení oproti rozpočtu = 15 822,28 Kč.

Změna č.7 Prvky pro osazení zámků,zásuvek původních montážních lávek koleje č.101 a 102

Pro osazení zabezpečovacích a koncových prvků slaboproudu v místě výstupních branek bylo nutné stávající 

ocelovou konstrukci původních montážních lávek koleje č.101 a 102 doplnit o nové zámečnické výrobky.             

Celkové navýšení oproti rozpočtu = 11 960,91 Kč.

Změna č.4 Doplnění prvků pro ztužení stávající ocelové k.ce pod úrovni podlahy montážní lávky 

mezi koleji č.101 a 102

 Po demontáži části OK, sloužících jako ochrana pádu při práci na střeše tramvají (mezi koleji č.101 a 102), bylo 

nutné provést doplnění ocelové konstrukce pod úrovni podlahy montážní lávky. Nové doplňující prvky zajišťují 

jednak rovinatost a dále tuhost původní konstrukce, čímž umožňují následné umístění kabelových žlabů 

elektroinstalace a osvětlení pod úrovní montážní podlahy.   Celkové navýšení oproti rozpočtu = 6 928,73 Kč.

Změna č.5 Doplnění ztužení ocelového shodiště montážní lávky mezi koleji č.101 a 102
Po realizaci navržené ocelové konstrukce bylo zjištěno, že jelikož konstrukce montážní lávky (mezi koleji č.101 a 

102) je pouze zavěšena ze stávající OK objektu, dochází při používání ke chvění zejména v místě schodišťového 

ramene, což bylo odstraněno doplněním nového prvku. Jednalo se o doplnění podpory v místě spoje nosníků 

schodišťového ramene s podestou, přikotvené do stávající betonové k.ce podlahy.                Celkové navýšení 

oproti rozpočtu = 22 489,52 Kč.

Název díla: Číslo SO/PS / číslo změny 

Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská 

Ostrava

1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

DOD20210583/210191
Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava -  PS-01; PS-03;

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 27.1.2022 číslo SoD objednatele 

DOD20210583, č. zhotovitele 210191

Zhotovitel:   MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Technický dozor 

stavby/projektu: 

Přílohy: Počet paré: Příjemce:

Změna č.3 Doplnění prvků OK pro uchycení nosných lan trakčního vedení

Z důvodu zajištění podchodné výšky mezi podlahou nové montážní lávky (mezi koleji č.101 a 102) a nosnými lany, 

sloužících k uchycení stávajícího trakčního vedení, bylo nutné provést převěšení nosných lan trakčního vedení. 

Pro tyto účely byla realizována nová ocelová konstrukce s kotevními prvky.  Celkové navýšení oproti rozpočtu 

= 21 771,39 Kč.

rozpočet ke změnám č. Zhotovitel

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD

Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se 

změnou:

Změna č.1 Demontáž původní konstrukce montážních lávek mezi koleji č.101 a 102

Pro realizaci montáže nové konstrukce montážní lávky mezi kolejí č.101 a 102 bylo nutné provést demontáž 

původních prvků ocelové konstrukce sloužících jako ochrana pádu při práci na střeše tramvají. Tato činnost 

nebyla obsahem rozpočtu.  Celkové navýšení oproti rozpočtu = 77 450,00 Kč.

Změna č.2 Změna rozsahů rozvodů silnoproudu a ovládání vstupních branek

Dle PD PS 01 Ocelová konstrukce provedena změna rozsahu rozvodů silnoproudu a ovládání výstupních branek 

(objekt PS 03). V původním zadání PS 03 uvažováno s vybavením a ovládáním 12 ks výstupních otvorů-branek (6 

ks u původních montážních lávek a 6 ks nové lávky mezi 101 a 102 kolejí). Na základě zrealizované Ocelové 

konstrukce (PS 01) a požadavku provozovatele bylo u nové montážní lávky mezi 101 a 102 kolejí doplněno 

ovládání výstupních branek o dalších 10ks včetně na ně navazujících rozvodů silnoproudu.  Celkové navýšení 

oproti rozpočtu = 537 568,85 Kč.



Údaje v Kč bez DPH:

% podíl VCP 

a MP k ceně 

SoD

3,98%

jméno podpis

Ing. Petr Holuša

firma datum podpis

MORYS s.r.o.

---------------- ---------------- ----------------

Projekt HTL

DPO a.s.

DPO a.s.

Projektant

Změna č.8 Doplnění k.ce opláštění schodišťové podesty 

Z důvodu zajištění ochany proti dotyku s trolejovým vedením kolejí č.101 a 102, bylo v místě schodišťové podesty 

provedeno doplnění nové konstrukce s výplní tahokov .     Tato konstrukce nebyla součástí původní projektové 

dokumentace.                                                                                                                       Celkové navýšení oproti 

rozpočtu = 69 948,10 Kč.

Zhotovitel

Časový dopad na plnění 

SoD

Dopad na PD

datum posouzení ceny

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných 

méněprací řešeného 

ZL

Cena navrhovaných 

Víceprací řešeného 

ZL

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

v pořádku

Vyjádření - souhlas se změnou:

jméno
souhlasím  / 

nesouhlasím

                       -   Kč 788 529,77 Kč 788 529,77 Kč

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního 

listu změny díla je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji 

oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Vedoucí odboru dopravní 

cesta (TDC)
souhlasím

Předložil zhotovitel: souhlasím

Technický dozor  (TD): ----------------

Vyjádření autorského dozoru

Změna č.9 Úprava ovládání rozvodů silnoproudů-doplnění deblokačních tlačítek 

Dle PD PS03 Elektroinstalace a zabezpečení byly deblokační tlačítka umístěny na dveřích rozváděče RD1, jenž je 

osazen na protější stěně haly než je kabina obsluhy. Na základě nového požadavku zástupců provozovatele, bylo 

provedeno doplnění deblokačních tlačítek i na pult obsluhy. To obnášelo natažení nové kabeláže mezi 

rozváděčem RD1 a kabinou obsluhy s využitím uzavřených stávajících kabelových tras, úpravy a doplnění v 

rozváděči RD1, umístění deblokačních skříní do kabiny obsluhy vč.zpracování návrhu realizace.                                                              

Celkové navýšení oproti rozpočtu = 24 590,00 Kč.

Konečné vyjádření 

oprávněné osoby 

objednatele dle SOD: 

souhlasím

souhlasím

Cenu za objednatele 

posoudil



Stavba : 

Objednatel : Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel : MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

číslo rozpočtu Kategorie Popis Cena Kč bez DPH MP VP

1
Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 demontáž původní konstrukce montážních lávek mezi koleji 

č.101 a 102
77 450,00 77 450,00 

2
Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava-PS03 Elektroinstalace a zabezpečení- změna rozsahů rozvodů 

silnoproudu a ovládání vstupních branek
537 568,85 537 568,85 

3 Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 doplnění prvků OK pro uchycení nosných lan trakčního vedení 21 771,39 21 771,39 

4
Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 doplnění prvků pro ztužení stávající ocelové k.ce pod úrovni 

podlahy nové montážní lávky
6 928,73 6 928,73 

5 Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 doplnění ztužení ocelového schodiště 22 489,52 22 489,52 

6 Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 sjednocující nátěry původních prvků OK 15 822,28 15 822,28 

7
Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 prvky pro osazení zámků,zásuvek původních montážních 

lávek koleje č.101 a 102
11 960,91 11 960,91 

8 Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava PS-01 doplnění k.ce opláštění schodišťové podesty 69 948,10 69 948,10 

9
Pracovní lávky vozovna Moravská Ostrava-PS03 Elektroinstalace a zabezpečení- úprava ovládání rozvodů 

silnoproudů-doplnění deblokačních tlačítek  
24 590,00 24 590,00 

Celkem Kč bez DPH = 788 529,77 0,00 788 529,77 

REKAPITULACE změnových listů 

Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava-část Moravská Ostrava



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

99-D Demontáž ocelových konstrukcí 77 450,00

Demontáž původní konstrukce montážních lávek s zabroušením zachovávaných prvků, mont. a 

dem.pomocného Al lešení, zajištění prostor zaplachtováním ( při souběhu s realizací oprav tramvají), 

vodorovná a svilá doprava demontovaného materiálu s uložením do přistaveného kontejneru.

soub.. 0,000 77 450,00 77 450,00

Celkem Kč bez DPH = 77 450,00

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.1 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - demontáž původní konstrukce montážních lávek mezi koleji č.101 a 102

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava 03 - PS03 Elektroinstalace a zabezpečení

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

741 Elektroinstalace - silnoproud 411 073,40

03.001R Úprava Rozvaděč  RD1 kus 63 645,00 63 645,00

3 03.003R Místní skříňka kolej 101, dle č.3 SM 4328-T113 kus 25 332,00

4 03.004R Místní skříňka kolej 102, dle č.4 SM 4328-T113 kus 25 332,00

5 03.005R Zámek dveří kolej 101, dle č.6 SM 4328-T113 kus 91 262,50

6 03.006R Zámek dveří kolej 102, dle č.7 SM 4328-T113 kus 91 262,50

7 03.007R čidlo dveří kolej 101 vč. úchytu a kabelu, dle č.8 SM 4328-T113 kus 15 702,50

8 03.008R čidlo dveří kolej 102 vč. úchytu a kabelu, dle č.9 SM 4328-T113 kus 15 702,50

10 34111036 CYKY 3x2,5 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 8 344,00

15 34121582.R6 kabel ovládací stíněný ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 12G1 m 43 524,00

22 03.R50 Sestava zásuvek 2x230V, dle č.5 SM 4328-T113 kus 13 612,00

25 03.R20 Podružný materiál 8 548,70

26 03.R21 Různé drobné nespecifikované 8 805,70

21-M Elektromontáže 114 677,80

28 741122211
Montáž kabelů CYKY 3x1,5-6 měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 10 192,00

31 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 31 558,00

38 03.R51 Montáž sestavy zásuvek, dle č.5 SM 4328-T113 kus 4 242,00

41 741130006 Ukončení do 1x16 kus 5 358,00

47 741130155 Ukončení do 16x1 kus 18 132,00

49 03.R41 Montáž zámku a indukčního čidla dveří, dle č. 6 až č.9 SM 4328-T113 20 399,00

50 03.R42 Montáž skříňky MS, dle č.3 a č.4 SM 4328-T113 20 460,00

52 03.R34 Různé drobné nespecifikované 4 336,80

OST Ostatní 11 817,65

61 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 11 817,65

Celkem Kč bez DPH = 537 568,85

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.2 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - změna rozsahů rozvodů silnoproudu a ovládání vstupních branek

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV 3 882,03
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 882,03

3 789-4.R Nátěr ocelové konstrukce stupeň C3 - ocelová konstrukce dle výkazu materiálu m2 3 102,03

Oprava nátěrů v místě kotvení do schodišťových nosníků ks 780,00

M Práce a dodávky M 17 683,30
43-M Montáž ocelových konstrukcí 17 683,30

4 43-10.R Dodávka ocelové konstrukce - kompletní vč.výroby, dodávky, kotevního a spojovacího materiálu kg 8 176,08

5 43-11.R Doprava ocelové konstrukce do místa stavby vč. nakládky a vykládky kg 91,96

6 43-12.R Montáž ocelové konstrukce - dle výpisu prvků ocelové konstrukce kg 3 043,04

7 43-13.R Výchozí prohlídka ocelové konstrukce po montáži ks 313,26

8 946112114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 3 636,20

9 946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 121,20

10 946112814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 1 939,40

17 998011002.R Přesun hmot v místě stavby ve stávající hale - přesun ocelové konstrukce t 362,16

M Práce a dodávky M 206,05
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 206,05

13 013294000 Ostatní dokumentace ks 206,05

Celkem Kč bez DPH = 21 771,39

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.3 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - doplnění prvků OK pro uchycení nosných lan trakčního vedení

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV 1 292,15
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 292,15

3 789-4.R Nátěr ocelové konstrukce stupeň C3 - ocelová konstrukce dle výkazu materiálu m2 1 292,15

M Práce a dodávky M 5 636,58
43-M Montáž ocelových konstrukcí 5 636,58

4 43-10.R Dodávka ocelové konstrukce - kompletní vč.výroby, dodávky, kotevního a spojovacího materiálu kg 1 860,16

5 43-11.R Doprava ocelové konstrukce do místa stavby vč. nakládky a vykládky kg 20,92

6 43-12.R Montáž ocelové konstrukce - dle výpisu prvků ocelové konstrukce kg 692,33

7 43-13.R Výchozí prohlídka ocelové konstrukce po montáži ks 71,27

8 946112114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 1 818,10

9 946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 121,20

10 946112814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 969,70

17 998011002.R Přesun hmot v místě stavby ve stávající hale - přesun ocelové konstrukce t 82,90

Celkem Kč bez DPH = 6 928,73

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.4 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - doplnění prvků pro ztužení stávající ocelové k.ce pod úrovni podlahy 

montážní lávky mezi koleji č.101 a 102

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV 4 834,07
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 834,07

3 789-4.R Nátěr ocelové konstrukce stupeň C3 - ocelová konstrukce dle výkazu materiálu m2 4 574,07

Oprava nátěrů v místě kotvení do schodišťových nosníků ks 260,00

M Práce a dodávky M 16 928,21
43-M Montáž ocelových konstrukcí 16 928,21

4 43-10.R Dodávka ocelové konstrukce - kompletní vč.výroby, dodávky, kotevního a spojovacího materiálu kg 9 564,84

5 43-11.R Doprava ocelové konstrukce do místa stavby vč. nakládky a vykládky kg 107,58

6 43-12.R Montáž ocelové konstrukce - dle výpisu prvků ocelové konstrukce kg 3 559,92

7 43-13.R Výchozí prohlídka ocelové konstrukce po montáži ks 363,62

8 946112114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 1 818,10

9 946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 121,20

10 946112814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 969,70

17 998011002.R Přesun hmot v místě stavby ve stávající hale - přesun ocelové konstrukce t 423,25

M Práce a dodávky M 727,24
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 727,24

12 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 484,83

13 013294000 Ostatní dokumentace ks 242,41

Celkem Kč bez DPH = 22 489,52

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.5 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - doplnění ztužení ocelového schodiště montážní lávky mezi koleji č.101 a 

102

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV 12 792,08
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 792,08

789321211 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního tl do 80 µm m2 782,26

36,174/8

24629066 hmota nátěrová epoxidová základní antikorozní na kovy kg 306,59

4,522*0,2

789321221 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího(vrchního) tl do 80 µm m2 6 402,87

12*0,24*2,8+12*0,24*0,6

8*0,24*7,12+2*0,24*0,61-8*0,08*7,12

8*0,24*7,16+2*0,24*0,65

4*0,16*0,56

2*0,16*0,53

6*(1,56*0,16-2*0,06*0,14)

62*(4*0,04*0,1)

Celkem

24629135 hmota nátěrová PUR krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 7035 lesk kg 3 065,75

36,174*0,25

789121240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odmaštěním m2 1 754,46

783000103 Ochana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením folie m2 293,85

30*1,5

28323156 Folie pro malířské potřeby zakrývací m2 186,30

M Práce a dodávky M 3 030,20
8 946112114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 1 818,10

9 946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 242,40

10 946112814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 969,70

Celkem Kč bez DPH = 15 822,28

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.6 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - sjednocující nátěry původních prvků OK montážní lávky mezi koleji 

č.101 a 102

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV 4 463,29
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 4 463,29

3 789-4.R Nátěr ocelové konstrukce stupeň C3 - ocelová konstrukce dle výkazu materiálu m2 4 463,29

1,07*0,29*2*6

0,12*0,12*2*2*6

Celkem

M Práce a dodávky M 7 497,62
43-M Montáž ocelových konstrukcí 7 497,62

4 43-10.R Dodávka ocelové konstrukce - kompletní vč.výroby, dodávky, kotevního a spojovacího materiálu kg 5 114,94

5 43-11.R Doprava ocelové konstrukce do místa stavby vč. nakládky a vykládky kg 57,53

6 43-12.R Montáž ocelové konstrukce - dle výpisu prvků ocelové konstrukce kg 1 903,72

7 43-13.R Výchozí prohlídka ocelové konstrukce po montáži ks 194,54

17 998011002.R Přesun hmot v místě stavby ve stávající hale - přesun ocelové konstrukce t 226,90

Celkem Kč bez DPH = 11 960,91

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.7 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - prvky pro osazení zámků,zásuvek původních montážních lávek koleje 

č.101 a 102

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - PS 01 OK

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV 38 965,18
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 38 965,18

3 789-4.R Nátěr ocelové konstrukce stupeň C3 - ocelová konstrukce dle výkazu materiálu m2 38 965,18

7,5*2*2

3,84+1,863

Celkem

M Práce a dodávky M 30 597,48
43-M Montáž ocelových konstrukcí 30 597,48

4 43-10.R Dodávka ocelové konstrukce - kompletní vč.výroby, dodávky, kotevního a spojovacího materiálu kg 15 092,40

5 43-11.R Doprava ocelové konstrukce do místa stavby vč. nakládky a vykládky kg 169,75

6 43-12.R Montáž ocelové konstrukce - dle výpisu prvků ocelové konstrukce kg 5 617,21

7 43-13.R Výchozí prohlídka ocelové konstrukce po montáži ks 578,16

8 946112114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 3 636,20

9 946112214 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 242,40

10 946112814 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 1 939,40

17 998011002.R Přesun hmot v místě stavby ve stávající hale - přesun ocelové konstrukce t 671,96

Doplnění původní ocelové konstrukce kus 2 650,00

M Práce a dodávky M 385,44
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 385,44

13 013294000 Ostatní dokumentace ks 385,44

Celkem Kč bez DPH = 69 948,10

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.8 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - doplnění k.ce opláštění schodišťové podesty 

CENA



Stavba:  „Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje Moravská Ostrava“

Objekt:  Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava 03 - PS03 Elektroinstalace a zabezpečení

Investor:  Dopravní podnik Ostrava a.s.,Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00

Zhotovitel:  Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Místo stavby:   areál Areál tramvaje Moravská Ostrava

Č. Kód položky Popis MJ
Množství dle 

SOD

Množství 

skutečnost

Množství 

rozdíl

Cena 

jednotková dle 

SOD

Cena 

jednotková dle 

URS

Cena ostatní
Cena celkem

(nejnižší JC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21-M Elektromontáže 24 590,00

Deblokační skříň, prosvětlená tlačítka soub. 2 870,00

Doplnění rozváděče RD1(doplněny svorky, vývodka a vydrátování) soub. 1 570,00

Kabel YSLY-JZ 12x1-40m kus 2 820,00

Montáž prvků vč. mont a dem. pomocného lešení soub. 9 580,00

Návrh+úprava projektové dokumentace kus 5 200,00

Doprava+přesun materiálů soub. 2 550,00

Celkem Kč bez DPH = 24 590,00

Rozpočet stavby - změny

ROZPOČET ke ZL č.9 - Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava - doplnění deblokačních tlačítek 

CENA



Stanovisko projektanta stavby k změnám a následným vícepracím

Pracovní lávky v areálu tramvaje Poruba a areálu tramvaje MO

Změna č. Pracovní lávky v areálu tramvaje Moravská Ostrava

Demontáž původní konstrukce montážních lávek mezi koleji č.101 a 102

Dle přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006, Cituji" Součástí projektové dokumentace pro 

provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a pomocné konstrukce.

Změna rozsahů rozvodů silnoproudu a ovládání vstupních branek

Bylo doplněno na základě požadavku uživatele ze strany DPO.

Doplnění prvků OK pro uchycení nosných lan trakčního vedení

Dle přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006, Cituji" Součástí projektové dokumentace pro 

provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a pomocné konstrukce.

Doplnění prvků pro ztužení stávající ocelové k.ce pod úrovni podlahy montážní lávky 

mezi koleji č.101 a 102

Dle přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006, Cituji" Součástí projektové dokumentace pro 

provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a pomocné konstrukce.

Doplnění ztužení ocelového shodiště montážní lávky mezi koleji č.101 a 102

Staticky ocelová konstrukce navržená vyhovuje - po dohodě s provozem pro komfortní 

pocit bylo vyztuženo.

Sjednocující nátěry původních prvků OK montážní lávky mezi koleji č.101 a 102

V PD nebylo požadováno - Požadavek investora

Prvky pro osazení zámků, zásuvek původních montážních lávek koleje č.101 a 102

Dle konkrétního typu jednotlivých prvků musí být řešeno ve výrobní dokumentaci - nelze 

řešit v prováděcí dokumentaci, která nesmí být VVŘ na konkrétního dodavatele.

Doplnění k.ce opláštění schodišťové podesty

Dodatečný požadavek provozovatele pro bezpečnost, který byl posouzen až při reálné 

prohlídce již zrealizovaných lávek.

Úprava ovládání rozvodů silnoproudů-doplnění deblokačních tlačítek

Nový požadavek zástupců provozovatele, zvyšující uživatelský komfort obsluhy.

Za Projekt HTL, s.r.o

Zpracoval: 

Kontroloval: 

V Ostravě

Dne 12.9.2022
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