
 
 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“), a 
podle § 222 a souv. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
v textu jen „ZZVZ“) 

(dále v textu jen „dodatek č. 3“) 

mezi  

Objednatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta 

Sídlo: V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 

Osoba oprávněná jednat za: prof. MUDr. Marek Babjuk, děkan 2. LF UK 

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

ID datové schránky: piyj9b4 

dále jen „Objednatel,“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

Zastoupený/Jehož jménem 
jedná: 

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva 

IČO: 60193280 

DIČ: CZ60193280 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B2368 

ID datové schránky: pyigyki 

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 

 

 

I. Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 7.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo a poskytování služeb, uzavřenou 
jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Projektová dokumentace na MFB – 2. LF UK“ (dále v textu také 
„Smlouva“).  

2. Smluvní strany dodatkem č. 3 provádějí v souladu s § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ a podle čl. 21 odst. 10 Smlouvy 
změnu Smlouvy. Dodatek č. 3 nezakládá podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.  

 

  



 
 

 

II. Obsah dodatku č. 3 

1. Účelem dodatku č. 3 je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy ve 
znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.  

2. Předmětem dodatku č. 3 je rozdělení části A Smlouvy, bod I, Etapa – Projektová dokumentace pro 
provádění stavby po zapracování připomínek plynoucí z kontroly projektové dokumentace, na dvě dílčí podetapy 
4a a 4b.  

Podetapa 4a – Projektová dokumentace pro bourací práce, zemní práce a přeložky pro nástup archeologů 
zahrnuje tyto části: 

a) demolice stávajících čtyř (4) objektů „U“, „V“ a „X“ a objektu č. 87 (vybírací podzemní jímka) na parcelách 
číslo 346, 347, 348 a 456/2 v k. ú. Motol, 

b) provedení skrývky humózní vrstvy půdy dle dispozic Labrys o.p.s., 

c) provedení nezbytných vyvolaných přeložek inženýrských sítí a souvisejících prací, nutných k zajištění této 
etapy, 

d) součástí je i ZOV (zásady organizace výstavby), VV (výkaz výměr) a rozpočet, 

e) související činnost Zhotovitele při procesu výběru zhotovitele stavby.  

Podetapa 4b – Projektová dokumentace pro výstavbu objektu MFB zahrnuje zbytek projektové dokumentace 
prováděcí práce vyjma rozsahu podetapy 4a.  

Jedná se tak o dvě samostatné části projektové dokumentace pro provádění stavby po zapracování připomínek 
plynoucí z kontroly projektové dokumentace.  

V návaznosti na rozdělení projektové dokumentace pro provádění stavby na dvě samostatné části proběhnou 
zadávací řízení na výběr dodavatele stavby pro obě podetapy 4a a 4b. Příslušná ustanovení smlouvy 
k povinnostem Zhotovitele k ve smyslu čl. 3.3. Smlouvy je aplikují na Etapu 4 jako celek. 

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny za Dílo (část A) o 351.015 Kč bez DPH, kdy nově celková cena 
za Dílo a poskytování služeb (části A, B a C Smlouvy) činí 21 956 015 Kč bez DPH. 

3. S ohledem na výše uvedené část A Smlouvy, čl. 2.2., bod I. Projektová dokumentace pro provedení 
stavby a výběr dodavatele stavby, Etapa 4, nově zní: 

 

Etapa 4 – Projektová dokumentace pro provádění stavby po zapracování připomínek plynoucí z kontroly 
projektové dokumentace, skládající se z: 

Podetapa 4a – Projektová dokumentace pro bourací práce, zemní práce a přeložky pro nástup 
archeologů 

Podetapa 4a zahrnuje tyto části: 

a) demolice stávajících čtyř (4) objektů „U“, „V“ a „X“ a objektu č. 87 (vybírací podzemní jímka) na 
parcelách číslo 346, 347, 348 a 456/2 v k. ú. Motol,  

b) provedení skrývky humózní vrstvy půdy dle dispozic Labrys o.p.s., 

c) provedení nezbytných vyvolaných přeložek inženýrských sítí a souvisejících prací, nutných k zajištění 
této 1. etapy, 

d) součástí je i ZOV (zásady organizace výstavby), VV (výkaz výměr) a rozpočet, 

e) související činnost Zhotovitele při procesu výběru zhotovitele stavby a realizaci stavby.  



 
Podetapa 4b – Projektová dokumentace pro výstavbu objektu MFB (projektová dokumentace prováděcí 
práce vyjma rozsahu podetapy 4a) s uvedením popisu rozsahu podetapy 4a. 

 

4. S ohledem na výše uvedené část A Smlouvy, čl. 2.2., bod III. Zadávací řízení a výběr dodavatele stavby 
zní: 

V rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v rámci etapy 4, respektive podetapy 4a a 4b (viz bod I. 
výše) poskytne Zhotovitel Objednateli nezbytnou součinnost, podrobně popsanou v čl. 3.3 smlouvy. V případě 
zadávacího či jiného výběrového řízení na výběr dalších dodavatelů v rámci souvisejících veřejných zakázek (na 
interiérové prvky a vybavení, nábytek, AV technika apod.) se užije obdobně tohoto ustanovení 

5. S ohledem na skutečnost, že rozdělení projektové dokumentace do dvou samostatných, ale vzájemně 
propojených a provázaných částí pro podetapu 4a a 4b je spojeno s nutností provedení komplexních úprav a 
identifikace vzájemných návaznosti obou projektových dokumentací, dochází k prodloužení doby plnění, kdy 
nově čl. 4.1. bod iv. zní: 

iv. Etapa 4 - Dokončení projektové dokumentace předané se zapracováním připomínek Objednatele  

- Podetapa 4a – Projektová dokumentace pro bourací práce, zemní práce a přeložky pro 
nástup archeologů – do 310 kalendářních dnů 

- Podetapa 4b – Projektová dokumentace pro výstavbu objektu MFB – do 330 kalendářních 
dnů 

- Součástí etapy 4 (tedy i obou podetap 4a a 4b) je vždy také plná součinnost při výběru 
dodavatele stavby (zadávací řízení, konzultace a posouzení nabídek účastníků z hlediska 
projektové dokumentace), pro kterou nejsou uvedené termíny závazné; 

-  

6. Současně tímto dochází ke změně celkové ceny za Dílo (část A), kdy čl. 13.1. Smlouvy nově zní: 

13.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné provedení Díla a poskytnutí služeb dle této smlouvy 
odměnu. Odměna bude poskytována ve smluveném rozdělení, výši a lhůtě, a to následovně: 

 Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč 

Celková cena za Dílo (Část A) 19 616 015,00 23 735 378,15 

Cena za etapu 4 Díla dle čl. 4.1. bodu iv. smlouvy 626 015,00 757 478,15 

Celková cena za autorský dozor (Část B) 2 100 000,00 2 541 000,00 

Cena za autorský dozor za 1 měsíc 70 000,00 84 700,00 

Celková cena za inženýring (Část C) 240 000,00 290 400,00 

 

Celková cena za Dílo a poskytování služeb  
(součet části A, B a C) 

21 956 015,00 26 566 778,15 

7. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna. 

 

8. Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.  

 
 



 
9. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a 
jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění zajistí Objednatel. 

 

 

 

 

Za Objednatele      za Zhotovitele 

 

 

______________________________   ______________________________ 

prof. MUDr. Marek Babjuk    Ing. Lubor Hoďánek, MBA 

děkan 2. LF UK      člen představenstva VPÚ DECO PRAHA a.s. 
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