


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo – interiérové úpravy prostorů ROPID, etapa II b
Smluvní strany
1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
sídlo: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 60437359
DIČ: CZ60437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel
(dále jen „objednatel“)
2. AC Stavební spol. s r.o.
se sídlem Havlíčkova 1025/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 62579860
DIČ: CZ6259860
zastoupen: Daniel Macek, jednatel
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 33095
(dále jen „zhotovitel“)
1. 
Okolnosti uzavření dodatku
1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu označenou jako „Smlouva o dílo – interiérové úpravy prostorů ROPID, etapa II b“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 19548723 (dále jen „Smlouva“).
2. V důsledku zpoždění s dodávkami materiálu ze strany dodavatelů zhotovitele se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na odpovídající změně termínů plnění zhotovitele a platebních podmínek, včetně vybraných souvisejících aspektů.

Změnová ujednání
Termín plnění
3. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno v termínu do 19. 9. 2022, s výjimkou následujících činností (částí díla):
a) instalace dveří a s tím související vyřezání kovových zárubní a jejich nahrazení obložkovými zárubněmi;
b) instalace podhledu TAHOKOV a závěsného systému pro něj;
c) instalace prosklených částí kanceláří;
d) finální nátěr zdí
[položky pod písm. a) až d) dále souhrnně jen jako „část díla s odloženou realizací“].
Při tomto předání a převzetí dokončeného díla (bez části díla s odloženou realizací) budou smluvní strany postupovat podle čl. VII Smlouvy obdobně s tím, že ve vztahu k  části díla s odloženou realizací není objednatel oprávněn uplatnit čl. VII odst. 2 Smlouvy (oprávnění objednatele nepřevzít částečné plnění). Součástí protokolu o předání a převzetí této části díla bude též oboustranně potvrzený soupis realizovaných prací, který bude podkladem pro fakturaci dle odstavce 6 písm. a) tohoto článku; tento soupis realizovaných prací bude vyhotoven v členění a podrobnosti dle jednotlivých položek v rámci zhotovitelem vyplněného dokumentu „Soupis prací“, který byl součástí Nabídky zhotovitele (soubor s názvem „priloha04_Kryci soupis praci.xlsx“).
4. Za prodlení zhotovitele s předáním části díla dle odstavce 1 tohoto článku je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty podle čl. XI odst. 1 písm. a) Smlouvy.
5. Nástup zhotovitele na provedení části díla s odloženou realizací je 7. 11. 2022; se souhlasem objednatele je možno tento termín změnit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že potřebná omezení běžného provozu objednatele v souvislosti s prováděným části díla s odloženou realizací budou uskutečněna v souladu s čl. VI odst. 5 Smlouvy.
6. V období mezi převzetím části díla dle odstavce 1 tohoto článku a nástupem na provedení zbývající části díla s odloženou realizací dle odstavce 3 tohoto článku zhotovitel objednateli umožní v místě realizace díla plný běžný administrativní provoz.
7. Dílo bude kompletně dokončeno a objednateli předáno v termínu do 30. 11. 2022. 
Platební podmínky
8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla proběhne s následujícími odchylkami od čl. IV odst. 4 Smlouvy:
a) Do 15 dnů od převzetí části díla dle odstavce 1 tohoto článku vystaví zhotovitel objednateli dílčí fakturu na cenu odpovídající soupisu realizovaných prací pořízenému dle odstavce 1 tohoto článku (v cenách dle Nabídky zhotovitele).
b) Po předání a převzetí i zbývající části díla dle odstavce 5 tohoto článku vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny díla.
9. Ostatní ujednání o cenových a platebních podmínkách dle Smlouvy (tedy zejména nepřekročitelnost nabídkové ceny, účtování a úhrada daně z přidané hodnoty, náležitosti a splatnost faktur) zůstávají tímto dodatkem nedotčena a uplatní se souběžně s ujednáními odstavce 6 tohoto článku.

Závěrečná ujednání
10. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
11. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
12. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užité v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užité ve Smlouvě.
13. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
14. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
15. [bookmark: _GoBack] Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.
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Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel
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AC Stavební spol. s r.o.
Daniel Macek
jednatel
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