
Lysá nad Labem
II.Etapa rekonstrukce pavilonu E

Harmonogram postupu prací 

říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

700 000 Kč  1 000 000 Kč  500 000 Kč  350 000 Kč  350 000 Kč  800 000 Kč     1 300 000 Kč  1 000 000 Kč  2 000 000 Kč  2 209 389 Kč     

Cena celkem bez DPH : 10 209 389 Kč               

Zahájení : 30.09.2022

Konec : 27.07.2023

Finanční plnění 

2022 2023Baracom a.s.

PSV

Bourací práce

HSV

Předání díla

Přípravné práce

Úklidové a dokončovací práce

ZTI,UT,Elektro,VZT


