
(Návrh)
SMLOUVA O DÍLO

Č. KRPE-76113/ČJ-2022-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
Objednatel

název:
sídlo:
právni forma:
IČ:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
tel., e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu
720 50 250
CZ72050250
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
ČNB
11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: [doplní účastník zadávacího řízeni]

Název: IPESIS s.r.o.

Sídlo: Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

lČ: 035 19 325

DIČ: CZ03519325

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 3578380349/0800

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodím rejstříku vedeném u MS v Praze

oddíl, vložka C 232912

(dále jen ,,zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je
Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů,

kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést
předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšiřeni či redukce smluvních prací a
provádět rozhodnuti týkajíci se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověřeni,
- pozastavení prováděni stavebních prací nebo jejich zastaveni,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
- odsouhlaseni soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické [doplní účastník zadávacího ňzení]

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů
a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizaci díla.

výše uvedeni zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

l. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedeni díla - stavebních prací k
veřejné zakázce s názvem ,,Sanace 1. NP budovy a garáži OOP Králiky" na své náklady a
nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předáni zhotoveného díla objednateli a rovněž
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu,
ujednanou touto smlouvou o dílo.

1. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr) a
Zadávací dokumentací č.j. KRPE-76113-5/ČJ-2022-1700VZ.

2. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řIzenI na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

3. V předmětu plněni a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
a) úhrada všech poplatků souvisejIcich s realizaci předmětu díla, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastni staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištěni likvidace těchto odpadů,

b) provedeni veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předáni
veškerých dokladů nutných k dokončeni stavební akce,

C) úplné dokončeni stavby, její vyklizeni, včetně řádného úklidu a předáni díla v terminu.

4. Objednatel je povinen předmět plněni pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.
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ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice.

2. Místo dodáni: Obvodní odděleni Králiky, 5. května 422, 561 69 Králiky.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
15. prosince 2022. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájeni prací nejpozději do 5 pracovních
dnů od data účinnosti smlouvy.

5. Za termín zahájeni realizace díla se považuje den předáni staveniště, zhotovitel tímto dnem
zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splněni předchozího odst. 6.

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH

[doplní účastník zadávacího řízeni]

977 728,25 Kč

DPH 21 % 205 322,93 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 183 051,18 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.
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4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolnostĹ které nebyly předvidatelné v době uzavřeni této smlouvy o dílo.

6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem v souladu s ČI. lX. odst. 1 této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plněni veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

lV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele souvisejici s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal
ve svém čestném prohlášeni, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.

3. zbývající část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Každá faktura (i konečná) musí obsahovat:

- veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
- čísĺq této smlouvy: KRPE-76113/ČJ-2022-1700VZ,

- text:,,fakturace za práce na objektech, kde je provozován yý/učně výkon veřějné
správy",

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracováni do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.

5. Konečná faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název ,,Konečná faktura",

- celkovou smluvní cenu v členění na cenu bez DPH, vyčísleni DPH a cenu s DPH,

- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčis|eniDPH a cenu s DPH,

- zbývajici částku k úhradě v členěni na cenu bez DPH, vyčÍs|ení DPH a cenu s
DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitosti je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatnosti.
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6. PřekročI-li zhotovitel v poslední měsíční faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracováni
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnostI.

7. Nedílnou součásti každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturaci. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracováni do data její
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnosti.

8. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem
na zjišt'ovacim protokolu a do 7 dnů od jeho předloženi zhotovitelem mu jej vráti za účelem
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po
obdržení odsouhlaseného soupisu prací.

9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k přepracováni nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal
do prodlení s její splatnosti.

10. Splatnost měsíčních faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

11. Splatnost konečné faktury je 30 dnů po dni doručeni objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

12. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

13. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2. Zhotovitel zaháji realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péčí,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedeni díla a jeho předáni objednateli
potřeba.

3. Postup prací bude realizován na základě v nabídce předloženého měsíčnIho
Harmonogramu stavebních prací, aktualizovaného zhotovitelem před uzavřením této
smlouvy s ohledem na datum uzavřeni smlouvy a na stanovený termín dokončeni díla (dále
také ,,harmonogram"), a dále dle dohody se zástupci zadavatele tak, aby mohly být včas
zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro umožněni realizace stavebních prací.
Harmonogram je nedílnou součásti této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) a je pro
zhotovitele závazný.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil to, aby realizace prací vázaná na vhodné
klimatické podmínky, negativně neovlivnila smluvený termín dokončení díla.

5. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovni
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

6. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohroženi zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximálni odděleni ostatních prostor od
staveniště, aby nedošlo k poškozeni zařizení PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

7. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízeni staveniště. Obvod vlastního
staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci stavby prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady. Zařízeni staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a s požadavky
objednatele.

8. Zhotovitel zajisti, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede
jeho vhodné zabezpečeni, zajisti jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti
vniknutí neoprávněných osob.

9. Při probihajici připravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v
prostorách místa plněni, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat
případnými přípravami staveniště a realizaci akce v co nejmenším rozsahu a bude
minimalizovat uzavřeni vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.

10. Přistup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.

1 1. Při provádění bouracích prací zhotovitel učiní taková opatřeni, aby zamezil úniku prachu do
přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.

12. Média potřebná k provedeni díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajisti připojení na
odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médii potřebných k provedeni díla ve
spolupráci s objednatelem. Zhotovitel před vlastni realizací instaluje vlastni staveništní
rozvaděč s měřÍcÍm zařIzenim spotřeby elektrické energie a podružný vodoměr. Objednatel
nezajišt'uje připojeni a odpojeni stávajÍcÍch médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby
realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své náklady. Zhotovitel uhradí objednateli
příslušnou částku za spotřebovaná média. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při veškeré
své činnosti dbá, aby při jeho činnosti docházelo k co nejmenší spotřebě energii a vody.
Zhotovitel se zavazuje chovat se při realizaci díla dle této smlouvy obdobně.

13. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál,
aby nedocházelo k jejich skladováni a následnému hromaděni v prostorách objednatele. Toto
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).

14. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,
majÍcÍ přis|ušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel příslušnou kvalifikaci pracovníka
vykonávajÍcÍho odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné
prověření kvality jím doposud provedených prací a jejich připadnou opravu na vlastni náklady
a dále zajistit vykonávání odborných prací pracovníkem s příslušnou kvalifikaci. Dále je
zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i
pracovníků podzhotovitele) nejedná o ne|egá|ni zaměstnáváni.
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15. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

16. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

17. Zhotovitel zodpovídá za zajištěni dodrženi veškerých platných bezpečnostních předpisů a
norem při realizaci díla.

18. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržováni předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodrženi min.
podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovni
prostředí. Dále bude respektováno ustanoveni NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na
BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při prováděni požárně
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovni podmínky a
sociální zázemí. zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.

19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení
vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

20. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných
norem nebo vyp|ývajicich z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

21. Objednatel nezajišt'uje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povoleni překopů atd.,
veškerá projednáni, povoleni k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řízeni zajisti zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

22. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiřenÍ předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při prováděni díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍřeni, zajistit jejich odsouhlasenI projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle
cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby,
a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedeni zástupci objednatele pro věci
technické k odsouhlaseni. Teprve po jeho odsouhlaseni objednatelem, na základě
schváleného Protokolu o posouzeni změn v průběhu stavby, vyzve objednatel zhotovitele
k poskytnuti potřebné součinnosti k uzavřeni dodatku smlouvy o dílo na provedeni těchto
dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel
právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na
změnu termínu dokončeni díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu
dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě
terminu dokončeni díla.

23. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certiňkačnim orgánem, popř. státní
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užíváni, požární bezpečnost
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použiti ekologicky šetrných materiálů. Skutečné
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provedeni stavebních prací musí souhlasit s projektovou dokumentaci.

24. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajicich se ochrany životního
prostředí, vztahujÍcÍch se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a navazujÍcÍ nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízeni vlády č. 312/2005 Sb.

25. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologii za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. K navrženému řešeni doloží
zhotovitel vyčis|ení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodněni, které předloží
objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certiňkaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předáni a převzetí díla.

26. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzváni
objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstraněni škod a negativních
dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

27. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací na konstrukcích, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před
zakrytím či znepřÍstupněnim, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci
technické uvedeného v ČI. I. této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
NedostavI-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději
do terminu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.

28. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a ten je povinen mu to
umožnit.

29. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a
v rámci zařízeni staveniště jim poskytnout v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich
funkce.

30. Objednatel je oprávněn dle svého uváženi svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovni dny před terminem konáni
kontrolniho dne stavby, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko,
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolnIho dne bude
pořízen písemný záznam.

31. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny
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skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém
postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukci, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést
stavební deník konči předáním a převzetím díla.

32. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad
pro vypracováni doplňků a změn smlouvy.

33. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány. Veškeré
listy stavebního deníku musí být očIslovány.

34. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti, popřípadě ohlášeni, stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajÍcÍch se stavby
- seznam konstrukci a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

35. Zápisy do stavebního deníku se zapisuji tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje.

36. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

37. Nesouhlaskli stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným
způsobem informovat zástupce objednatele.

38. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízenÍ
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně
souvisejÍcÍch dodávek a služeb, je provedeno vyklizeni a úprava prostor staveniště, jsou
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.

3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uloženi
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vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍ z nás|edujÍcÍho odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejImaciho řizeni s prohlášením o předáni a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

4. Předáni a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby
vykonávajici funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), případně také autorského
dozoru projektanta.

5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předáni. Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení a předáni díla, ve kterém
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 5
tohoto článku a bude sepsán protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu
s terminem dle ČI. III. odst. 4 smlouvy.

6. Zhotovitel doloží objednateli k přejMacimu řízeni niže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízeni), v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o vyzkoušeni smontovaného zařízeni, zprávy o provedených revizních a provozních
zkouškách,

- doklady o zaškoleni uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízeni,
- dokumentaci skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotoveni se zakreslením veškerých

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (staveni zákon),

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uloženi vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízeni,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízeni, případně další

doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacimu řízeni objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a přejImacI řízeni
nebude zahájeno.

7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od terminu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejimací řízeni a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejImacI řízeni, není-li
dílo řádně dokončeno.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.

9. Objednatel pořídí zápis (protokol) o průběhu přejimaciho řízeni, který musí obsahovat
prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol)
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.

10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsáni zápisu (protokolu) o průběhu
přejimaciho řízeni s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
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VIl. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí

díla.

2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovováni do předáni a převzetí
díla zhotovitel.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez
zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných zařízeni a jiných předmětů, které jsou součásti provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců.
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařizenim a jiným předmětům záruční listy
potvrzené výrobci s odpovědnosti za vady.

3. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstraněni vad.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevuji,
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstraněni. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky na způsob odstraněni vady.

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámi objednateli, zda
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad (ne však delší jak 10 dnů o data
písemného oznámení), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady
odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny
tak v terminu do 14 dnů od obdrženi reklamace. V těchto případech zároveň pIati ustanoveni
odst. 8 tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstraněni reklamované vady bránicI
řádnému užÍvání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užÍváni díla do 10 dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Po odstranění vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstraněni vad bude
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedeni přejímky.

8. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- KČ za
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlenI.
Náklady na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnuti soudu.

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8
tohoto článku do odstranění reklamované vady.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
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zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

lX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušeni smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastnici smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené v
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním dílapodle ČI. Ill. této smlouvy delší 14 dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 30 dnů,
- neprovedeni díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylodohodnuto ve smlouvě,
- prodlení proti schválenému harmonogramu prací o vÍce jak 15 dnů, pokud na základěpísemného upozorněni objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,

- prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemnéhoupozorněni objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,

- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezujÍcÍ uživáni díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo

insolvenčniho řízeni proti zhotoviteli.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovÍdají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na
výsledek zadávacího řízeni.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdrženi oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

7. OdstoupHi některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajIcich,
pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
b) zhotovitel provede finanční vyčÍs|eni provedených prací, a zpracuje "dňči konečnou

fakturu",
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dÍ|čÍmu předáni díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdrženi vyzváni zahájit "dňči přejímacÍ řízenI".

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám

způsobeným jeho činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky
zhotovitele, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu
okolí, tj. alespoň ve výši odpovidajÍcÍ celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele
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prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plněni veřejné zakázky v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci.
Nahrazeni takového podzhotovitele jiným podzhotovitelem je možné jen výjimečných
případech se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že nový podzhotovitel prokáže
část kvaliňkace ve stejném rozsahu, v jakém zhotoviteli prokázal část kvalifikace
prostřednictvím původního podzhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. VIII. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a
dodávky tak, jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádání aktuální
seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

5. Zhotovitel nesmí v rámci plněni této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty související s plněním dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni
poslední části ceny předmětného plněni, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejicich s předmětem díla dle této
smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplaceni poslední části ceny předmětného plněni, popř.
k poslednímu zdanitelnému plněni dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili
také připadni podzhotovitelé podí|ejÍcÍ se na zakázce.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících
s veřejnou zakázkou.
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7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazuji nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveni novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

1 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešeni dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízeni.

XII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splněni všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejněni v registru
smluv doručeno elektronicky.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašujI, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavÍrajÍ vážně a na základě svobodné vůle.

3. Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součásti této smlouvy.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2 Harmonogram stavebních prací
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Příloha č. 3 Čestné prohlášeni dodavatele

V Pardubicích dne V Praze dne 5.9.2022

Za objednatele: Za zhotovitele: [doplní zhotovitel]

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 01122021
Stavba: OOP Králíky 5. května Cp 422

KSO:
Místo: st.p.č. 564, k.ú. Králiky

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
IPESIS s.r.o.

projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2022

1¢:
DIČ:

lC: 03519325
DIC: CZ03519325
1¢:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Poznámka:
NEDILNOU SOUCASTI ROZPOČTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky soustavy Urs, které nejsou součásti
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na vvww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"
uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy Urs.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništni manipulace, veškerého souvisejiciho doplňkového,
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.
Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčeni o schváleni k provozu v České republice.
V průběhu prováděni prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývajici z jejich dodrženi
jsou součásti jednotkové ceny a nebudou zvlášť' hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízeni bude uvedeno do provozu až po provedeni všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách
budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPEClFlKACl MATERIÁLŮ A cHYBĚjici MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A
OCENIT'

Cena bez DPH 977 728,25

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 977 728,25 205 322,93

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 183 051,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01122021

Stavba: OOP Králíky 5. května Cp 422

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

st.p.č. 564, k.ú. Králiky

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

IPESIS s.r.o.

Datum:

projektant:

Zpracovatel:

05.09.2022
Obchodní projekt Hradec
Králové v.o.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO01 Stavební úpravy
SO02 Garáž
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

977 728,25 1 183 051,18

512 809,05 620 498,95
364 919,20 441 552,23
100 000,00 121 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Králiky 5. května Cp 422

objekt:
SO01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo: st.p.č. 564, k.ú. Králiky

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
IPESIS s.r.o.

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 05.09.2022

1¢:
DIČ:

1¢: 03519325
DIČ: CZ03519325

IC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 512 809,05 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

512 809,05

výše daně
107 689,90

0,00

620 498,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Králiky 5. května Cp 422

objekt:
SO01 - Stavební úpravy

Místo: st.p.č. 564, kil. Králiky

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

IPESIS s.r.o.

Datum: 05.09.2022
Obchodní projektProjektant: . .Hradec Kralové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
731 - technologie

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

512 809,05

392 048,54
255 954,69

80 549,99

33 887,94

21 655,92

75 760,51
50 000,00

25 760,51

45 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OOP Králiky 5. května Cp 422

Objekt:
SO01 - Stavební úpravy

Místo: st.p.č. 564, k.ú. Králiky

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč: IPESIS s.r.o.

Datum: 05.09.2022

. Obchodní projektProjektant: . .Hradec Kralově
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 6

1 K 611131101
UV

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený
celoplošně ručně
3cj 1*ň 5

m2

2 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený m2 19,550 86,50 1 691,08 es Urs 2021 02ručně

3 K 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky m2 39,100 393,00 15 366,30 es Urs 2021 02stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %

19,550

19,550

150,00

512 809,05

392 048,54

255 954,69
2 932,50 es Urs 2021 02

W
W

4 K 612131101
W
W
\IL1

10,3+20,82+5,7"2,28
Součet
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně

. . m2ručne
90,888" pro sanační zdivo
58,872*0,5
Rnnřot

39,100
39,100

120,324

90,888
29,436

120,324

120,00 14 438,88 es Urs 2021 02

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
5 K 612131121 . . m2 120,324 68,50 8 242,19

ručne
6 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 'v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 58,872 333,00 19 604,38 es URS 2021 02

W
W
W
W
W
W
VY
W
W
W

7 K 612821012

W

dle popisu v PO
(4,4*2"2,3*2)"3,2
-1,2*0,6
(4,8*2+4,35*2)*3,2
-1,2*0,6*2
(3,0*2+1,9*2+1,2*2+1,9*2)*3,2
-1,2*0,6
Mezisoučet
-90,888
Součet
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené
zdivo prováděná ručně
90 888

42.880
-0,720
58,560
-1,440
51,200
-0,720

149,760
-90,888
58,872

m2 90,888 650,00

90,888

59 077,20 es Urs 2021 02

_ _ ._ _ _
8 K 612821 012R Neutralizace zdiva - neutralizátor ve 2 krocích m2 90,880 432,00 39 260,16

9 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 90,880 400,00 36 352,00 cs Urs 2021 02

Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD ·
10 K 612821051 10 mm omítky prováděné ručně ve vice vrstvách m2 90,880 250,00 22 720,00 es URS 2021 02

11 K 619991001 Zakryti podlah fólii přilepenou lepicí páskou m2 50,000 21,40 1 070,00 es Urs 2021 02
W
W
W

12 K 619991011

W
W

" práce spojené s rekonstrukci
50
Součet
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí
páskou
50 " práce spojené s rekonstrukci
Součet

50,000
50,000

m2 50,000 43,00

50,000
50,000

2 150,00 es Urs 2021 02

13 K 619996117 Ochrana podlahy obedněnim z OSB desek

14 K 619996145 Ochrana konstrukci nebo samostatných prvkůobalením geotextilii

m2 50,000 593,00 29 650,00 es Urs 2021 02

m2 50,000 68,00 3 400,00 cs Urs 2021 02

D 9

15 K 949101111

80 549,99

4 500,00 cs Urs 2021 02

" ' '" r" " " """ JVyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv
16 K 952901221 .. .. m2 50,000 111,00 5 550,00výšce pod|az|

Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
17 K 978012161 vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu m2 39,100 91,60 3 581,56 es Urs 2021 02

přes 30 do 50 %

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2
50" vnitřní orostorv

50,000

50,000

90,00

W

W
W

10,3+20,82+5,7+2,28
Součet
Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do
50 %
dle popisu v PO
(4,4*2+2,3*2)*3,2
-1,2*0,6
(4,8*2+4,35*2)*3,2
-1,2*0,6*2
(3,0*2+1,9*2+1,2*2+1,9*2)*3,2
-1,2*0,6
Mezisoučet
-90,888
Součet

39,100
39,100

18 K 978013161 m2 58,872 120,00 7 064,64 cs Urs 2021 02

VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W

42,880
-0,720
58,560
-1,440
51,200
-0,720

149,760
-90,888
58,872
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PČ Typ Kód

19 K 978013191

W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W

20 K 978023411
W

21 K 985131311

Popis

Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do
100 %
dle popisu v PO
m.č.1.18
(2,3"4,4+1,0)*3,2
(1,25+0,6*2)*0,8
-1,2*0,6
m.č.1.16
(1,295+4,8+1,295)*3,2
(1,2"0,6*2)*0,8*2
-1,2*0,6*2
m.č.1.01
(1,9*4+3,0+1,2)*3,2
(1,2+0,6*2)*0,8
-1,2*0,6
Součet
Vyškrabáni spár zdiva cihelného mimo komínového

90,888+58,872
Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči

Přesun sutě

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m2 90,888 140,00 12 724,32 es Urs 2021 02

24,640
1,960

-0,720

23,648
3,840

-1,440

37,760
1,920

-0,720
90,888

m2 149,760

149,760

m2 149,760

84,70 12 684,67 es Urs 2021 02

230,00

D 997

34 444,80 cs Urs 2021 02

33 887,94
22 K 997006002 Tříděni stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 10,865 250,00 2 716,25 es Urs 2021 02

23 K 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 10,865 928,00 10 082,72 es Urs 2021 02budovy v do 6 m ručně

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 10,865 286,00 3 107,39meziskládku do 1 km se složením

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 108,650 12,50 1 358,13skládku ZKD 1 km přes 1 km
VY

26 K 997013631

D 998
27 K 998018001

D PSV
D 731

28 K 731100819R
W

29 K 731139620R
W
W

D 784

30 K 784111001
W

10,865*10 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

108,650

t 10,865 1 530,00 16 623,45

t 13,882 1 560,00
21 655,92

21 655,92 cs Urs 2021 02

Práce a dodávky PSV
technologie
Demontáž kotle - dle popisu v PO kus
1
Montáž kotle - dle popisu v PO kus

zpětná montáž technologii
1

Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášeni (ometeni ) podkladu v místnostech výšky do m23,80 m
90,888+58,872+39,1

1,000
1,000

1,000

1,000

75 760,51
50 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00 es Vlastni

25 760,51

188,860 5,60 1 057,62
188,860

31 K 784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 188,860 34,60 6 534,56 es Urs 2021 02

32 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v. .. m2 188,860 22,20 4 192,69místnostech výšky do 3,80 m

33 k 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ·. . . m2 188,860 74,00 13 975,64 CS URS 2021 02oderuvzdornych v mistnostech v do 3,80 m

D HZS
34 K HZS1292

W
35 K HZS1311

W

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník
50" přemístěni a stěhováni
Hodinová zúčtovací sazba omítkář
50"úprava stávajicihoi vedeni

hod 50,000 450,00
50,000

hod 50,000 450,00
50,000

45 000,00
22 500,00 es Urs 2021 02

22 500,00 es Urs 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OOP Králiky 5. května Cp 422
objekt:

SO02 - Garáž

KSO:
Místo: st.p.č. 564, k.ú. Králiky

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
IPESIS s.r.o.

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 05.09.2022

lC:
DIČ:

lC: 03519325
DIČ: CZ03519325

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 364 919,20 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

364 919,20

výše daně
76 633,03

0,00

441 552,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
OOP Králiky 5. května Cp 422

SO02 - Garáž

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

st.p.č. 564, k.ú. Králiky

čr - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

IPESIS s.r.o.

Datum: 05.09.2022

. Obchodní projektProjektant: . .Hradec Kralové
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

364 919,20

137 799,95
85 722,16

29 967,10

16 936,17

5 174,52

227 119,25
149 394,25

3 991,68

20 298,89

53 434,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

OOP Králiky 5. května Cp 422

SO02 - Garáž

Zadavatel:

Uchazeč:

st.p.č. 564, k.ú. Králiky

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

IPESIS s.r.o.

Datum: 05.09.2022

. Obchodní projektProjektant: . .Hradec Kralové
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 6
1 K 619991001

W
W
W

2 K 619991011

W
W
W

3 K 622131101
W
W
W

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
Zakryti podlah fólii přilepenou lepici páskou m2

" práce spojené s rekonstrukci
70
Součet
Obaleni konstrukci a prvků fólii přilepenou Iepici
páskou m2
" práce spojené s rekonstrukci

50
Součet
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně

. . m2ručne
21,48" sokl
111,3*0,15" ostatní plochy
Součet

70,000 21,40

70,000
70,000

50,000 43,00

50,000
50,000

38,175 74,20

21,480
16,695
38,175

364 919,20

137 799,95

85 722,16
1 498,00 es Urs 2021 02

2 150,00 cs Urs 2021 02

2 832,59 es Urs 2021 02

4 K 622131121 Penetrační nátěr vnějš

5 K 622135001 Vyrovnáni podkladu vrvápenocementovou ti (

,ich stěn nanášený ručně
Njšich stěn maltou
do 10 mm

m2 111,300 56,50 6 288,45 es Urs 2021 02

m2 16,695 290,00 4 841,55 es Urs 2021 02

W

6 K 622135011

W

111,3*0,15

Vyrovnáni podkladu vnějších stěn tmelem ti do 2 mm

111,3*0,15

16,695

m2 16,695 230,00

16,695

3 839,85 CS Urs 2021 02

Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem ·7 K 622142001 . . . m2 21,480 237,00 5 090,76 es URS 2021 02vtlacenym do tenkovrstvě hmoty

8 K 622325202 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky ·složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % - 15% m2 111,300 281,00 31 275,30 es URS 2021 02
W
W
W
VY

9 K 622325209
W

"dle popisu v.č. 0.1.1.1
(14,5*2+7,3*2)*3,0
-2,6*2,5*3
Součet
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %
(14,5*2"7,3*2-2,6*3)*0,6" sokl

130.800
-19,500
111,300

m2 21,480 750,00

21,480

16 110,00 es Urs 2021 02

10 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých ·. . m2 21,480 66,30 1 424,12 es URS 2021 02omítek sten
11 K 622531022 Tenkovrstvá zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších ·stěn m2 21,480 448,00 9 623,04 es URS 2021 02

Osazováni ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 kus 3,000 85,50 256,50 es Urs 2021 0212 K 644941112 do 300 x 300 mm
W

13 M 56245601

D 9

14 K 949101111

3

mřížka větrací hranatá plast se s/tbvinou 150x300mm kus

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2
70

3,000

3,000 164,00

70,000 90,00

70,000

492,00 cs Urs 2021 02

29 967,10

6 300,00 es Urs 2021 02

W

15 K 949111112 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes ·sada 2,000 387,00 774,00 es URS 2021 021,2 do 1,9 m
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do ·

. . sada 60,000 13,80 828,00 es URS 2021 0216 K 949111212 1,9 m za první a ZKD den použiti

W 2"30 60,000

17 K 949111812 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes ·sada 2,000 253,00 506,00 es URS 2021 021,2do1,9 m

18 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce ·.. m2 70,000 130,00 9 100,00 es URS 2021 02podlazi do 4 m
Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděři,

19 K 976072221 kotevních želez komínových a topných dvířek, kus 3,000 45,00 135,00 es Urs 2021 02ventilaci apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného
nebo kamenného

W 3,000

20 K 978015331 m2 111,300 55,00 6 121,50 es Urs 2021 02

W
W
W
W

130,800
-19,500
111,300

21 K 978015391

3" dle v.č. 0.1.1.1 - poz.1
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
rozsahu přes 10 do 20 % - 15%
"dle popisu v.č. 0.1.1.1
(14,5*2+7,3*2)*3,0
-2,6*2,5*3
Součet
Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
rozsahu přes 80 do 100 %
(14,5*2"7,3*2-2,6*3)*0,6" sokl

m2 21,480 120,00 2 577,60 es Urs 2021 02

W 21,480
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PČ Typ Kód

22 K 999-R100

W
VY

n 997

Popis

Odstraněni stávajícího souvrství střechy do hl. 15-
20mm - dle popisu v.č. D.1.1.3
14,5
Součet

Přesun sutě

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m 14,500 250,00 3 625,00
14,500
14,500

16 936,17
·

23 K 997006002 Tříděni stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 5,430 250,00 1 357,50 cs Urs 2021 02

24 K 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 5,430 928,00 5 039,04 es Urs 2021 02budovy v do 6 m ručně

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 5,430 286,00 1 552,98meziskládku do 1 km se složením

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t 54,300 12,50 678,75skládku ZKD 1 km přes 1 km
W

27 K 997013631

D 998
28 K 998018001

D PSV

D 712
29 K 712300841

5,43*10 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

t

54,300

5,430 1 530,00 8 307,90

t 3,317 1 560,00

W
W
\1\/

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10°
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2
14,5*7,25
14,5*0,4
.Rni iřM

110,925

105,125
5,800

110,925

55,00

5 174,52
5 174,52 es Urs 2021 02

227 119,25

149 394,25

6 100,88 es Urs 2021 02

30 K 712300843 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° od '. , , , . m2 110,925 90,00 9 983,25 es URS 2021 02zbytkového asfaltového pasu odsekanim

31 K 712340833 Odstraněni povlakové krytiny střech do 10° z pásů ·.. , . . .. . m2 110,925 90,00 9 983,25 es URS 2021 02NAIP pritavenych v plne plose trivrstve
vy " dle v.č. 0.1.1.3
W 14,5*7,25
W 14,5*0,4
\1\/ <ni iřot
V V

32 K 712340834 Příplatek k odstraněni povlakové krytiny střech do 10° ·, , ., . . . m2 110,925 15,00 1 663,88 es URS 2021 02z pasu NAIP pritavenych v plne plose ZKD vrstvu

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
33 K 712363352 poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš m 14,500 161,00 2 334,50 es Urs 2021 02

100 mm

105,125
5,800

110,925

W

34 K 712363355

W

35 K 712363358

VY

36 K 712363384

W

14,5
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 m

mm
14,5" K3
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm m

14" K2
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší m2
rš
14,5*0,7*1,2" K1

14,500

14,500 213,00

14,500

14,000 266,00

14,000

12,180 1 680,00

12,180

3 088,50 cs Urs 2021 02

3 724,00 es Urs 2021 02

20 462,40 es Urs 2021 02

,_ _ . ._Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do ·
. m2 110,925 290,00 32 168,25 es URS 2021 0237 K 712363406 betonu rohově pole, budova v do 18 m

38 M 28322064 fólie hydroizo/ačn/ střešní mPVC mechanicky kotvená ·, . . . m2 128,673 375,00 48 252,38 CS URS 2021 02ti 1,5mm se zvýšenou pozárni odo/nost/
P

W

39 K 712391171 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° podkladní ·. , m2 110,925 48,10 5 335,49 es URS 2021 02textdni vrstvy
40 M 69311068 geotextilie m2 128,673 45,00 5 790,29 cs Urs 2021 02

Poznámka k položce:
s požámi odolnosti Broof(t3),
110.925*1.16 128,673

VY

41 K 998712101

D 762

42 K 762361311

W

43 K 762395000

W

44 K 998762101

111,405194805195*1,155 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hmot tonážni tonážni pro krytiny povlakové v t
objektech v do 6 m

Konstrukce tesařské
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky
(at'ky) z desek dřevoštěpkových ti do 18 mm m2
14,5*0,3*1,1
Spojovací prostředky krovů, bedněni, lat'ováni,
nadstřešnich konstrukc' m3
4,8*0,018
Přesun hmot tonážni pro Kce tesařské v objektech v do t
6 m

Konstrukce klempířské
Demontáž oplechováni horních ploch zdi a nadezdívek

mdo suti
14,5" atika
Demontáž oplechováni řims a ozdobných prvků do suti m

14 5

128,673

0,474 1 070,00

4,785

4,785

0,086

0,086

0,056

507,18 cs Urs 2021 02

3 991,68

3 751,44 cs Urs 2021 02

144,48 es Urs 2021 02

95,76 es Urs 2021 02

20 298,89
3 117,50 es Urs 2021 02

1 856,00 es Urs 2021 02

47 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m 14,500 94,60 1 371,70 cs Urs 2021 02
48 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2,950 73,50 216,83 cs Urs 2021 02

D 764

45 K 764002841
VY

46 K 764002861
VY

14,500

14,500

14,500

14,500

784,00

1 680,00

1 710,00

215,00

128,00

W 2,95 2.950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 764011612 Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm m 14,500 190,00 2 755,00 cs Urs 2021 02

50 K 764511602 Žlab podokapni půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou ·. m 14,500 544,00 7 888,00 CS URS 2021 02rs 330 mm

51 K 764511642 Kotlik oválný (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz s kus 1,000 595,00 595,00 cs Urs 2021 02povrchovou úpravou 330/100 mm

52 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s ·, . . m 3,000 791,00 2 373,00 CS URS 2021 02povrchovou úpravou prumeru 100 mm

53 K 998764101 Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v t 0,058 2 170,00 125,86 cs Urs 2021 02objektech v do 6 m

D 783
54 K 783801503

W
W
W
W

Dokončovací práce - nátěry
Omyti omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2
"dle popisu v.č. 0.1.1.1
(14,5*2+7,3*2)*3,0
-2,6*2,5*3
Součet

111,300 78,30

130,800
-19,500
111,300

53 434,43
8 714,79 es Urs 2021 02

55 K 783801505 Omyti omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 111,300 58,00 6 455,40 es Urs 2021 02
Tmeleni vlásečnicových prasklin na omítkách ·

, . m 200,000 21,70 4 340,00 es URS 2021 0256 K 783822101 disperznrn tmelem

57 K 783823135 Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých ·nebo štukových omítek m2 111,300 54,80 6 099,24 CS URS 2021 02

58 K 783827425 Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 111,300 250,00 27 825,00 es Urs 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Králiky 5. května Cp 422

objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:
čr - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

Uchazeč:
IPESIS s.r.o.

Projektant:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 05.09.2022

1¢:
DIČ:

lC: 03519325
DIČ: CZ03519325

1¢·
DIČ:

1¢:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni 100 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

100 000,00

výše daně
21 000,00

0,00

121 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OOP Králiky 5. května Cp 422

objekt:
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Výsoké Mýto

Zadavatel:

Uchazeč:

ČR - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

IPESIS s.r.o.

Datum: 05.09.2022
Obchodní projektProjektant: . .Hradec Kralové

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

100 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OOP Králiky 5. května Cp 422
objekt:

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Uchazeč:

čr - Krajské ředitelství policie Pardubického kraj

IPESIS s.r.o.

Datum: 05.09.2022

. Obchodní projektProjektant: . .Hradec Kralové
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN
1 K 020001000

Vedlejší rozpočtové náklady
Příprava staveniště
Poznámka k položce.'
manipulační a zdvihací technika dle zvyklosti dodavatele

Zařízeni staveniště
Poznámka k položce:
Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízeni staveniště

Provozní vlivy
Poznámka k položce:
Náklady na opatřeni proti poškozeni cizího majetku a vnitřních prostor
stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených pnostor

100 000,00

100 000,00
kč 1,000 25 000,00 25 000,00 es Urs 2021 02

P

2 K 030001000 Kč 1,000 40 000,00

P

3 K 070001000 Kč 1,000 35 000,00

40 000,00 es Urs 2021 02

35 000,00 cs Urs 2021 02

P
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Harmonogram akce
Akce ,,Sanace 1. NP budovy a garáží OOP Krá/lky-2"

Zahájeni: 14. záři 2022 Dokončeni: 15.prosinec 2022

měsíc záři říjen listopad prosinec

SO01 - Stavební úpravy
ÍL

Úpravy povrchů
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Technologie
Dokončovací práce - malby a tapety

'- ··· · 'V ·
Hodinové zúčtovací sazby It
SO02 - Garáž
Úpravy povrchů

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Povlakové krytiny
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Dokončovací práce - nátěry

Cena celkem bez DPH 977 728 KČ 300 000 300 000 300 000 77 728
DPH 21% 205 323 Kč 63 000 63 000 63 000 16 323
Celkem vC. DPH 1 183 051 KČ 363 000 363 000 363 000 94 051

V Praze dne 5.9.2022 .
7



Příloha smlouvy č. KRPE 76113/ČJ-2022-1700VZ

Čestné prohlášení dodavatele
o dodrženi zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Sanace 1. NP budovy a garáži OOP Králiky-2

Dodavatel veřejné zakázky:

IPESIS s.r.o.

zastoupený:

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištěni bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníků v místě plněni, to i pro případné zaměstnance

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,

- zajišťuje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případ ně
s dodavatelskými řetězci,

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

- dbá na úspory energií a surovin, využiti obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin,
apod.

V Praze dne 5.9.2022

Podpis a razítko:


