
ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Bezbariérové úpravy ZD 
Teplice

2 Převzetí a přípravné práce 6 dny 3.10. 22 10.10. 22

3  Převzetí staveniště 1 den 3.10. 22 3.10. 22

4  Zřízení zařízení staveniště5 dny 4.10. 22 10.10. 22

5 Zajištění staveniště 
(prachotěs)

3 dny 3.10. 22 5.10. 22

6 Bourací práce, přípravné 
práce a stavební práce v 
interiéru

108 dny 29.9. 22 26.2. 23

7  bourací práce sociální 
zařízení

7 dny 6.10. 22 14.10. 22

8 bourací práce stávající 
vnitřní schodiště

11 dny 17.10. 22 31.10. 22

9 výkop a založení 
výtahové šachty

11 dny 28.10. 22 11.11. 22

10 1. etapa výtahová šachta 14 dny 14.11. 22 1.12. 22

11 2. etapa výtahová šachta 10 dny 5.12. 22 16.12. 22

12 1. etapa schodiště 10 dny 12.12. 22 23.12. 22

13 2. etapa schodiště 10 dny 2.1. 23 13.1. 23

14 3. etapa schodiště 10 dny 16.1. 23 27.1. 23

15 stavební úpravy sociální 
zázemí, WC

45 dny 31.10. 22 30.12. 22

16 vnitřní instalace soc zařízení14 dny 11.11. 22 30.11. 22

17 Montáž výtahu 10 dny 1.2. 23 14.2. 23

18 povrchové úpravy 
schodiště a výtahové 
šachty

19 dny 30.1. 23 23.2. 23

19 dokončovací práce interiéry6 dny 20.2. 23 26.2. 23

20 Stavební úpravy rampy  a 
vnějších schodů

46 dny 13.10. 22 15.12. 22

21 demontáž stávajích schodů4 dny 13.10. 22 18.10. 22

22  zemní práce 3 dny 19.10. 22 21.10. 22

23  zakládání a příprava pro 
kamenické práce

10 dny 21.10. 22 3.11. 22

24 kamenické práce práce 
osazení schodů a obklady

20 dny 4.11. 22 1.12. 22

25 kovářské prvky 10 dny 2.12. 22 15.12. 22
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