
                                                                                                                                                                          Číslo smlouvy objednatele: 554-2022-508207/1 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části  

                                                                                                          k. ú. Očihov 

 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 554-2022-508207 ze dne 1. 7. 2022 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny.  

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj.  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.    

 V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucií Rajmovou, odborným radou Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny.    

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 602 403 507 

E-mail: s.michalek@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) INGEOS spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem 

Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660. 

Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem 

       V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: j39b3sj 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

DIČ: CZ27331083 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek I.  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci dílčí 

části Revize a doplnění stávajícího bodového pole („vícepráce a méněpráce“).  

Z důvodu požadavku katastrálního úřadu se v dílčí části 6.2.1 Revize stávajícího 

bodového pole navyšuje počet měrných jednotek ze 3 MJ na 4 MJ, v části 6.2.1 Doplnění 

stávajícího bodového pole se upravuje počet měrných jednotek z 5 MJ na 0 MJ.  

1.2. V článku 3. odst. 3.1 se upravuje cena Díla následovně:  

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    975 150,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    610 000,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    108 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 693 150,00 Kč 

DPH 21 %    355 561,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 048 711,50 Kč 

 

1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné 
jednotky a ceny následovně: 

V bodě 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole se upravuje počet měrných jednotek ze 
3 MJ na 4 MJ a cena 9 000 Kč bez DPH na cenu 12 000 Kč bez DPH. 

V bodě 6.2.1. Doplnění stávajícího bodového pole se upravuje počet měrných jednotek 
z 5 MJ na 0 MJ a cena 15 000 Kč bez DPH na cenu 0 Kč. 

V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se upravuje cena 987 150 Kč na cenu 
975 150 Kč. 

V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny: 

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 987 150 Kč na částku 975 150 Kč. 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč v částce 610 000 Kč se nemění. 
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč v částce 108 000 Kč se nemění. 
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 1 705 150 Kč na částku 1 693 150 Kč. 
DPH 21 % v Kč – z částky 358 081,50 Kč na částku 355 561,50 Kč. 
Celková cena díla vč. DPH v Kč – z částky 2 063 231,50 Kč na částku 2 048 711,50 Kč. 

 

 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění. 
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2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 554-2022-508207 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

  

 

 

V Teplicích dne 03.10.2022        V Teplicích dne 27.09.2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov 

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 3 000,00 12 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 3 000,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 238 2 000,00 476 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 32 2 500,00 80 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 47 3 250,00 152 750,00 15.11.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 4 2 850,00 11 400,00 15.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 270 450,00 121 500,00 15.11.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 270 450,00 121 500,00 30.4.2024

975 150,00 31.8.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 269 800,00 215 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 29 400,00 11 600,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 96 1 000,00 96 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 5 000,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 0 50 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 600 5 600
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 200 3 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 200 1 200
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 269 800 215 200 31.3.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 2 000 2 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 5 600 5 600

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 200 3 200

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

30.9.20226.2.1

6.2.2

30.9.2025

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 200 1 200

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

610 000,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 270 400,00 108 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

108 000,00 xxxxx

975 150,00

610 000,00

108 000,00

1 693 150,00

355 561,50

2 048 711,50

Česká republika – Státní pozemkový úřad INGEOS spol. s r.o.

Místo: Teplice

Datum: 03.10.2022

Místo: Teplice

Datum: 27.09.2022

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel společnosti

________________________________ 

Jméno: Tomáš CharvátJméno: Ing. Pavel Pojer 


