DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.SD/2022/0299 
(dále jen „dodatek č.1“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
	Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů
ve věcech smluvních	Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková
bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	1298200287/0100
telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

název:	ZEPO - stavební práce s.r.o.		
sídlo:   	V Luzích 2356/22a, 466 02 Jablonec nad Nisou	    
IČ:       	25492560	 
DIČ:    	CZ 7505092540	 
zápis v OR:	KSÚL,  OR,sp. značka C20612 ze dne 19.7.2004	
zastoupen: 	
ve věcech smluvních	p. Petrem Salabou	 
ve věcech technických	p. Lubošem Polákem	 
bankovní spojení 	ČS, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu                                           4022050349/0800



dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava bytu č.44, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou „ dále jen dílo
						I.
Dne 13.5.2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Oprava bytu č. 44, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou“ č. SD/2022/0299 (dále též jen jako smlouva)

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla:
Byt č. 44 
Zalištování stěny šachty WC al. profilem, nátěr synt. klempíř. konstrukce, zadní stěna WC, předsazená stěna SDKna ocelovou konstrukci, revizní dvířka SDK 700x800, stavební úprava a přiteplení ostění kolem oken, zatěsnění stropní desky mezi byty v šacht. prostoru.

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 5 bodu 5.3 (f) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.

						II.

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

3.1

Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

[bookmark: _Hlk79564481]Cena celkem bez DPH:	     370 919,- Kč	
DPH 15 %:	       55 638,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	     426 557,- Kč


Vícepráce
Cena celkem bez DPH:		  7 276,- Kč	
DPH 15 %:		  1 091,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	         8 367,- Kč


Cena celkem bez DPH:	     378 195,- Kč	
DPH 15 %:	       56 729,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	     434 924,- Kč
[slovy:čtyřistatřicetčtyřitisícedevětsetdvacetčtyřikoruny]


						
Na základě dohody smluvních stran se Smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 4 bod 4.1. Smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:


Termín plnění  

Předání staveniště:                                                                                                      13.05.2022
Dokončení prací do:                                                                                                      30.09.2022


	                                                         III.

V ostatním zůstává smlouva beze změny


						IV.

Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.


Jablonec nad Nisou, dne:	dne:


objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	Luboš Polák, Petr Salaba





…………………………………………….	……………………………………………
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora	Luboš Polák




…………………………………………….	……………………………………………
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického	Petr Salaba





Za věcnou správnost:
Ivana Šálková, technik OSBO
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