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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1057/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 210081 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021: 
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2     DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  

  zastoupena:   Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

  k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne 1.8.2015 

 jednání ve věcech technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 se sídlem:  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 IČ:  42767377      

 DIČ:  CZ42767377   

          bankovní spojení:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 č. účtu:     xxxxxxxxxxxxxxx        

(dále jen zhotovitel) 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1057/2021, dne 21.12.2021 
dodatek č.1  a dne  8.6.2022 dodatek č.2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:   
a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti (včetně vypracování příslušných 

dokumentací) a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, 
zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod 
názvem „Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné“ 
(dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně 
zastupování v příslušných řízeních.  
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b) vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též 
„DPS“),  

c) výkon autorského dozoru. 
To vše dále též označováno jako dílo. 

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude vybraná varianta č. 3, která bude 
obsahovat navržení maximálně možného počtu parkovacích stání.  
Parkovací plochy budou ze zatravňovacích tvárnic. Obslužné komunikace pro parkoviště a BD 
bude z asfaltového povrchu. Chodníky, plochy pro kontejnery, parkovací stání pro TPO bude ze 
zámkové dlažby. Součástí návrhu bude i nové VO a přeložka slaboproudu.  

 
 
 
 Z důvodu komplikovaného, nedokončeného  získávání souhlasu se stavbou od spoluvlastníků 

pozemku parc. č. 620/17 v k. ú. Karviná-město a technického řešení problémů souvisejících s 
inženýrskou sítí ve vlastnictví PODA a.s., kdy teprve po vyřešení výše uvedeného bude možné 
pokračovat ve stavebním řízení vedeném příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 
183/2006 Sb., se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve 
znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 
 
 
2.1  Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy tento 

text: 
  

„ 
a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující 

realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smlouvy (včetně příslušných 
dokumentací ověřených správním orgánem), nejpozději do 30.9.2022.“ 

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 
„  
a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující 

realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smlouvy (včetně příslušných 
dokumentací ověřených správním orgánem), nejpozději do 31.1.2023.“ 
 

 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
3, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě. 
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3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Karviné dne 27.9.2022    V Ostravě dne 23.9.2022 

 

za objednatele                                               za zhotovitele           

       

 

 

 

 

......................................................................  ...................................................................... 

Ing. Helena Bogoczová, MPA    Ing. Martin Vilč 

vedoucí Odboru majetkového    předseda představenstva 

k podpisu oprávněna na základě pověření  oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR 

ze dne 04.01.2021 

 

    

 




