
 Číslo smlouvy objednatele: 237-2017-520205 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  6/2017 

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milasín 

 

Dodatek č. 7  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 237 -2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017  

ze dne 7. 3. 2017 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Pejchal, vedoucí  Pobočky Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: jednatelem Ing. Alešem Tůmou 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : ekos@ekos-t.cz  

Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

ID DS: 2r63dp8 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:ekos@ekos-t.cz


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milasín 

 
Strana 2 

 

1. 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 7, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele   

237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne 7. 3. 2017 na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín. 

 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27. 9. 2022 o změnu závazku ze smlouvy na základě 

skutečně provedených prací se mění počet MJ u fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků 

dle zapsané DKM, které vyplynuly z doručených žádostí na vytyčení nového stavu na základě 

výsledku schválených KoPÚ Milasín následovně: 

  
Hlavní  celek /  

dílčí část 
MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Počet 

MJ po 

změně 

Cena za 

MJ bez 
DPH v Kč 

Cena 

bez DPH 
celkem v 

Kč  

Změna 

smlouvy 

v Kč bez 

DPH 

3.4. 
Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 
100 bm 150 13 600  7 800,00  - 82200,00 

 

Zároveň se mění, zvyšuje se, celková cena díla následovně: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 584 800,00 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 531 200,00 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 80 500,00 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 7 800,00 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 204 300,00 Kč 

DPH  21% v Kč 252 903,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 457 203,00 Kč 

 

Tímto dodatkem jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran 

vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo a smlouva č. objednatele   

237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017 ze dne 7. 3. 2017 na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín se ukončuje. 
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2. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

V Jihlavě dne 3. 10. 2022    V Třebíči dne 3. 10. 2022 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………………..   ……………………………………………..

  

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M,   Ing. Aleš Tůma,  

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina   jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o. 

Státního pozemkového úřadu 

 

 

        

……………………………………………..

  Ing. Libor Sedláček,  

       jednatel společnosti EKOS T, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Pejchal 
Pobočka Žďár nad Sázavou 
 



Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milasín - dodatek č. 7

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 2 000 6 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 161 800 128 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 0 0 0,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 72 2 500 180 000,00

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 0,00

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 1 000 0,00 30.6.2018

Rozbor současného stavu                      ha 161 500 80 500,00 30.7.2018

Vodohospodářská studie ha 250 400 100 000,00 30.7.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 161 500 80 500,00 30.9.2018

584 800,00 30.9.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 161 1 000 161 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 10 2 500 25 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 5 000 0,00 30.7.2019

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 56 2 000 112 000,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30 1 000 30 000,00

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 500 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 161 1 200 193 200,00 28.5.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 5 000 10 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy 

objednatele

531 200,00

3.3 Mapové dílo ha 161 500 80 500,00 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

80 500,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 13 600 7 800,00

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 7 800,00

30.7.2019

30.7.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.9.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

3.2.1.1.

30.3.2018

30.7.2019



584 800,00

531 200,00

80 500,00

7 800,00

1 204 300,00

252 903,00

1 457 203,00

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


