
r * * EVROPSKÁ UNIE
*

* * Evropský fond pro regloná|ni rozvoj
* * Integrovaný regionálni operační p'ogram* * *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek Č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/12059/22

na realizaci stavby

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 2.etapa, ll.
zadávací řízení

- část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - ZŠ
Janov

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
Datová schránka:
Zapsaný:

(dále jen zhotovitel)

Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s. Litvínov
0000921491 l 0100

IZOWEN, a.s.
Mgr. Tomášem Prejzou, předsedou představensNa
Masarykovo nám. 292, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
14891115
CZ 14891115
MONETA Money Bank, a.s.
204758737 l 0600
cc4be8
u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2718

II.
Na základě zjištění, že šikmou schodišt'ovou plošinu s vlastní nosnou konstrukci, situovanou do schodišt'ového
prostoru pavilonu D a kotvenou do železobetonové konstrukce schodiště nerezovými chemickými kotvami
nelze dle původního záměru zrealizovat vzhledem k technologicky nevyhovující konstrukci stávajícího
schodiště a musí být tato plošina realizována na samostatné konstrukci nezávislá na ocelových prvcích tohoto
schodiště, se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12059/22 na realizaci
stavby ,,Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, stavební práce - 2.etapa, ll. zadávací
řízeni - část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - ZŠ Janov"
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajlciho se změny ČI. lV. Doba plnění odst. 4.1 takto:
Doba plnění díla v rozsahu článku Ill.: termín provedeni stavby je do 27.11.2022.

Z důvodu nepředvidatelných okolnosti při stavebních pracích na modernizaci učeben (blíže specifikováno ve
změnových listech č. 1 a č. 2) dochází ke změně článku V. smlouvy o dílo a to takto:

Strana 1 l2



l

* 'k *

, , EVROPSKÁ UNIE
· * Evropský fond pro regionálnI roz%
* * Integrovaný regtonálni operační program* * *

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena předmětu díla dle SOD

Vícepráce - ZL Č.1

Méněpráce - ZL Č.2

Cena díla celkem bez DPH

6 370 478,99 Kč

662 277,00 Kč

- 293 040,00 Kč

6 739 715,99 Kč

3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov,
která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a datum jejího uzavřeni.

3.2 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní tajemství a
udělují svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

3.3 Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému
registru smluv.

3.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

29 -09-2022
V Litvinově dne

Za objednatele:

J

Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

— U
V L/W/ VOVE d,, 22 -09-2022

Za zhotovitele: ,0
v
5

Mgr. To áš Prejza

předseda představenstva
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
StaVba:Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Janov

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

1.Prostorová úprava WC invalidé - pavilon C

2.Učebna chemie , zapraveni stávajících výduchů vzt , osazení pojistného čidla do okna všetně úpravy
rozvaděče a stěn odělujicich kabinet od učebny

3.Kuchyňka - stávající ležaté odpady neumožňují napojeni rekonstruované kanalizace

4. Dílny - nutné úpravy po demontáži obloženi a stávajicích rozvodů
5.Plošina pro imobilní- původní odečtena , nahrazena novou , která technologicky vyhovuje

místním podmínkám

Popis po|ožky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
1.Po demontážích zjištěna kolize se stávajícími rozvody

. _ _ 7 447,20 Kč viz pol.rozpočetnutné zachovat uvažované rozměry místnosti
2.Nutná úprava stávající vzt, včetně zapravení stěny !

_ , _ _ _ 23 124,00 Kč viz pol.rozpočetoddělu,jÍcÍ prostor učebný a kabunetu
3.Výměna rozvodů ZTI pod rekonstruovanou místnosti ' ) 8 104,20 Kč viz pol.rozpočet

_1.03 v celé délce - suterénu, úprava napojeni rozvodů
4.PO, demontážích obloženi a rozvodů bylo nutné zajistit 110 601,60 Kč viz pol.rozpočet

stávající vyzdívky a zhotovit předstěny pro montáž rozvdů
doplnění zásuvek 380V a bezpečnostního

_ _okenního spínače "
5. Plošina pro im_obilní nebylo dle původního zadáni

, 513 000,00 KČ viz pol.rozpočetmožno namontovat do stávajÍcÍho technologicky
zdegradovaného schodiště ""

cena celkem bez DPH 662 277,00 Kč

upravená cena bez DPH 662 277,00 Kč
lZÓLljEN, a.s.^

hksařykovô
iČ:1489

Mw

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Dat :

,n.y"—,



Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ Janov

příloha změnového listu č. 1

ZMENA NAVRZENA (KYM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 1

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

WC invalidé po demontáži ocelových zákrytů zjištěno, že za těmito zákryty není dostatečný prostor
pro rozšÍřeni WC imobilnI - kolize se stávajíchni stupačkami
nutno vybudovat SDK příčku s kaslíkem na tyto stávajIcI rozvody

položka rozpočtu popis jednotka množství _ _ Ycena _ celkem

134 763111437 SDK příčka ti 150 mm profil CW"U\N 100 desky 2xH2 12,5s izolací El 60 Ryv do 56 dB m2 5,800 1 240.00 7 192,00

141 763111717 SDK příčka základni penetrační nátěr (oboustranně) m2 5,800 44,00 255,20

7 447,20

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

7 447,20

7 447,20

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termin dokončeni projekčních prací.'

Termín dokončeni reahzacc změny:

lZ
k4asaryk|c,1

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : "' """"' """ Datum :

Projektant : Datum :



r " " """ "

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1 Číslo: 2
ZMĚNA NAVRZENA (KÝM): IZOWEN as.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE: Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRIJČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna chemie

Při montáži rozvodů e|ektroinsta|ací došlo k deformaci příčky šmérek na kabinet Mgr Řihovské
Tato příčka je minimálni t|oušky,nepředvÍdate|né okolnosti po montáži el.inst. prvků

Nutné celoplošné opravy v kabinetu, který nebyl součástí realizace, ani PD
Nutno doplnit koncový spínač na okno dle požadavku uživatele, kolize po demontážích

položko rozpočtu popis jednotka _množstvi j/cena celkem

100 612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 m2 28,000 241,00 6 748,00
mm

198 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobřeotěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 28,000 122,00 3 416,00

10164,00

PO elektro neobsahuje nás|edujÍcÍ specifikaci v projektu vzt:

Alespoň l okno v 1.01 bude osa:eno konc'oým sp/na&nj. Pokud nebude lolo okno olevňeno, nel:e spumt odvodni VZTmř/zenL

R el Koncový spínač VZT na okně kpl 1,000 12 960,00 12 960,00
12 960,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:
VÍCENÁKLAD: 23 124,00 Vliv na harmonogram výstavby: NE

MÉNĚNÁKLAD:

ÚSPORA: Termin dokončeni projekčních prací:

CELKEM DOPAD DO CENY: 23 124,00 Termin dokončeni realizace zmčny:

Vypracoval :

|zou)E,Nř's:

K Datum :

Kontroloval : Datum :

Projektant : Datum :

Č
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Modern'zace "nfrastruktury základn"ch škol v Litv"nově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 1

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 3

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUČNY PŘEDMĚT ZMĚNY: Učebna praktické výchovy- kuchyň

Napojení odpadů je uvažováno do stávajÍcÍch ležatých rozvodů, toto je neproveditelné
vzhledem ke stavu těchto rozvoňú - nutná výměna v rozsahu napojení pod mÍstnostÍ 1:03

po/ožka rozpo&u popis
,

jednotka množství j/cena celkem

R Demontáž potrubí litinového D přes 114 do 160 m 8,800 184,00 1 619,20

25 721174025

R závěs

Potrubí kanalizační z PP odpadni DN 110

závěsný systém, stižené podmínky realizace

m

kpl

6,500 690,00 4 485,00

1,000 2 000,00 2 000,00
8 104,20

Zdůvodněni změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: (Jasový DOPAD:

VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

8 104,20
0,00

8 104,20

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončeni projekčních prací:
Těmín dokončeni realizace měny:

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

Datum :

,

.,4"~_



!" Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, ZŠ Janov

příloha změnového listu č. 1 CIslo: 4
ZMENA NAVRŽENA (KYM). IZOWEN a.s.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE: Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRLJČNY PŔEDMET ZMĚNY: Dílny
VY neobsahuje demontáž dřevěného obloženi příčky směrem k tělocvičně

po demontáži objeveny zazděné dveře - nerovná stěna, vytvořeni SDK předstěny v celém prostoru
nepředvIdatelné okolnosti bez zásahu do těchto konstrukci

pQloika rozpoČw popis jednotka množství j/ceno celkem

142 763121429 SDK stěna předsazená t! 112,5 mm profil CW"UW 100deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 23,200 1 400,00 32 480,00

143 763121714 SDK stěna předsazená základni penetrační nátěr m2 23,200 44,00 1 020,80

37 766411811 Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy m2 15,800 150,00 2 370,00

40 766411822 Demontáž truhlářského obloženi stěn podkladových roštů m2 15,80'0 150,00 2 370,00

38 240,80

Po demontáži obloženi příčky oddělujÍci prostory učebny a diny zjištěn nevyhovujÍcÍ stav příčky- hrozí zhroucení
v této příčce jsou uvažovány instalace - nemožné
nepředvídatelné okolnosti bez zásahu do těchto konstrukci

142 763121429 SDK stěna předsazená u 112,5 mm profil CW"UW 100deska 1XH2 12,5 TI 40 mm El 30 m2 23,200 1 400,00 32 480,00

143 763121714 SDK stěna předsazená základni penetrační nátěr m2 23,200 44,00 1 020,80

33 500,80

V prostoru dIlny není Žádná zásuvka na 380W a jsou zde pouze 2 zásuvky na 230W, požadavek uživatele na
,zachováni stávajIcIch zásuven na 380 W a 5 zásuvek na 230E

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů
55 741313002 bezšroubové připojeni polozapuštěných nebo zapuštěných kus 6,000 180,00 16 920,00

54 34555242 zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami. kus 3,000 324.00 3 240.00bezšmubové svorky _
R 345552R zásuvka motorová 380W kus 3,000 862,00 3 240,00

R 741R kabeláž. úprava rozvaděče kpl 1.000 2 500,0'0 2 500,00

25 900,00

PO elektro neobsahuje následujicI specifikaci v projektu vzt: Ĺ

Alespoň l okno v mišmasn 1.0/ bude kancoWm spinoäm PQhd nebwk 1qĺ¢) dno neliw sptsrú ochvxhi VZTmřheni.
R el Koncový spínač VZT na okně kpd 1,000 12 960,00 12 960,00

12 960,00

Zdůvodnčni změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:
VÍCENÁKLAD: 110 601,60 Vliv na harmonogram výstavby: NE
MÉNĚNÁKLAD:

ÚSPORA. Termin dokončeni projekčních prací:

CELKEM DOPAD DO CENY: 110 601,60 dokcmčcni rcahzace zrmn, 1ZBňj
.|,\1..,|,|(. .U 11 _1 l

Vypracoval:

ď' "

--[fatum :

Datum :

Datum :

!Z9ňjEN, a.s:
j,iu,k. .u 11 _1 l, 292

"'::14d!j1115 DIČ

www.izo

Kontroloval :

Projektant :

=
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Modern"zace infrastruktury základn"ch škol v L"tv"nově, ZŠ Janov

příloha změnového listu č. 1 Číslo: 5
ZMĚNA NAVRZENA (KYM): IZOWEN as.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE: Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRU¢NÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: plošina pro imobilní

Šikmá schodišťová plošina s vlastní nosnou konstrukcí situovanou do schodišťového prostoru
a kotvenou do ocelové konstrukce schodiště - nelze provést vzhledem ke stavu ocelové konstrukce schodiště
Nepředvídatelné technologické deformace stávajÍcÍho schodiště , zjištěné při zaměřování konstrukce plošiny

Konstrukce nebude vůbec zasahovat do nosné konstrukce schodiště
položka rozpočtu popis jednotka množství j/cena celkem

290 ŠP-02" Šikmá schodišťová plošina s vlastni nosnou konstrukci kus 1,000 513 000,00 513 000,00
situovanou do schodišťového prostoru a kotvenou do

cena Garaventa Lift

J
513 000,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD
VÍCENÁKLAD Varianta 1 513 000,00 Vliv na harmonogram výstavby: ANO

0,00
ÚSPORA: Těmín dokončeni projekčních prací:

CELKEM DOPAD DO CENY: J'ermin dokončeni redizace změny-. 27. 1/.2(/22

Vypracoval :

Kontroloval :

projektant :

Datum :

,,,,
'""m'"

Da,um,

S
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,,fměnový list č. 2

Stavba:Modernizace infrastruktury zák|adnich škol v Litvinově, ZŠ Janoý,
Datum :

Vypracoval :

Popis změny a její účel :
1.Vstup do objektu školý, neprovenené demontáže, riziko zhroucení portáiu
2.ZT! - dřezy - nemožno osadit - kolize s nábytkem
3.Plošina pro imobilní- původní odečtena , nahrazena novou , která technologicky vyhovuje

místním podmínkám

Popis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka
1.Před demontáži zjištěno kotvení vstupního portálu - 11 720,00 Kč viz poI rozpočet

do uvažovaných demontovaných konstrukcí
2.Vybavení učeben dřezy a bateriemy není možno Ĺ l - 31 320,00 KČ viz pol.rozpočet
realizovat- kolize s dodavatelem nábytku

3. Plošina pro imobilni_nebylo dle původního zadání
. - 250 000,00 kč viz poLrozpočetmožno namontovat do stávajiciho technologicky

zdegradovaného schodiště

!

cena celkem bez DPH - 293 040,00 Kč

upravená cena bez DPH - 293 040,00 Kč

.
Vypracoval :

r
!'v'?iKontroloval :

!C

&-



Modernizace infrastruktury základních škol v Litvinově, ZS janov

příloha změnového listu č. 2

ZMĚNA NAVRZENA (KYM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Číslo: 1.

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRUCNY PŘEDMĚT ZMĚNY: vstup pavilon A

Uvažováno s odbouráním dlažby a betonu, technologicky neproveditelné bez demontáže portálu
vstupního portálu, který je kotven do betonové desky, která se má odbourat - zachování stávajIcI dlažby

položka rozpočtu popis Ĺednotka _množstvi j/ceno celkem

2 965081223 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových ti. m2 -5,000 257,00 -1 285,00pres 10 mm plochy pres 1 m2

3 965042141 Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin betonovýchnebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI přes 4 m2 m3 -0,500 1 450,00 -725,00

4 963022819 Bouráni kaměnných schoäst'ových stupnu zhotovených namístě m -5,600 850,00 -4 760,00

62 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti 60mm skupiny A pI do 50 m2 m2 -5,000 450,00 -2 250,00

63 159245008 dlažba tvar obdélník betonová 2OOx100x60mm barevná m2 -6,000 450,00 -2 700,00

-11720,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: CASOVY DOPAD

VÍCENÁKLAD:
MÉNĚNÁKLAD:
ÚSPORA:

CELKEM DOPAD DO CENY:

-11 720.00

-11 720,00

Vliv na harmonogram výstavby: ne

Termin dokončeni projekčních prací:

Terinin dokončeni redizace zrněny:

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

S.'
LN|nfjv
115

" Datum :

3 Datum :

Datum :

L~-



Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 2

ZMĚNA NAVRZENA (KYM):
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE:
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

Cisio: 2

IZOWEN a.s.

Město Litvínov

STRU¢NY PŘEDMĚT ZMĚNY: pavilon C
kolize s dodávatelem nábytku - uvažován jiný druh dřezů a baterií

položka rozpočtu popis jednotko množství Yceno celkem
stavební část

57 725311111 Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou ť590x450 mm soubor -1,000 5 200,00' -5 200,00

64 72531112r " Dřez jednoduchý nerezový se zápaclĹovou uzávěrkou "vestavěný v kuchyňské lince - montáž, dodávka, doprava soubor -3,000 4 250,00 -12 750,00

66 725821325 Baterie dřezovä stojánková pákoväš otáčivýřň Kulatým "ústjm a délkou ramínka 220 mm soubor -4,000 2 630,00 -10 520,00

kuchyň

Podlahová vpust v dotčeném prostoru je umístěna pod prostorem nových sporáků

položko rozpočtu popis jednotka množství j/cena celkem

31 72121100R Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus -1,000 2 850,00 -2 850,00

-31 320,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝDOPAD: ČASOVÝ DOPAD·

VÍCENÁKLAD:
MÉNÉNÁKLAD:
ÚSPORA:
CELKEM DOPAD DO CENY:

-31 320,00

-31 320,00

Vliv na harmonogram výstavby: ne

Termin dokončeni projekčních prací.' xxx
Termin dokončeni realizace ,unčny: 30.7.2022

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

s:'
ňov
5-

K Datum :

Datum:
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\ Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, ZŠ janov

příloha změnového listu č. 2 CIslo: 3
ZMÉNA NAVRZENA (KÝM): IZOWEN as.
DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:
PŘÍjEMCE: Město Litvínov
ZASLÁNO INVESTOROVI DNE:

STRIÉNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY: ploŠina pro imobilní
Šikmá schodišťová plošina s vlastní nosnou konstrukci situovanou do schodišťového prostoru

a kotvenou do ocelové konstrukce schodiště - nelze provést vzhledem ke stavu ocelové konstrukce schodiště
Nepředvídatelné technologické deformace stávajÍcÍho schodiště , zjištěné při zaměřování konstrukce plošiny

Konstrukce nebude vůbec zasahovat do nosné konstrukce schodiště
položka rozpoW popis jednotko množství Ycena celkem

289 šp-02 Šikmá schodišťová plošina s konstrukci situovanou c k"s -1,000 250 000,00 -250 000.00

-250 000,00

Zdůvodnění změny: Změna vyvolaná PD

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:
VÍCENÁKLAD Varianta 1 -250 000,00 Vliv na harmonogram výstavby: ANO

0,00
ÚSPORA: Termín dokončeni projekčních prací:

CELKEM DOPAD DO CENY: Termin dokončeni reahzace změny. 27. /1. 2022

Vypracoval :

Kontroloval :

Projektant :

Ďatum :

, ,Da um

Datum :



Dodatek Č.1
ke smlouvě o dílo číslo: KT/12059/22

Smlouva o dílo:
Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - 2.etapa, ll. zadávací řIzeni
část 2 - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce - ZŠ Janov

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval' l 6 -09" 2022 J referent OIRR

Schválil' 1 6 -09- m I vedoucí OIRR

Správce rozpočtu' 1 6 -09- 2022 I á ekonom OIRR
C

FFK Legal, advokátní .Právní oddělení: .. právní zástupce MěU Au/441/202Zkancelar, s.r.o.

Schváleno - RM' R4 % á!o2L Číslo usneseni: R'53C3/(1°ý

ZM: Číslo usneseni: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedení města: Karel Rosenbaum místostarosta města
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