„Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou – navazující investice“
Část 1a
Změnový list číslo ZL 01:
P01 Dodatečné dodávky (přípočty) 

P02 Odpočty dodávek
vypracovaný zhotovitelem v souladu s kupní smlouvou ev. č. objednatele: SD/2022/0159
	Název stavby:
	„Modernizace ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou – navazující investice“

	Kupující:
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Prodávající:
	RUST design s.r.o.

	Kupní smlouva:
	ev. č. objednatele: SD/2022/0159

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 01 - P01: Dodatečné dodávky: 
Část 1a – Kabinet chemie a matematiky
Pol. č. 4  – Přípočet pracovního stolu "U" s kontejnery a skříňkou, deska decor beton/šedá - změna šířky prac. desky
Pol. č. 9  – Přípočet věšákové stěny - změna šířky věšákové stěny
Část 1a – Práce a dodávky - část 2: Typové prvky
Pol. č. 5  – Přípočet krabice TROFAST (žlutá)
Pol. č. 6  – Přípočet krabice TROFAST (změna barvy - bílá)
Pol. č. 7  – Přípočet krabice TROFAST (změna barvy - růžová)
ZL 01 - P02: Odpočty dodávek: 

Část 1a – Kabinet chemie a matematiky
Pol. č. 4  – Odpočet pracovního stolu "U" s kontejnery a skříňkou, deska decor beton/šedá 

Pol. č. 9  – Odpočet věšákové stěny 
Část 1a – Práce a dodávky - část 2: Typové prvky
Pol. č. 6  – Odpočet krabice TROFAST (tyrkysová) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)
Pol. č. 7  – Odpočet krabice TROFAST (šedá) (možnost nabídnout rovnocenné řešení)


	POPIS ZMĚNY A DŮVOD KE ZMĚNĚ: 
Pol. č. 4:
ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Vzhledem ke značné křivosti stávajících stěn zjištěné při detailním zaměření před zpracováním výrobní dokumentace prodávajícím, musel být uzpůsoben (zmenšen) rozměr „doměrku“ pracovní desky stolu T04 na levé straně. Pro zachování min. plochy pracovní desky stolu byla jako kompenzace navýšena šířka pracovní desky v místě podél oken o 7 cm (původní šířka 48 cm, skutečnost 55 cm). Uvedená úprava pracovní desky neměla vliv na cenu zboží.
Pol. č. 9: 
ZL 01 - P01: Přívod elektro k vypínači v liště v místě věšákové stěny ovlivnil její šířku, která musela být zkráceno o 23 cm. Změna neměla vliv na cenu zboží, deska byla upravována na místě.
Pol. č. 5: 
ZL 01 - P01: Na základě dodatečného požadavku provozovatele došlo u skříní T10 (9 ks) k úpravě v dělení zásuvných krabic TROFAST. Horní řada krabic P06 (celkem 18 ks) byla nahrazena krabicemi P05, které mají nižší výšku. Tím vznikne mezi krabicemi výškově větší mezera, čímž se zvýší komfort při manipulaci s krabicemi.
Pol. č. 6 a 7: 
ZL 01 - P01 a ZL 01 - P02: Vzhledem k omezenému sortimentu na současném trhu nebyly dostupné zásuvné krabice P06 a P07 v navržených odstínech. V souladu s možností dodat rovnocenné zboží, byly uvedené krabice dodány v dostupných odstínech – P06 v barvě bílé a P07 v barvě růžové. 


	Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 01– P01 Dodatečné dodávky a      č. ZL 01 - P02 – Odpočet dodávek, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.



	Návrh na změnu dOBY instalace ZBOŽÍ:   ne

	Návrh na změnu ceny DODÁVEK ZBOŽÍ:        -1 001,88 Kč včetně DPH

	odpočet dodávek bez DPH 
	DPH 21 %
	odpočet dodávek včetně DPH

	-55 190,00 Kč
	-11 589,90 Kč
	-66 779,90 Kč

	dodatečné dodávky bez DPH 
	DPH 21 %
	dodatečné dodávky včetně DPH

	54 362,00 Kč
	11 416,02 Kč
	65 778,02 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 10% dodatečné dodávky +  odpočet dodávek

	§ 222, odst. 5                   ANO /NE

Dodatečné dodávky

	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
(pol. č. 4)

	Změnový list vypracoval:
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